

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

W.J. Mertens

Telefoon:

-

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31146425: Ontwerpen en realiseren van oeverwerken Brabantse en Midden Limburgse kanalen G7a

Referentienummer: 31146425

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

44212400 - Heiwerk

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL4 ZUID-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
Zuid Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 12/10/2020
Einde: 31/10/2022

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 224-549824

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31146425: Ontwerpen en realiseren van oeverwerken Brabantse en Midden Limburgse kanalen G7a

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

20/10/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Combinatie Hakkers B.V. - Beens Geïntegreerde Projecten B.V.

Nationale identificatie:

18114401

Postadres:

Oudsas 11

Plaats:

WERKENDAM

NUTS-code:

NL

Postcode:

4251AW

Land:

NL

Telefoon:

+31 183501122

E-mail:

info@hakkers.com

Fax:

+31 183501665

Internetadres:

<http://www.hakkers.com>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 16 221 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
zie ARW 2016

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

14/09/2023

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

44212400 - Heiwerk

Subcategorie:

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL4 ZUID-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid Nederland

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Oorspronkelijke opdracht:

Het project betreft maatregelen voor het vervangen van de oeverconstructies van delen van het kanaal Wessem-Nederweert, het Markkanaal, Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Tevens de realisatie van een aantal nieuwe fauna voorzieningen.

De wijziging:

Betreft een bundeling van de hieronderstaande VTW's die in 2022 gepubliceerd hadden moeten worden omdat artikel 2.163d hier van toepassing was, maar mijn voorganger heeft dit helaas niet laten publiceren.

VTW-032; Aanpassingen in de werkzaamheden ivm raakvlak GOVa 7c

VTW-028; Vervanging bestaande fup WHK 18-2

VTW-026; Obstakel in oeverlijn whk 17-1B

VTW-024; Snoeiwerk WHK 18-2 bossage

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 20/10/2020
Einde: 24/07/2024

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 131 925,71 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

Combinatie Hakkers B.V. / Beens Geïntegreerde Projecten B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Oudas 11

Plaats:

Werkendam

NUTS-code:

NL

Postcode:

4251 AW

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Betreft diverse wijzigingen van de hieronderstaande VTW's:

VTW-032: Voor het aanbrengen van de verankering op WHK 15-1 moest de boorset worden gedemonteerd en over de nieuwe remming worden gehesen om daarachter te kunnen werken. De ankerboor ponton bleek met equipment erop te hoog om onder de lage brug door te varen. Dit heeft geleid tot noodzakelijke extra verrichte arbeid, inzet van alternatieve middelen en enkele noodzakelijke aanpassingen van de werkzaamheden zoals het aanmaken van pasplanken.

Om de boor equipment (17,5 ton) over de remming te hijsen en de lege ponton onder de brug door te varen, was vanwege het gewicht en de vlucht de inzet van de 100 tons drijvende kraan noodzakelijk (d.m.v. inzet Zelfvarend heischip Ms Adriaan (Hakkers).

VTW-028: Tijdens de werkzaamheden is een bestaande fup aangetroffen en geamoveerd, aan de overzijde hiervan is ook een fup aanwezig. Uit na vraag bij district is gebleken dat de fup functioneel was in het naturaplan en opnieuw in de nieuwe damwand constructie terug diende te komen. De noodzakelijke aanvullende werkzaamheden betreffen:

In de voorbereiding: ontwerpnota en tekeningen aanpassen alsmede damwand lijsten aanpassen. In de uitvoering: het leveren en aanbrengen fup conform 620030 complete fup
VTW-026: Constatering tijdens het verwijderen van de bestaande oeverconstructie, dat daarachter aanvullende objecten aanwezig bleken te zijn. Te weten op locatie 17-1b een afgesloten doorlaat werk en op locatie 15-1 een damwand scherm achter de zichtbare damwand.

De noodzakelijke aanvullende werkzaamheden betreffen: risicoanalyse en het volledig verwijderen van de ter plaatse aangetroffen objecten.

VTW024: Verzoek OG om de extra snoeiwerkzaamheden noodzakelijk voor aanleg van een nieuw fietspad uit te voeren in opdracht van RWS voor de gemeente Oosterhout. De noodzakelijke aanvullende werkzaamheden betreffen: Kappen bomen en verwijderen begroeiing langs het Wilhelminakanaal.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

De noodzaak van de aanvulling; het is niet mogelijk om het project zonder de aanvulling te voltooien;

Aanvulling stond niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken;

Verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk: Beschrijving van de economische of technische redenen en van het aanzienlijke ongemak of de aanzienlijke kostenstijging die een verandering van opdrachtnemer in de weg staan.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 2 888 897,08 Munt: EUR

14/09/2023

[I. II. IV. V. VI. VII.](#)

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 19 109 897,08 Munt: EUR