



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31159162

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 2 bijlage(n)

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31159162 verstrekt aan gegadigden voor het Renovatie en groot onderhoud Zeeuwse (schut)sluis Zandkreeksluis.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Bijlage vragen en antwoorden TenderNed aanmeldingsfase wordt kort na "uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen" tijdens aanmeldingsfase gepubliceerd.

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- *MARKT: Ik begrijp dat de aanbesteding een relatie heeft met de Renovatie van de Krammersluizen. Kunt u toelichten wat deze relatie is?*
Enkel de aanbestedingsplanning heeft een relatie met het project RKS, tijdens de marktconsultatie d.d. 8 september 2022 is dit nader toegelicht waarbij vanuit de markt de reactie is ontvangen dat dit geen probleem zou moeten zijn.
- *MARKT: Wat is de aanleiding om eerst voor de Zandkreeksluis te kiezen en vervolgens voor Sluis Hansweert?*
Zandkreeksluis is van de sluizen in de overige vaarwegen de sluis waar de onderhoudsbehoefte het grootst is. De scope van deze sluis is reeds enige tijd geleden uitgewerkt. In de gemaakte afweging is sluis Hansweert naar voren gekomen omdat deze sluis zich bevindt in de hoofdtransportas.
- *MARKT: M.b.t. de scope sluizen, het verplaatsen van de cilinders, betreft dit de deurschakelcilinders?*
Het betreft de grendelcilinders van de Hongersdijckbrug, brug met Hamei stijlen welke zich bevindt aan de westzijde van de Zandkreeksluis en de aandrijving van de rinket schuiven moeten worden vervangen. Dit zijn in de huidige situatie geen cilinders.
- *MARKT: Is er in de budgetvorming rekening gehouden met de recente prijsontwikkelingen?*
Als basis voor de raming en de voorlopige prijs wordt het prijspeil 2021 aangehouden. AANBESTEDER is voornemens gedurende het traject van start aanbesteding (28-09-2022) tot opschortende voorwaarden (Q3 2024) de raming 6 keer te actualiseren. Aan de hand van die resultaten wordt bekeken of de voorlopige prijs nog dekkend is. Indien nodig kan de voorlopige prijs door opdrachtgever worden bijgesteld.
- *MARKT: Er wordt gesproken over pionieren, is dit omdat het nieuw is of omdat er bepaalde risico's worden gezien met de vraag hoe hiermee moet worden omgegaan?*
M.b.t. de voorlopige prijs is bij de Prinses Marijkesluis, IJsselbrug, A27 Houten Hooipolder bekeken wat wel en niet werkt. Bij de A27 HH is er een strikte indicatieve waarde toegepast en bij de Prinses Marijkesluis is aanbesteed met uurtarieven voor



fase 1, beide hadden niet de voorkeur van het projectteam. Zodoende is er gekozen voor het toepassen van een voorlopige prijs welke grotendeels overeenkomt met de voorlopige prijs van de IJsselburg, echter de kaders zijn aangepast en concreter.

- **MARKT:** *Er is sprake van een bepaald potje, in fase 1 is sprake van nadere onderzoeken waaruit mogelijkwerijs aanvullende scope kan voortvloeien. Heeft dit gevolgen voor het budget van de andere zaken?*
Indien er sprake is van aanvullende scope zal hierover eerst intern moeten worden overlegd, dit geldt ook voor eventuele duurzaamheidskansen. Indien hiervan sprake is zal er intern bekeken moeten worden of hiervoor aanvullend budget beschikbaar is. Binnen de aangegeven scope zouden de benodigde onderzoeken passend moeten zijn. Het RWS-duurzaamheidsbudget is niet opgenomen in de voorlopige prijs.
- **MARKT:** *Onder welke contractvoorwaarde loopt de bouwteamfase --> fase 1? DNR bijvoorbeeld.*
Het betreft geen bouwteam-overeenkomst middels de DNR of ARVODI. Het betreft een twee fasen aanpak conform opzet van RWS waarbij de UAV-gc van toepassing is voor het gehele werk (voor zowel Fase 1 als Fase 2).
- **MARKT:** *Op welk moment in de tijd is RWS voornemens de herhalingsopdracht in gang te zetten? (met oog op lerend vermogen met doorlopende teams?)*
De insteek is wanneer het ontwerptraject van de Zandkreeksluis is afgerond om door te faseren naar de onderhandelingen c.q. ontwerptraject Sluis Hansweert. Het is niet de insteek om de Zandkreeksluis te ontwerpen en vervolgens in zijn geheel uit te voeren en dan pas te starten met het ontwerptraject van Sluis Hansweert.
- **MARKT:** *Na indiening trechterproduct volgen de dialoofases welke betrekking hebben op het trechterproduct?*
Er vindt eerst een plenaire dialoogsessie plaats waarbij gegadigden in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen over de verwachting van het trechteringproduct. Vervolgens wordt het trechteringproduct door gegadigden ingeleverd waarna trechtering plaatsvindt. Hierna zal datzelfde criterium nogmaals worden behandeld tijdens de inschrijffase echter dan niet op basis van de casus maar dan m.n. hoe samenwerking voor het project wordt voorgesteld. Het trechteringproduct zal ook gepresenteerd worden.
- **MARKT:** *Is het zo dat de presentatie moet plaatsvinden onder mensen die het project ook gaan uitvoeren of staat dit er los van?*
AANBESTEDER vraagt initieel dat het trechteringproduct wordt gepresenteerd door dezelfde personen die ook het project zullen gaan uitvoeren.
- **MARKT:** *Wanneer commitment op budget?*
Na trechtering volgt vanuit AANBESTEDER de raming zodat inschrijver hiervan wat kan vinden. Ergens tussen trechtering en inschrijving dient het duidelijk te worden dat er overeenstemming bereikt wordt over de voorlopige prijs zodat het commitment er bij inschrijving gaat komen.
- **MARKT:** *Waarom is de selectie en het trechteringproduct niet gecombineerd?*
Omdat AANBESTEDER de inspanning van de markt zoveel mogelijk wil beperken. AANBESTEDER is voornemens enkel de marktpartijen te vragen om de trechterproducten te maken die daadwerkelijk ook geselecteerd zijn.
- **MARKT:** *Wordt de presentatie van het trechteringproduct meegewogen in de beoordeling en zo ja, hoe?*
Ja de presentatie van het trechteringproduct wordt meegewogen, de wijze waarop zal via Tendernet worden toegelicht; De presentatie dient ter verificatie van enerzijds of de aangeboden maatregelen goed zijn geïnterpreteerd door de beoordelaars en anderzijds of de aangeboden maatregelen congruent zijn met de gegeven toelichting tijdens de presentatie.
- **MARKT:** *Is er sprake van een maximale deelname bij het trechteringproduct?*
Indien de partij door OG geschikt is bevonden mag diegene een trechteringproduct indienen.
- **MARKT:** *Volgens welke methodiek wordt het trechteringproduct beoordeeld?*
Voor een objectieve beoordeling van het trechterproduct wordt een beoordelingscommissie samengesteld uit het projectteam van de aanbesteder. Deze beoordelaars beoordelen individueel de voorgestelde maatregelen die mogelijk leiden tot kwalitatieve meerwaarde. Bij de individuele beoordeling kunnen elementen van de M.A.R.K. methodiek worden toegepast. Voor de uiteindelijke beoordeling dient



consensus te worden bereikt tussen de beoordelaars, dus geen gemiddelde van de individuele beoordelingen.

- **MARKT:** *De geschiktheidseisen staan anders benoemd in de leidraad, klopt dit?*
AANBESTEDER geeft aan dat dit een fout betreft in de presentatie en dat deze onvolledig is. Het betreft een aanvulling aangaande de CE-markering en zal door OG worden hersteld. Gelijk met deze nota van inlichtingen is ook een update van de presentatie gepubliceerd (wijzigingen in rood).
- **MARKT:** *Vraagt of er toelichting gegeven kan worden waarom er gekozen is voor een periode van 7 jaar?*
Normaliter betreft dit 5 jaar, echter is er nu gekozen voor een periode van 7 jaar omdat er in de afgelopen periode minder opdrachten zijn verstrekt.
- **MARKT:** *Kunt u de opmerking 'toerekenen aan technische bekwaamheid.' nog eens toelichten?*
OG geeft aan dat dit op TenderNed nader zal worden toegelicht; zie antwoord op de vraag hieronder.
- **MARKT:** *De laatste note: "ondernemer dient de werkzaamheden --> daadwerkelijk zelf te hebben verricht". Is dit zonder het werk uitgevoerd door onderaannemers?*
Het voornaamste voor het toekennen van de technische bekwaamheid is dat er weliswaar samengewerkt mag worden met onderaannemers, echter als het gaat om het toebedelen van de technische bekwaamheid, dan dient dit wel te zien op de ondernemer of indien een combinatie wordt gevormd, de combinatie van aannemers.
- **MARKT (kopie uit chat):** *Met betrekking tot technische bekwaamheid worden de volgende geschiktheidseisen gesteld:*
a. De ondernemer heeft in de periode van zeven jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste Aanbestedingsleidraad | Zaaknummer: 31159162 | 28 september 2022 RWS INFORMATIE Pagina 15 van 70 één opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, installatietechniek) uitgevoerd met een overeengekomen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 10.000.000 euro (exclusief omzetbelasting) waarbij de ondernemer was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en de ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht. De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het werk is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden.
Is het nu 5 jaar of 10 jaar voor 10 MIO ref?
Het betreft een periode van 7 jaar. Waar in de aanbestedingsleidraad 5 jaar genoemd staat zal door aanbesteder worden gecorrigeerd naar 7 jaar. Mocht er ook sprake zijn van verschillen in de aanbestedingsleidraad zullen ook deze door aanbesteder worden aangepast. Gelijk met deze nota van inlichtingen is ook een update van de aanbestedingsleidraad gepubliceerd (v1.1; wijzigingen in rood).
- **MARKT:** *In de aanbestedingsleidraad staat dat er om 15.30 uur op de sluis op 16 december een bezoek gepland is aan de Zandkreeksluis, in deze periode is het reeds donker buiten op deze kortste dag. Is het mogelijk het tijdstip te vervroegen?*
OG geeft aan dat dit een goede suggestie betreft en hierop terug te komen in de NvI; Inmiddels is besloten het locatiebezoek te temporiseren naar de tweede dialoogronde. Belangrijkste afweging daarbij is de benodigde tijdsinspanning van de markt voor deze aanbesteding tot een minimum te beperken. Een locatiebezoek na trechtering blijkt een betere keuze. Exacte invulling van het locatiebezoek volgt dan ook na trechtering.

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- Geen



D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 10 oktober 2022,

Projectmanager

Dhr. ir. P.A.W. (Peter) van Dijk