



RWS INFORMATIE

Leeswijzer contractdossier: 31173992

Renovatie Koninginnensluis

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Informatie	Charlotte Goelema
Telefoon	06-50197340
E-mail	charlotte.goelema@rws.nl
Datum	27 februari 2023
Status	Definitief

Inhoud

Inleiding	3
1 Inleiding aanbesteding Renovatie Koninginnensluis	4
2 De contractstukken	4
2.1 De Basisovereenkomst	4
2.2 Wachtkamerovereenkomst	5
2.3 De Vraagspecificatie Algemeen	5
2.4 De Vraagspecificaties: Eisen & Proces	5
2.4.1 De Vraagspecificatie Eisen	5
2.4.2 De Vraagspecificatie Proces	5
2.5 De annexen behorend bij de vraagspecificatie	5

Inleiding

Voor u ligt de leeswijzer behorend bij het contract ten behoeve van de Renovatie Koninginnensluis. Het doel van dit document is inzicht geven in de achtergrond van de contractstukken. Waarom heeft het projectteam de documenten opgesteld? Wat beoogt het projectteam met de gekozen aanpak te bereiken? En door welke bril kunnen de contractstukken, in onderlinge samenhang en afzonderlijk, worden gelezen?

1 Inleiding aanbesteding Renovatie Koninginnensluis

Onderdeel van het V&R programma, is de renovatie van de Koninginnensluis. Deze renovatie wordt Europees aanbesteed door middel van een concurrentiegerichte dialoog. Het contract voor de renovatie betreft een twee-fasen contract. Dit twee-fasen contract is één Overeenkomst voor twee fasen, te weten: de Voorbereidings- en Realisatiefase. Gedurende de Voorbereidingsfase werken Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen in een samengesteld Team aan Eindproducten. De Realisatiefase wordt na acceptatie van de eindproducten door de Opdrachtgever, aan de Opdrachtnemer opgedragen.

De Eindproducten zijn:

- De Vraagspecificatie Eisen en Proces inclusief bijbehorende bijlagen en annexen
- Een Definitief Ontwerp
- Een risicodossier voor de Realisatiefase
- Een planning voor de Realisatiefase
- Een definitieve prijs voor de Realisatiefase

Wij willen de opdracht neerzetten als een portfolio aanpak. Dat wil zeggen dat we voornemens zijn de renovatie van de Houtribsluis als herhalingsopdracht op te dragen, bij goed presteren op de performance verbeterdoelstellingen basisopdracht renovatie van de Koninginnensluis en wanneer vanuit Rijkswaterstaat de randvoorwaarden voor het kunnen opdragen van deze opdracht geborgd zijn. De renovatie van de Houtribsluis zal ook volgens een twee-fasen contract plaatsvinden.

De benodigde resultaten van de renovaties willen wij bereiken vanuit onze missie, visie, ambitie en projectdoelstellingen, zoals beschreven in de Vraagspecificatie Algemeen, paragraaf 3.1.

In de aanbestedingsleidraad vindt u de informatie die nodig is om deel te kunnen nemen aan deze aanbesteding.

2 De contractstukken

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke contractstukken bij de opdracht horen en gepubliceerd zijn. De hieronder toegelichte Vraagspecificatie Eisen en Vraagspecificatie Proces inclusief bijbehorende bijlagen en annexen zijn onderdeel van de Eindproducten van de Voorbereidingsfase. De Basisovereenkomst en de Vraagspecificatie Eisen en Proces inclusief bijbehorende bijlagen en annexen worden, na acceptatie door de Opdrachtgever, de basis voor de Realisatiefase.

2.1 De Basisovereenkomst

De Basisovereenkomst is grotendeels gebaseerd op het standaard RWS-model voor D&C / E&C contracten. Aanvullend zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de verantwoordelijkheden en samenwerking van het Team in de Basisovereenkomst

opgenomen. Evenals bepalingen om het onderscheid tussen de Voorbereidings- en de Realisatiefase te duiden.

2.2 Wachtkamerovereenkomst

Bij gunning van de aanbesteding zal een wachtkamerovereenkomst gesloten worden met de als tweede geëindigde inschrijver.

De wachtkamerovereenkomst heeft als doel om een snel alternatief te bieden aan Opdrachtgever, wanneer de afspraken en/of opschortende voorwaarde in de Voorbereidingsfase van de Overeenkomst niet (tijdig) worden ingevuld in de samenwerking tussen Opdrachtgever en de winnaar van de aanbesteding of wanneer om een andere reden de overeenkomst ontbonden dient te worden.

2.3 De Vraagspecificatie Algemeen

De Vraagspecificatie Algemeen (VSA) geeft inzicht in de technische-, financiële-en omgevingsaspecten van het project. Dit document is onze uitvraag aan de markt en is het uitgangspunt voor de werkzaamheden in de Voorbereidingsfase. In de VSA staat de projectbeschrijving, de missie, visie en ambities en de opzet van de twee-fasen-aanpak beschreven en het geeft inzicht in de omgang met onderzoeken en onzekerheden in relatie tot de prijsvorming voor de Realisatiefase. De VSA is de basis voor het traject dat doorlopen zal worden om tot een Vraagspecificatie Eisen voor de Realisatiefase te komen en om eventueel de Vraagspecificatie Proces aan te scherpen.

2.4 De Vraagspecificaties: Eisen & Proces

2.4.1 De Vraagspecificatie Eisen

Bij publicatie van de aanbesteding is de Vraagspecificatie Eisen (VSE) een nader in te vullen format. Na aanvang van de Voorbereidingsfase wordt gestart met het opstellen van een VSE door het Team op basis van de VSA en de KES eisen. Aan het einde van de Voorbereidingsfase ligt er als deel van de eindproducten, een definitieve VSE als kader voor de Realisatiefase.

2.4.2 De Vraagspecificatie Proces

Bij publicatie van de aanbesteding wordt een Vraagspecificatie Proces (VSP) meegegeven. Deze Vraagspecificatie is vigerend voor de Voorbereidingsfase. Gedurende de Voorbereidingsfase is het voor het Team mogelijk om gezamenlijk de VSP op van tevoren geïdentificeerde punten verder aan te scherpen ten behoeve van de Realisatiefase. Aan het einde van de Voorbereidingsfase ligt er als deel van de eindproducten, een definitieve VSP als kader voor de Realisatiefase.

2.5 De annexen behorend bij de vraagspecificatie

Middels de bijgevoegde annexen wordt de beschikbare informatie voor de Voorbereidingsfase door Opdrachtgever gedeeld. Gedurende de Voorbereidingsfase vult het Team deze informatie aan vanuit de onderzoeken. Uitgangspunt is dat de annexen aan het eind van de Voorbereidingsfase gereed zijn ten behoeve van de Realisatiefase.