

Damwand en steiger Korte Vest

Fasenummer	Taaknummer	Bijlage: Demarcatielijst bouwteam damwand en steiger Korte Vest	Gemeente Gouda	Nebest	Aannemer
		Taken: B = bijdragen V = verantwoordelijk en uitvoeren A = adviseren C = controleren			
Fase: Vooronderzoek					
1	1	Uitgevoerd			
Fase: Uitgangspuntennota					
2	1	Uitgevoerd			
Fase: Uitwerken Definitief Ontwerp (DO)					
3	1	Uitgevoerd			
Fase: Uitwerken Uitvoerings Ontwerp (UO)					
4	1	Ontwerpberekening uitwerken naar UO	C	V	B
	2	Tekening: Overzicht/plattegrond nieuwe situatie	C	V	B
	3	Tekening: Doorsneden	C	V	B
	4	Tekening: Details	C	V	B
	5	Opstellen RAW bestek	C	V	C
	6	Opstellen UO inschrijfbegroting	C	C	V
	7	Bijwerken risicodossier	C	C	V
	8	V&G plan ontwerp	C	V	C
Fase: Vergunningentraject					
5	1	Omgevingsvergunning	V	A	B
	2	Sloopvergunning	V	A	B
	3	Watervergunning	V	A	B
	4	Toestemming Welstand	V	A	B
	5	Toestemming kabels en leiding beheerders	V	A	B
	6	Toestemming waterschap	V	A	B
Verantwoordelijkheden bouwteam					
	1	Leiden bouwteam vergaderingen	B	V	C
	2	Verslaglegging bouwteam vergadering	B	C	V
	3	Afstemmingsoverleggen ontwerp	B	B	V
	4	Algemene communicatie omgeving	V	A	B
	5	Bouwcommunicatie omgeving	B	A	V
Realisatie					
Fase: Op te stellen documenten					
6	1	V&G plan uitvoering	C	C	V
	2	BLVC-plan	C	C	V
	3	Bouwplanning	C	C	V
	4	Werkplannen Uitvoering	C	C	V
	5	Bijwerken risicodossier	C	C	V
	6	Back-office		V	
	7	Afwijkingenregistraties (RA's)		C	V
Fase: Oplevering werk					
7	1	Opstellen revisietekeningen	C	C	V
	2	As-built inmeting	C	C	V
	3	Opleverronde	V	C	B
	4	Proces verbaal van oplevering	V	A	C
	5	Opening	V	B	B
Fase: Nazorg					
8	1	Uitvoering restpunten	C	A	V