

Demarcatie project Laadinfra BAT

Werkzaamheden	Gemeente	Extern adviseur	Opdrachtnemer
Taakstellend budget opstellen	Fase 0		
Opstellen OVK met ontwerp bureau en opdracht geven.	Fase 0		
Opstellen OVK met extern adviseur en opdracht geven.	Fase 0		
Opstellen Programma van Eisen met een Voorlopig Ontwerp (VO)		Fase 1	
Opstellen planning	Fase 1		
Opstellen bouwteamovk	Fase 1		
Opstellen inschrijvingsleidraad	Fase 1		
Onderzoeken	Fase 1		
Aanvragen vergunningen	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Coördinatie bouwteam			Fase 2
Coördinatie nutsbedrijven			Fase 2 / Fase 3 (V)
Opstellen detailplanning			Fase 2
Onderzoeken zoals flora & fauna onderzoek, stikstofberekening (uitvoerings- en gebruikersfase), sonderingsonderzoek etc.			Fase 2
Opstellen risicodossier	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Opstellen VO	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Opstellen DO	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Opstellen UO	Fase 3	Fase 3	Fase 3 (V)
Opstellen SSK raming per ontwerpfase (VO en DO)			Fase 2
Onafhankelijke check kosten	Fase 2		
Opstellen realisatie ovk (uav-gc)	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Uitvoeringsbegeleiding	Fase 3		
Realisatie Laadinfra			Fase 3

Gemeente levert : projectleiding, contractmanagement, juridisch advies.

Zitting in bouwteam op wekelijkse basis: projectleider, adviseur BAT, externe adviseur en losse disciplines op afroep.

Per fase doet gemeente check op raming.

Uitvoeringsbegeleiding doet gemeente.

De 'V' in bovenstaand schema staat voor 'verantwoordelijk'.

Fase 0: Inkoopfase

Fase 1: Voorbereidingsfase

Fase 2: Bouwteamfase

Fase 3: Realisatiefase