

Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding : Groot onderhoud SLW-OAS-RAI
 Kenmerk : 2023-55
 Datum : 8 februari 2024



Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Aanbestedingsleidraad	In de aanbestedingsleidraad is geen tendervergoeding voorzien terwijl de tenderinspanning zeer significant is. Wij verzoeken u alsnog een passende tendervergoeding toe te kennen bij een geldende aanbieding die recht doet aan de inspanning die uitgevraagd is.	Nee, GVB gaat hier niet mee akkoord. GVB is van mening dat de inspanning die gevraagd wordt gebruikelijk en beperkt is. Er hoeft geen ontwerp te worden gemaakt en nog geen prijzen worden opgegeven voor de uitvoering van het uiteindelijke werk. GVB vindt dit vallen onder ondernemersrisico en acquisitie.
2	Contract	Aanbestedingsleidraad	De aanbesteding, inclusief het leveren van alle plannen, is dermate complex dat gegadigde met klem wil verzoeken tot uitstel van de aanbesteding met tenminste 8 weken.	GVB is van mening dat de aanbesteding niet dusdanig complex is dat uitstel nodig is. Het is een bouwteamaanbesteding. Het werk zit met name in de bouwteamaanbesteding. De planning wordt vooralsnog niet aangepast.
3	Contract	Aanbestedingsleidraad versie 1.0 – par 4.2.1. D	Gaat Aanbesteder ook akkoord met een concerngarantie i.p.v. een bankgarantie gezien de financiële impact van een bankgarantie?	Een concerngarantie kan volstaan, mits inschrijver kan aantonen dat de concerngarantie dezelfde garantie biedt als de bankgarantie.
4	Contract	Aanbestedingsleidraad versie 1.0 – par 4.2.1. A	Gegadigde beschikt over een 403-verklaring van de groepsmaatschappij. Bij bewijstukken m.b.t. minimumeis A geldt dat indien Inschrijver niet beschikt over een door een accountant gecontroleerde jaarrekening, maar deel uitmaakt van een concern, Inschrijver gebruik dient te maken van bijlage 5 zijnde de 'Verklaring garantstelling moedermaatschappij'. Aangezien de 403-verklaring van gelijke strekking is als Bijlage 5, volstaat dan ook de 403-verklaring zoals ook in artikel 11 van 'Bijlage 7 Concept raamovereenkomst diensten' wordt gevraagd?	Ja, een 403 verklaring is ook akkoord.
5	Contract	Bijlage 5 Verklaring garantstelling moedermaatschappij	Gegadigde verzoekt Aanbesteder om de tekst "...stelt de Garantiegever zich bij wijze van de zelfstandige verbintenis tegenover GVB onherroepelijk garant... uit bijlage 2 aan te passen naar "...stelt de Garantiegever zich bij wijze van de hoofdschuldenaar afhankelijke verbintenis (art. 7:851 BW) tegenover GVB onherroepelijk garant...". Toelichting: De moedermaatschappij dient, gelijk aan de hoofdelijke aansprakelijkstelling zoals die bestaat onder de 403-verklaring, zich op de onderliggende overeenkomst te kunnen beroepen. Deze garantstelling van de holding is dus niet een 'demand guarantee' (zelfstandige verplichting tot betaling) zoals banken die afgeven, waarbij de aansprakelijkheid van de bank is beperkt tot bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom, zoals dat is opgenomen in de bankgarantie.	De tekst van de Verklaring garantstelling moedermaatschappij blijft gehandhaafd. Wel is het mogelijk in plaats hiervan een 403-verklaring in te dienen (zie antwoord op de vraag 4).
6	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 58	Verzoek om dit te koppelen aan de geschillenbepalingen vanuit de bouwteamovereenkomst.	GVB gaat hiermee akkoord.
7	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 55 lid 7	Kunt u toevoegen aan dit artikel "De wettelijke handelsrente conform ex 6:19a BW"?	GVB gaat hiermee akkoord.
8	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 33 en 36	Kunt u toelichten wat concreet het gevolg is van het schrappen van deze bepalingen van de DNR?	In dit geval gelden de bepalingen uit de Bouwteamovereenkomst en uit de wet.
9	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 28 lid 2	Kunt u deze schrapping motiveren gezien de huidige situatie in de wereld waar onvoorziene omstandigheden om de hoek liggen?	Artikel 28 lid 2 van de DNR 2011 is van toepassing. Een nieuwe versie van de Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011, worden met deze Nota van Inlichtingen meegestuurd.
10	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 22 t/m 26	Kunt u toelichten wat concreet het gevolg is van het schrappen van deze bepalingen van de DNR, wat zijn de spelregels met betrekking tot het opzeggen?	Artikel 13 van de Bouwteamovereenkomst ziet hierop toe.
11	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 20	Kunt u concreet maken welke kosten vallen onder de genoemde "directe schade"?	Beschreven zijn de gevallen die in dit geval in ieder geval niet onder directe schade vallen. Wat verder onder directe schade wordt verstaan hangt tevens af van de omstandigheden van het geval. Vandaar dat hier geen uitputtende opsomming wordt gegeven.
12	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 16	Kunt u deze aanpassing in dit artikel motiveren / verduidelijken?	Concreet zijn de leden 1 t/m 3, 5, 7 en 8 vervallen. Dit betekent dat de hierin genoemde vervaltermijnen niet van toepassing zijn.
13	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 12.5	Wij stellen de volgende tekst voor: "Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven en deze persoon toerekenbaar tekortschiet, staat Opdrachtgever in voor de schade (waaronder de kosten) die adviseur hierdoor lijdt. De adviseur zal het redelijkerwijs nodige doen om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen maar voor zover nakoming of schadevergoeding niet geschiedt, zal Opdrachtgever de geleden schade vergoeden. Daartegenover zal de adviseur, op eerste verzoek van de opdrachtgever, zijn vordering op de betreffende persoon overdragen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag". Bent u daartoe bereid en zo nee, waarom niet?	Artikel 12 van de DNR 2011 komt in zijn geheel te vervallen. De verplichtingen van de Opdrachtgever zijn geregeld in artikel 6 van de Bouwteamovereenkomst. Een nieuwe versie van de Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011, worden met deze Nota van Inlichtingen meegestuurd.
14	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 12.4	Kunt u toelichten waarom u het laatste deel van deze bepaling heeft geschrapt?	Zie antwoord op vraag 13.
15	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 12.2	Kunt u toelichten waarom u de in de DNR opgenomen vrijwaringen heeft geschrapt?	Zie antwoord op vraag 14.
16	Contract	Appendix 1 Aanvullende voorwaarden van GVB bij de DNR 2011 – Artikel 11	Kan opdrachtgever deze aanpassing verder toelichten met betrekking tot het bouwteam waarin alle partijen van elkaar afhankelijk zijn?	Artikel 8 van de Bouwteamovereenkomst ziet hierop toe.
17	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 13.1-C	Graag in deze passage aanvullen: "indien nakoming mogelijk is, eerst een ingebrekestelling verstuurd zal worden en dat pas ontbonden zal worden als na afloop van de gestelde redelijke termijn, niet alsnog deugdelijk/tijdig is nagekomen".	GVB past de tekst als volgt aan: "Aannemer, ook na in gebreke te zijn gesteld en na een redelijke termijn om alsnog deugdelijk na te komen, niet blijkt te kunnen voldoen aan de Nota van Uitgangspunten of anderszins tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen."
18	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 13.1	De zin is grammaticaal niet op orde, kunt u deze aanpassen? Kunt u daarnaast verduidelijken welke mogelijkheden hier bedoeld worden?	Dit is aangepast.
19	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 12.10	Kunt u dit proces nader toelichten zodat duidelijk wordt wat er aan de Raad van Arbitrage van de Bouw gevraagd gaat worden en met welke redenen?	Dit is een standaardbepaling. Indien geen (of niet tijdig) overeenstemming wordt bereikt over de aanbidding van Aannemer zal advies worden gevraagd aan (een) deskundige(n). Aan de Raad van Arbitrage wordt gevraagd deze deskundige(n) aan te wijzen.
20	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 12.8	Kunt u net als artikel 12.2 deze passage (incl. subonderdelen A, B en C) aanpassen zodat we gedurende de "onderhandelingsfase" over alle aspecten vanuit de UAV kunnen onderhandelen?	Nee, GVB gaat hier niet mee akkoord.
21	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 12.2	Kunt u deze passage (incl. subonderdelen A, B en C) aanpassen zodat we gedurende de "onderhandelingsfase" over alle aspecten vanuit de UAV kunnen onderhandelen?	Niet akkoord. GVB houdt vast aan de tekst van de standaardbepaling.
22	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 12.1	Deze zin is grammaticaal niet op orde, het betreft "artikel 7:408". Verder staat er in de zin een losse "n". Kunt u dit artikel herschrijven?	Dit is aangepast.
23	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 8-A	Kunt u aangeven hoe deze coördinerende rol zich verhoudt tot het project Zuidasdok waarmee werkzaamheden gecombineerd worden uitgevoerd in de TBGN's?	Dit project dient gezien te worden losstaand van ZuidAsdok. Wel zal er een afstemming dienen plaats te vinden omtrent aan-afvoer materieel / depot / bouwplaats enz.
24	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 7-K	Wij vinden dit artikel op meerdere wijze interpretabel, kunt u dit verduidelijken zodat duidelijk wordt wat u van de opdrachtnemer verwacht?	Het betreft de verplichtingen rustend op Deelnemers (anders dan Opdrachtgever) die voortvloeien uit de wet, de gewoonte of billijkheid. Het is niet duidelijk hoe dit op meer dan één wijze kan worden geïnterpreteerd.
25	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 7-E-ii	Mogen wij ervanuit gaan dat bedoeld wordt "zodanige/klaarblijkelijke fouten" en kunt u dat nog verwerken in dit artikel?	Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier om een invulling van het begrip adviseren. Dit dient 'naar beste vermogen' te geschieden.

Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding : Groot onderhoud SLW-OAS-RAI
 Kenmerk : 2023-55
 Datum : 8 februari 2024



Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
26	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 7	Mogen wij ervanuit gaan dat opdrachtgever geen informatie deelt welke onjuist is zonder de opdrachtnemer daarvoor te waarschuwen?	Dit artikel heeft betrekking op de verplichtingen van Deelnemers (anders dan de Opdrachtgever) De verplichtingen van Opdrachtgever staan vermeld in artikel 6. (zie bijvoorbeeld 6.1 Q).
27	Contract	Bouwteamovereenkomst – Artikel 3.4E	Kunt u dit artikel concretiseren gezien dit contract de voorkeur heeft om werkzaamheden gecombineerd uit te voeren in de TBGN's met het project Zuidasdok?	Artikel E gaat over beperking omgevingshinder. Artikel F is toegevoegd en gaat over maximaliseren veiligheid. De werkzaamheden zijn niet gecombineerd met project ZuidAsDok. Werkzaamheden vinden niet plaats op dezelfde locatie en raken elkaar niet, maar vinden wel in dezelfde periode plaats. Elk project heeft haar eigen WBI, met bijbehorend werkgebied.
28	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Wie verzorgt de oploopstukken van de stroomrail?	Voor deelproject 2 is het bestellen van materialen de verantwoordelijkheid van GVB. Voor deelproject 1 is het uitgangspunt dat de materialen door de aannemer worden besteld, tenzij de materialen kritieke materialen zijn. Tot op heden is er geen reden om aan te nemen dat de oploopstukken, kritiek materiaal zijn.
29	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Wat wordt er verstaan onder kabelkokers optimaliseren?	U doelt waarschijnlijk op hoofdstuk 2.4 - deelproject 2 - globale omschrijving werkzaamheden - "Kabelkokertracé optimaliseren" Deze werkzaamheden worden gedefinieerd in het nog aan te leveren bestek. Zie 2.4.2.1 Te denken valt aan het verwijderen van kabels (en mogelijk bijbehorende kokers) die sinds de invoer van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem buiten functie zijn. Tevens worden, waar dat voor de totale kwaliteit van de spoorconstructie gunstig is, kruisende kabelkokers vervangen door holle liggers.
30	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Moet er rekening tijdens de uitvoering gehouden worden met het neven liggende NS-spoor?	De aangevraagde TBGN is alleen van toepassing op de metro-spooren. De NS treinen rijden.
31	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Waar en hoe worden de geleverde wissels afgeleverd?	U doelt waarschijnlijk op wissels uit deelproject 1. In de bouwteamfase zal nader worden afgestemd waar en hoe deze wissels worden geleverd.
32	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Is het zeven van de ballast een optie of moet alles nieuw?	Dit zal in de bouwteamfase nader worden uitgewerkt. Gezien het beleid om kwartsloze ballast toe te passen, en vermenging niet wenselijk is, lijkt zeven geen logische oplossing.
33	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Is er een voorkeur voor type ballastmat op de kunstwerken?	Dit zal in de bouwteamfase nader worden uitgewerkt.
34	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Zitten er smeerinstallaties in de scope?	Dit zal in de bouwteamfase nader worden uitgewerkt. Deelproject 1 heeft het karakter van een bovenbouwvernieuwing. De kans dat de bestaande smeerinstallaties terug moeten komen is daarmee groot.
35	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Zijn alle mogelijke depots in kaart gebracht en zijn hier ontheffingen voor?	2.4.1.2 Uitvoering: "Er zullen logistieke bewegingen plaatsvinden via het LCM terrein van GVB, of via andere logistieke oplossingen die het bouwteam ziet, daarnaast zullen er diverse depots elders worden gemaakt. Dit zal nog nader uitgewerkt dienen te worden". Hier is bedoeld een aantal logistieke opties te benoemen die door GVB als kansrijk worden gezien. ON wordt juist uitgedaagd om op basis van haar expertise een plan te maken. Antwoord is daarom: Nee, niet alle mogelijkheden zijn in kaart gebracht en er zijn geen ontheffingen aangevraagd. Dat is onderdeel van het werk in het bouwteam of eventueel van de daaropvolgende overeenkomst.
36	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Is het mogelijk om loc's en / of platte wagens te huren / gebruiken van het GVB?	U moet er vanuit gaan dat materieel van GVB niet gebruikt kan worden.
37	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Wie regelt alle zaken m.b.t. beveiliging?	1 - Alle NvW gerelateerde zaken zijn de verantwoordelijkheid van de aannemer. 2 - Alle spoorbeveiligingssysteem gerelateerde zaken zijn de verantwoordelijkheid van GVB.
38	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Welk type (kunststof) dwarsligger wordt er toegepast in de nieuwe situatie?	In deelproject 1 wordt dit nader bepaald in de bouwteamfase. In deelproject 2 zal dit vastgelegd zijn in het bestek. De liggers moeten voldoen aan de Functionele Product Specificatie.
39	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Hoe om te gaan bij een te dikke laag ballast?	Dit is typisch een onderwerp om gezamenlijk in de bouwteamfase te beschouwen. Voor deelproject 2 zal dit vastgelegd zijn in het bestek.
40	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen en terugplaatsen van de baliezers?	GVB is daar verantwoordelijk voor.
41	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Wordt de gronddruk vooraf getest en krijgen wij deze gegevens toegestuurd?	Er is geen aanvullende test voorzien op gebied van gronddruk. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de draagkracht van de baan voldoet.
42	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Moet het ballastbed teruggebouwd worden zoals huidige situatie of volgens richtlijnen?	Uitgangspunt is dat de richtlijnen worden gevolgd.
43	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Wat is de (gemiddelde) dikte van het ballastbed onder de dwarsliggers ter hoogte van de kunstwerken?	Na gunning zal dit worden gedeeld met de aannemer. "Van toepassing zijnde documentatie en voorschriften" worden na gunning verstrekt.
44	Contract	Aanbestedingsleidraad art. 3.8.9: Geen vergoeding Inschrijvingskosten	In de aanbestedingsleidraad art. 3.8.9 wordt door de Opdrachtgever kenbaar gemaakt dat hij de Inschrijvingskosten van Opdrachtnemers niet wenst te vergoeden. Aangezien dit een EMVI-tender betreft en de Realisatie vrij kort na gunning plaats moet vinden, betekent dat Opdrachtnemers veel diepgaander moeten nagaan of het (deel)werk in de eerst genoemde Realisatieperiode uitgevoerd kan worden, mede met de EMVI documenten die door aanbestedende dienst worden gevraagd. EMVI-tenders vergen een aanzienlijke hoeveelheid inspanningen dus een verzoek om een redelijk deel van door Opdrachtnemers te maken kosten te vergoeden is zeker gerechtvaardigd. De Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever een nette tendervergoeding van bijvoorbeeld € 25k aan betrokken Inschrijvers toe te kennen.	Zie het antwoord op vraag 1.
45	Contract	Aanbestedingsleidraad art. 2.4.6: Bouwteam na de gunning en art. 2.4.7: Planning Realisatie	In de Aanbestedingsleidraad wordt in art. 2.4.6 gesteld dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor alle Vergunningen die nodig zijn om het werk uit te voeren. Gezien de zeer korte termijn van ca. 10 weken tussen Definitieve gunning en Start werk op 13 juli 2024 kan het verkrijgen van Vergunningen voor het uitvoeren van tenminste Deelproject 2 niet bij de Opdrachtnemer worden belegd. De doorlooptijd voor het verkrijgen van Vergunningen belooft normaliter al minimaal 12 tot 16 weken na insturen van de aanvraag en deze termijn wordt de Opdrachtnemer niet gegeven. Graag uw bevestiging dat de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van Vergunningen voor tenminste Deelproject 2 bij de Opdrachtgever blijft.	De volgende vergunningen voor alleen deelproject 2 valt onder de verantwoordelijkheid van GVB: - Aanvraag WLS vergunning - Aanmelding werk ivm APV-vergunning
46	Contract	Aanbestedingsleidraad art. 2.4.7: Planning Realisatie en art. 3.2 Planning (Tender)	In de Aanbestedingsleidraad wordt onder art. 3.2 de datum van Definitieve gunning genoemd, namelijk op dinsdag 30 april 2024. Onder art. 2.4.7 staat de periode van realisatie voor Deelproject 2 genoemd, zijnde de periode "Zomer 2024" en meer specifiek de data 13 juli - 25 augustus 2024. Realiseert de opdrachtgever zich dat de tijd van Voorbereiding zeer beperkt is, in deze een duur van 10 weken? Dat de Werkomschrijving met bijbehorende Tekeningen en Berekeningen direct na Gunning ook ter beschikking van de Opdrachtnemer moeten staan? De Opdrachtnemer verwacht dat de Opdrachtgever de onder art. 2.4.6 voor dit Deelproject door Opdrachtnemer op te stellen plannen snel en adequaat behandeld om het risico op vertraging tot een minimum te beperken. Graag uw bevestiging hiervan.	Ja, GVB kan dit bevestigen.

Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding : Groot onderhoud SLW-OAS-RAI
Kenmerk : 2023-55
Datum : 8 februari 2024



Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
47	Contract	Aankondiging, de Aanbestedingsleidraad en Nota van Uitgangspunten	In de Aankondiging staat een waarde van € 20,5 mln. vermeld, terwijl in de Aanbestedingsleidraad art. 2.7 een waarde van € 15,5 mln. als Taakstellend budget staat vermeld en vervolgens de Nota van Uitgangspunten een waarde van 13,0 mln. als Beschikbaar budget meegeeft. Wij ontvangen graag een nadere toelichting om deze bedragen te kunnen begrijpen, omdat wij geen zicht hebben op de onderbouwing van genoemde bedragen.	U dient uit te gaan van het taakstellend budget zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad a € 15,5 mln. Dit zal tevens aangepast worden in de Nota van Uitgangspunten en wordt met de NvI meegestuurd.
48	Contract	Concept Aanneemovereenkomst art. 5 Bankgarantie	De Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer tot het afgeven van een Borgstelling (bankgarantie) ter waarde van 5% van de overeen te komen aanneemsom. De Opdrachtnemer mag er vanwege deze contractuele verplichting dan vanuit gaan dat zij gedurende de realisatie van het werk niet behoeft voor te financieren. Dit in het kader van de bij wetgeving verboden dubbele Borgstelling en wij ontvangen graag uw bevestiging hiervan.	Termijnschema is nog ter bespreking in de bouwteamfase. U mag er van uit gaan dat GVB zich aan alle wettelijke verplichtingen houdt en zich redelijk opstelt en geen dubbele zekerheid zal verlangen.
49	Contract	WLS	Wordt de WLS voor deelopdracht 2 al aangevraagd door GVB vóór gunning?	Ja, GVB zal de WLS aanvragen. Zie tevens het antwoord op vraag 45.
50	Contract	Bijlage 2 - Referentiefasering	Kan OG de exacte uitvoeringsdata voor deelopdracht 1 aangeven?	Graag verwijzen wij u naar de inhoud van de referentiefasering.
50	Contract	Bijlage 2 - Referentiefasering	Kan OG aangeven waarom deelopdracht 1 in fases 1A en 1B is opgedeeld?	De referentiefasering houdt rekening met het mogelijk opknippen van de scope, mocht het totale ontwerp nog niet tijdig gereed zijn voor de TBGN in Q2 2025.
51	Bijlage 9	Bijlage 9- Nota van Uitgangspunten	Aangebrachte wijziging Bijlage 9 - Nota van Uitgangspunten.	Graag willen wij uw aandacht vestigen op een correctie met betrekking tot de tekst in paragraaf 2.2.1.2 van de Nota van Uitgangspunten. In de laatste zin van deze paragraaf staat momenteel vermeld: "Zodra we in september als projectteam OG – aannemer – ingenieursbureau bij elkaar zitten". "in september" is vervangen door "na gunning". Een nieuwe versie van Bijlage 9 - Nota van Uitgangspunten wordt met deze NvI meegestuurd.