

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma Projecten en Onderhoud (PPO)

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

W.J. Mertens

Telefoon:

+31 651887734

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk

Referentienummer: 31123736

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45000000 - Bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71334000 - Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL2 OOST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Gelderland, gemeente Zevenaar

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 13/04/2020

Einde: 17/06/2022

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 232-569223

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

18/11/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Boskalis Nederland B.V.

Nationale identificatie:

24143025

Postadres:

Waalhaven Oostzijde 85

Plaats:

ROTTERDAM

NUTS-code:

NL

Postcode:

3087 BM

Land:

NL

Telefoon:

+31 102888777

E-mail:

prekwalificatie@boskalis.com

Fax:

+31 102888766

Internetadres:

<http://www.boskalisnederland.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 42 470 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

aanbestedingsteam-gww@rws.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

14/04/2022

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Subcategorie:

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL2 OOST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Spijk

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Oorspronkelijke opdracht:

De aanleg van een overnachtingshaven aan de Rijn te Spijk.

De aanvullende wijzigingen:

De aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om aan het contract te voldoen. Zonder kunnen de werkzaamheden betreffende het realisatiecontract geen doorgang vinden.

Vanwege het integrale karakter van de opdracht worden de werkzaamheden bij de huidige opdrachtnemer belegd. Uitwijken naar andere aanbidders zou tot ongemak, kostenstijgingen leiden en risico's m.b.t. verdere vertraging vergroten welke leiden tot aanzienlijke kostenstijging.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 13/09/2021

Einde: 24/12/2021

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 407 889,65 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

Boskalis Nederland BV

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Rosmolenweg 2

Plaats:

Papendrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3356 LK

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

- VTW-008.4: realisatie van gebouw voor voedingsaansluiting stap 4.

Deze VTW is het vervolg van VTW-0008.3. Het betreft een Wijziging uit hoofde van §14 lid 1 UAV-gc 2005

- VTW-0009.3: Aanpassing helling loopbruggen ontwerpfase UO stap 3.1 .

Realisatie van de aanvullende scope op basis van het door de Opdrachtgever geaccepteerde DO. Op verzoek van de OG d.d. 02-09-2021 wordt een separate VTW opgesteld voor de nadere uitwerking van het UO. Stap 3 is daarmee verder opgesplitst in twee fasen, te weten:

- Stap 3.1, de nadere uitwerking van het UO; - Stap 3.2, de realisatie van de gewijzigde hellingbanen. Deze VtW is het vervolg op VTW-009.1 en VTW-0009.2 en ziet uitsluitend toe op de nadere uitwerking van het Uitvoeringsontwerp (UO) 'Stap 3.1',

- VTW-0056: Wijziging afwerking steigerdek LP 1-10.

Deze VTW ziet uitsluitend toe op:- Het opnemen van looproosters en het wijzigen van het leuningwerk in UO tekeningen overeenkomstig principe schetsen in bijlage A; - Het leveren en plaatsen van looproosters en leuningwerk op steigers 1 t/m 10 (m.u.v. LP5), overeenkomstig UO-tekeningen

- VTW-0066: Verwijderen onverwacht aangetroffen hout.

Tijdens uitvoering van de baggerwerkzaamheden is de Opdrachtnemer onverwacht gestuit op hout dat in de zandlaag aanwezig blijkt te zijn. O.a. lijken er oude kraagstukken/kribhout aangetroffen te zijn. Deze VTW voorziet in de verrekening van aanvullende kosten die voortvloeien uit het graven van proefsleuven rondom kribhout en het vrijgraven, vervoeren en afvoeren van vrijgekomen kribhout en bomen.

- VTW-0035: Aanvullende werkzaamheden archeologie deel 2.

Tijdens de realisatie is gebleken dat de archeologische vindplaatsen 1 en 3 veel omvangrijker en complexer zijn dan aanvankelijk aangenomen is (UP 23 in uitgangspuntenlijst en VTW-0032). Voor de vindplaats Steenfabriek is hier VTW-0032 afgesloten, door de daarvoor uitgevoerde reguliere werkzaamheden was het mogelijk om hier een vaste prijs voor vast te stellen. Voor de overige vindplaatsen was de aanvullende hoeveelheid werkzaamheden Archeologie niet in te schatten. Daarnaast bleken de werkzaamheden gecompliceerder door het aantreffen van verschillende verontreinigingen (VTW-0020: japanse duizendknoop, asbest, PAK's en puin) in het gebied waar deze werkzaamheden plaatsvinden. Naar aanleiding van deze constatering is in overleg door TM, CM en ON besloten om de werkzaamheden verder op regie uit te voeren.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Het is in het kader van de lopende opdracht niet wenselijk om deze wijzigingen aan een andere contractant op te dragen. Dit zou meer tijd, meer kosten en meer inspanning kosten.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 20 776 200,74 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 63 246 200,74 Munt: EUR