



Annexen bij de Vraagspecificatie

Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering fase 1
Zaaknummer: 31153775

Datum: 07-12-2020

Colofon

4.5

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Poelendaelesingel 18 4335 JA Middelburg
Datum	07-12-2020
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	6
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	10
Annex V	Vrijkomende materialen	11
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	12
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	14
Annex VIII	Stelposten	15
Annex IX	Bankgarantie	16
Annex X	Verzekeringen	19
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	20
Annex XII	Vervallen	21
Annex XIII	Informatie	22
Annex XIV	Vervallen	24
Annex XV	Garanties	25
Annex XVI	Prestatiemeten	27
Annex XVII	Goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld	28

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen
Wm-vergunning van 2009	Wet milieubeheer (Wm)	Alle activiteiten binnen areaal OSK	Gemeente Veere	Huidige vorm (inrichting Type C: COT, Topshuis en OSK) komt te vervallen en komen alle activiteiten op COT en Topshuis onder Activiteitenbesluit Type B

Toelichting Milieuvergunning 2009:

Rijkswaterstaat is voornemens om een melding Activiteitenbesluit te doen voor het COT en het Topshuis en de vigerende Wm-vergunning (2009) na akkoord hierop in te trekken (naar verwachting Q1-2021). Na akkoord melding Activiteitenbesluit vallen alle activiteiten op COT en Topshuis onder Activiteitenbesluit Type B. Na intrekking van de Wm-vergunning vallen activiteiten op de Oosterscheldekering, de Roompotsluis en de Brouwersspuisluis (als waterbouwkundige werken) onder de 'algemene zorgplicht'. Voor alle activiteiten binnen het areaal en buiten deze waterbouwkundige werken, het COT en Topshuis geldt dan een separate meldingsplicht voor Opdrachtnemer volgens het Activiteitenbesluit.

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen
Omgevingsvergunning Afwijken Bestemmingsplan	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)	Bij de Werkzaamheden worden constructies gebouwd om het onderhoud uit te voeren. Het betreffen onder andere een volledige overkapping	Gemeente Veere en Gemeente Schouwen-Duiveland	Voor gunning

		en tijdelijk werkplaats met daarin zware hijsvoorzieningen.		

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

- Geen

Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

- Geen

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Aanvang stormseizoen	1 oktober
2	Einde stormseizoen	1 april
3	Levering wisseldelen	Voor aanvang demontage bewegingswerk

Nr	Toelichting mijlpaal
1 en 2	Gedurende het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) mogen er geen Uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de systemen die invloed hebben op de faalkans van Oosterscheldekering
3	Er mag niet met de demontage van een bewegingswerk worden gestart voordat de benodigde wisseldelen voor het betreffende bewegingswerk zijn geleverd.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1x digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	12 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	6 maanden na opdrachtverlening, i.i.g. 56 dagen voor start van de Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving duurzaamheid	6 maanden na opdrachtverlening	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, DU020
Procesbeschrijving calamiteiten	6 maanden na opdrachtverlening, i.i.g. 56 dagen voor start van de Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Werkplan bedrijfsvoering van elektrische installaties (BEI)	6 maanden na opdrachtverlening, i.i.g. 56 dagen voor start van de Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, EI030
Voortgangsrapportage	5 dagen na verstrijken termijn	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IN100
Verslagen opgesteld door Opdrachtnemer	5 dagen na het overleg	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IN270
Projectbeheersing				
Planning	6 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Detailplanning. Periode: 6 weken	Gelijktijdig met voortgangs-rapportage	1 digitaal	14 dagen	UAV-GC 2005 § 7 lid 2, PL130□
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	3 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	Gelijktijdig met de planning	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Omgevingsmanagement				
Verkeersmanagementplan	90 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	10 werkdagen	Bijlage I bij Vraagspecificatie proces, VM020
Verkeersmaatregelenplan (droog)	Conform VM020	1 digitaal	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	Bijlage I bij Vraagspecificatie Proces, VM400
Verkeersmaatregelenplan (nat)	Conform VN110	1x digitaal	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	Bijlage K bij Vraagspecificatie Proces, VM0
Ecologisch werkprotocol	8 weken voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF030, FF040
Procesbeschrijving milieukosten (MKI-waarde)	7 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces MK010
Eindrapportage MKI-waarde	Gelijktijdig met Opleverdossier	1 digitaal	28 dagen	Vraagspecificatie Proces, MK160
Technisch management				

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
DO Leuning	12 weken voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Eisen SYS-000250
UO Leuning	8 weken voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Eisen SYS-000250
Ontwerprapporten	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW110
Ontwerprapport "Omgevingscondities 2023"	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW120
Ontwerprapport "Gewijzigd Gebruik 2023"	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW130
Ontwerprapport ontwerp "Machinerichtlijn 2023 Aanpassingen voorgesteld"	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW140
lijst " Ontwerpspec. actualiseren"	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW160
lijst "ontwerpspec onvoldoende"	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW170
Ontwerprapportages bepaling faalgedrag	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW210 en OW220
Ontwerprapportages bepaling restlevensduur	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310 en 320
IOV documenten	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW400
Werkplannen	6 weken voor aanvang van betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW500
Resultaten inhuurinspectie per Object	1 week voor start Uitvoeringswerkzaamheden aan betreffend Object	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces UV300
Resultaten uithuurinspectie per Object	2 weken na afronding uithuurinspectie	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces UV300
Hersteladvies schades	2 weken na indiening uithuurinspectie	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces UV370
Evaluatierapporten	4 weken na beëindiging van de	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces UV400

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
	betreffende Uitvoeringswerkzaamheden			
Inspectierapporten	6 weken na uitvoering inspectie	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV500
Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	6 maanden na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV600
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	4 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV700
Beschrijving V&V-strategie	8 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	28 dagen voor de start betreffende Werkzaamheden	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Testplannen	8 weken voor de eerste test	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces VV200
Testrapport	1 week na de betreffende test	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces VV200
Afleverdossier	Bij afronding van het betreffende werkpakket	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	Bij Oplevering van een bewegingswerk	1x digitaal	28 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010
Competenties personen in- en uithuurinspecties	4 weken Voorafgaande aan inzet start inhuurinspectie	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, IU010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2 Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 3. Uitzonderingen eigendom

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

- (a) Zuigerstangen, indien deze worden afgekeurd voor hergebruik
- (b) Onderoogafdichtingen die zijn verwijderd: aantal =12 stuks
- (c) Lagers die zijn verwijderd: aantal = 30 stuks

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden		Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Project	Werkzaamheden	Voorzien tijdstip van uitvoering	Coördinatie door:
Vast en variabel onderhoud Onderhoudsareaal Oosterscheldekering	Uitvoeren regulier, correctief en variabel onderhoud.	doorlopend	ON en Opdrachtgever OSK (COK)
Levensduur verlengend onderhoud bediening en besturing of vernieuwing besturingssystemen inclusief meerjarig onderhoud Oosterscheldekering	Diverse werkzaamheden in het Areaal m.b.t. bediening en besturing van de Oosterscheldekering	2022 t/m 2027 e.v.	Opdrachtgever (COK – Coördinator Oosterscheldekering)
Modernisering beveiliging Oosterscheldekering	Diverse werkzaamheden in het Areaal zoals vervangen hekwerken, toegangsdeuren, aanpassing portiersloge Topshuis en aanpassing toegangscontrole systemen	2021 t/m 2022	Opdrachtgever (COK)
Vervangen leuning en aanbrengen hekwerk aan de Noordzezijde van de werkweg van de Oosterscheldekering	Een nieuwe leuning en t.h.v. de pijlers een nieuw hekwerk, beiden aan de Noordzee zijde van de werkweg over de Oosterscheldekering	2021 t/m 2022	Opdrachtgever (COK)
Groot variabel onderhoud civiel	Groot onderhoud aan steigers, loswallen, opleggingen verkeerskoker en bovenbalken, ankerpunten en haalkommen	2021-2023	Opdrachtgever (COK)
Vervangen schuifaanslagen en zijaanslagen	Het vervangen van schuifaanslagen en zijaanslagen aan de schuiven van de Oosterscheldekering	2021-2024	Opdrachtgever (COK)
Groot onderhoud Roompotsluis (ZD B Sluizen)	Groot onderhoud Roompotsluis	2023 t/m 2024	ON
Bestortingen Ontgrondingskuilen (ZD B Waterveiligheid)	In het areaal zullen diverse bestortingen t.b.v. ontgrondingskuilen	n.t.b.	Opdrachtgever (COK)

	plaatsvinden		
Het baggeren van Havens Oosterscheldekering (ZD A Baggeren en Bergen)	Baggeren Jacobahaven, Noordlandhavens, Vluchthaven Neeltje Jans, Roggenplaat haven en toegangsgeul Betonhaven	winters 2021 t/m 2024	ON
Onderhoud midden spanningsinstallatie en trafo's	Onderhoud aan de midden spanning in het ir. J.W. Topshuis en de Oosterscheldekering	2008-2035	Opdrachtgever (COK)
Onderhoud brandmeld- en brandblusinstallatie Oosterscheldekering	Onderhoud aan de brandblus en Brandmeldinstallatie in het ir. J.W. Topshuis en de Oosterscheldekering.	2009-2035	Opdrachtgever (COK)
Onderhoud kathodische bescherming	Onderhoud van de kathodische bescherming t.b.v. de bronzen geleide platen op de pijlers van de Oosterscheldekering en damwanden in het gehele areaal	2020-2027	Opdrachtgever (COK)
Groot- en klein onderhoud conserveringen Oosterscheldekering	Het onderhoud van de conservering van alle stalen onderdelen van en nabij de Oosterscheldekering	2014 t/m 2035	Opdrachtgever (COK)
Verbouwing i.r. J.W. Topshuis	Verbouwing van het i.r. J.W. Topshuis.	n.t.b.	Opdrachtgever (COK)
Vast-, variabel onderhoud hoofdwegennet (ZD A Wegen)	Het vast, variabel onderhoud Rijkswegen. Waaronder de N57 (de werkweg en hoofdrijbaan Oosterscheldekering)	Doorlopend	
Groot onderhoud hoofdwegennet (ZD A Wegen)	Groot onderhoud Rijkswegen. Waaronder de N57 (werkweg en hoofdrijbaan Oosterscheldekering)	n.t.b.	

Bovenstaande lijst is niet uitputtend, de voorziene tijdstippen van uitvoering kunnen nog wijzigen

Annex VII **Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten**

Niet van toepassing.

Annex VIII Stelposten

Op de stelpost wordt verrekend:

Stelpost	Omschrijving	Bedrag
Doelstelpost 1	Aanbrengen stangdeklagen en vervangen stangafdichtingen	€ 1.165.000,00
Doelstelpost 2	Materieel/materiaal/kosten derden/ nader te benoemen werkzaamheden	€ 1.060.000,00

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31153775 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering fase 1,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum / Kenmerk
1.	Areaalgegevens:	
1.1	Sterkte loswallen: Onderzoek staat loswal en afmeervoorzieningen Noordland binnen-noord Onderzoek staat loswal en afmeervoorzieningen Noordland binnen-noord	28-05-2020 19 maart 2020
1.2	Trekkrachten ankerpalen zeebodem: Rw.249-011-v3 rapportage ankerpalen Bijlagen bij rapport	01-12-2020 01-12-2020
1.3	zandafdekking ankerpalen zeebodem obv peiling 2019: RWSZD-2019-Zandafdekking_ankerpunten_OSK_v0.4_200227 Update nodig voor uitvoering	
1.4	Trekkrachten ankerpunten pijlers: 8205023-OSK-Haal-Memo uitvoering vooronderzoek ankerpunten v2.0	11-11-2020
1.5	Mogelijke werklocaties Neeltje Jans: RWS-#3949858-v1-Deelrapport_1_ vergunningscan_onderhoud_OSK_- _definitief RWS-#3949860-v1-Deelrapport_3_Natuur_- _definitief RWS-#3949863-v1-Planning_- _definitief RWS-#3949867-v1-Bijlage_I_van_D_ rap_3_Beoordelingstabel_Wnb_gebiedsbescherming	26-08-2020 28-08-2020 28-08-2020
1.6	Gegevens haken voor schuiven. Gegevens haken voor schuiven_v0.1_201130 Tekeningen Foto's	30-11-2020
2	Archiefstukken	
2.1	Uitvoeringsgegevens bouw: 002_Trommel_aandraaien_onderoog_blad1van4 003_Trommel_aandraaien_onderoog_blad2van4 004_Trommel_aandraaien_onderoog_blad3van4 005_Trommel_aandraaien_onderoog_blad4van4 006_opstelling_onderoog_rollebokken_blad1van3 007_opstelling_onderoog_rollebokken_blad2van3 008_opstelling_onderoog_rollebokken_blad3van3 Samenstelling_Bewegingswerk ZEB002000132_074_R.jp2 onderoogmontage	13-04-1983 15-04-1983 21-04-1983 28-04-1983 18-02-1983 18-02-1983 21-02-1983

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum / Kenmerk
2.2	RDM procedures B00100-0001 Assemblage hydraulische cilinders B00100-2121 Vlaktedruk tussen gereedschap en zuigerstang B00100-2122 Aanhaalmoment Onderoog - zuigerstang B00100-2125 Aanhaalmoment schroefdraad niet gespecificeerd B00100-2804 Assemblage staalconstructie aan onderoog B00100-2806 Voorspannen tapeinden M48 en M27 B00100-2808 Aanhaalmoment schroefdraad voospankr vermeld B00100-2809 Meeting wrijving schroefdr Onderoog – zuigerstang B00100-2810 Konserv-Opslag-Maand bew- Cardanmontage B00100-2811 Montage procedure voor bevestiging onderogen B00100-3067 Tabel zwaartepunt cilinders	B00100-0001 B00100-2121 B00100-2122 B00100-2125 B00100-2804 B00100-2806 B00100-2808 B00100-2809 B00100-2810 B00100-2811 B00100-3067
2.2	Foto's RDM	04-12-2020
3	Gegevens hijsmethodes	
3.1	Werkplan Boskalis Hijsen over water	15 januari 2020
3.2	Werkplan Sarens Hijsen over de weg (als geheel): Inventarisatie_kranen_div_bew.werken_v0.3_190805 SNL 190277 Studie OSK - transportgewichten per type bewegingswerk Planning OSK hijs- en transportfase rev2_191104 SNL.190277 Studie OSK_A SNL.190277_OSK_BEWEGINGSWERK-11900_LIFT_01_B SNL.190277_OSK_BEWEGINGSWERK-11900_LIFT_02_B SNL.190277_OSK_BEWEGINGSWERK-11900_TRAN_01_B SNL.190277_OSK_BEWEGINGSWERK-11900_TRAN_02_B	SNL.190277 18-11-2019 04-11-2019 30-09-2019 30-09-2019 30-09-2019 30-09-2019 30-09-2019
3.3	Uitwerking Sarens Hijsen over de weg (in delen): Overzicht_gewichten_bewegingswerken_OSK-2 met kraantype - rev.A SNL.190277_OSK_BEWEGINGSWERK-11900_LIFT_03_A	 06-10-2020

Annex XIV Vervallen

Annex XV

Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, zodanig dat:

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en

- het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren en
- het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt gehouden.

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen.

2. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
- b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);
- c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 2003(E);
- d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));
- e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E)

Annex XVI Prestatiemetten

Artikel 1 Prestatiemetten

Onder prestatimetten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemetten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatimetten

De context en toelichting van prestatimetten is opgenomen in de Handreiking prestatimetten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatimetten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatimetten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatimetten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatimetting op te lossen.

Annex XVII Goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

Benaming	Werkinstructie	Aantal	Locatie
Handbediende testpomp met verloop (G1/4 / 13)	RWSZL 2009-70045	1	Topshuis W-magazijn B02-C02
Handdrukknoppenkast	Diverse	2	Topshuis E-magazijn
Ontluchtingshulpstuk cilinder met kogelkraan	RWSZL 2009-70047	1	Topshuis W-magazijn. C08-F02
Meetklokken	RWSZL 2009-70056	5	Topshuis W-magazijn
Meetstatieven ten behoeve van meetklokken (3 stuks met magneet en 2 stuks met klemblok)	RWSZL 2009-70056	5	Topshuis W-magazijn
Snelheidsmeetapparatuur (laser) +Laptop met software (LaserTrak) t.b.v. lasermeting en toebehoren	RWSZL 2009-70059	1	Topshuis, ruimte CB1:10
Ontluchtingshulpstuk met minimesslang	RWSZL 2009 -70144	1	Topshuis W-magazijn
Ontluchtingshulpstuk ten behoeve van lantaarnstuk.	RWSZL 2009-70145	1	Topshuis W-magazijn
Klemring ten behoeve van borgen spoelkamer	RWSZL 2009-70145	1	COT loads
Benodigdheden t.b.v. plaatsen fixeren van cilinder en cardanbalk volgens tekening	RWSZL 2009-70145	1	COT loads
Hulpmaterialen t.b.v. (de)monteren drukstuk en pakkinghouder volgens tekening.	RWSZL 2009-70145	1	COT loads
Ontluchtingshulpstuk ten behoeve van lantaarnstuk	RWSZL 2009-70145	2	Topshuis W-magazijn C08-F02
Werkbordes incl. ladder. Let op: meerdere gebruikers	RWSZL 2009-70147	6	COT loads
Balkenklem	RWSZL 2009-70147	1	in kist op werkbordes
Aanhangwagens met loopbrug Let op: meerdere gebruikers	RWSZL 2009 -70211		Topshuis binnenplaats
Haken	RWSZL 2009-70160	8	COT
Stoelen	RWSZL 2009-70160	8	COT
Frames voor onderstopping haken	RWSZL 2009-70160	8	COT
Onderstoppingshout voor Haken (azobe)	RWSZL 2009-70160	1	COT Container
Klemring ten behoeve van borgen doseerinrichting	RWSZL 2009 - 70232	1	Topshuis W-magazijn
Oliepomp met schoon filter	RWSZL 2009 - 70243	1	Topshuis W-magazijn
Slangen met bijbehorende koppelingen voor aansluiting op oliepompe en aftappunt HY-tank	RWSZL 2009 - 70243	1	Topshuis W-magazijn
Remote Control Unit (RCU)	RWSZL 2009-70252	1	Topshuis E-magazijn CBB:07