



Nota van Inlichtingen - Bestekswijziging planning & fasering d.d. 30-11-2023

Projectnaam:	Groot vervangingsonderhoud voor de Penitentiaire Inrichting (PI) te Nieuwersluis ten behoeve van Werktuigbouwkundige klimaatinstallaties		
Projectnummer:	23418-D	Soort opdracht:	Werk
Besteksnummer:	23418-HV21945-BA-001	Datum bestek:	08-09-2023

Naam object:	PI Nieuwersluis
Adres, plaats object:	Zandpad 3, 3631 NK, Nieuwersluis

Projectmanager RVB:	J. Kersbergen
Naam adviseur:	W. Haasnoot

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

	In reactie op diverse vragen tijdens de vragenrondes voert de opdrachtgever de navolgende wijziging door in de planning en fasering van de opdracht. In afwijking op het bestek en faseringsplan wordt ieder cellengebouw/ 77 plaatsen eenmalig compleet leeggehaald voor uitvoering bouwwerkzaamheden. Dit houdt in dat 1 cellengebouw eenmalig vrijkomt voor de opdrachtnemer en positieve kansen biedt voor een efficiënte, veilige uitvoering met een zeer beperkte overlast in de bedrijfsvoering. Dit heeft tevens de consequentie dat minder bouwbegeleiding en wachttijden gelden. Hier dient de opdrachtnemer in de werkvoorbereiding van het project van uit te gaan. Tevens dient gerekend te worden met een periode van 2 weken per verhuisbeweging van de gedetineerden van een compleet cellengebouw. De definitieve uitvoeringsplanning dient -na gunning- dusdanig afgestemd te worden met de opdrachtnemer van het andere grote project op deze projectlocatie, dat gelijktijdig in één gebouw wordt gewerkt. Na opdrachtverstrekking zal het RVB inzetten op LEAN-coördinatie van de 2 grote projecten op deze locatie, waarvan de start in 2024 gepland staat. In samenspraak met DJI en bouwdirectie RVB, worden beide uitvoeringsplanningen, inzet bouwbegeleiding en verhuisbewegingen gericht uitgewerkt. U bent vrij om hier in het Plan van Aanpak een voorstel in te doen.
--	---