



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Marktconsultatiedocument

Ten behoeve van het project "Bergen Kogge"

Datum	8 april 2014
Status	Definitief

Colofon

Uitgegeven door	Programmabureau Ruimte voor de Rivier
Informatie	Eelco Negen
Telefoon	06-53895197
Fax	
Uitgevoerd door	J. van Beusekom
Opmaak	K. Roffel
Datum	8 april 2014
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

1. Inleiding—	6
1.1 Projectbeschrijving—	6
1.1.1 Probleemstelling—	6
1.1.2 Doelstelling—	6
1.1.3 Omschrijving—	6
1.1.4 Projectomgeving—	7
1.2 Doel van marktconsultatiedocument en marktconsultatie—	8
1.3 Spelregels marktconsultatie—	9
1.4 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen—	9
2. Verloop van de marktconsultatie—	10
2.1 Procedure—	10
2.1.1 Planning—	10
2.1.2 Indienen vragenlijst—	10
2.1.3 Individuele gesprekken—	10
2.1.4 Afronding marktconsultatie en publicatie rapportage—	11
3. Vragen—	11

1. Inleiding

1.1 Projectbeschrijving

1.1.1 Probleemstelling

Tijdens archeologisch onderzoek, ten behoeve van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, is nabij de stadskern van Kampen het wrak van een 15e eeuwse Kogge aangetroffen (ook wel de IJsselkogge genoemd). Daarnaast zijn er twee andere (kleinere) schepen aangetroffen, een Aak-achtige en een Punter-achtige. Medio 2012 is een vervolgonderzoek uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de vindplaats een bijzondere archeologische waarde heeft. De vondsten worden daarom als "behoudenswaardig" aangemerkt.

Door Rijkswaterstaat is in overleg met de Provincie Overijssel en de gemeente Kampen het besluit genomen om de Kogge en de twee andere schepen te bergen. Het bergen (verwijderen uit het zomerbed) van de Kogge en de twee andere schepen ('Berging Kogge') is een onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (hierna IJsseldelta). IJsseldelta is een samenvoeging van de projecten Bypass IJsseldelta-Zuid en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. De opdrachtgevers voor dit project zijn de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier (RWS-RVR).

Momenteel loopt de aanbesteding voor het project IJsseldelta.

1.1.2 Doelstelling

Het bergen van de Kogge is een apart uitbestedingspakket (subproject) binnen het project IJsseldelta onder leiding van een apart projectteam (het projectteam Kogge). Het project van het bergen van de Kogge is opgedeeld in twee uitvragen:

1. Uitvraag 1: contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing (deze uitvraag loopt momenteel);
2. Uitvraag 2: het bergen van de Kogge en de twee andere schepen (het "werk").

Deze marktconsultatie betreft de werkzaamheden voor uitvraag 2.

Het beoogd resultaat van uitvraag 1 en 2 is respectievelijk het contracteren van een Opdrachtnemer voor de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing en het contracteren van een opdrachtnemer voor het bergen van de Kogge.

Met het aanbesteden van het bergen van de Kogge dient bereikt te worden dat de Kogge en de twee andere schepen tijdig geborgen zijn, zodat de werkzaamheden ten behoeve van de zomerbedverlaging ter plaatse van de vindplaats conform de contractuele planning kunnen plaatsvinden. De doelstelling is dat uiterlijk 1 maart 2016 de Kogge en de twee andere schepen geborgen zijn. Met het uitsluiten van een deel van het perceel van het zomerbed tot 1 maart 2016 wordt voorkomen dat twee opdrachtnemers tegelijk op eenzelfde locatie aan de slag zijn.

De berging van de Kogge draagt, als onderdeel van het project IJsseldelta, bij aan de hoofddoelstellingen van het Rijk en de Provincie Overijssel zijnde het bieden van een tijdige, robuuste oplossing om een waterstanddaling bij Zwolle te bewerkstelligen en een impuls te geven aan de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

1.1.3 Omschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat is een eerste variantenanalyse opgesteld om een bestuurlijke keuze te kunnen maken over de Kogge en de twee andere schepen. In de "Onderbouwing Selectiebesluit IJssel-Kogge variantenanalyse" (Bijlage A) is een analyse gemaakt tussen de in-situ (het laten liggen en afdekken van de Kogge in het zomerbed) en de ex-situ variant (het bergen van de Kogge). Door Rijkswater-

staat is gekozen voor het bergen van de Kogge en de twee andere schepen, de ex-situ variant. Binnen deze variant zijn twee mogelijkheden; onder water (nat) en in den droge (droog). Op basis van de variantenanalyse en een werksessie met betrokken partijen heeft het projectteam Kogge de keuze gemaakt voor het onder water bergen. Dit wil zeggen dat het vrijmaken, onderzoeken en het lichten plaatsvindt onder water, waarna de Kogge en de twee andere schepen uit het zomerbed verwijderd worden. De variant "in den droge" is afgefallen om de volgende redenen;

- de veiligheid van de mensen in een bouwkuip is niet te garanderen;
- te grote beperking van de vaarweg (zou resulteren tot een inperking tot een vaarwegbreedte van 40m);
- de zandige ondergrond waardoor de bouwkuip amper of niet drooggemalen kan worden.

Het feitelijke werk dat ten behoeve van het project Kogge uitgevoerd moet worden is het bergen van de Kogge en de beide andere schepen (Aak- en Punterachtige).


Onder de term "bergen" worden de volgende processtappen verstaan:

- Opgraven (vrijleggen en onderzoeken (inmeten, tekenen en documenteren))
- Waarderend onderzoek uitvoeren voor de twee andere schepen
- Lichten (fixeren en lichten)
- Transporteren
- Documenteren (als onderdeel van het onderzoeken)
- Conserveren
- Deponeren (afleveren bij de eindbestemming)

Het exposeren maakt geen deel uit van de scope van het bergen.

1.1.4 Projectomgeving

De Kogge en de twee andere schepen bevinden zich in het projectgebied van IJsseldelta. Binnen IJsseldelta wordt de rivierbedding van de IJssel tussen de stadsbrug in Kampen en de eilandbrug bij het Ketelmeer over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd door een bodemlaag af te graven. De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen. Zo is er meer ruimte voor het water. In onderstaande figuur is de locatie van de Kogge binnen IJsseldelta weergegeven.



1.2 Doel van marktconsultatiedocument en marktconsultatie

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding 'Bergen Kogge'. Binnen de programmadirectie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is het projectteam Kogge bezig met de voorbereiding van deze aanbesteding.

Om de voorgenomen wijze van aanbesteding, alsmede ook de voorgenomen wijze van bergen, te toetsen heeft het projectteam besloten onderhavige marktconsultatie te houden. Het projectteam Kogge hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

Onderhavig 'Marktconsultatiedocument bergen Kogge' beoogt de voor marktpartijen benodigde informatie te verschaffen over de wijze waarop de marktconsultatie wordt gehouden, de procedure daarvan en de daarop geldende 'spelregels'.

Het projectteam Kogge nodigt marktpartijen, die eventueel interesse zouden hebben in de voorgenomen aanbesteding van de berging van de Kogge, uit om mee deel te nemen aan deze marktconsultatie.

Het Aanbestedingsteam van Rijkswaterstaat heeft in opdracht van het projectteam Kogge dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed en met als doel zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken.

Daarbij geldt dat deze marktconsultatie gericht is tot marktpartijen die specifiek interesse hebben in de voorgenomen aanbesteding van de berging van de Kogge.

Het projectteam Kogge beoogt met deze marktconsultatie:

- a) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het project en in de randvoorwaarden waaronder het project kan worden uitgevoerd;
- b) input te vergaren voor de mogelijke aanbestedingsstrategie en de eventueel op te stellen aanbestedingsstukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen);
- c) de markt in een vroeg stadium bij het project te betrekken om de eventueel op te stellen aanbestedingsstukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie.

Naast deze algemene doelen beoogt het projectteam Kogge met deze marktconsultatie de volgende specifieke doelstellingen te vervullen (niet limitatief weergegeven):

- a) Inzicht verkrijgen over het aantal geïnteresseerde marktpartijen en het profiel van deze partijen;
- b) Reflectie ontvangen op de beoogde contractvorm met bijbehorende risicoverdeling;
- c) Reflectie ontvangen op de haalbaarheid van de voorgenomen planning van de uitvoering van de diensten en/of werkzaamheden;

1.3 Spelregels marktconsultatie

Het projectteam Kogge benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de voorgenomen aanbesteding en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Bij deze marktconsultatie gelden voorts de volgende spelregels:

- Alle tijdens de marktconsultatie (door het projectteam Kogge alsook door marktpartijen) verstrekte informatie kan openbaar worden gemaakt, ook zal het projectteam de rapportage (met resultaten van de marktconsultatie) na afloop van de marktconsultatie openbaar maken;
- Deelname aan de marktconsultatie gebeurt op vrijwillige basis en er zal geen vergoeding worden verstrekt voor deelname;
- Marktpartijen kunnen uitdrukkelijk geen rechten ontleenen aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een voorgenomen aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend;
- Door deelname komen marktpartijen niet in een voorkeurspositie ten aanzien van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure, noch zal deelname leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure;
- Verkregen inzichten uit de marktconsultatie kan door het projectteam Kogge worden gebruikt in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Het projectteam Kogge behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken;
- Het projectteam Kogge is op geen enkele wijze verplicht tot het houden van een aanbesteding van de berging van de Kogge en behoudt derhalve het recht om hiervan af te zien.

Door deel te nemen aan de marktconsultatie gaan marktpartijen akkoord met deze spelregels (alsook overige in dit marktconsultatiedocument opgenomen voorwaarden en procedures).

1.4 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

De marktconsultatie bestaat hoofdzakelijk uit twee delen. Allereerst vindt er een schriftelijke vragenronde plaats met alle marktpartijen die zich hebben aangemeld en de vragen schriftelijk willen beantwoorden. Daarna kan het projectbureau een aantal marktpartijen uitnodigen voor individuele gesprekken waarin zij een (verdere) toelichting kunnen geven op de door hen gegeven antwoorden. Tenslotte zal het projectteam Kogge de marktconsultatie afronden door een rapportage van de marktconsultatie te publiceren.

Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in detail.

2. Verloop van de marktconsultatie

2.1 Procedure

De marktconsultatie berging Kogge kent de volgende stappen:

1. Aankondiging van marktconsultatie op TenderNed en verstrekking marktconsultatiedocument;
2. Indiening schriftelijke beantwoording van vragen;
3. Eventuele schriftelijke verduidelijking van schriftelijke antwoorden;
4. Individuele gesprekken;
5. Rapportage met bekendmaking van de resultaten de marktconsultatie en publicatie daarvan.

2.1.1 Planning

Het projectteam Kogge hanteert de volgende indicatieve planning:

Activiteit	Datum en tijdstip
Aankondiging en verstrekking marktconsultatiedocument	9 april 2014
Uiterste datum voor indienen schriftelijk ingevulde vragenlijst	25 april 2014
Data voor eventueel toelichtende individuele gesprekken	Half mei – half juni
Publicatie rapportage	Eind juni

Marktpartijen kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontleen. Het projectteam Kogge behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de planning aan te houden.

2.1.2 Indienen vragenlijst

Geïnteresseerde marktpartijen, die specifiek interesse hebben in de voorgenomen aanbesteding van de berging van de Kogge en die van mening is dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de marktconsultatie worden verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofdstuk 3 van dit marktconsultatiedocument in te dienen per e-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl vóór de in paragraaf 2.1.1 genoemde "Uiterste datum voor indienen schriftelijk ingevulde vragenlijst" datum en tijdstip. Hier-voor dient de vragenlijst gebruikt te worden, welke als apart WORD-document wordt verstrekt bij dit marktconsultatiedocument.

Ingevulde vragenlijsten die na deze datum en tijdstip worden ontvangen, of onvolledig zijn, worden in beginsel niet meegenomen in de marktconsultatie.

Het projectteam Kogge kan marktpartijen eventueel verzoeken om hun antwoorden schriftelijk te verduidelijken maar is hiertoe niet verplicht.

2.1.3 Individuele gesprekken

Nadat het projectteam kennis heeft genomen van de schriftelijke beantwoording van de vragen kan zij besluiten over te gaan tot het uitnodigen van een aantal marktpartijen voor toelichtende mondelinge en individuele gesprekken. Marktpartijen worden erop gewezen dat zij op geen enkele wijze aanspraak maken op een individueel gesprek en dat marktpartijen niet in een voorkeurspositie komen indien zij uitgenodigd worden voor een dergelijk gesprek. In elk geval is het projectteam Kogge niet verplicht om dergelijke gesprekken te voeren.

Indien het projectteam Kogge besluit over te gaan tot het voeren van individuele gesprekken zal het projectteam Kogge dan zal het projectteam, rekening houdend met de voor haar beschikbare tijdsperiode (zie hiervoor de planning), marktpartijen uitnodigen gelet op de mate waarin de schriftelijke beantwoording voldoet aan de doelstellingen van de marktconsultatie zoals deze hiervoor in dit marktconsultatiedocument uiteen zijn gezet.

2.1.4 Afronding marktconsultatie en publicatie rapportage

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 2.1.1 genoemde datum. Het projectteam Kogge zal de marktconsultatie afronden door een rapportage van de marktconsultatie openbaar te publiceren. Om deelnemende marktpartijen niet in een bevooroordeelde positie te brengen maakt het projectteam Kogge de uitkomsten van de marktconsultatie openbaar in de eventueel op te stellen aanbestedingsstukken. Daarnaast zal alle informatie die het projectteam Kogge tijdens de marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van de eventueel op te stellen aanbestedingsstukken.

In de rapportage zullen de, naar het oordeel van het projectteam Kogge, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met deze rapportage wijst het projectteam marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. De rapportage wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming aan het projectteam Kogge om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken in deze rapportage;
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal / zullen geanonimiseerd in de rapportage worden opgenomen. De rapportage zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen;
3. De rapportage wordt bevat de conclusies zoals deze door het projectteam Kogge zullen worden verwoord. De (inhoud van de) rapportage zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende marktpartijen. In de rapportage zal wel gemeld worden dat de rapportage de visie van het projectteam Kogge behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de deelnemende marktpartijen.

3. Vragen

De vragen voor de schriftelijke marktconsultatie zijn opgedeeld in drie thema's:

1. Interesse en ervaring
2. Haalbaarheid
3. Uitvoeringswijze

Door de schriftelijke vragen te stellen wordt beoogd de voorgenomen wijze van opdrachtverlening te toetsen aan de markt. Voorafgaand aan een vraag zal steeds de werkwijze, die het projectteam ten behoeve van de uitvoering voor ogen heeft, weergegeven.

1. Interesse en ervaring

De scope zoals omschreven in paragraaf 1.1.3. kan in hoofdlijnen in drie soorten werkzaamheden verdeeld worden:

- Het opgraven, lichten, transporteren en deponeren bij de eindbestemming

- Archeologisch onderzoek onderwater, inclusief documenteren
- Conserveren en archeologisch onderzoek tijdens het conserveren, inclusief documenteren

In het uitvoeren van welke werkzaamheden bent u geïnteresseerd?
Met welke werkzaamheden heeft u aantoonbare en reeds toegepaste ervaring?

Zijn er volgens u ook andere werkzaamheden vereist voor deze opdracht (gelet op de omschrijving van het project en de voorgenomen wijze van uitvoering)? Zo ja, kunt u gemotiveerd aangeven welke dit zijn?

Het projectteam is voornemens om de drie genoemde soortenwerkzaamheden van de opdracht te integreren en uit te zetten als één integrale opdracht aan de markt.

Kunt u, voor de onderhavige voorgenomen opdracht, zich vinden in een geïntegreerde opdracht waarbij de genoemde werkzaamheden door één opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd? Zo niet, waarom niet?

Bent u zelfstandig in staat om de gehele opdracht integraal uit te voeren? Zo niet, ziet u mogelijkheden om de gehele opdracht in een samenwerkingsvorm/combinatie uit te voeren en kunt u aangeven met welke partijen u dit mogelijk zou uitvoeren?

2. Haalbaarheid

Het projectteam is voornemens deze opdracht aan te besteden met de contractvorm, Design & Construct met de UAV-GC 2005 als administratieve voorwaarden, met de daarbij behorende rol- en risicoverdeling.

Kunt u zich voor de onderhavige voorgenomen opdracht vinden in de voorgestelde contractvorm? Zo niet, waarom niet en welke suggestie heeft u voor een andere contractvorm die volgens u beter past bij deze opdracht (eventueel met voorbeelden van contractvormen)?

Het projectteam is voornemens om binnen de voorgestelde contractvorm tevens een archeologisch programma van eisen mee te geven, waarin gedetailleerd is beschreven aan welke eisen ten aanzien van de archeologie moet worden voldaan

Kunt u zich vinden in de combinatie van de contractvorm Design & Construct (met UAV-GC 2005) met een gedetailleerd archeologisch programma van eisen? Zo niet, waarom niet?

3. Uitvoeringswijze

Het projectteam is voornemens om de Kogge te verwijderen uit het zomerbed. De voorbereidende werkzaamheden (onderzoeken en lichten) worden uitgevoerd onderwater. De variant om deze werkzaamheden "in den droge" uit te voeren is volgens het projectteam niet haalbaar, om de redenen zoals genoemd in paragraaf 1.1.3.

Ziet u dit als een geschikte uitvoeringmethode voor het onderzoeken en lichten van de Kogge en de twee andere schepen met behoud van de archeologische kwaliteit van deze schepen? Zo niet, waarom niet en welke andere uitvoeringsmethode zou volgens u wel toegepast moeten worden?

Het projectteam gaat er van uit dat de uitvoering van het archeologisch onderzoek (onderwater) en het lichten alleen gedaan kan worden in het tijdvak tussen mei 2015 en september 2016 in verband met de morfologische en hydraulische (stroom-snelheden) omstandigheden op de rivier.

Klopt deze aanname volgens u? Zo niet, in welk andere tijdvak kunnen deze werkzaamheden volgens u uitgevoerd worden (waarbij rekening dient te worden gehouden met de genoemde morfologische en hydraulische omstandigheden op de rivier)? Welke maatregelen heeft u dan voor ogen?

Het projectteam is voornemens om de volgende planning toe te passen voor de aanbesteding van het werk:

- Versturen uitvraag, september 2014
- Indienen inschrijving, november 2014
- Opdrachtverlening, december 2014
- Start werkzaamheden, mei 2015

Is deze voorgestelde planning voor de aanbesteding volgens u haalbaar?

Het projectteam heeft een harde deadline voor het verwijderen van de Kogge en de twee andere schepen op 1 maart 2016. Op deze datum dienen de werkzaamheden van de voorgenomen opdracht voltooid te zijn. Vanaf deze datum vangen de werkzaamheden voor het baggeren van de IJssel in het werkgebied van de Kogge aan (deze werkzaamheden vallen buiten de scope van de onderhavige voorgenomen opdracht).

Acht u deze deadline haalbaar? Zo niet, hoeveel extra tijd denkt u nodig te hebben voor de uitvoering van de genoemde werkzaamheden? Zo ja, ziet u mogelijkheden om deze periode te verkorten waarbij de genoemde werkzaamheden van de voorgenomen opdracht nog steeds uitgevoerd worden?

Het projectteam ziet een mogelijk spanningsveld tussen de beschikbare tijd voor het doen van een kwalitatief goed archeologisch onderzoek (onderwater) en de hinder voor de scheepvaart op de IJssel.

Ziet u een mogelijk spanningsveld tussen de beschikbare tijd voor het doen van een kwalitatief goed archeologisch onderzoek (onderwater) en de hinder voor de scheepvaart op de IJssel? Zo ja, welke maatregelen zou toepassen om dit spanningsveld te verminderen? Welke maatregelen ziet u om de hinder voor de scheepvaart te beperken?

Het projectteam heeft nog geen duidelijkheid over de locatie ten aanzien van het conserveren en exposeren van de Kogge en de twee andere schepen.

Hoe kijkt u er tegen aan om een locatie beschikbaar te maken voor de uitvoering van de conservering van de Kogge en de twee andere schepen voor een periode van 2 jaar na het lichten deze schepen? Welke locatie zou dat volgens u moeten / kunnen zijn?