



besluit

Datum 25 april 2018
Onderwerp Rectificatie Aanbesteding met zaaknummer 31132285

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088-7970500
F 088-7970513
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Marinus Legen

Aanbestedingsteam
[aanbestedingsteam-
gww@rws.nl](mailto:aanbestedingsteam-gww@rws.nl)

Datum
25 april 2018

L.S.,

In het kader van de aanbesteding voor het ontwerpen en verbouwen van het Drechtunnelgebouw t.b.v. regionaal verkeerscentrum (zaaknummer 31132285) deel ik u het volgende besluit mede:

De termijn voor het indienen van inschrijvingen zal met drie weken worden verlengd. Daarnaast wordt er een extra aanwijzingsmoment georganiseerd en zal de mogelijkheid voor het indienen van vragen worden verlengd. Tot slot zullen de mijlpaaldata voor de mijlpalen *'indienen ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning'*, *'proefopstelling bediendesk/ console gereed'* en *'aanvaarding Uitvoeringswerkzaamheden gebouw B'* twee weken worden uitgesteld.

Dit betekent het volgende voor de planning van de aanbesteding:

Activiteit	Nieuwe termijn
Aanwijzing op locatie	Donderdag 3 mei 2018 tussen 14:00 en 16:00 uur
Deadline voor het stellen van vragen	Vrijdag 4 mei 2018
Publicatie laatste nota van inlichtingen	Woensdag 9 mei 2018
Deadline voor het indienen van inschrijvingen	Woensdag 23 mei 2018 vóór 15:00 uur
Openen van de digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	Woensdag 24 mei 2018
Verzenden van de gunningsbeslissing	Donderdag 7 juni 2018
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	Woensdag 27 juni 2018
Verzenden van de opdrachtverlening	Vrijdag 6 juli 2018

De mijlpalen worden als volgt aangepast:

Mijlpaal	Nieuwe mijlpaaldatum
indienen ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning	15 november 2018
proefopstelling bediendesk/ console gereed	15 maart 2019
aanvaarding Uitvoeringswerkzaamheden gebouw B	16 september 2019

Mijn motivering voor dit besluit is als volgt:

- Er is vanuit de markt een verzoek binnengekomen om de inschrijftermijn met drie weken te verlengen. Aanbesteder heeft dit verzoek beoordeeld en acht het aannemelijk dat een verlenging van de inschrijftermijn de kwaliteit van de inschrijvingen ten goede zal komen.
- Met het verlengen van de inschrijftermijn kan Aanbesteder naar alle waarschijnlijkheid in de Nota van Inlichtingen zekerheid verschaffen over de vraag of de ventilatieschachten boven de transformatoren kunnen worden verwijderd. Deze duidelijkheid zal naar verwachting leiden tot betere inschrijvingen.

Datum
25 april 2018

M.A. Ideler
Projectmanager

