



Annexen bij de Vraagspecificatie

Het ontwerpen en uitvoeren van RVC Dordrecht Nieuw-
Gebouw
Zaaknummer: 31132285

Datum: 18 januari 2018

Colofon

4.4

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) Boompjes 200, 3011 AN Rotterdam Postbus 556, 3000 AN Rotterdam
Datum	18 januari 2018
Status	definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	6
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	9
Annex V	Vrijkomende materialen	10
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	11
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	13
Annex VIII	Stelposten	16
Annex IX	Bankgarantie	18
Annex X	Verzekeringen	21
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	22
Annex XII	Vervallen	23
Annex XIII	Informatie	24
Annex XIV	Vervallen	26
Annex XV	Garanties	27
Annex XVI	Prestatiemeten	29

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
geen				

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen
geen				

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	geen
2	
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	geen			
2				
3				

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Indienen ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning	1 november 2018
2	Proefopstelling bediendesck/console gereed (eis OW320 VSP)	1 november 2018
3		
4		
5		

Nr	Toelichting mijlpaal
1	niet van toepassing
2	
3	
4	
5	

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1x digitaal	7 dagen	§§ 2-7 en 2-8 UAV-GC 2005
Projectmanagementplan	Uiterlijk 28 dagen na opdrachtverlening	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Procesbeschrijvingen cq. Plannen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Projectbeheersing				
Planning	Uiterlijk 42 dagen na opdrachtverlening	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	Uiterlijk 42 dagen na opdrachtverlening	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Termijnstaat	Uiterlijk 42 dagen na opdrachtverlening	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement,(w.o. V&G-plannen)	Uiterlijk 28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Omgevingsmanagement				
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	Uiterlijk 28 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Technisch management				
Een voorontwerp (architectonisch) van de gegenereerde oplossingen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Specifieke onderdelen: - inrichting buitenterrein - gevelaanzichten	Voorafgaande aan aanvang van de Ontwerpwerkzaamheden m.b.t. het definitief ontwerp	1x digitaal en 3x hardcopy	14 dagen	Vraagspecificatie Proces

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
- operationele ruimte en instructieruimte - crisisruimte - kantoorruimtes				
Een definitief ontwerp van: - bouwkundige onderdelen; - civieltechnische onderdelen; - (architectonisch) van de gegenereerde oplossingen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Specifieke onderdelen: - inrichting buitenterrein - gevelaanzichten - operationele ruimte en instructieruimte - crisisruimte - kantoorruimtes	Voorafgaande aan aanvang van de Ontwerpwerkzaamheden m.b.t. het Definitief ontwerp, respectievelijk Uitvoeringsontwerp (UO) cq. indienen van de omgevingsvergunning.	1x digitaal en 3x hardcopy	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	Ten minste 28 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Protocol SAT en inbedrijfstelling installaties	Uiterlijk 14 dagen voor beoogde startdatum proces van inbedrijfstelling	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Afleverdossier	Uiterlijk 21 dagen na gereed komende betreffende werkzaamheden waar Afleverdossier betrekking op heeft	1x digitaal en 3x hardcopy	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Opleverdossier gebouw B	Uiterlijk 28 dagen na gereedkoming voor aanvaarding conform § 2 lid 6 Basisovereenkomst	1x digitaal en 3x hardcopy	21 dagen	Vraagspecificatie Proces
Opleverdossier gehele Werk	Uiterlijk 28 dagen voor oplevering Werk	1x digitaal en 3x hardcopy	21 dagen	Vraagspecificatie Proces
Deelkwaliteitsplan Meerjarig Onderhoud	Uiterlijk 56 dagen voor oplevering Werk	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces
Hijspan (aantoonbaar getoetst door onafhankelijke	Ten minste 14 dagen voor aanvang	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
derde en tevens ter zake deskundige)	werkzaamheden			
Cybersecuritybeveiligingsplan	Uiterlijk 56 dagen voor oplevering Werk	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Definitie Ontwerp (DO)	door Opdrachtnemer te bepalen	1x digitaal en 3x hardcopy
Uitvoeringsontwerp (UO)	3 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden betreffende onderdeel	1x digitaal en 3x hardcopy
Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	Ten minste 28 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	Ten minste 28 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Geen

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door ⁽¹⁾
Plaatsen/ inrichten VTS systemen: radar	Vanaf deeloplevering gebouw B tot Oplevering Werk	Opdrachtnemer
Plaatsen/ inrichten VTS systemen: marifoon	Vanaf deeloplevering gebouw B tot Oplevering Werk	Opdrachtnemer
Plaatsen/ inrichten VTS systemen: CCTV	Vanaf deeloplevering gebouw B tot Oplevering Werk	Opdrachtnemer
Plaatsen/ inrichten CIV systemen (KA, telefonie, AIS, IVS90, LMW, KA, Wifi)	Vanaf deeloplevering gebouw B tot Oplevering Werk	Opdrachtnemer
Plaatsen/ inrichten ICT infra (netwerk ontsluiting, inrichting systeemkasten)	Vanaf deeloplevering gebouw B tot Oplevering Werk	Opdrachtnemer
Onderhoudswerkzaamheden tunnel en tunnelgebouw (Vitop)	Gedurende hele project	Opdrachtnemer

⁽¹⁾De coördinatie werkzaamheden die door de Opdrachtnemer worden gedaan bestaan uit:

- praktische/dagelijkse coördinatie op werkvloer;
- coördinatie logistieke inhuizing taakgebonden systemen;
- andere voorkomende werkzaamheden om de ingebruikname als verkeerspost (gebouw B) danwel kantoorgebouw(gebouw A) te faciliteren/bespoedigen (Nb. de hiervoor benodigde inzet van Technisch medewerkers wordt verrekend, zie Annex Stelpost);
- V&G-coördinatie (Opdrachtnemer stelt een veiligheidscoördinator aan, instructie nevenaannemers met betrekking tot V&G, toezien op naleven V&G-maatregelen);
- huismeesterschap (communiceren en toezien op naleving huisregels, toegang verlenen aan nevenaannemers, afsluiten bouwterrein en gebouwen);
- actieve deelname aan wekelijks coördinatie-overleg;
- verslaglegging van het coördinatie-overleg en verstrekking hiervan aan de Opdrachtgever en de andere deelnemers (binnen 3 werkdagen); communicatie met nevenaannemers en bouwcoördinator/vertegenwoordiger Opdrachtgever;
- afstemming werkplanning, uitvoeringswijze en uitvoeringsraakvlakken met nevenaannemers;
- coördinatie van raakvlakken tussen onderdelen die door de Opdrachtnemer worden gerealiseerd en onderdelen van verschillende nevenaannemers

(coördinatie Uitvoeringsontwerp en uitvoering) op verzoek aanleveren van gegevens aan nevenaannemers en Opdrachtgever met betrekking tot technische/inhoudelijke raakvlakken.

De volgende coördinatiewerkzaamheden worden door de Opdrachtgever verzorgd

- coördinatie van raakvlakken tussen onderdelen van verschillende nevenaannemers (ontwerp- en uitvoeringscoördinatie)
- vaststellen tijdsvensters/planning werkzaamheden nevenaannemers ophoofdlijnen;
- voorzitten coördinatieoverleg.

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris (hierna te noemen: coördinator) te benoemen voor het verzorgen van de coördinatiewerkzaamheden.

De coördinator van de Opdrachtnemer is ter plaatse, of op de locatie waar hij door Opdrachtgever is heen gestuurd, de contactpersoon van de Opdrachtnemer en is namens deze beslissingsbevoegd. De coördinator begeleidt en houdt toezicht op de Werkzaamheden, leveringen en ondersteuning van de Opdrachtnemer. De coördinator is in staat om een deskundige inschatting te maken van de risico's van de uit te voeren Werkzaamheden. De coördinator adviseert Rijkswaterstaat over de aanpak en stelt zich actief op tijdens de afhandeling.

Eisen aan de coördinator:

- De coördinator dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.
- Een geldig diploma Basisveiligheid VCA VOL en moet dit certificaat ter plaatse kunnen tonen.

De coördinator moet de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift en beschikken over goede contactuele vaardigheden.

De Opdrachtnemer dient de in deze Annex beschreven coördinatiewerkzaamheden gedurende de gehele periode tot en met de oplevering van het Werk te verzorgen, ongeacht de genoemde tussenmijlpaal voor de deeloplevering van gebouw B.

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex (voor het Werk vindt geen verrekening plaats).

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroep en percentages:

productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers	Lb = 65 %
productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief	Lb = 5 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. vervallen
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van 3 maanden, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag van het eerste kwartaal na de aanvang van de periode voor Meerjarig Onderhoud.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

1. Stelpost

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van € **200.000** exclusief omzetbelasting.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpostnummer	Omschrijving Werkzaamheden	Bedrag (euro) excl. omzetbelasting
1	Uitvoeringswerkzaamheden ⁽¹⁾ object Buitenruimte met uitzondering van Uitvoeringswerkzaamheden Noodstroomaggregaat (NSA) en Fietsenstalling.	100.000,--
2	Beschikbaar stellen personeel door Opdrachtnemer conform het gestelde in lid 2.	80.000,--
3	Pantry gebouw A en pantry gebouw B (inclusief apparatuur)	20.000,--

(1) Het ontwerp van de buitenruimte valt wel binnen de scope van het reguliere Werk en wordt niet opstelpost verrekend.

2. Beschikbaar stellen personeel

1. De Opdrachtnemer dient de volgende medewerkers ter beschikking te stellen:
 1. Technisch medewerker bouwkunde, zoals beschreven in lid 3;
 2. Technisch medewerker installaties, zoals beschreven in lid 4;
2. De Opdrachtnemer stelt het benodigde personeel ter beschikking ten behoeve van technische ondersteuning bij de installatie en integratie van de Taakgebonden systemen (o.a. VTS, KA, telefonie en CIV-systemen) en andere voorkomende Werkzaamheden.
3. Eisen aan de Technisch medewerker bouwkunde:
 - Minimaal MBO werk- en denkniveau;
 - Allround bouwkundig medewerker met 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring mbt bouwkunde (renovatie of verbouw);
 - dient de Nederlandse taal spreken en in het bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA of gelijkwaardig dat hij ter plaatse op verzoek moet kunnen tonen.

De werknemer algemene ondersteuning moet de Nederlandse taal spreken en in het bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA of gelijkwaardig dat hij ter plaatse op verzoek moet kunnen tonen.

4. Eisen aan de Technisch medewerker installaties:
 - minimaal MBO werk- en denkniveau;
 - 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring m.b.t. Gebouw gebonden installaties en ICT-infrastructuur (renovatie of verbouw);

- dient op te treden als werkverantwoordelijke vanuit de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN 1010;
 - dient de Nederlandse taal spreken en in het bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA of gelijkwaardig dat hij ter plaatse op verzoek moet kunnen tonen.
6. Voor de inzet van personeel gelden onderstaande prijzen. In de prijzen per eenheid zijn begrepen alle directe en indirecte kosten (o.a. gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen) waaronder algemene kosten, winst en risico (akwr). De prijzen per eenheid zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het personeel dient te zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Volg nr.	Omschrijving	Aantal eenheid	Prijs per eenheid in euro excl. omzetbelasting	Prijs excl. omzetbelasting
A	Inzet van personeel			
1	Technisch medewerker bouwkundig	300	€ 70	€ 21.000,--
2	Technisch medewerker installaties	300	€ 80	€ 24.000,--
3	Onvoorzien: in samenspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer nader in te zetten personeel.			€ 35.000,--
			TOTAAL	€ 80.000,--

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31132285 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het Het ontwerpen en uitvoeren van RVC Dordrecht Nieuw-Gebouw, zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Meerjarig Onderhoud, te weten het functioneel instandhouden van de werking van RVC Dordrecht Nieuw-Gebouw,

zulks tot een bedrag van € ... zegge ...⁶⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 6) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
	<onderstaande informatie wordt bij de nota verstrekt: Informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2005, bodemonderzoeken, conditionerende onderzoeken>		
	Fotorapportage bestaande locatie	divers	De rapportage bevat foto's van gebouw A, gebouw B en de buitenruimte van de situatie op 15 november 2017. Dit betreft de bestaande situatie exclusief de aanpassingen die vooruitlopend op de uitvoering van dit contract door Vitop/derden nog worden uitgevoerd.
	Tekeningen bestaande situatie locatie.	divers	Dit betreft de bestaande situatie exclusief de aanpassingen die vooruitlopend op de uitvoering van dit contract door Vitop/derden nog worden uitgevoerd.
	Asbestinventarisatie Drechtunnel met bijhorende gebouwen	17 maart 2017, versie 1	Het asbest-onderzoek heeft een beperkte diepgang (alleen visuele waarnemingen).
	Herberekening Constructie Drechtunnelgebouw	2 mei 2017, 0.1/Finale versie	Betreft herberekening op een beperkt aantal onderdelen. Let tevens op aandachtspunten in rapport.
	Toets constructie en brandwerendheid	5 december 2017	Betreft toets op een beperkt aantal onderdelen. Let tevens op aandachtspunten in rapport.
	Onderzoek kwaliteit binnenklimaat en fijnstof	27 juli 2017	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	Rapport onderzoek magneetvelden	27 juli 2017, versie 1.0	
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op het archief met grondgegevens van het TNO – DINoloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl		
	Integraal veiligheidsdossier voorbereiding ontwerpfase		
Overige informatie van de Opdrachtgever			
	Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011	-	

Annex XIV Vervallen

Annex XV

Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de daarbij vermelde periode.

De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtnemer neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

1. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
- b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);
- c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 2003(E);
- d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));
- e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatietmeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatietmeten

De context en toelichting van prestatietmeten is opgenomen in de Handreiking prestatietmeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatietmeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Een reeks van vijf bedrijfskwartaalscores worden gebundeld tot de uitvoeringsperformance.

De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatietmeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatietmeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatietmeting op te lossen.

