

Documentenlijst Huisvesting Wijkbeheer & IPOR Projectnummer: PR183 Fase: TO Kenmerk: PR183_Documentenlijst TO - aanbesteding Bijgewerkt tot: 23-5-2024											
MJ b											
Tek.nr.	Omschrijving	Bestand	Schaal	Formaat	Datum	wijz. 1	Wijz. 2	Wijz. 3	Wijz. 4	Wijz. 5	Status
Algemene (overall) documenten											
PR183_PMS_V5.0	Project Management Strategie - Projectplan	PR183_PMS_V5.0	n.v.t.	A4	11-5-2022	22-7-2022	13-3-2023	16-6-2023	6-10-2023		definitief
PR183_DNR_V2.1	DNR Takenlijst - Uitvoering fases	DNR TAKENLIJST V2.1_UITV..	n.v.t.	A4	20-6-2023	printdatum 8-3-2024					definitief
PR183_PvE_V5.0	Programma van Eisen Huisvesting (Mauritspark) Wijkbeheer en IPOR	PR183_PvE_V5.0	n.v.t.	A4	18-7-2022	22-7-2022	5-8-2022	6-3-2023	10-3-2023	16-6-2023	definitief
24.22.06707 V7	Asbestinventarisatie pand Mauritspark 1a te Geleen van SGS Search	24.22.06707 V7	n.v.t.	A4	17-3-2023	asbest reeds gesaneerd, muv asbest spouwplaten, zie asbestsaneringsgegevens					definitief
diversen	Asbest saneringsgegevens (vrijgaven en stortbonnen) van LINISOL	ZIP; ...asbestsanering_LINISOL	n.v.t.	A4	17-2-2023	t/m	26-4-2023	ZIP dd 5-6-2024			definitief
AMM23-07051	Analysrapport onderlaag AMM23-07051(geen asbest) van SGS Search	214 - ...AMM23-07051_FINAL (geen asbest)	n.v.t.	A4	11-9-2024						
23O0139233-1	KLIC-gegevens Mauritspark	Klic melding Mauritspark	n.v.t.	A4	26-10-2023						definitief
SA220254	Digitale tereinmeting Huisvesting Mauritspark Geleen	ZIP; SA220254 T01	1:150	A0	6-10-2022	in ZIP zowel PDF als DWG bestand gevoegd)					definitief
-	Gegevenshuis; Hoogtemeting terrein na gedeeltelijke afgraving voor NGE onderzoek	Mauritspark compleet met ondergrond_A2-1000	1:1000	A2	13-5-2024						
GB221830.R01.V2.0	Rapport Ontwerpadvies funderingen (sonderingen) van GEONIUS	GB221830.R01.V2.0	n.v.t.	A4	7-12-2023						definitief
MA220671.R01.V1.0	Rapport Verkennend bodemonderzoek van GEONIUS	MA220671.R01.V1.0	n.v.t.	A4	25-7-2023						definitief
673788.1	RUD; melding BBK Wonen grond; grondafoer bovenlaag (0,0 - 0,5m -MV)	na opdracht !!	n.v.t.	A4	24-10-2023	nvt voor prijsvorming, volgt na opdracht (akkoord afvoer grond naar grensmaas)					definitief
673932.0	RUD; melding BBK AW2000 grond; grondafoer onderlaag (0,5 -3,5 -MV)	na opdracht !!	n.v.t.	A4	24-10-2023	nvt voor prijsvorming, volgt na opdracht (akkoord afvoer grond naar grensmaas)					definitief
SLM022093.RAP001vs3	Rapportage Brandveiligheid van WSP	SLM022093.RAP001vs3	n.v.t.	A4	26-5-2023	15-6-2023	7-7-2023				definitief
SLM023155-NOT-001	Onderzoek stikstofdepositie i.h.k.v. aanvraag omgevingsvergunning; incl uitgangspunten uitvoeringsfase van WSP	SLM023155-NOT-001	n.v.t.	A4	23-6-2023						definitief
	Polis CAR verzekering gemeente Sittard-Geleen; geanonimiseerd										
143060		143060_Polisset regulier contract_2023	n.v.t.	A4	26-11-2022						definitief
BDB22	Voorwaarden doorlopende Bouw- en Montageverzekering	bdb22-Doorlopende-Bouw-en- Montageverzeke	n.v.t.	A4	jan. 2022						definitief
GELMT3	Rapport Archeologisch vooronderzoek; proefsleuvenonderzoek	242 - ...rap_6987_GELMT3 van RAAP	n.v.t.	A4	22-4-2024						
-	Foto-overzicht kleinplaveisel (keitjes) levering opdrachtgever	137 - Foto's bestaande keitjes (kleinplaveisel)	n.v.t.	A4	23-5-2024						
Adviseur bouw: Povse & Timmermans Architecten (PT)											
T.00	Situatie	PT2228 TO	1:500		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.01	Overzicht perceel/terrein tekening	PT2228 TO	1:200		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.02	Begane grond MP1	MP1_TO - T-02	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	22-5-2024			definitief
T.03	Verdieping MP1	MP1_TO - T-03	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	22-5-2024			definitief
T.04	Souterrain / zolder MP1	MP1_TO - T-04	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.05	Gevels en doorsnede MP1	MP1_TO - T-05	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	22-5-2024			definitief
T.06	Detailering MP1	MP1_TO - T-06	1:10		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.07	begane grond Loods	Loods_TO - T-07	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	7-3-2024	29-4-2024		definitief
T.07a	begane grond brandveiligheid Loods	Loods_TO - T-07a	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	29-4-2024			definitief
T.08	Dakaanzicht Loods	Loods_TO - T-08	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	29-4-2024			definitief
T.09	Gevels 1/2 Loods	Loods_TO - T-09	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	7-3-2024			definitief
T.10	Gevels 2/2 Loods	Loods_TO - T-10	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	7-3-2024			definitief
T.11	begane grond / dakaanzicht Carport	Loods_TO - T-11	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.12	Gevels Carport	Loods_TO - T-12	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.13	Doorsneden Loods / Carport	Loods_TO - T-13	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.14	Detailering Loods / Carport	Loods_TO - T-14	1:10		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.13a	Terreindoorsneden	Loods_TO - T-13a	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.13b	Terreindoorsneden	Loods_TO - T-13b	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.15	Kozijnstaat	MP1_TO - T-15	1:50		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023	22-5-2024			definitief
T.16	plafondtekening	MP1_TO - T-16	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.01a	Impressie	MP1_TO - T-01a	n.v.t.		15-9-2023	6-10-2023					definitief
T.18	Sluitplan	MP1_TO - T-18	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.19	Keukeneiland	MP1_TO - T-19	1:20			12-10-2023	3-11-2023				definitief
T.20	Keuken nis BG	MP1_TO - T-20	1:20			12-10-2023	3-11-2023				definitief
T.21	Keuken nis V1	MP1_TO - T-21	1:20			12-10-2023	3-11-2023				definitief
T.22	Balie centrale hal	MP1_TO - T-22	1:20		22-11-2023						definitief
T.1	Slooptekening Begane grond / verdieping	MP1_TO - T.1	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.2	Slooptekening Souterrain / zolder	MP1_TO - T.2	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
T.3	Slooptekening Gevels	MP1_TO - T.3	1:100		15-9-2023	6-10-2023	3-11-2023				definitief
kls V1.0	Kleurenschema	Kleurenschema V1.0	n.v.t.		3-11-2023						definitief

Documentenlijst Huisvesting Wijkbeheer & IPOR Projectnummer: PR183 Fase: TO Kenmerk: PR183_Documentenlijst TO - aanbesteding Bijgewerkt tot: 23-5-2024											
MJ b											
Tek.nr.	Omschrijving	Bestand	Schaal	Formaat	Datum	wijz. 1	Wijz. 2	Wijz. 3	Wijz. 4	Wijz. 5	Status
PT2228 VG	V&G plan ontwerpfase		n.v.t.		15-9-2023						definitief
PT2228 Bestek deel A	Bestek deel A - Administratieve bepalingen en bouwplaatsvoorzieningen		n.v.t.		6-9-2023	13-10-2023	10-11-2023	29-11-2023			definitief
PT2228 Bestek deel B1	Bestek deel B1 - Kantoorgebouw		n.v.t.		21-9-2023	13-10-2023	10-11-2023	29-11-2023			definitief
PT2228 Bestek deel B2	Bestek deel B2 - Loods en Carport		n.v.t.		21-9-2023	13-10-2023	10-11-2023	29-11-2023			definitief
PT2228 Bestek deel B3	Bestek deel B3 - Infrastructurele werkzaamheden		n.v.t.		21-9-2023	13-10-2023	10-11-2023	15-11-2023	29-11-2023	9-4-2024	definitief
PT2228 Bestek deel B3, leeswijzer	Leeswijzer bestek deel B3, waarin verschillen met d.d. 29/11/2023 verduidelijkt		n.v.t.		9-4-2024						
Adviseur constructies: van der Werf & Nass bv (WN)											
301-c	fundering/ begane grondvloer loods en overkapping	5277 301			6-10-2023	01-11-2023	22-12-2023	26-4-2024			definitief
302	dak loods en overkapping	5277 302			6-10-2023						definitief
303	staalanzichten loods en overkapping	5277 303			6-10-2023						definitief
310-b	constructie uitbreiding en bestaand	5277 310			6-10-2023	01-11-2023	22-12-2023				definitief
M0001c	Stat berekening loods en overkappingen tbv bouwvergunning	5277 M0001c	n.v.t.		7-7-2023	15-9-2023	13-12-2023	22-2-2024			definitief
M0010c	Stat berekening MP1 en aanbouw tbv bouwvergunning	5277 M0010c	n.v.t.		7-7-2023	15-9-2023	13-12-2023	22-2-2024			definitief
Adviseur installaties, bouwfysica en duurzaamheid: Kplus											
	W-installatie										
301	Bestek Werktuigkundige installaties	m220554.301	n.v.t.	A4	20-11-2023						definitief
W-101	Sanitaire installaties fundering	M220554-W-101	1:100	A2	14-11-2023						definitief
W001vl	Sanitaire installaties begane grond - vloer	M220554-W001vl	1:100	A2	14-11-2023						definitief
W001pl	Sanitaire installaties begane grond - plafond	M220554-W001pl	1:100	A2	14-11-2023						definitief
W101vl	Sanitaire installaties 1e verdieping - vloer	M220554-W101vl	1:100	A2	14-11-2023						definitief
W101pl	Sanitaire installaties 1e verdieping - plafond	M220554-W101pl	1:100	A2	14-11-2023						definitief
W201	Sanitaire installaties zolder	M220554-W201	1:100	A2	14-11-2023						definitief
W005	Werktuigkundige installaties begane grond	M220554-W005	1:100	A2	9-10-2023						definitief
W105	Werktuigkundige installaties 1e verdieping	M220554-W105	1:100	A2	9-10-2023						definitief
W205	Werktuigkundige installaties zolder	M220554-W205	1:100	A2	9-10-2023						definitief
WD01	Werktuigkundige installaties doorsnede A	M220554-WD01	1:50	A1	9-10-2023						definitief
WD02	Werktuigkundige installaties doorsnede B	M220554-WD02	1:50	A1	9-10-2023						definitief
WD03	Werktuigkundige installaties doorsnede C	M220554-WD03	1:50	A1	9-10-2023						definitief
WD04	Werktuigkundige installaties doorsnede D	M220554-WD04	1:50	A1	9-10-2023						definitief
WD05	Werktuigkundige installaties 3D zolder	M220554-WD05	n.v.t.	A1	9-10-2023						definitief
WD06	Roosteroverzicht kantoor (toevoer)	M220554-WD06	n.v.t.	A2	9-10-2023						definitief
WT01	Sanitaire installaties terrein	M220554-WT01	1:200	A0	9-10-2023	2-5-2024					definitief
WL01	Werktuigkundige installaties loods begane grond	M220554-WL01	1:100	A1+	9-10-2023						definitief
WL02	Werktuigkundige installaties loods dak	M220554-WL02	1:100	A1+	9-10-2023						definitief
WL03	3D Loods	M220554-WL03	n.v.t.	A2	9-10-2023						definitief
WS01	Principeschema Installaties kantoor LBK 1,2 en 3	M220554-WS01	n.v.t.	A0	9-10-2023						definitief
WS02	Principeschema Installaties kantoor LBK 4, 5	M220554-WS02	n.v.t.	A0	9-10-2023						definitief
WS03	Principeschema Installaties Loods	M220554-WS03	n.v.t.	A1	9-10-2023						definitief
WS04	Overzicht HVRF- en VRF systemen, splitsystemen	M220554-WS04	n.v.t.	A0	9-10-2023						definitief
CA230094.M01.v1.0	Uitgangspunten hwa en hydraulische berekening (Geonius)	CA230094.M01.v1.0	nvt	A4	21-9-2023						definitief
	E-installatie										
M220554.302	Bestek Elektrotechnische installaties	M220554.302	n.v.t.	A4	10-11-2023						definitief
E000	Elektrotechnische installaties Terrein	E000	1:150	A0+	10-11-2023						definitief
E-104-K	Elektrotechnische installaties Kantoorgebouw - Soutterain	E-104-K	1:100	A2	10-11-2023						definitief
E001-K	Verlichtingsinstallaties Kantoorgebouw - Begane grond	E001-K	1:100	A2	10-11-2023						definitief
E101-K	Verlichtingsinstallaties Kantoorgebouw - Verdieping	E101-K	1:100	A2	10-11-2023						definitief
E001-L	Verlichtingsinstallaties Loodsgebouw & Carport - Begane grond	E001-L	1:100	A0	10-11-2023						definitief
E002-K	Licht- en krachtinstallaties Kantoorgebouw - Begane grond	E002-K	1:100	A2	10-11-2023						definitief
E102-K	Licht- en krachtinstallaties Kantoorgebouw - Verdieping	E102-K	1:100	A2	10-11-2023						definitief
E002-L	Licht- en krachtinstallaties Loodsgebouw & Carport - Begane grond	E002-L	1:100	A0	10-11-2023						definitief

Documentenlijst Huisvesting Wijkbeheer & IPOR Projectnummer: PR183 Fase: TO Kenmerk: PR183_Documentenlijst TO - aanbesteding Bijgewerkt tot: 23-5-2024											
MJ b											
Tek.nr.	Omschrijving	Bestand	Schaal	Formaat	Datum	wijz. 1	Wijz. 2	Wijz. 3	Wijz. 4	Wijz. 5	Status
E003-K	Beveiliging- en communicatie-installaties Kantoorgebouw - Begane grond	E003-K	1:100	A2	10-11-2023						definitief
E103-K	Beveiliging- en communicatie-installaties Kantoorgebouw - Verdieping	E103-K	1:100	A2	10-11-2023						definitief
E003-L	Beveiliging- en communicatie-installaties Loodsgebouw & Carport - Begane grond	E003-L	1:100	A0	10-11-2023						definitief
E204-K	Elektrotechnische installaties Kantoorgebouw - Zolder	E204-K	1:100	A2	10-11-2023						definitief
E104-L	Elektrotechnische installaties Carport - Dak	E104-L	1:100	A0	10-11-2023						definitief
D001	Blokschema Verdeleropstelling	D001	-	A3	10-11-2023						definitief
	Bouwfysica										
Nm220554aaA5.flso_01_001	Externe geluidbelasting	aaA5.flso_01_001	n.v.t.	A4	15-5-2023						definitief
Nm220554aaA1.wesi_03_001	Interne geluidwering + ruimteakoestiek	aaA1.wesi_03_001	n.v.t.	A4	18-9-2023						definitief
Nm220554aaA6.joha_01_001	Koudebrug	aaA6.joha_01_001	n.v.t.	A4	14-6-2023						definitief
Nm220554aaA7.joha_01_001	Dampspanning	aaA7.joha_01_001	n.v.t.	A4	14-6-2023						definitief
Nm220554aaA8.flso_01_001	Geluiduitstraling naar omgeving	aaA8.flso_01_001	n.v.t.	A4	25-5-2023						definitief
Nm220554aaA9.flso_01_001	Daglichttoetreding	aaA9.flso_02_001	n.v.t.	A4	14-6-2023						definitief
Nm220554aaAA.joha_01_001	Ventilatie kruipruimte	aaAA.joha_01_001	n.v.t.	A4	14-6-2023						definitief
Nm220554aaAD.wesi_01_001	Thermische isolatie zolder	aaAD.wesi_01_001	n.v.t.	A4	18-9-2023						definitief
M220554_Uniec3	BENG-berekening	uniox3_231009	n.v.t.	A4	9-10-2023						definitief
BIM											
BIM protocol vs 1.0	BIM protocol van BBBDC	BIM protocol vs 1.0	n.v.t.	A4	23-1-2024	8-3-2024					definitief
MAU-BOU-kantoor	Bouwkundig, kantoor gebouw (uitbouw incl verbouw bestaand pand Mauritspark 1)	MAU-BOU-kantoor.ifc	n.v.t.	n.v.t.	13-3-2024						definitief
MAU-BOU-Loods	Bouwkundig, loodsen nieuwbouw	MAU-BOU-Loods.ifc	n.v.t.	n.v.t.	13-3-2024						definitief
MAU-BOU-terrein	Bouwkundig, terreinmodel	MAU-BOU-terrein.ifc	n.v.t.	n.v.t.	13-3-2024						definitief
MAU-CON-loods en overkapping	Constructief, loodsen nieuwbouw	MAU-CON-loods en overkapping.ifc	n.v.t.	n.v.t.	1-11-2023						definitief
MAU-CON-patio	Constructief, aanbouw nieuw tegen bestaand	MAU-CON-patio.ifc	n.v.t.	n.v.t.	9-11-2023						definitief
MAU-INS-kantoor.ifc	Installatie nieuw, bestaand gebouw	MAU-INS-kantoor.ifc	n.v.t.	n.v.t.	15-12-2023						definitief
MAU-INS-werf_loods_carport	Installatie, loodsen nieuwbouw	MAU-INS-werf_loods_carport.ifc	n.v.t.	n.v.t.	19-12-2023						definitief
MAU-VER-verzamelmiddel	Gecombineerd SOLIBRI (BIM) model	MAU-VER-verzamelmiddel	n.v.t.	n.v.t.	7-11-2023						definitief
Uitwerking infra voorterrein incl. parkeren											
2024010-UO-V-01	Verhardingsplan Definitief Ontwerp	2024010-UO-V-01	1:200	A0	30-4-2024						definitief
2024010-UO-R-01	Rioleringsplan Definitief Ontwerp	2024010-UO-R-01	1:200	A0	30-4-2024						definitief
2024010-UO-D-01	Principeprofielen Definitief Ontwerp	2024010-UO-D-01	1:50	A0	30-4-2024						definitief