

Derde Nota van inlichtingen bij Europese openbare aanbesteding

Uitvoering fietstellingen en levering van fietsdata Noord-Brabant

Casenummer: C2326386

Datum:

26 september 2024

Casenummer:

C2326386

Deze Nota van Inlichtingen volgt op basis van het beschrijvend document, gepubliceerd onder C2326386 van 25 juni 2024. Deze Nota van Inlichtingen geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten, de eerste Nota van Inlichtingen d.d. 19 augustus 2024 en tweede Nota van Inlichtingen d.d. 9 september 2024.



Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
34	Inschrijf fase	Termijn implementatie	Perceel A betreft o.a. 132 permanente tellocaties, welke per 1 januari 2025 operationeel dienen te zijn. De opdracht wordt volgens uw planning pas op 13 november gegund (leidraad par. 2.11). Dit is voor andere partijen dan de huidige leverancier een onrealistisch korte termijn. Alleen al het proces van toestemming verkrijgen van de wegbeheerders neemt doorgaans 6-8 weken in beslag, en de installatie van nieuwe apparatuur duurt ook nog ca. 2 maanden. Bij de voorgaande aanbesteding Fietstellingen van Provincie Noord-Brabant (Casenummer: C2259978 in 2020) gold voor 42 vaste locaties een implementatietermijn van ruim 4 maanden, 3 keer zolang als nu. Door deze korte termijn is er geen level playing field, en kunnen wij en waarschijnlijk veel andere geschikte marktpartijen geen concurrerende inschrijving doen. Wij sluiten niet uit dat u alleen van de huidige partij een inschrijving ontvangt. Wij verzoeken u daarom om iets meer tijd in te ruimen voor de implementatie en toe te staan dat de operationele data-inwinning per 1 maart 2025 start.	Met 1 januari 2025 operationeel bedoelen we dat het meetnet klaar moet zijn op de tekentafel en voor zover mogelijk geoperationaliseerd. We snappen dat bepaalde procedures of aanvragen bij bevoegde gezagen langer in beslag kunnen nemen dan de voorgeschreven periode; dit valt immers buiten de invloedssferen van de uitvoerende partij. Daarom wordt deze vertraging niet in beschouwing genomen voor de voorgeschreven periode. Wel dient uitvoerende partij de acties/procedures in de genoemde periode uitgezet te hebben en pro-actief op te volgen.