



**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 21 11
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Matthijs Timmermans
Contractmanager

verslag

Opvolging Marktconsultatie Wilhelminakanaal Sluis II

Datum

27 maart 2025

Bijlage(n)

0

In het verslag Marktconsultatie Wilhelminakanaal Sluis II d.d. 05-02-2025 heeft het projectteam aangegeven om met een opvolging te komen van de opbrengst van de marktconsultatie. Deze notitie geeft deze opvolging weer.

Met deze opvolging beoogt het projectteam tegemoet te komen aan de afgegeven signalen vanuit de marktconsultatie ten aanzien van het risicoprofiel, de beoogde tenderinspanning en de behoefte aan informatie, duidelijkheid en onderbouwing bij gemaakte keuzes.

De aankondiging staat gepland op 16 juni 2025. TenderNed zal tot 2 mei 2025 open blijven voor het indienen van **algemene vragen en suggesties**. De vragen die binnen komen, zullen uiterlijk 16 mei worden beantwoord.

Daarnaast biedt het projectteam de aannemende partijen die zich nog niet hebben aangemeld voor de **individuele gesprekken** de mogelijkheid om dit alsnog te doen. In deze gesprekken is ruimte voor individuele vragen en wil het projectteam gebruiken als middel om te komen tot een zo optimaal mogelijk aanbestedingsdossier.

Graag verzoeken wij de aannemende partijen die zich hiervoor nog niet hebben aangemeld, bij voorkeur zoveel als mogelijk in de beoogde samenstelling van de combinatie, om zich hiervoor op uiterlijk 11 april aanstaande aan te melden via TenderNed en hierbij de voorkeursdata aan te geven.

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
1	Referentieontwerp inclusief oplegnotitie	Het referentieontwerp maakt onderdeel uit van het aanbestedingsdossier. Het referentieontwerp omvat de 2 varianten op basis waarvan de grenzen van het maatregelvlak, de contractraming, de eisenset en het emissieplafond zijn bepaald. Het referentieontwerp is inclusief een oplegnotitie welke de principiële keuzes en overwegingen bevat die de Aanbesteder heeft gemaakt in de planfase om zodoende de gegadigden richting te geven.
2	Uitvoeringsplanning	Mede naar aanleiding van opmerkingen uit de marktconsultatie is de uitvoeringsplanning nader beschouwd. Dit heeft ertoe geleid dat de eerder

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
		voorziene uitvoeringsperiode tussen definitieve gunning en geplande openstelling op significante wijze wordt verruimd. De nieuwe mijlpaaldata zijn naar verwachting medio april beschikbaar.
3	Stremmingsduur	In de oorspronkelijke uitvoeringsplanning werd uitgegaan van een aaneengesloten maximale stremmingsduur van 12 maanden. In de nieuwe planning wordt deze periode significant verruimd. De aangepaste stremmingsduur is naar verwachting medio april beschikbaar.
4	Aanvragen stremmingsperiode	Op dit moment is de Aanbesteder bezig met het reserveren van een planningsvenster voor de beoogde stremming binnen de hinderplanning op basis van de herziene planning. Gegadigden kunnen bij inschrijving uitgaan van een door de Aanbesteder gereserveerde stremmingsperiode en stremmingsduur.
5	BPKV criteria	In de oorspronkelijke aanbestedingsleidraad werd naast de standaard criteria MKI en CO2 uitgegaan van 3 hoofdcriteria inclusief 6 subcriteria. In de aangepaste leidraad is dit gereduceerd naar 3 hoofdcriteria (planningszekerheid, tevreden omgeving en circulariteit) zonder subcriteria. Door deze aanpassing wordt het onderscheidend vermogen vergroot, is duidelijk wat de speerpunten van het project zijn, is er geen overlap meer tussen criteria en wordt de tenderinspanning verlaagd.
6	Ontwerpvergoeding	De ontwerpvergoeding bedraagt 250.000 euro (exclusief omzetbelasting). Mede gelet op het beperken van de tenderinspanning (zie punt 1) draagt dit de ogen van de Aanbesteder in redelijke mate bij aan de te maken tenderkosten. De inschrijver aan wie de opdracht wordt verleend en de inschrijvers die, gelet op de gunningscriteria, opeenvolgend na hem voor de opdracht in aanmerking zouden komen, ontvangen deze.
7	Stroomvoorziening	Met de netbeheerder is afgestemd dat er een mogelijkheid is voor een bouwaansluiting ter plaatse van de projectlocatie waarvan gegadigden gebruik van kunnen maken bij de realisatie van het Werk.

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Datum
27 maart 2025

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
		Op dit moment wordt voorzien dat het aansluitvermogen van deze aansluiting voldoende is om het Werk conform de pelotonaanpak te realiseren.
8	UAV GC 2025	Aanbesteder past voor dit contract de voorwaarden vanuit de UAV GC 2025 toe. Dit betreft voor gegadigden ondermeer voordelen ten aanzien van het risicoprofiel ten aanzien van informatieverstrekking, hetgeen nog meer van belang is nu de Aanbesteder het referentieontwerp verstrekt (zie punt 1). Conform paragraaf 3-3 UAV GC 2025 is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die hij ter beschikking stelt. Conform art. 7 MBO omvat deze informatie ten minste informatie over ondermeer de geotechnische gesteldheid van de bodem en de bestaande objecten, kabels en leidingen, verontreinigingen en ontplofbare oorlogsresten.
9	Conditionerende onderzoeken	De Aanbesteder heeft in de plan- en contractvoorbereidingsfase reeds een veelvoud aan conditionerende onderzoeken uitgevoerd: • Uitwerking van de stikstofopgave • Jaarrond natuuronderzoek • Quickscan vismigratie • Milieuhygiënische (water)bodemonderzoeken (incl. PFAS) • Archeologisch onderzoek • Chroomonderzoek • Asbestonderzoek • Verkorte risicoanalyse conventionele explosieven • Zettingsonderzoek • Geotechnisch onderzoek • Grondwateronderzoek • Geluidsonderzoek • Luchtkwaliteitsonderzoek • Landschapsplan • PFAS onderzoek • Inventarisatie kabels en leidingen • Niet-gesprongen explosieven De conditionerende onderzoeken worden beschikbaar gesteld binnen het aanbestedingsdossier. Gezien paragraaf 3-3 UAV GC 2025 is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van deze onderzoeken.
10	Vergunningen	Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijk benodigde vergunningen. In bijlage 9 van het eerder verstrekte Projectplan Waterwet staan twee tabellen met een overzicht van benodigde vergunningen aan te vragen door Rijkswaterstaat (tabel 2) en door de

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Datum
27 maart 2025

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
		opdrachtnemer (bijlage 3). Het verkrijgen van vergunningen wordt als niet risicovol ingeschat. Rijkswaterstaat heeft zelf al een Voortoets bestemmingsplan laten uitvoeren, waaruit is gebleken dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is. Rijkswaterstaat heeft zelf al de vergunning geregeld voor het wijzigen van het Waterstaatswerk d.m.v. het Projectplan Waterwet. Dat is inmiddels definitief en onherroepelijk. Op basis van de uitwerking van de stikstofopgave door Rijkswaterstaat, blijkt dat de toename van stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase (volgens de pelotonaanpak uit het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) en de gebruiksfase van het project niet leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden. Er is daarom geen omgevingsvergunning N2000-activiteit nodig (voorheen vergunning Wet Natuurbescherming). De relevante documenten van de uitwerking van de stikstofopgave zijn als bijlage opgenomen in het Projectplan Waterwet. Daar is geen beroep tegen aangetekend.
11	Trechters naar 3 ipv 4 partijen	Gekozen is om vast te houden aan de trechteringsprocedure conform de aanbestedingsprocedure concurrentiegericht dialogisch. Indien vier of minder gegadigden worden uitgenodigd tot deelneming aan de dialoog, wordt er geen trechteringsproduct verlangd en worden gegadigden direct uitgenodigd voor de tweede fase dialoog.
12	TB3	Parallel aan het project loopt de uitvoering van Tilburg 3 (TB3). De intentie is om de bediening en besturing van Sluis II aan te laten sluiten op de bediening en besturing van TB3 die op dit moment ontworpen wordt. Indien dit ontwerp tijdig gereed is, wordt het toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. Aanbesteder zal in ieder geval ruim voor inschrijvingsdatum een duidelijk uitgangspunt aan de gegadigden meegeven hoe om te gaan met de raakvlakken TB3. Eventuele gevolgen welke voortvloeien uit dit raakvlakrisico zijn voor risico OG.
13	Risicoallocatiedocument	Aanbesteder voegt aan het aanbestedingsdossier een risicoallocatiedocument toe waarin per risico (en waar

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Datum

27 maart 2025

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
		mogelijk per oorzaak) een risico eigenaar wordt gekoppeld. Hiermee is aan de voorkant duidelijk welke partij eigenaar is van welk risico c.q. oorzaak. Om tot een juiste invulling hiervan te komen nodigt Aanbesteder de geïnteresseerde aannemende partijen uit om via een individueel gesprek mee te denken om tot een juiste invulling van dit risicoallocatiedocument te komen.
14	Onzekerheden	Aanbesteder streeft naar een evenwichtig risicoprofiel. In dat kader staat aanbesteder open voor het inbouwen van flexibiliteit in het contract voorafgaand het verzenden van de aankondiging op TenderNed om de nog aanwezige onzekerheden te beheersen. Om tot een juiste invulling hiervan te komen nodigt Aanbesteder de geïnteresseerde aannemende partijen uit om deze onzekerheden kenbaar te maken binnen individuele gesprekken.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Datum
27 maart 2025

Let op: U kunt tijdens de aanbestedingsfase of elke andere fase van het project WHK Sluis II geen rechten ontlenen aan de u ter beschikking gestelde documenten en/of verstrekte informatie in welke vorm dan ook gedurende en n.a.v. deze marktconsultatie.