



Annexen bij de Vraagspecificatie Raamovereenkomst

Realisatie Variabel onderhoud stalen bruggen West Nederland Zuid
Project Over-Bruggen

Zaaknummer: 31196743



Datum: 14 januari 2025

Colofon

4.7

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Wilhelminakade 9 3072 AP ROTTERDAM
Datum	14 januari 2025
Status	Definitief
Documentnummer	HB4642357 (Word) HB4699563 (pdf)
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	4
Annex III	Acceptatieplan Raamovereenkomst	5
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	8
Annex V	Vrijkomende materialen	9
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	10
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling	11
Annex VIII	Stelposten	12
Annex IX	Bankgarantie	13
Annex X	Verzekeringen	16
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	17
Annex XII	Wijzigingen op de UAV-GC 2005	18
Annex XIII	Informatie Raamovereenkomst	19
Annex XIV	Vervallen	20
Annex XV	Garanties	21
Annex XVI	Samenwerkingsgericht Prestatiemeten	22

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Niet van toepassing op niveau van de Raamovereenkomst.

Per Nadere Overeenkomst wordt een annex I 'Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen' toegevoegd.

Annex II Planning

Niet van toepassing op niveau van de Raamovereenkomst.

Per Nadere Overeenkomst wordt een annex II 'Planning' toegevoegd.

Annex III Acceptatieplan Raamovereenkomst

Deze annex betreft documenten op het niveau van de Raamovereenkomst.

Daarnaast wordt per Nadere Overeenkomst tevens een annex III 'Acceptatieplan' toegevoegd.

Afkortingen:

VSP-ROK: Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst

VSP-NOK: Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen (kalenderdagen)	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn (kalender-dagen)	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.14 sub a	art.14 sub b	art.14 sub c	art.14 sub e	art.14 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan Raamovereenkomst	4 weken na opdrachtverlening ROK	1 digitaal	21	VSP-ROK, PM100, PM115
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan ROK (o.a. kwaliteitsplan §19 UAV-GC 2005)	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	1 digitaal	21	VSP-ROK, PM100, B-PM110
Generieke procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement ROK	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	21	VSP-ROK, IV015
Procesbeschrijving machineveiligheid ROK	uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21	VSP-ROK, MV020
Risicobeoordeling machineveiligheid ROK	uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21	VSP-ROK, MV040
Projectbeheersing				
Plan van aanpak duurzaamheid en circulair werken ROK	uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21	Vraagspecificatie Proces, DU010
Procesbeschrijving Social Return	<ntb>	1 digitaal	21	VSP-ROK, SR030

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen (kalenderdagen)	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn (kalenderdagen)	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.14 sub a	art.14 sub b	art.14 sub c	art.14 sub e	art.14 sub d
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving omgaan met ontplofbare oorlogsresten (conform CS-000)	uiterlijk 28 dagen voor aanvang uitvoering	1 digitaal	21	Vraagspecificatie Proces, CE030
Technisch management				
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21	VSP-ROK, UV300
Beschrijving V&V-aanpak	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21	VSP-ROK, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21	VSP-ROK, VV120
Procesbeschrijving levering gegevens	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21	VSP-ROK, LG020
Cybersecurity plan	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, CY020
Gemotiveerd voorstel om niet te patchen	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, CY750
Implementatieadvies kritieke en niet kritieke patches	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, CY760
Cybersecurity dossier	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, CY800
Excel CMDB met configuration items (CI's)	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, CY810
Recoveryplan	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, CY820
Protocol voor back-up en recovery	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, CY830
Continuïteitsplannen voor energievoorziening	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, CY840

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen (kalenderdagen)	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn (kalenderdagen)	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.14 sub a	art.14 sub b	art.14 sub c	art.14 sub e	art.14 sub d
Software development plan	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, IA030
Software development plan	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, IA030
SDR, System Design Review	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, IA130
PDR, Preliminary Design Review	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, IA140
CDR, Critical Design Review	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, IA150
Configuratiemanagement-plan	<i>n.t.b., indien van toepassing conform VSP-NOK</i>	1 digitaal	<i>n.t.b.</i>	VSP-ROK, IA201
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1 digitaal	21	VSP-ROK, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing op niveau van de Raamovereenkomst.

Per Nadere Overeenkomst wordt een annex IV 'Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden' toegevoegd.

Annex V Vrijkomende materialen

Niet van toepassing op niveau van de Raamovereenkomst.

Per Nadere Overeenkomst wordt een annex V 'Vrijkomende materialen' toegevoegd.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Niet van toepassing op niveau van de Raamovereenkomst.

Per Nadere Overeenkomst wordt een annex VI 'Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd' toegevoegd.

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling

Niet van toepassing op niveau van de Raamovereenkomst.

Per Nadere Overeenkomst wordt een annex VII 'Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten' toegevoegd.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX

Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31196743 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten Realisatie Variabel onderhoud stalen bruggen West Nederland Zuid Project Over-Bruggen,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ...⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek

van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht tot 4 weken na de datum waarop:

- de Raamovereenkomst eindigt (inclusief de eventuele opties tot verlenging) zoals vermeld in artikel 3 van de Raamovereenkomst en het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2005.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 17 Raamovereenkomst)
De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van de som van de in artikel 2 lid 2 van de Nadere Overeenkomsten 31198007 en 31198008 vastgelegde bedragen voor de realisatie van het Werk voor de Algerabrug en de Merwedeburg Gorinchem.
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de borg
- 10) Handtekening van de borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Wijzigingen op de UAV-GC 2005

Deze annex geldt generiek voor alle te sluiten Nadere Overeenkomsten.

Op de UAV-GC 2005 worden de hierna volgende wijzigingen doorgevoerd.

Artikel 1 § 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering

In afwijking van § 28 lid 1 van de UAV-GC 2005 geldt het volgende:

Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken in het Werk, tenzij die gebreken krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komen.

Toelichting

De afwijking van § 28 lid 1 UAV-GC 2005 vloeit voort uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 lid 4 van artikel 7:758 BW introduceert. De gewijzigde bepaling § 28 lid 1 UAV-GC 2005 implementeert de vestiging van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het werk na oplevering en is in lijn met de strekking van artikel 7:758 lid 4 BW. Met de nieuwe formulering van § 28 lid 1 kan artikel 13 lid 1 MBO volledig geschrapt worden, omdat de optie om de bewijslast om te keren nu geen functie meer heeft.

De aanpassing van § 28 is vooralsnog zeer beknopt gehouden omdat deze van tijdelijke aard is, namelijk alleen voor de periode dat de Wkb al in werking is getreden maar nog niet duidelijk is of nog overeenstemming zal worden bereikt over de herziening van de UAV-GC 2005. In afwachting van de resultaten van de overleggen over een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 wordt nu voorlopig alleen lid 1 van § 28 UAV-GC 2005 gewijzigd. Indien een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 uitblijft zal Rijkswaterstaat zich beraden over een nieuwe aansprakelijkheidsregeling gebaseerd op de Wkb, waarin alle aspecten van de Wkb zullen worden meegenomen.

Annex XIII Informatie Raamovereenkomst

Niet van toepassing op niveau van de Raamovereenkomst.

Per Nadere Overeenkomst wordt een annex XII 'Informatie' toegevoegd.

Annex XIV Vervallen

Niet van toepassing.

Annex XV Garanties

Niet van toepassing op niveau van de Raamovereenkomst.

Per Nadere Overeenkomst wordt een annex XV 'Garanties' toegevoegd.

Annex XVI Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Deze annex geldt generiek voor alle te sluiten Nadere Overeenkomsten.

Artikel 1 Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Onder samenwerkingsgericht prestatie-meten wordt verstaan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de samenwerking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Het doel ervan is een goede basis bieden om over de samenwerking met elkaar in gesprek te gaan. Samenwerkingsgericht prestatie-meten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van samenwerkingsgericht prestatie-meten

De context en toelichting van samenwerkingsgericht prestatie-meten is opgenomen in de verkorte Handreiking samenwerkingsgericht prestatie-meten.

Artikel 3 Vragenlijst

Ten minste om de vier kalendermaanden vullen zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever, ieder afzonderlijk, de vragenlijst in. De vragenlijst wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Gesprek over de samenwerking

De Opdrachtnemer en Opdrachtgever voeren op basis van de wederzijds ingevulde vragenlijsten een gesprek over hun samenwerking.

Artikel 5 Verslaglegging

De afspraken die in het gesprek over de samenwerking gemaakt zijn, worden opgenomen in het projectmanagementplan, onderdeel samenwerkingsafspraken, zoals beschreven in de eis PM120 van de Vraagspecificatie Proces.