

Ontvangen op	Percelen	Referentienummer	Fase	Individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
10-10-2024	Markt en haven	27	Inschrijffase	Nee	Algemeen	Kunt u motiveren waarom de inschrijvers geen rekenvergoeding ontvangen na het indienen van een geldige inschrijving, zeker gezien de omvang van het PKV .	De inschrijvers ontvangen een rekenvergoeding van 3000 euro. Er wordt alleen een vergoeding toegekend aan geldige inschrijvers, met uitzondering van de winnaar.
10-10-2024	Markt en haven	26	Inschrijffase	Nee	Inschrijvingsleidraad 2.6	Gedurende het calculatieproces en planvorming kunnen er allerlei onduidelijkheden en/of discrepanties ontdekt worden welke in de (vrij korte) periode van publicatie tot en met eerste vragenronde niet aan het licht zijn gekomen. Wij vragen dan ook de mogelijkheid om deze vragen in de tweede vragenronde alsnog te mogen stellen.	Dit is akkoord er mogen in de tweede nota van inlichtingen ook nieuwe vragen worden gesteld.
10-10-2024	Markt en haven	33	Inschrijffase	Nee	Nota van Inlichtingen	In de inschrijffleidraad is omschreven dat de tweede Nvl bedoeld is voor een verdere verduidelijking van de antwoorden op de vragen van de eerste Nvl. Gezien de korte doorlooptijd van de aanbesteding, vragen wij u de tweede Nvl uit te breiden als nieuwe vragenronde.	Dit is akkoord, er mogen in de tweede nota van inlichtingen ook nieuwe vragen worden gesteld.
10-10-2024	Markt en haven	25	Inschrijffase	Nee	Inschrijvingsleidraad 5	Gezien de omvang van het werk en de hoeveelheid energie die in het PKV moet worden gestopt lijkt ons de maximale fictieve korting van € 300.000 nogal aan de lage kant. Hiermee kan een inschrijver geen of nauwelijks onderscheid maken. Wij vragen u dit bedrag te herzien tot minimaal 50% van de geraamde aanneemsom.	De fictieve kortingen zijn aangepast. Echter vinden wij 50% van de aanneemsom te hoog, gezien de mate waarin de opdracht al uitgewerkt is. Zie aangepaste inschrijffleidraad.
10-10-2024	Markt en haven	30	Inschrijffase	Nee	Gunnen op waarde	Gezien de complexiteit van het werk in de binnenstad, waarbij veel coördinatie nodig is met derden en er diverse raakvlakken zijn, is het doel van het plan van aanpak (G2) om waarde toe te kennen aan planning en fasering (G2.1), communicatie en omgevingsmanagement (G2.2), duurzaamheid (G2.3), en risicobeheersing (G2.4).	Zie antwoord bij Referentienummer 25.
10-10-2024	Markt en haven	36	Inschrijffase	Nee	Criterium duurzaamheid	Met een opdrachtwaarde van € 3.700.000 lijkt de huidige verdeling van de fictieve kortingen, zoals bijvoorbeeld € 100.000 voor planning en fasering en € 40.000 voor risicobeheersing, mogelijk niet volledig in verhouding te staan tot de impact die deze onderdelen kunnen hebben op het succes van het project. Is het mogelijk om de huidige fictieve kortingen te heroverwegen of aan te passen, zodat deze beter aansluiten op de complexiteit van het project en aannemers effectief stimuleren om op deze onderdelen écht te onderscheiden? Voor het criterium duurzaamheid geeft u een maximale meerwaarde van € 40.000,00. Een punt verschil in beoordeling levert een meerwaarde op van € 10.000,00. Om onderscheidend te zijn op de gevraagde maatregelen om de CO2 uitstoot bij dit werk zo veel mogelijk te reduceren/compenseren en de rapportage/monitoring hierop is de investering groter dan de toegekende meerwaarde. Wilt u overwegen om de maximale meerwaarde voor het punt duurzaamheid wezenlijk te verhogen waardoor er ook echt ingezet kan worden op CO2-besparende maatregelen?	Zie antwoord bij Referentienummer 25.
10-10-2024	Markt en haven	24	Inschrijffase	Nee	Inschrijvingsleidraad 5.2	Kunt u aangeven uit welke disciplines het multidisciplinair beoordelingsteam bestaat?	Het beoordelingsteam bestaat uit de programmamanager binnenstad, twee projectleiders, stedenbouwkundig medewerker en de projectondersteuner. Indien de omstandigheden daartoe vragen behoudt opdrachtgever zich het recht toe om de samenstelling en/of aantal leden van de beoordelingscommissies te wijzigen.
10-10-2024	Markt en haven	23	Inschrijffase	Nee	Inschrijvingsleidraad 5.2.3	Kunt u uw ambitieniveau omtrent duurzaamheid en uitstoot met ons delen?	Opdrachtgever vindt duurzaamheid een belangrijk onderdeel. Echter kunnen wij niet exact aangeven wat het ambitieniveau is. Het is voor ons heel belangrijk dat wat wordt aangeboden realistisch en haalbaar is. Daarbij vinden wij de onderbouwing ook heel belangrijk. Daar waar het mogelijk is zien wij graag dat er op duurzaamheid wordt ingezet. Daarnaast heeft de opdrachtgever een sanctie toegevoegd in de inschrijffleidraad, waarbij geborgd wordt tijdens de uitvoering het aangeboden ambitieniveau ook wordt gehaald.
10-10-2024	Markt en haven	22	Inschrijffase	Nee	Inschrijvingsleidraad 5.2.4	Wilt u de opdrachtnemers risico's zien of juist ook de opdrachtgeversrisico's?	Het is belangrijk om zowel de risico's van de opdrachtnemer als van de opdrachtgever te zien. Beide partijen dragen namelijk risico's die van invloed kunnen zijn op het projectresultaat. Door zowel de opdrachtnemersrisico's als de opdrachtgeversrisico's in kaart te brengen, kunnen beide partijen beter voorbereid zijn en maatregelen nemen om risico's te beheersen. U dient aan te geven hoe zwaar een risico is door middel van schalen (1t/m 5). Waarbij schaal 5= zwaar risico en 1 = laag risico We verruimen het aantal naar 244. Dit moet voldoende zijn om de top 5 risico's inclusief de beheersmaatregelen te onderbouwen.
10-10-2024	Markt en haven	31	Inschrijffase	Nee	Plan van aanpak - GC2.4 Risicobeheersing	Het aantal beschikbare pagina's (1A4) is erg krap om zowel onze aanpak/werkwijze, 5 top risico's te benoemen en met beheersmaatregelen te onderbouwen. Kunt u het aantal beschikbare pagina's verruimen naar bijvoorbeeld 3 A4?	
10-10-2024	Markt en haven	37	Inschrijffase	Nee	Criterium risicobeheersing	U vraagt voor het criterium risicobeheersing naast een omschrijving van het risicoproces ook 5 TOP-risico's incl. beheersmaatregelen. Dit alles dient te worden samengevat op 1 pagina A4. Dit is wel erg minimaal. Kunt u het aantal pagina's voor dit criterium verhogen naar 1 pagina voor het proces en minimaal 2,5 pagina's voor de 5 toprisico's incl. beheersmaatregelen?	Zie antwoord bij Referentienummer 31.
10-10-2024	Markt en haven	40	Inschrijffase	Nee	Doorlooptijd tender	De huidige doorlooptijd van de tender is zeer beperkt, met name voor een nette uitwerking van de kwalitatieve documenten. Wij vragen u te overwegen om de indientdatum met 4 weken op te schuiven.	We verruimen de inschrijftermijn met 2 weken naar 28 november 2024. Zie aangepaste inschrijffleidraad.
10-10-2024	Markt en haven	28	Inschrijffase	Nee	Uitstel aanbesteding	Gezien de complexiteit van het project zouden wij graag willen verzoeken om een verlenging van de inschrijfdatum voor de aanbesteding. Is het mogelijk om de aanbestedingsdatum met 2 weken uit te stellen, zodat er voldoende tijd is voor een zorgvuldige en kwalitatief goede inschrijving?	Zie antwoord bij Referentienummer 40
10-10-2024	Markt en haven	32	Inschrijffase	Nee	Planning en fasering	Heeft opdrachtgever de planning van derden beschikbaar. Nuts, technische installaties fontein, waterbak, waterspeelelement?	Voorlopige planning voor de nuts is starten in week 4/5 en dit heeft een doorlooptijd van 4 maanden. De andere onderdelen gebeuren onder regie van aannemer, dus dat is in overleg met Gruppen fontein techniek.
10-10-2024	Markt en haven	34	Inschrijffase	Nee	Prefab betonnen palen	U vraagt om toepassing van prefab betonnen palen. U noemt hierbij het paalttype HSP260 o.g. Wij kennen dit paalttype als de HPS-paal. Kunt u aangeven welke leverancier de HSP260 paal aanbiedt?	Hier wordt uiteraard paalttype HPS bedoeld de betreffende bestektekst wordt aangepast.
10-10-2024	Markt en haven	35	Inschrijffase	Nee	Alternatief betonnen palen	U vraagt om toepassing van prefab betonnen palen, dit betreft een grondverdringende schroefpaal. Is een alternatief (eveneens grondverdringend, trillingsarm, beton) voor de HPS-paal toegestaan?	Nee dit is niet toegestaan.
10-10-2024	Markt en haven	38	Inschrijffase	Nee	Criterium risicobeheersing (2)	Beoordelingscriterium Risicobeheersing. De maximale meerwaarde bedraagt € 40.000,00, per punt verschil in beoordeling levert dit een meerwaarde op van € 10.000,00. Dienen de kosten voor de preventieve beheersmaatregelen meegenomen te worden in de aanbieding? Als dit het geval is wilt u dan overwegen om de maximale meerwaarde fors te verhogen?	De fictieve kortingen zijn aangepast. De beheersmaatregelen dienen in uw aanbieding te zijn opgenomen.
10-10-2024	Markt en haven	41	Inschrijffase	Nee	184010	Vanuit de leverancier nog een vraag over de type zitbank van bestekspostnr. 184010: Gaat dit om de R&R crosswise of linear bank? Wat is de gewenste zitdiepte?	R&R 6 banken linear zonder rugleuning.
10-10-2024	Markt en haven	21	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 106050	Welke rugleuning moet er worden toegepast?	Rijplaten moeten gedurende de looptijd van het werk beschikbaar zijn. De lengte wordt niet verrekendbaar gemaakt.
10-10-2024	Markt en haven	20	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 126	Kunt u een tijdsduur én de lengte verrekendbaar maken aangezien het moment van aanbrengen niet bekend is? Kunt u bij de besteksposten waar de kunststof pallets moeten worden geleverd door de aannemer, aangeven hoeveel pallets het betreft?	De stenen die niet worden hergebruikt dienen op pallets te worden gestapeld. Deze pallets worden eigendom van de gemeente. De rest van de pallets die u gebruikt voor hergebruik van stenen kunnen nadien weer terug. Alle pallets (retour of niet) hierop afstemmen in bestek
10-10-2024	Markt en haven	19	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 1271	Kunt u de afmetingen van de steunrug aangeven?	Zie aangepast bestek d.d. 18 oktober.
10-10-2024	Markt en haven	18	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 146320	Bij deze post ontbreekt de leverantie.	Bij de ter beschikking gestelde gres buizen zijn gatbuizen aanwezig. De post vervalt. Zie aangepast bestek d.d. 18 oktober
10-10-2024	Markt en haven	17	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 150320	De laagdikte ontbreekt	Zie aangepast bestek d.d. 18 oktober.
10-10-2024	Markt en haven	16	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 174010 en 174020	De laagdikte ontbreekt	Zie aangepast bestek d.d. 18 oktober.
10-10-2024	Markt en haven	15	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 215310	Met hoeveel elementen dienen we rekening te houden?	Elementen zijn aangegeven op tekening. Aantallen worden opgenomen in de bestekspost. Zie aangepast bestek d.d. 18 oktober.
10-10-2024	Markt en haven	14	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 222610	Op tekening staat dat lichtmasten door derden worden verwijderd. Wat aan te houden?	Lichtmasten worden door derden verwijderd. De bestekspost komt te vervallen. Zie aangepast bestek d.d. 18 oktober.
10-10-2024	Markt en haven	13	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 223010	Op tekening staan alleen bomen die verplant moeten worden. Kunt u aangeven welke moeten worden verwijderd?	Deze bestekspost komt te vervallen. Deze bomen worden door gemeente verplant, alvorens het werk start.
10-10-2024	Markt en haven	12	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 226	Kunt u bij de besteksposten waar de kunststof pallets moeten worden geleverd door de aannemer, aangeven hoeveel pallets het betreft?	Zie antwoord bij Referentienummer 20.
10-10-2024	Markt en haven	10	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 312010	Kunt u aangeven waarom gekozen is voor deze locatie voor het plaatsen van de tijdelijke damwand? Als deze damwand noordelijker aangebracht wordt, dan kunnen meer werkzaamheden in den droge uitgevoerd worden.	Locatie is indicatief, indien het gewenst is om de tijdelijke damwand noordelijker te plaatsen is dit toegestaan.
10-10-2024	Markt en haven	11	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 312010 t/m 312030	Hierbij moet waterdicht worden aangesloten de bestaande kademuur. Dat is op deze manier niet mogelijk. De bestaande kademuur bestaat uit betonnen damplanken met betonnen hangschorten, voorzien van metselwerk. Kunt u een post toevoegen voor het verzorgen van de waterdichte aansluiting met de bestaande constructie?	Ja, bestekspost wordt toegevoegd. Zie aangepaste bestek d.d. 18 oktober
10-10-2024	Markt en haven	9	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 352410 en 352420	Hoe dient het betonoppervlak afgewerkt te worden? Als het de bedoeling is dat de haven t.z.t. wordt gebruikt voor recreatiedoeleinden, dan is het niet verstandig om het oppervlak te vlinderen (maar dwarsbezemen).	Het betonoppervalk dient te worden gevinderd.
10-10-2024	Markt en haven	5	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 4	Wat wordt bedoeld met sterk gefaseerd?	De fasering is nog niet bekend en dient u in samenspraak met de nutsbedrijven te bepalen, en is tevens afhankelijk van uw werkwijze en de werkwijze van de nutsbedrijven. U dient te rekenen met minimaal 3 aparte fases met variërende lengte (nuts)tracés en locaties. De totale uitvoeringsperiode betreft 4 maanden. Er dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van 4 maanden.
10-10-2024	Markt en haven	6	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 4	De kosten voor de posten 402 tot post 410 zijn allemaal tijdsafhankelijk. Kunt u een uitgangspunt aannemen voor wat betreft de doorlooptijd?	
10-10-2024	Markt en haven	7	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 4	"KPN eventueel in combinatie met BAM". Wat houdt dit in? Wat is de doorloopplanning van de Nuts?	U bedoelt wellicht de tekst die is opgenomen in bijlage E2 bij het RAW-bestek. Dit betreft een besprekingsverslag met de nuts. U dient in samenspraak met de nutsbedrijven de exacte planning en fasering te bepalen, waarbij de werkzaamheden van KPN (eigen aannemer) en de BAM wellicht gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Dit dient u echter wel vooraf te verifiëren. Doorloopplanning van de nuts dient in in samenspraak met de nutsbedrijven vast te stellen De werkzaamheden gaan starten in week 4/5. De doorlooptijd waar u rekening mee dient te houden is 4 maanden.
10-10-2024	Markt en haven	8	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 4	Volgens bijlage E2 staat de start van de Nutswerkzaamheden gepland voor Q2 van 2025. Is dit actueel?	In deze Nota van inlichtingen is bij de bestekspost een totale lengte, met totale periode en aantal verplaatsingen opgenomen als uitgangspunt. De exacte locatie dient u af te stemmen met de nutsbedrijven. De buitendienst heeft 300 meter lage hekken beschikbaar, deze mogen gebruikt worden. De 300 meter moet voldoende zijn per fase. De fases zijn opvolgend.
10-10-2024	Markt en haven	4	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 405110	Deze post is niet door de inschrijver af te prijzen. Zoals de post omschrijft zijn de totale lengte, aantallen, en locatie ter keuze van de aannemer en afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. In dit geval wordt de nutsaannemer bedoeld. Bij ons zijn geen gegevens bekend over de planning om hiervoor nu al een gerichte keuze te maken.	
10-10-2024	Markt en haven	3	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 4110 en 4112	Moeten de opgenomen materialen worden afgevoerd of worden hergebruikt?	Materialen dient u naast de sleuf te deponeren en na aanleg van de kabels en leidingen weer her te gebruiken (volgens hoofdstuk 450 en 452)
10-10-2024	Markt en haven	2	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 450 en 452	Herstellen met uitgekomen materiaal?	Ja, mag binnen het werkvak in blokverband.
10-10-2024	Markt en haven	29	Inschrijffase	Nee	Bestekspost 831010	In Bestekspost 831010 wordt aangegeven dat de werkzaamheden onder archeologische begeleiding vallen, waarbij wij afstemming met de door de opdrachtgever aangestelde archeoloog dienen te hebben en aanwijzingen van de archeoloog moeten opvolgen. Het PvE (bijlage D3) geeft aan: 'Een opgravingsvlak wordt aangelegd door voorzichtig laagsgewijs te verdiepen in lagen van maximaal 10 cm, waarbij de tussenvlakken na elke machinebeweging worden afgezocht met een metaaldetector. Zodra het eerste verwachte sporenvlak (de top van de stedelijke ophooglaag) wordt genaderd, dient bij het verdiepen de nodige zorgvuldigheid te worden betracht. Tijdens het verdiepen wordt intensief gezocht naar vondstmateriaal'. Dit lijkt eerder werken volgens archeologische opgraving dan begeleiding. Kunt u aangeven of het gaat om archeologische begeleiding of opgraving?	Het gaat om archeologische begeleiding. Het deel waar een opgraving plaats moest vinden is inmiddels uitgevoerd. Als er stagnatie is dan zal er in redelijkheid en billijkheid worden overlegd met opdrachtgever. Dit is ook afhankelijk van de duur van de stagnatie.
10-10-2024	Markt en haven	39	Inschrijffase	Nee	Engineering integraal UO	Daarnaast vernemen wij graag hoe er wordt omgegaan met eventuele stagnatie tijdens de uitvoering als gevolg van het aantreffen van archeologische vondsten, aangezien dit buiten onze invloed ligt. Kunt u gespecificeerd aangeven welke werkzaamheden t.a.v. engineering (tekeningen/berekeningen) u verwacht in het kader van een integraal uitvoeringsontwerp? Is het niet zo dat de huidige ontwerpdocumenten aangevuld met de detailengineering 841010 t/m 841050 het uitvoeringsontwerp omvatten?	Dat is correct, in bestekspost 841110 dient u werkzaamheden af te prijzen die niet onder post 841010 t/m 841050 vallen, maar wel noodzakelijk zijn om het uitvoeringsontwerp te kunnen maken.
10-10-2024	Markt en haven	1	Inschrijffase	Nee	Deel 2.2 888310	Bijlage D3 is toch al een plan van aanpak?	Bijlage D3 is een Programma van Eisen op welke wijze de archeologen te werk moeten gaan tijdens de uitvoering van het werk. Deze is ter informatie bijgevoegd. Deze bestekspost kan vervallen.