



# Nota van Inlichtingen 3

---

Contract met zaaknummer 31174445  
Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedens  
10-07-2025

---

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen (eindnota) behorend bij het contract met zaaknummer 31174445 verstrekt aan gegadigden voor de aanbesteding 'Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedens'.

## **A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:**

- Een export van alle vragen en antwoorden wordt met deze nota mee gepubliceerd op TenderNed
- Aanbesteder geeft de volgende aanvullingen op eerder gegeven antwoorden:
  - Vraag 13: Voor het verplanten van flora dient u uit te gaan van Bijlage ZD Te verplanten riet, biezten, spindotter en bijzondere flora.
  - Vraag 43: Voor het verplanten van flora dient u uit te gaan van Bijlage ZD Te verplanten riet, biezten, spindotter en bijzondere flora.
  - Vraag 56: Voor het verplanten van flora dient u uit te gaan van Bijlage ZD Te verplanten riet, biezten, spindotter en bijzondere flora.
  - Vraag 168: Voor het verplanten van flora dient u uit te gaan van Bijlage ZD Te verplanten riet, biezten, spindotter en bijzondere flora. Een actuele kartering (juni 2025) van GA is opgenomen in Bijlage ZF Kartering bijzondere flora GA.
  - Vraag 230: Voor het verplanten van flora dient u uit te gaan van Bijlage ZD Te verplanten riet, biezten, spindotter en bijzondere flora.
  - Vraag 257: Opdrachtnemer dient zelf verankering stobben nader te ontwerpen en detailleren.
- Rectificaties op eerder gegeven antwoorden:
  - Vraag 331: het gepubliceerde antwoord was bedoeld voor vraag 326, het juiste antwoord op vraag 331 is: "Ja, dit wordt door aanbesteder bevestigd."
- Algemene mededelingen aanbesteder:
  - Input markt
    - Er zijn een aantal algemene vragen gesteld die veel raakvlak hebben met de input die aanbesteder heeft gekregen vanuit de markt. Aanbesteder heeft deze vragen zoveel mogelijk getracht te beantwoorden met eenduidige uitgangspunten, o.a. over grondbalans, beverwerend gaas, kabels & leidingen, verticale drainage (toegestaan, mits biologisch afbreekbaar), vispassage en fietspaden.



- N.a.v. ontvangen input wilt aanbesteder het volgende punt verduidelijken:

Betreft eis SYS-591, ligging verbindingseul Gors en Aanwas.  
Verduidelijking aanbesteder: Er is op de locatie van de verbindingseul wel onderzoek gedaan naar de toplaag zie: Bijlage Q3 Fase 1a, deellocatie L. Echter inderdaad niet naar diepere lagen. Als uitgangspunt voor deze verbindingseul en eis sys-00591 kan voor het te ontgraven materiaal aangehouden worden; bij toepassing als landbodem: niet toepasbaar en bij toepassing als waterbodem: klasse B.  
Aanbesteder verwijst hierbij ook naar het eerder gepubliceerde document met afbeeld getiteld "Vraag 40 – Afbeelding ondiepe wateren en moerassen"

– Planning

- Aanbesteder heeft de contractuele opleverdatum realisatie met 2 maanden verschoven (i.v.m. vertraging aanbesteding).
- Gezien de vakantieperiode en capaciteit ziet aanbesteder geen mogelijkheid om de data van inschrijvingen en gunning te verkorten.
- Aanbesteder is zich bewust van de onzekere factoren die tot vertraging van de realisatie kunnen leiden. Aanbesteder gaat er voorsnog van uit dat de realisatieduur in principe haalbaar is. Mocht dit in de realisatie anders blijken, dan is RWS bereid om vanuit redelijkheid en billijkheid de planning nader af te stemmen met Opdrachtnemer. Factoren die vertraging veroorzaken buiten verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer (en waardoor mogelijk de KRW-deadline van eind 2027 overschreden wordt) zijn voor rekening en risico van RWS.

– Update Projectbesluit KRW Sliedrechtse Biesbosch

- Het projectbesluit is op 1 juli jl. getekend door de Minister en gepubliceerd: <https://zoek.officiëlebevestigingen.nl/stcrt-2025-22415.html> Daarmee loopt momenteel het traject (6 weken vanaf publicatie) waarin beroepsprocedures kunnen worden gestart.

– Update grondverwerving

- Hel- en Zuilespolder
  - Het omgevingsteam van RWS is momenteel in gesprek met de gemeente Dordrecht om de gronden in eigendom te krijgen. Het is nog onduidelijk of er een onteigeningsprocedure zal worden gestart.
- Gors en Aanwas
  - Gesprekken met Brabants Landschap om het grond te verwerven lopen momenteel op directieniveau.
- Avelingen
  - De aanlegovereenkomst is rond.



**B. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:**

**Aanbestedingsleidraad (versie 1.3)**

**Par. 3.2 Geschiktheidseisen**

Bij lid 3: De termijnen zijn gewijzigd van vijf jaar naar "...zes jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijving..."

**Bijlage I - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom en MKI-waarde**

- Toegevoegd onder bouwkosten:
  - Optie: Stalen kwelscherm per m2
- Toegevoegd onder engineeringskosten:
  - Optie: Stalen kwelscherm

**Basisovereenkomst**

**Art. 2 lid 6:**

"Realisatie (werk buiten) gereed: 24-10-2027" is gewijzigd naar "24-12-2027"

**VSE**

Een volledig overzicht met toegevoegde, aangepaste en vervallen eisen treft u in het PDF document met bestandsnaam: "KRW Merwedese Wijzigingen Systeemeisen NvI 3"

**VSP**

- Eis AW030 (archeologieplan) is toegevoegd.
- Eisen OP120 (afleverdossier) en OP220 (opleverdossier) zijn nader aangevuld in de tweede kolom van het tabel.

**Annexen bij de Vraagspecificatie**

**Annex II:**

"Realisatie werkzaamheden buiten gereed: 24-10-2027" is gewijzigd naar "24-12-2027"

**Annex III:**

De volgende termijnen zijn gewijzigd:

- Projectmanagementplan 4 weken na opdrachtverlening wordt 8 weken na opdrachtverlening
- Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen) 4 weken na opdrachtverlening wordt 3 maanden voor start realisatie
- Procesbeschrijving calamiteiten 4 weken na opdrachtverlening wordt 3 maanden voor start realisatie
- Plan van aanpak Duurzaamheid 4 weken na opdrachtverlening wordt 8 weken na opdrachtverlening
- Procesbeschrijving milieukosten (plan van aanpak MKI) 4 weken na opdrachtverlening wordt 8 weken na opdrachtverlening



- Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie) 4 weken na opdrachtverlening wordt 3 maanden voor start realisatie
- Procesbeschrijving Incidentmanagement 4 weken na opdrachtverlening wordt 3 maanden voor start realisatie
- Procesbeschrijving verkeersmanagement (nat) 4 weken na opdrachtverlening wordt 3 maanden voor start realisatie
- Archeologieplan 4 weken na opdrachtverlening wordt 8 weken na opdrachtverlening
- Projectplan conform OOO (ontploffbare oorlogsresten) 4 weken na opdrachtverlening wordt 8 weken na opdrachtverlening
- Procesbeschrijving vrijkomende materialen 4 weken na opdrachtverlening wordt 8 weken na opdrachtverlening
- Beschrijving V&V-strategie 4 weken na opdrachtverlening wordt 8 weken na opdrachtverlening

**De volgende documenten zijn gepubliceerd op TenderNed:**

- KRW Merwedes Wijzigingen Systeemeisen NvI 3
- 31174445 - Aanbestedingsleidraad - v 1.3
- 31174445 - Basisovereenkomst UAV-GC 2025 10-07-2025
- 31174445 - VSE 1.2 KRW Merwedes Aanbesteding 10-07-2025
- 31174445 - VSP 1.2 KRW Merwedes Aanbesteding 10-07-2025
- 31174445 - Annexen bij de Vraagspecificatie 10-07-2025
- Als onderdeel van de VSE:
  - Bijlage ZC Standplaatsen invasieve exotische flora
  - Bijlage ZD Te verplanten riet, biezten, spindotter en bijzondere flora
  - Bijlage ZE Voorkeursvariant Deelrapport Geohydrologie
  - Bijlage ZF Kartering bijzondere flora GA 2025 - SYS-00902
  - Bijlage ZF Kartering bijzondere flora GA 2025 - waarnemingen
- Als onderdeel van de VSP:
  - geen
- Als onderdeel van de Annexen:
  - Bijlage S - Factsheet Stakeholders KRW Merwedes 1.1
- Op verzoek van gegadigden zijn de volgende documenten ter informatie reeds verstrekt in de periode tussen tweede en derde Nota van Inlichtingen:
  - Overslaglocatie vraag 202
  - GIS OOO
  - 25BOM108ml04\_01 - NAP

**D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:**

- N.v.t.



De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Rotterdam op 11 juli 2025,  
Projectmanager KRW West-Nederland Zuid,

V.T.E.G. Hooijmeijer