

Projectfase	Ter acceptatie / ter kennis	Indieningstermijn	Indienen bij	Aantal exemplaren	Acceptatietermijn	Eisen
Aanbesteding	Staat van ontleding	Na voorlopige gunning en voor definitieve gunning	OG (aanbestedingsteam)	1	10 werkdagen	Aanbestedingsleidraad
Aanbesteding	Bankgarantie	Na voorlopige gunning en voor definitieve gunning	OG (aanbestedingsteam)	1	10 werkdagen	Aanbestedingsleidraad
Vorbereiding	Indien van toepassing: Projectplan (ook detectieplan) Opsporen van Ontplobbare oorlogsresten	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 35.2 van het bestek
Vorbereiding	Algemeen tijdschema	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	§ 26 UAV 2012 en artikel 33 van het bestek
Vorbereiding	Certificaat op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 33 van het bestek
Vorbereiding	Kostenspecificatie duurzaamheidsmaatregelen	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 91.1, lid 6 van het bestek
Vorbereiding	VCA** certificaat	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 35 van het bestek
Vorbereiding	Uniform Europees Aanbestedingsdocument zelfstandige hulppersonen (indien van toepassing)	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Aanbestedingsleidraad en artikel 31 van het bestek
Vorbereiding	Alle onderdelen van het kwaliteitsplan	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 33 van het bestek
Vorbereiding	Uitvoeringsontwerp	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 37 van het bestek
Vorbereiding	Uitvoeringsontwerp geleidegeul Ameland	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 37 van het bestek
Vorbereiding	Systeemcontrole MARS: waterreis	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	2 werkdagen	Artikel 92 van het bestek
Vorbereiding	MARS Scheepsconfiguratie	Uiterlijk 5 werkdagen voor de inzet van het betreffende schip	Directie UAV	1	5 werkdagen	Artikel 92 van het bestek
Vorbereiding	Verzoek baggerverklaring	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	2 werkdagen	Artikel 38 van het bestek
Vorbereiding	Nulopnames	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	2 werkdagen	Artikel 36.3 van het bestek
Vorbereiding	Rapportage vooronderzoek ecooloog (indien vereist volgens Borgingsdocument natuur)	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	2 werkdagen	Artikel 36.2.8 of 38.1.5 van het Bestek en Borgingsdocument Natuur
Uitvoering	Verzoek tot betaling	Per werkpakket in 4 termijnen ter vrije keus van de aannemer	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 91 van het bestek
Oplevering	Eindrapportage MKI	Bij verzoek tot opneming	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 33 en 34 van het bestek
Oplevering	Eindopnames	Uiterlijk 10 werkdagen na demobilisatie	Directie UAV	1	2 werkdagen	Artikel 36.3 van het bestek
Oplevering	Verzoek tot opneming	Per werkpakket na einde suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 310 van het bestek
Oplevering	Verzoek verrekening brandstofkosten en loonkosten	Maximaal 30 werkdagen na publicatie van alle voor het werk relevante indexcijfers en na acceptatie van het verzoek tot oplevering	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 91 van het bestek
Oplevering	Verzoek verrekening OO verlet	Uiterlijk 30 dagen na acceptatie van het verzoek tot opneming van het betreffende werkpakket	Directie UAV	1	10 werkdagen	Artikel 91 van het bestek