

Annexen

Realisatie ledverlichting 5 sportparken

Gemeente Middelburg

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Colofon

Titel:	Realisatie ledverlichting 5 sportparken
Soort document:	Annexen (UAV-GC)
Projectnummer:	22NW45402
Ons kenmerk:	240709 22NW45402 bijlage VI Annexen.docx
Opdrachtgever:	Gemeente Middelburg
Contactpersoon:	Dhr. W. Sanderse

Status:	Definitief
Datum:	09 juli 2024
Auteur:	Mevr. F. van Laack
Gecontroleerd:	Dhr. R. Verdonschot
Vrijgegeven:	Dhr. S. van de Wiel

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4914
5466 SB Veghel

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Grenssteen 27
4815 PP Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501
5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

Inhoudsopgave

Annex I: Planning.....	3
Annex II: Vergunning, ontheffing, beschikkingen en toestemming	3
Annex III: Acceptatieplan.....	4
Annex IV: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden.....	5
Annex V: Vrijgekomen materialen	5
Annex VI: Overzicht werkzaamheden neven-opdrachtnemers/ coördinatieovereenkomst	6
Annex VII: Stelposten	6
Annex VIII: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	6
Annex IX: Verband met andere werken	7
Annex X: Bankgarantie	7
Annex XI: Verzekeringen	7
Annex XII: Informatieve gegevens.....	7

Annex I: Planning

Ten behoeve van de uitvoering van het project dient de volgende planning in acht te worden genomen. Deze data gelden als mijlpaaldata.

Stap	Datum
<i>Ondertekenen basisovereenkomst</i>	Maandag 24 september 2024
<i>Start werk</i>	Ter keuze aannemer
<i>Oplevering verlichtingsinstallaties</i>	Vrijdag 13 december 2024

- 1) De Opdrachtnemer dient zijn planning zo op te zetten en de diensten en werken zo te organiseren dat bij bezwaar of afwijzing, aangaande acceptatie en toetsingsmomenten, voldoende buffer in de planning is opgenomen dat de voornoemde planning gewaarborgd blijft.
- 2) De uitvoering mag niet eerder starten dan dat de gehele ontwerpfase is afgerond en de vereiste documenten door de Opdrachtgever zijn getoetst en geaccepteerd.
- 3) De Opdrachtnemer garandeert voorts voldoende personeel en materieel te hebben om het werk binnen de planning te voltooien.
- 4) De Opdrachtnemer garandeert voorts dat leveranties van materialen en bouwstoffen niet tot overschrijding van de planning/ opleverdatum leidt.
- 5) Na gunning dient door de Opdrachtnemer een werkplanning opgesteld te worden rekening houdend met de in deze overeenkomst benoemde planning en mijlpaaldata.
- 6) De Opdrachtnemer bewaakt de planning en doet voorstellen om uitlopen van de planning te voorkomen dan wel in te halen.
- 7) De opdrachtnemer voort de werkzaamheden aan de lichtmasten, de armaturen en de kabels en leiding in één aaneengesloten werkgang uit.

Annex II: Vergunning, ontheffing, beschikkingen en toestemming

De Opdrachtnemer zorgt voor alle benodigde vergunningen, beschikkingen en toestemmingen die nodig zijn die of die hij wenst voor de realisatie van de uitvoeringsfase, conform het gestelde in paragraaf 10 van de UAV-GC 2005.

Leges voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen worden betaald door de Opdrachtgever.

Annex III: Acceptatieplan

Deze annex bevat de door de Opdrachtnemer ter acceptatie voor te leggen documenten.

Document(en) ter Acceptatie	Uiterlijk indienen voor aanvang Werkzaamheden (dagen)	Aantal exemplaren	Acceptatietermijn	Eisen
Projectmanagement				
(Project) Kwaliteitsplan	Uiterlijk 7 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Detailplanning	Uiterlijk 7 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
V&G-plan	Uiterlijk 7 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden	Uiterlijk 14 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Engineering				
Uitvoeringsplan	Uiterlijk 14 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Realiseren				
Nulmeting	Uiterlijk voor start realisatie	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Plan vrijgekomen materialen	Uiterlijk voor start realisatie	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Oplevering				
Onderhoudsplan	Uiterlijk 4 weken voor oplevering	3	7 dagen	Vraagspecificatie

Eindverificatienota		3	7 dagen	Vraagspecificatie
As-build dossier	Uiterlijk 1 weken voor eindoplevering	3	5 dagen	Vraagspecificatie
Opleveringsdossier	Uiterlijk 1 week voor oplevering	3	5 dagen	Vraagspecificatie

Annex IV: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Uiterlijk indienen (in dagen)	Aantal exemplaren	Eisen
Uitvoeringsplan	Uiterlijk 14 dagen na Opdrachtverlening	3	Vraagspecificatie

Annex V: Vrijgekomen materialen

Artikel 1. Algemeen

- 1) Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij de realisatie van het Werk uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
- 2) Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden.
- 3) Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden.
- 4) Vrijkomende materialen die als gevolg van het werk hun functie verliezen dienen te worden gesloopt en worden afgevoerd, behoudens die materialen waarvoor in dit contract expliciet anders is overeengekomen.
- 5) Niet herbruikbare vrijgekomen materialen welke voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben worden eigendom van de Opdrachtnemer.
- 6) De materialen die in het Werk vrijkomen worden onderverdeeld in "afvalstoffen" (zie artikel 2 van deze annex) en "niet-afvalstoffen" (zie artikel 3 van deze annex).
- 7) De kosten voor het vervoeren en afgeven van materialen bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 8) Tot het vervoeren van niet herbruikbare vrijgekomen materialen naar een (eind) verwerkingsinrichting behoort tevens het afleveren van deze materialen aan de betreffende inrichting. Indien de inrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, zijn deze voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 9) De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever de bewijzen van acceptatie.

Artikel 2. Afvalstoffen

- 1) Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de wet Milieubeheer.

Artikel 3. Niet-afvalstoffen

- 1) Onder niet-afvalstoffen vallen alle materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de wet Milieubeheer;
- 2) Op het moment dat niet-afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

Artikel 4. Onderzoek

- 1) De Opdrachtgever heeft geen onderzoek gedaan naar de in het Werk aanwezige materialen anders dan opgenomen in het PVE.

Annex VI: Overzicht werkzaamheden neven-opdrachtnemers/ coördinatieovereenkomst

Geen neven-opdrachtnemers.

Annex VII: Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen stelposten overeen voor een totaalbedrag van € 22.250,00, als volgt gespecificeerd:

1. Door de directie op te dragen kleine leveringen, werkzaamheden en afvoer ad. € 10.000,00;
2. Aanpassingen aan elektrische installaties ad. € 10.000,00;
3. Lichtmasten vanwege ontbreken stabiliteitsmeting Nieuw en Sint Joostland ad. € 2.500,00;

Annex VIII: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

1. Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt niet plaats voor wat betreft de aanleg werkzaamheden;
2. Voor het meerjarig onderhoud van de verlichting vindt verrekening plaats van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten aan de hand van het algemene prijsindexcijfer van het CBS;
3. Alle overige toeslagen worden uitgesloten en worden niet verrekend.

Annex IX: Verband met andere werken

De Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkander (kunnen) grijpen:

- Regulier onderhoud op het sportpark;
- Verlegging van kabels door netwerkbedrijven.

Deze werken worden door derden uitgevoerd. Het op elkaar afstemmen van de werken dient gecoördineerd te worden door de Opdrachtnemer.

Annex X: Bankgarantie

Voor deze overeenkomst wordt een zekerheidsstelling verlangd welke dient te worden opgesteld conform het model in bijlage B van de UAV-GC 2005. Grote van de zekerheidsstelling conform hetgeen beschreven in de basisovereenkomst.

Annex XI: Verzekeringen

De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat hij adequaat verzekerd is voor realisatie van het werk, zoals bedoeld in deze overeenkomst. De volgende verzekeringen dienen in ieder geval door de opdrachtnemer te zijn afgesloten:

- Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA);
- Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
- Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die, evenals tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerdergenoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming gebruik dan wel gebruik laten maken van werkmaterieel.

Annex XII: Informatieve gegevens

De volgende documenten dienen gezien te worden als informatieve gegevens:

- Er zijn geen informatieve documenten.