

Annexen bij Vraagspecificatie

behorende bij de raamovereenkomst Verduurzamen van de terreinverlichting
Rijkswaterstaat met zaaknummer 31205115

Datum: 04-03-2025

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	3
Annex II	Planning	4
Annex III	Acceptatieplan	5
Annex IV	De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten (indexering CBS)	7
Annex V	Garanties	9
Annex VI	Toetsplan	9

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Opdrachtgever heeft geen vergunningen geregeld of aangevraagd.

Annex III Acceptatieplan

De volgende documenten dienen als deliverable opgeleverd te worden aan Opdrachtgever in de fase die daarvoor staat. Onderstaand is het onderscheid gemaakt naar documenten die ter acceptatie en ter informatie voorgelegd dienen te worden. De verwijzing is in veel gevallen naar de Vraagspecificatiedocumenten (Eisen en Proces).

1. Werkvoorbereidingsfase			
<i>Document</i>	<i>Deadline</i>	<i>Ter</i>	<i>Verwijzing</i>
Overkoepelend Projectmanagementplan per perceel	4 weken na gunning	Ter acceptatie	Proces
Voortgangsrapportage	Per 2 weken	Ter informatie	Proces
Indienen PVA	4 weken na schouw per locatie	Ter acceptatie	Proces
V&G uitvoeringsplan	6 weken na gunning	Ter acceptatie	Eisen
V&G project risico analyse	6 weken na gunning	Ter acceptatie	Eisen
Projectwerkplan en Werktekeningen	6 weken na gunning	Ter acceptatie	Eisen
Bouwplaatsinrichting	6 weken na gunning	Ter acceptatie	Eisen

2. Uitvoeringsfase			
<i>Document</i>	<i>Deadline</i>	<i>Ter</i>	<i>Verwijzing</i>
Detailplanning	6 weken na start uitvoeringsfase	Ter acceptatie	Eisen
Veiligheidsdossier	Bij start uitvoering	Ter acceptatie	Proces
Voortgangsrapportage	Per 4 weken	Ter informatie	Proces
Procesverbaal van oplevering	Bij oplevering /gereedmelding werk	Ter acceptatie	Eisen
V&V-dossier	Bij oplevering /gereedmelding werk	Ter acceptatie	Proces, onderdeel van opleverdossier zie onderdelen genoemd in lijst.
Afleverdossier	Bij oplevering /gereedmelding werk	Ter acceptatie	Proces
Revisietekeningen bouwkundig en terrein/situatie	Bij oplevering /gereedmelding werk	Ter acceptatie	Proces, onderdeel van opleverdossier toevoeging bouwkundig en terrein/situatie revisie tekeningen.
Revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, schema's en onderhouds- en bedieningsvoorschriften	Bij oplevering /gereedmelding werk	Ter acceptatie	Proces, onderdeel van opleverdossier zie onderdelen genoemd in lijst.

3. Nazorgfase			
<i>Document</i>	<i>Deadline</i>	<i>Ter</i>	<i>Verwijzing</i>
Opleverdossier	3 weken na oplevering	Ter acceptatie	Proces, onderdelen staan omschreven
Overdrachtsprotocol/bezoek B&O vastgoed/in-scope	6 weken na start nazorgfase	Ter acceptatie	Eisen
Garantiebepalingen	6 weken na start nazorgfase	Ter acceptatie	Eisen

Annex IV De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten (indexering CBS)

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

De tarieven staan het eerste jaar van de Raamovereenkomst vast. Daarna wordt er jaarlijks geïndexeerd per 1 augustus, concreet betekent dit dat geïndexeerd wordt per 1 augustus 2026.

De indexering is van toepassing op nog nieuw af te sluiten nadere overeenkomst, niet op de lopende overeenkomsten.

Voor het indexeren geldt de jaar op jaar methode, waarbij de peilmaand april het moment van indexering is.

Drie maanden voor de indexeringsdatum zal het te gebruiken indexcijfer worden gecommuniceerd door de Opdrachtgever naar de Opdrachtnemer .

Het indexeringsvoorstel wordt gebaseerd op het CBS-indexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100 of de op dat moment geldende reeks), deelgebied 4321 Elektrische installatie'. [Grond-, weg- en waterbouw \(GWW\): inputprijnsindex 2015=100 | CBS](#).

De nieuwe tarieven, worden afgerond op twee decimalen, opgenomen in het tarievenblad.

De volgende rekenmethode wordt voor het nieuwe tarief gehanteerd:

$$\frac{\text{Indexcijfer nieuwe maand (augustus)} - \text{Indexcijfer oude maand (augustus voorgaand jaar)}}{\text{Indexcijfer oude maand (augustus voorgaande jaar)}} \times 100\%$$

Indexcijfer oude maand (augustus voorgaande jaar)

Opdrachtnemer geeft in het indexeringsverzoek duidelijk bovenstaande berekeningsmethode weer. Indien het indexeringsverzoek niet correct is ingediend, dan wordt deze geretourneerd en niet in behandeling genomen. Indexering met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Pas na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever, worden de nieuwe tarieven van kracht.

Artikel 3 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 21 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex V Garanties

Zie vraagspecificatie eisen

Annex VI Toetsplan

Om een langdurige leveranciersrelatie ('partnership') op te bouwen, de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen monitoren en te kunnen sturen op de Raamovereenkomst, heeft Opdrachtgever een systematiek van prestatie monitoring ontwikkeld.

1.1 Uitgangspunten voor toetsing

- De toetsing is gebaseerd op de performance, zoals hierna beschreven in de KPI-scorecard, over een afgebakende, achterliggende periode. De achterliggende periode betreft de periode vanaf de laatste toetsing tot het moment van de nieuwste toetsing.
- De uitkomst van de toetsing wordt beargumenteerd op basis van objectieve, of in het geval van de beleefde prestatie door geobjectiveerde, gegevens.
- De toetsing is niet vrijblijvend. Terugkoppeling ervan vindt plaats via reguliere voortgangsgesprekken op tactisch/ strategisch niveau. Indien nodig, resulteert dit in afspraken over bijsturing. Het management van zowel Opdrachtgever- als Opdrachtnemer, zetten zich actief in voor de toepassing van deze vorm van toetsing en de hiervoor benodigde documentatie en communicatie.
- Opdrachtnemer werkt volgens een kwaliteitszorgsysteem of gelijkwaardig.
- Er wordt in hoofdzaak getoetst of Opdrachtnemer werkt volgens dit kwaliteitszorgsysteem. De gedachte hierbij is, dat een goed proces leidt tot een goed resultaat. Dit betekent, dat wordt gekeken naar zowel de kwaliteit van het proces als de kwaliteit van uitvoering van het proces.

1.2 Door wie wordt er gemeten?

- Opdrachtnemer. Opdrachtgever gaat er, op basis van de voor dit contract gestelde eisen, vanuit dat Opdrachtnemer werkt met een kwaliteitszorgsysteem. Dit houdt in, dat Opdrachtnemer haar eigen resultaten meet en expliciet maakt, zodat met managementinformatie kan worden aangetoond, dat door toepassing van het kwaliteitszorgsysteem ook de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd. Opdrachtgever wil in deze ontlast worden.
- Opdrachtgever. Het is mogelijk dat Opdrachtgever periodiek de kwaliteit meet van de beleefde prestatie.

1.3 Wat wordt er gemeten?

De resultaatgebieden zijn gelijk gesteld aan de contractdoelstellingen. In de KPI-scorecard is hier een voorzet voor gedaan. Hier dient Opdrachtnemer zich minimaal aan te conformeren. Na gunning stellen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk de te hanteren KPI's, overige evaluatieonderwerpen en het rapportageformat vast.

#	Doelen	Subdoelen
1	Realisatie van duurzaamheid en circulariteit	<ul style="list-style-type: none"> • maximale impact op circulariteit (materiaalgebruik en afval), energieverbruik en impact op het klimaat. • Bijdrage leveren aan het onderwerp Social Return
2	Projectmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Continuïteit van werkzaamheden • Tijdige levering van materialen • Inrichting projectorganisatie zodanig dat er capaciteit is om de werkzaamheden uit te voeren.

1.4 KPI-scorecard aanvangssituatie contract

Op de volgende pagina is de KPI-scorecard ingevuld.



Resultaat gebied	Omschrijving	Prestatie indicator(en)	Meetmethode	Norm	Aanleveren data	Frequentie
Realisatie van duurzaamheid en circulariteit	De opdrachtgever wenst met onderhavige opdracht, maximale impact op duurzaamheid, te realiseren.	<ul style="list-style-type: none">- werkwijze waarop invulling wordt gegeven aan deze opdracht rekening houdend met maximale impact op:<ul style="list-style-type: none">o circulariteit (materiaalgebruik en afval);o energieverbruik;o impact op het klimaat.	Opleverdocument per gerealiseerde locatie met daarin een rapportage over de gerealiseerde impact op duurzaamheid en circulariteit	Nvt	4 weken na oplevering locatie	Per fase 1 rapport
Projectmanagement	De opdrachtgever wenst een zo spoedig mogelijk oplevering van de locaties rekening houdend met de risico's, kwaliteit en informatie.	<ul style="list-style-type: none">- de wijze waarop er wordt gezorgd voor de continuïteit van werkzaamheden (er kunnen geen werkzaamheden plaatsvinden tijdens strooiseizoen van 1 oktober - 1 april)- de wijze waarop wordt gezorgd voor de tijdige levering van materialen (zoals armaturen en besturingssystemen)- de wijze waarop de projectorganisatie wordt ingericht zodanig dat er capaciteit is om de werkzaamheden uit te voeren.- Realisatie van projectplanning	2 wekelijks overleg met Rijkswaterstaat waarin de voortgang wordt besproken.	nvt	Verslag van overleg met daarin de besproken voortgang en een overzicht van deze voortgang	Elke 2 weken