



# **Waterschap Vallei en Veluwe, UAV-GC Relinen Rioolwatertransportleidingen**

Annexen

**7 maart 2025**

**Kenmerk** R007-1297847AMW-V01

## Verantwoording

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Titel</b>           | Waterschap Vallei en Veluwe, UAV-GC Relinen<br>Rioolwatertransportleidingen              |
| <b>Opdrachtgever</b>   | Waterschap Vallei en Veluwe  |
| <b>Projectleider</b>   | Henberto Remmerts  |
| <b>Auteur(s)</b>       | Winwar Allama  |
| <b>Tweede lezer</b>    | Henberto Remmerts  |
| <b>Kenmerk</b>         | R007-1297847AMW-V01  |
| <b>Aantal pagina's</b> | 19 (exclusief bijlagen)  |
| <b>Datum</b>           | 7 maart 2025   |
| <b>Handtekening</b>    | Ontbreekt in verband met digitale verwerking.<br>Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. |

## Colofon

TAUW bv  
Handelskade 37  
Postbus 133  
7400 AC Deventer  
T +31 57 06 99 91 1  
E [info.deventer@tauw.com](mailto:info.deventer@tauw.com)

## Inhoud

|            |   |    |
|------------|---|----|
| ANNEX I    | Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen Opdrachtgever..... | 4  |
| ANNEX II   | De Planning.....  | 5  |
| ANNEX III  | Het acceptatieplan .....  | 6  |
| ANNEX IV   | Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden .....                              | 8  |
| ANNEX V    | De vrijkomende materialen .....   | 9  |
| ANNEX VI   | Overzicht van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers .....                | 10 |
| ANNEX VII  | Verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten .....   | 11 |
| ANNEX VIII | De stelposten.....  | 12 |
| ANNEX IX   | De bankgarantie .....   | 13 |
| ANNEX X    | De verzekeringen .....  | 15 |
| ANNEX XI   | De geschillenregeling door onafhankelijke deskundige(n) .....             | 16 |
| ANNEX XII  | Informatie van de Opdrachtgever .....                                     | 18 |
| ANNEX XIII | Risico-allocatie .....  | 19 |

## ANNEX I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen Opdrachtgever

### Artikel 1 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Tabel: Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

| Nr | Toestemmingen  | Activiteit | Bevoegd gezag | (verwachte) datum verlening | Opmerking |
|----|--|------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| 1  | Zie per Nadere Overeenkomst voor de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen |            |               |                             |           |

### Artikel 2 Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst reeds is bereikt.

| Nr. | Naam kabel of leiding van derden waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt | Planning bereiken overeenstemming (datum) | Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging | Planning feitelijke verwijdering / verlegging |
|-----|---|---|--|---|
|     | n.v.t.  |   |  |   |

## **ANNEX II      De Planning**

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 en 6 van de Raamovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

### **Mijlpalen**

Zie per Nadere Overeenkomst voor de in acht te nemen mijlpalen.

### **Overige data**

Zie per Nadere Overeenkomst voor de in acht te nemen overige data.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst als onderdeel van de Nadere Overeenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst als onderdeel van de Nadere Overeenkomst.

## ANNEX III Het acceptatieplan

Opdrachtgever wenst controlemomenten in het proces vast te leggen. In verband hiermee is navolgend acceptatieplan opgesteld. De Opdrachtgever heeft hierbij vastgelegd wat en wanneer hij wenst te controleren, binnen welke termijn hij zal reageren op de ingediende stukken en op grond waarvan hij tot acceptatie zal overgaan. In deze annex is het acceptatieplan uitgewerkt en in de onderstaande tabel staan de documenten opgesomd die ter acceptatie door de Opdrachtgever worden verwacht.

### *Aanvullingen door inschrijver*

Als onderdeel van het projectmanagementplan dient door de opdrachtnemer na contractvorming een keuringsplan te worden overlegd, waarin tenminste alle toetsings- en acceptatiemomenten zijn opgenomen, zoals vastgelegd in annex III en IV. Aanvullend hierop dient de inschrijver zijn eigen (interne) controles te beschrijven, die hij in het kader van kwaliteitsborging zal uitvoeren. Bij deze beschrijving dienen per controle tenminste de aard, frequentie en uitvoeringswijze te worden weergegeven. Conform §21 lid 4 UAV-GC 2025 behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om, voorafgaand aan acceptatie van het keuringsplan, aanvullende stop- en bijwoningpunten van toepassing te verklaren.

| Nr.      | Document<br>(ROVK art. 12-1 sub a en c)                                | Uiterste datum indienen<br>(ROVK art. 12-1 sub b) | Acceptatietermijn<br>(ROVK art 12-1 sub e) | Eisen (aan document)<br>/ criteria (ROVK art. 12-1 sub d) |
|----------|--|---|--|---|
| <b>1</b> | <b>Projectmanagement</b>   |   |  |   |
|          | Projectmanagementplan (PMP)  | 21 dagen na gunning                               | 14 dagen                                   | PEIS-0140 VS Proces                                       |
|          | Volmacht vertegenwoordiger Opdrachtnemer (inclusief mandaat)           | 7 dagen na gunning                                | 14 dagen                                   | §2 lid 7 UAV-GC 2025                                      |
|          | Volmacht vervanger vertegenwoordiger Opdrachtnemer (inclusief mandaat) | 7 dagen na gunning                                | 14 dagen                                   | §2 lid 8 UAV-GC 2025                                      |
|          | V&V-plan   | 21 dagen na gunning                               | 14 dagen                                   | PEIS-0175 VS Proces                                       |
|          | In te schakelen zelfstandige hulpverleners                             | 14 dagen voor aanvang werkzaamheden               | 14 dagen                                   | PEIS-0203 VS Proces                                       |
|          | V&G-plan   | 3 weken voor uitvoering werkzaamheden             | 14 dagen                                   | PEIS-0012 VS Proces                                       |

| Nr.      | Document<br>(ROVK art. 12-1 sub a en c) | Uiterste datum indienen<br>(ROVK art. 12-1 sub b)           | Acceptatietermijn<br>(ROVK art 12-1 sub e) | Eisen (aan document)<br>/ criteria (ROVK art. 12-1 sub d) |
|----------|---|---|--|---|
| <b>2</b> | <b>Projectbeheersing</b>                |   |  |   |
|          | Bankgarantie                            | Binnen 14 dagen na opdrachtverstrekking Nadere Overeenkomst | 14 dagen                                   | Art. 17 Raamovereenkomst                                  |
|          | Betalingsschema                         | 21 dagen na opdrachtverstrekking Nadere Overeenkomst        | 14 dagen                                   | PEIS-0092 VS Proces                                       |
| <b>3</b> | <b>Omgevingsmanagement</b>              |   |  |   |
|          | BLVC-plan (definitief)                  | 30 dagen vóór uitvoering                                    | 14 dagen                                   | PEIS-0138 VS Proces                                       |
| <b>4</b> | <b>Technisch management</b>             |   |  |   |
|          | Keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden   | 21 dagen voor start uitvoering                              | 14 dagen                                   | PEIS-0190 VS Proces                                       |
|          | Opleverdossier                          | 8 weken voor oplevering van het Werk                        | 28 dagen                                   | PEIS-0134 VS Proces                                       |

## ANNEX IV Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Opdrachtgever wenst uit Ontwerpwerkzaamheden voortkomende Ontwerpdocumenten te toetsen. In onderstaande tabel is het Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden uitgewerkt.

| Document                                | Uiterste datum indienen  | Eisen (aan document) / criteria |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Projectmanagement</b>                |  |                                 |
| Voortgangsrapportage                    | 4-wekelijks vanaf start opdracht en uiterlijk 5 werkdagen vóór voortgangsoverleg | PEIS-0146 VS Proces             |
| V&G-dossier                             | 3 weken voor uitvoering werkzaamheden  | PEIS-0012 VS Proces             |
| Afschrift kennisgeving arbeidsinspectie | 3 weken voor uitvoering werkzaamheden  | PEIS-0142 VS Proces             |
| <b>Projectbeheersing</b>                |  |                                 |
| Overall planning                        | 14 dagen na gunning  | PEIS-0153 VS Proces             |
| Detailplanning                          | Binnen 14 dagen na acceptatie Overall planning, vervolgens elke 4 weken          | PEIS-0200 VS Proces             |
| Risicoanalyse                           | 14 dagen na gunning  | PEIS-0155 VS Proces             |
| V&V-dossier                             | Conform planning ON  | PEIS-0180 VS Proces             |
| <b>Omgevingsmanagement</b>              |  |                                 |
| Klachtenregister                        | 60 dagen na gunning  | PEIS-0208 VS Proces             |
| Vergunningenregister                    | 14 dagen na gunning  | PEIS-0206 VS Proces             |
| Ecologisch werkprotocol                 | 21 dagen voor start uitvoering   | PEIS-0121, VS Proces            |
| <b>Technisch management</b>             |  |                                 |
| Nul-opname                              | 3 weken voor uitvoering werkzaamheden  | PEIS-0122, VS Proces            |
| Inrichtingsplan werkterrein             | 21 dagen voor start uitvoering   | PEIS-0197 VS Proces             |
| Plan vrijkomende materialen             | 21 dagen voor start uitvoering   | PEIS-0210 VS Proces             |
| Uitvoeringsontwerp (UO)                 | Conform planning Opdrachtnemer   | PEIS-0168 VS Proces             |

## ANNEX V De vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

### Artikel 1 Algemeen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
3. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.
4. De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd, waar van toepassing door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.
5. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

### Artikel 2 Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

| Nr. | Omschrijving   |
|-----|--|
| 1   | Teerhoudende materialen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting. |

## **ANNEX VI      Overzicht van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers**

In deze Annex is inzicht gegeven in de werkzaamheden die door derden (nevenopdrachtnemers) worden uitgevoerd alsmede de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd. Deze hebben naar het inzicht van de Opdrachtgever een relatie met de uit te voeren Werkzaamheden in het kader van dit project.

### **Artikel 1                      Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever**

Zie per Nadere Overeenkomst voor eventueel werkzaamheden die door derden (nevenopdrachtnemers) worden uitgevoerd.

### **Artikel 2                      Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van derden**

Zie per Nadere Overeenkomst voor eventueel werkzaamheden die door derden (nevenopdrachtnemers) worden uitgevoerd.

## **ANNEX VII Verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten**

Er zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst verrekening plaatsvinden van wijziging van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en/of vrachten over de overeengekomen betaalposten binnen de Uitvoeringswerkzaamheden. Er vindt geen verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen en huren plaats over de overeengekomen betaalposten binnen de Ontwerpwerkzaamheden.

Bij betaling van de Uitvoeringswerkzaamheden wordt een betaalpost geïndexeerd op basis van de CBS-index GWW; inputprijsindex 2015 = 100, deelgebied 42/43 Grond- Weg- en Waterbouw, van de maand waarop de prestatieverklaring van een betaalpost wordt afgegeven ten opzichte van de index die het dichtst ligt bij de datum van opdrachtverlening. Wanneer door het CBS de indexeringsbasis gedurende de looptijd verlegd wordt (in de regel 1x per 5 jaar) dan zijn van toepassing de op dat moment geldende indices.

<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table?ts=1648132702791>

Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Raamovereenkomst. De verrekening vindt plaats in perioden van 6 maanden, waarbij de eerste periode aanvangt één jaar na de datum van aanbesteding van de Raamovereenkomst. Verrekening van prijswijzigingen vindt plaats over de op het einde van de periode gefactureerde termijnbedragen.

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag is berekend. Het verzoek tot verrekening moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Raamovereenkomst.

**Kenmerk** R007-1297847AMW-V01

## **ANNEX VIII De stelposten**

Zie per Nadere Overeenkomst voor eventuele stelposten

## ANNEX IX De bankgarantie

### Bankgarantie

De ondergetekende .....

gevestigd te .....

hierna te noemen 'de borg',  
stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de Wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover .....

gevestigd te .....

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door .....

gevestigd te .....

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst  
UAV-GC 2025 contract [*Overeenkomstnummer*]

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te  
realiseren:

het Werk, te weten [*korte omschrijving van het Werk*],

zulks tot een bedrag van EUR ..... zegge .....,..... EURO

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht totdat  
de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde  
bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg  
schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift  
van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde

**Kenmerk** R007-1297847AMW-V01

niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: *[plaats van ondertekening]*

Datum: *[datum van ondertekening]*

Borg: *[naam van de borg]*

Handtekening

## ANNEX X De verzekeringen

### Verzekeringen aangegaan door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever beschikt over een doorlopende CAR-verzekering (zie polisvoorwaarden bijlage DOC-0056 (Aannemerskopie CAR-polis 2025 VALLEI VELUWE 0159812). Het eigen risico van € 10.000,00 per geval is voor rekening van de veroorzaker van de schade. De Opdrachtnemer dient zelf na te gaan of er een aanvullende verzekering nodig is op de doorlopende CAR.

### Beroeps-/ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (Opdrachtnemer)

De Opdrachtnemer(s) is/zijn verplicht per Nadere Overeenkomst een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en in stand te houden gedurende een periode in overeenstemming met de Nadere Overeenkomst en met inachtneming van het gestelde in artikel 2 lid 5 en 6 van de Basisovereenkomst, met een minimaal verzekerd bedrag van minimaal EUR 2.500.000,- per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

Het eigen risico dat op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekering moet dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van het nalaten van de waarschuwingsplicht voor ontwerpfouten van de Opdrachtgever en/of voor de ontwerpaansprakelijkheid van de Opdrachtnemer. De dekking onder de verzekering mag niet beperkt zijn tot vergoeding van fysieke schade maar moet ook dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor:

- a. herstel/verbeteringskosten van het werk;
- b. het uit de ontwerpfout voortvloeiende financieel nadeel.

De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week na de dag waarop het werk aan de Opdrachtnemer is opgedragen, aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment tot 5 jaar na oplevering, op verzoek van de Opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen.

Aan een verschil tussen de door de Opdrachtnemer overlegde poliscondities en deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden.

## **ANNEX XI De geschillenregeling door onafhankelijke deskundige(n)**

### **Inleiding**

Deze geschillenregeling is van toepassing op geschillen die ontstaan tussen Partijen in het kader van de Overeenkomst of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten en die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost. Partijen streven ernaar geschillen zo veel mogelijk in goed overleg op te lossen, maar indien nodig kan een onafhankelijke deskundige of een panel van deskundigen worden ingeschakeld.

### **Definities**

- Klein geschil: Een geschil waarbij het geschilbedrag of de financiële impact minder bedraagt dan € 50.000 (of een ander bedrag dat Partijen overeenkomen).
- Groot geschil: Een geschil waarbij het geschilbedrag of de financiële impact € 50.000 of meer bedraagt (of een ander bedrag dat Partijen overeenkomen).

*Opmerking:* Het geschilbedrag of de financiële impact wordt bepaald op basis van de schriftelijke standpunten van Partijen. Indien Partijen het niet eens zijn over de omvang van het geschil, beslist de aan te wijzen deskundige(n) hierover.

### **Proces voor geschilbeslechting**

1. Onderling overleg  
Bij een geschil zullen Partijen eerst trachten dit in onderling overleg op te lossen. Hiertoe zullen zij binnen 14 dagen na het ontstaan van het geschil overleggen.
2. Schriftelijke vastlegging  
Indien het geschil niet in onderling overleg wordt opgelost, zullen Partijen het geschil schriftelijk vastleggen, inclusief een duidelijke omschrijving van het geschilpunt, de standpunten van beide Partijen en een inschatting van het geschilbedrag of de financiële impact.
3. Aanwijzing onafhankelijke deskundige(n)
  - a) Klein geschil: Partijen wijzen binnen 14 dagen na de schriftelijke vastlegging van het geschil in onderling overleg één onafhankelijke deskundige aan.
  - b) Groot geschil: Partijen wijzen binnen 14 dagen na de schriftelijke vastlegging van het geschil in onderling overleg twee onafhankelijke deskundigen aan (instemming is nodig van beide Partijen). Beide deskundigen dienen gezamenlijk oordeel uit te brengen aan Partijen. Indien beide deskundigen geen overeenstemming bereiken en niet komen tot een eensluidend oordeel, dan stellen zij gezamenlijk een derde deskundige aan die het oordeel zal uitbrengen.
  - c) Indien Partijen niet tot overeenstemming komen over de keuze van de deskundige(n), kan een verzoek worden ingediend bij een daartoe bevoegde instantie (bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage of een branchevereniging) om de deskundige(n) aan te wijzen.

- d) De deskundige(n) dienen onafhankelijk, deskundig en onpartijdig te zijn en beschikken over de nodige expertise op het gebied van het geschil.
- 4. Opdracht aan de deskundige(n)
  - a) Partijen stellen gezamenlijk een opdrachtformulier op waarin het geschilpunt, de vragen aan de deskundige(n) en de te hanteren procedure worden vastgelegd.
  - b) De deskundige(n) ontvangen het opdrachtformulier en alle relevante documentatie van Partijen.
- 5. Procedure en termijnen
  - a) De deskundige(n) stellen een procedure vast voor de behandeling van het geschil, inclusief termijnen voor het indienen van stukken en het horen van Partijen.
  - b) De deskundige(n) brengen binnen 28 dagen na ontvangst van alle benodigde informatie een oordeel uit, tenzij Partijen anders overeenkomen.
- 6. Kosten van de deskundige(n)
  - a) De kosten van de deskundige(n) worden in beginsel gelijkmatig gedragen door Partijen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
- 7. Bindend karakter
  - a) Het oordeel van de deskundige(n) is bindend voor Partijen, tenzij Partijen in de opdracht uitdrukkelijk hebben bepaald dat het oordeel adviserend is.
  - b) Indien het oordeel bindend is, zijn Partijen verplicht zich hieraan te houden en zullen zij alle noodzakelijke handelingen verrichten om het oordeel uit te voeren.
- 8. Raad van Arbitrage in bouwgeschillen  
Indien het oordeel van de deskundige(n) niet bindend is of indien Partijen niet tevreden zijn met het oordeel, behouden Partijen het recht om het geschil ter beslechting voor te leggen aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

**Overige bepalingen**

- 9. Partijen werken actief mee aan de geschillenregeling en verschaffen de deskundige(n) alle benodigde informatie.
- 10. Deze geschillenregeling laat de rechten en verplichtingen van Partijen onder de Overeenkomst onverlet.
- 11. Deze regeling kan alleen worden gewijzigd met schriftelijke toestemming van beide Partijen.

## ANNEX XII Informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld:

| ID       | Document  |
|----------|---|
| DOC-0055 | Vergunningeninventarisatie m.b.t. Nadere Uitvraag 1, 2 en 3 (versie 01, d.d. 9 december 2024) |
| DOC-0056 | Aannemerskopie CAR-polis 2025 VALLEI VELUWE 0159812   |

## ANNEX XIII Risico-allocatie

Bij deze annex is gevoegd:

De risico-inventarisatie uitgevoerd door Opdrachtgever welke hij meegeeft aan de markt.

Verdere voorwaarden die gelden voor het risicomangement en het risicodossier zijn te vinden in de Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen.

### ROVK Relinen Rioolwatertransportleidingen

| ID | Categorie       | Ongewenste gebeurtenis   | Oorzaken  | Gevolgen  | Risico allocatie (OG of ON) |
|----|-----------------|--|---|---|-----------------------------|
| 9  | Organisatorisch | Leiding nabij een N-weg kan extra coördinatie met de Provincie vereisen (gem. Voorst)  | * Ligging van leiding nabij een N-weg   | * Kan extra tijd en middelen vergen   | ON                          |
| 24 | Technisch       | We raken in discussie met aannemer na nadere inventarisatie of relinen wel mogelijk is in de opgenomen trajecten binnen de ROVK  | * Onderzoeken (inspecties) zijn niet volledig, correct danwel actueel (sommige inspectieresultaten zijn al 8 jaar oud)<br>* Aannemer rekent strenger op 'acceptabele schade' vanuit eigenbelang | * Scope is groter dan gedacht<br>* Discussie / gedoe tussen OG en ON<br>* Extra uitvoeringskosten   | OG                          |
| 10 | Maatschappelijk | Omwonenden maken bezwaar   | * Onvoldoende geïnformeerd<br>* Opdrachtnemer werkt vooral in eigenbelang<br>* Respecteert derden niet voldoende  | * Vertraging<br>* Klachten vanuit burgers<br>* Veel praatwerk om het weer correct te maken (achteraf)<br>* Schades  | ON                          |
| 11 | Maatschappelijk | Grondeigenaren dienen een klacht in  | * Zakelijk recht niet overal gevestigd<br>* Leiding verspreid over meerdere kadastrale kavels   | * Vertraging  | OG                          |
| 16 | Technisch       | Werzaamheden (tijdens de uitvoering) duren langer dan gepland (buiten werktijden)  | * Inbreng kous duurt langer dan gepland/verwacht<br>* Kapot gaan van apparatuur e.d.<br>* Niet rekening mee gehouden in planning<br>* Na start werkzaamheid kan niet gepauzeerd worden          | * (Nachtelijke) overlast  | ON                          |
| 8  | Organisatorisch | Deeltracés waarvan een deel eigendom is van de gemeente en een ander deel van het waterschap kunnen juridische en coördinatieproblemen veroorzaken                       | * Ligging van deeltracés  | * Discussie / gedoe tussen OG en ON   | OG                          |
| 32 | Technisch       | Aandachtspunt is dat bij relining styreen vrij kan komen, wat gedeeltelijk via aansluitingen de lucht in gaat en gedeeltelijk via afvalwater naar de zuivering kan gaan. | * Vluchtige stof<br>* Geur gaat door water heen en komt in huis bij omwonenden  | * Geuroverlast (Scherpe PVC-lijm geur in omgeving)  | ON                          |
| 33 | Ruimtelijk      | De projectactiviteiten vallen niet onder beheer en onderhoud (i.h.k.v. stikstof)   | * Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat de projectactiviteiten onder beheer en onderhoud vallen en zodoende geen AERIUS-berekening, passende beoordeling en/of vergunning nodig is       | * Er is een nadere beoordeling nodig (een AERIUS-berekening, passende beoordeling en/of vergunning)<br>* Stikstof kan de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden aantasten (negatieve effecten)<br>* Negatieve publiciteit kan de reputatie schaden<br>* Mogelijke boetes of dwangsommen bij niet-naleving van wetgeving | OG                          |
| 34 | Ruimtelijk      | Potentiele bodemverontreiniging rond putten  | * Er zijn geen (bodem)onderzoeken uitgevoerd (grondroerende werkzaamheden zijn beperkt)   | * Kosten voor sanering en herstel kunnen oplopen  | OG                          |
| 35 | Ruimtelijk      | Werzaamheden kunnen leiden tot ecologische verstoringen (Flora en Fauna-activiteit)  | * Het waterschap heeft geen natuurwaarden geregistreerd in de te relinen trajecten, die bovendien buiten Natura 2000-gebieden vallen  | * Een quickscan of natuurtoets is nodig om effecten uit te kunnen sluiten<br>* Projectuitvoering kan vertragen<br>* Negatieve publiciteit kan de reputatie schaden<br>* Mogelijke boetes of dwangsommen bij niet-naleving van wetgeving   | OG                          |