

Projectovereenstemming (POS)

Contractnummer : C2329405/5915432

Contract betreffende : N 321.11 Grave – Cuijk, betreft reconstructie gedeelte Maasveld
aanleg rotondes en fietspaden t.h.v. Gassel

Documentnummer : N 321 POS voorcalc. knooppunt X-35949 Brabant Water N.V.

De ondergetekenden:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, gevestigd te 's-Hertogenbosch te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. T van Helvert, projectmanager
Infrastructuurele werken, hierna verder te noemen: "Verzoeker

en

Brabant Water N.V., gevestigd Magistratenlaan 200 te 's-Hertogenbosch, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. Martens, afdelingsmanager Infra, hierna te noemen
"Beheerder",

Hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en ieder een "Partij".

Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

1. Aanpassing

Vanwege de reconstructie van de N321 gedeelte Maasveld t.h.v. Gassel, voert Beheerder de
noodzakelijke aanpassingen aan zijn kabels en/of leidingen, zoals vastgelegd in het definitief
ontwerp van knooppunt X-35949 d.d. 15-08-2023, tekeningblad 1 t/m 3 (zie bijlage 3).

2. Planning en Aanpassing

1. Beheerder voert de aanpassingen aan zijn kabels en/of leidingen uit in overleg en
samenwerking met de coördinerende partij namens de Provincie Noord Brabant.
De coördinerende partij is de ON namens de Provincie Noord Brabant die de gehele
civiele reconstructie aan de provinciale weg N 321 uitvoert. Uitgangspunt voor de
uitvoeringstijd van de benodigde aanpassingen/verleggingen behorende tot
categorie 2, plaatsvinden in de periode vanaf 1 Januari 2025 tot en met 31
December 2026.
De detailplanning voor het aanpassen/verleggen k&l wordt tijdens
uitvoeringsoverleggen georganiseerd door de ON met de beheerder nader
afgesteld en vastgelegd.
Deze vastgestelde detailplanning k&l maakt een belangrijk deel uit van de POS.

2. Beheerder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en/of toestemmingen voor het uitvoeren van aanpassingen aan zijn kabels en/of leidingen. Indien de benodigde vergunningen en/ of toestemmingen niet tijdig verkregen zijn, dan wel er sprake is van overmacht, zullen de werkzaamheden in overleg als nodig worden opgeschort dan wel aangepast. Partijen zullen in dergelijke gevallen trachten de doorlooptijd waar mogelijk in te korten teneinde vertragingen te voorkomen c.q. te minimaliseren.
3. Beheerder dient zijn werk uit te voeren in overeenstemming met de coördinerende partijInfra BV (naam civiele aannemer) en deel te nemen aan eventuele V&G- afstemmingsoverleggen.
4. Binnen 30 werkdagen na gereed melding van de werkzaamheden overlegt beheerder aan opdrachtnemer de as built-gegevens van de aangepaste kabels en/of leidingen, tenzij Partijen onderling anders overeenkomen. Tussentijds zal door beheerder wekelijks een digitale deelrevisie worden verstrekt aan de opdrachtnemer.
5. Indien zich wijzigingen voordoen in het verleggingstracé k&l, zullen partijen hierover nader in overleg met elkaar treden.
6. Opdrachtnemer zal binnen de projectgrenzen van het Provinciaal Inpassingsplan aan beheerder een k&l- tracé aanbieden, welke op toekomstig maaiveld is gebracht, vrij toegankelijk en vrij van obstakels.
Buiten de projectgrenzen behoort dit tot de verplichting van acceptant.
7. Opdrachtnemer zal éénmalig, voorafgaand aan de start van de uitvoeringswerkzaamheden van de beheerder, het tracé voor de kabel- en/of leiding aanpassingen door middel van piketten uitzetten. Tevens zal opdrachtnemer de uitzetgegevens in een digitaal bestand aanleveren in X-Y en Z coördinaten aan de beheerder.
8. Beheerder zal na gereedkomen van de werkzaamheden aantonen dat de geroerde grond verdicht is in de bermen (toekomstige bermen) tot een waarde van 1 mPa. Onder verhardingen (toekomstige verhardingen) geldt een verdichting van 4 mPa.
9. Het verwijderen van de buiten bedrijf gestelde kabels en/of leidingen behoort tot de verplichting van de beheerder.
10. Het toepassen van door de wegbeheerder goedgekeurde verkeersmaatregelen en tijdige communicatie naar de omgeving behoort eveneens tot de verplichting van de beheerder.
11. Beheerder verplicht zich de werkzaamheden, daar waar mogelijk, gezamenlijk met andere kabel –en leidingbeheerders uit te voeren, teneinde kosten- en of tijdsbesparing te bereiken.
12. De beheerder doet de startmelding uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.
13. De schriftelijke startmelding en gereedmelding wordt door de beheerder gericht aan:
Ad Wagenaars, projectcoördinator k&l namens de provincie Noord-Brabant (awagenaars@brabant.nl) en (naam coördinator k&l van de opdrachtnemer) namens de Fa. (.....@.....nl).

3. Kostenraming

De kosten van de aanpassing zijn door beheerder geraamd op € 41.325,39.

Deze kostenraming is op basis van voorcalculatie en op basis van de DO- tekeningen van knooppunt X-35949 d.d.15-08-2023, tekeningblad 1 t/m 3 vastgelegd in bijlage 3.

De kostenraming moet inzicht geven in de te verwachten te verwerken hoeveelheden, stuksprizen, uren en prijzen per activiteit, alsmede een gespecificeerd overzicht van alle overige te verwachten kosten.

4. Nadeelcompensatie

Wanneer beheerder schade lijdt die niet (geheel) voor zijn rekening dient te komen kan beheerder conform de Regeling nadeelcompensatie wegens Noord-Brabant een vergoeding aanvragen bij Gedeputeerde Staten, die het nadeel vaststellen. De berekening van de hoogte van de nadeelcompensatie wordt door Gedeputeerde Staten aan de hand van de Regeling nadeelcompensatie wegens Noord-Brabant gedaan. Aan elders gemaakte afspraken kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze overeenkomst kan, wat betreft de hoogte van de nadeelcompensatievergoeding, geen rechten worden ontleend. Het staat de beheerder vrij om in de kostenraming de hoogte van de volgens hem te ontvangen nadeelcompensatie aan te geven. Deze indicatie heeft echter geen gevolgen voor de uiteindelijke hoogte van de te ontvangen nadeelcompensatie.

De schadevergoeding is op basis van de kostenraming (bijlage I) en de rechtsposities (bijlage 2) voorlopig geraamd op € 30.809,75
(zegge; Dertigduizend achthonderd negen en vijfenzeventig eurocent)

5. Afwijken van de in de Projectovereenstemming gemaakte afspraken

Indien door of namens de verzoeker een andere aanpassing dan in de projectovereenstemming overeen gekomen aanpassing gewenst is, dan dient dit door of namens de verzoeker met de netwerkbeheerder overeengekomen te worden. Deze wijziging van de projectovereenstemming dient, na instemming van de netwerkbeheerder, middels een verzoek tot aanpassing aan de projectovereenstemming toegevoegd te worden.

6. Contactpersonen

Alle correspondentie met uitzondering van het verzoek om nadeelcompensatie dient onder vermelding van C2329405/5915432 te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

Contactpersoon namens Verzoeker:

Naam : A.A.P. Wagenaars

Adres : Brabantlaan 1

Plaats : 's-Hertogenbosch

Tel. nr. : 06-18303373

E-mail : awagenaars@brabant.nl
john.bonte@Brabantwater.nl

Contactpersoon Beheerder:

Naam : John Bonte

Adres : Blankenburg 2a

Plaats : 5463 PH Veghel

Tel. Nr : 06-51434796

E-Mail :

7. Ondertekening

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Verzoeker,
T. van Helvert,

Namens de Beheerder,
W. Martens,

Projectmanager Infrastructurele werken

Afdelingsmanager Infra
i.o.

's-Hertogenbosch 30-04-2024

's-Hertogenbosch 23-5-2024

Bijlagen:

1. Kostenraming verlegging/aanpassing d.d 09-10-2023;
2. De gegevens (kadastrale tekening bestaande ligging) omtrent de rechtspositie;
3. Definitief ontwerp verlegging/aanpassing, knooppunt X-35949 d.d.15-08-2023
tekeningblad 1 t/m 3.
4. Detail/Tijdsplanning aanpassingen/verleggingen (door ON en beheerder nader af te stemmen,

Bijlage 1: Kostenraming

Provincie Noord-Brabant

Beheerder	Brabant Water N.V.
Knelpunt:	N321 Grave
Kabel/leiding:	Waterleiding
Materiaal, medium, leeftijd diameter:	PVC 110 PVC 63 PE 125
Prijspeil kostenraming:	
Onnauwkeurigheidsmarge:	10%

Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	Begroot bedrag
1. Materiaalkosten				
Subtotaal				
Voordeeltorekening materiaalkosten				
Subtotaal				
Totaal materiaalkosten				4.489,95
2. Kosten van uit en in bedrijf stellen				
Subtotaal				
Voordeeltorek uit/in bedrijf stellen				
Subtotaal				
Totaal uit en in bedrijfstellen				1.110,00

3. Kosten van ontwerp en begeleiding				
Subtotaal				
Voordeeltorekening ontw. Begel.				
Subtotaal				
Totaal ontwerp en begeleiding				19.392,00
4. Uitvoeringskosten				
Subtotaal				
Voordeeltorekening uitvoeringskosten				
Subtotaal				
Totaal uitvoeringskosten				16.333,44
Totaal begroting				41.325,39

Bijlage 2: Gegevens rechtsposities

Provincie Noord-Brabant

Beheerder:	Brabant Water N.V.
Knelpunt:	Reconstructie N321
Kabel/leiding:	Waterleiding

Nr.	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceel-nr	Rechtspositie volgens kadastrale gegevens	Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker	Afstand leiding binnen perceel	Percentage
1.	Grave	L	01845	Gemeente	Buiten de weg	17m	4.1%
2.	Grave	L	01936	Provincie	Kruisend	53m	12.9%
3.	Grave	M	00251	Gemeente	Buiten de weg	55m	13.4%
4.	Grave	C	1353	Gemeente	Buiten de weg	45m	11%
5.	Grave	C	1619	Provincie	Parallel	27m	6,6%
6.	Grave	L	1619	Provincie	Kruisend	26m	6.3%
7.	Grave	L	1619	Provincie	Parallel	120m	29,2%
8.	Grave	C	1355	Particulier	Zakelijkrecht	53m	12.9%
9.	Grave	C	1355	Particulier	zakelijkrecht	15m	3.6%
						411m	100%

Verhoudingen in percentages:

Parallel	35.8 %
Kruisend	19.2 %
Buiten de weg	28.5 %
Zakelijk recht	16.5 %

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

Kostensoort	Verzoeker	Beheerder
Materiaalkosten	€ 743,08	€ 3.746,87
Kosten uit/in bedrijf	€ 183,70	€ 926,31
Kosten ontwerp & begeleiding	€ 19.392,00	€ 0000,00
Uitvoeringskosten	€ 10.490,97	€ 5.842,47
	€ 30.809,75	€10.515,36

Bijlage 3: Ontwerptekening

Provincie Noord-Brabant

Definitief ontwerp verlegging/aanpassing, knooppunt X-35949 d.d.15-08-2023
tekeningblad 1 t/m 3.