

De VenR Werf én markt werken samen
aan de toekomst van onze bruggen



Themasessie 1

Aanbestedingsplanning
Sneak Preview: concept
geschiktheidseisen,
selectiecriteria en EMVI-BPKV
criteria

Jan Theelen
03 juni 2025



Marktsignalen

Relevante signalen uit de markt (geen prioritering)	Verwerking in ROK GVO Zeeland
Voorkeur regionale bundeling	Een regionale ROK
Beter omgaan met onzekerheden en risico's (beheers risico's voor alle partijen, want zijn reciproque)	Verwerkt in de nieuwe standaarden voor ROK en NOK na consultatie van de markt
Met markt nadenken over standaardisatie, innovatie en kennisuitwisseling	Intensief marktcontact d.m.v. interviews, enquêtes, marktupdate, marktconsultaties, Boerhaave overleg, Task Force Infra, platform V&R
Zorg voor aantrekkelijk werk en <i>dealflow</i>	Een basisscope van 6 objecten met grote zekerheid op <i>dealflow</i>
Sneller/minder vaak aanbesteden (tendercapaciteit is niet onbeperkt)	1 aanbesteding voor 6 objecten
Vergroot transparantie en openheid (betrek de markt)	Zie voorgaande m.b.t. intensief marktcontact
Zoek versnelling door het combineren van de planfase en realisatiefase	GVO kent geen planfase; vertaald naar vroegtijdig betrekken uitvoeringskennis



Doel

Reflectie op concept informatie:

- Aanbestedingsplanning
- Geschiktheidseisen
- Selectie-eisen
- EMVI-BPKV



Aanbestedingsplanning

Aanmeldingsfase

Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	26-09-2025
<i>NB. Aankondiging wordt na 48 uur zichtbaar (en op TED maandag rond 09.00 uur)</i>	
Inlichtingenbijeenkomst aanmeldingsfase	14-10-2025
Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen aanmeldingsfase	31-10-2025
Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase	07-11-2025
Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming	19-11-2025 15.00 uur

Selectiefase

Openen digitale kluis in TenderNed met verzoeken tot deelneming	20-11-2025
Verzenden mededeling van selectiebeslissing (uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging)	03-12-2025
Uiterste datum indienen klacht over de selectiebeslissing	10-12-2025
Verzenden uitnodiging deelname aan de dialoofase	11-12-2025
(bij loting) Loting	03-12-2025
(bij loting) Verzenden mededeling van selectiebeslissing d.m.v. loting (afwijzing of uitnodiging)	03-12-2025
(bij loting) Uiterste datum indienen klacht over de selectiebeslissing d.m.v. loting	06-12-2025
(bij loting) Verzenden uitnodiging deelname aan de dialoofase	11-12-2025



Aanbestedingsplanning

Dialog- en inschrijvingsfase

Openstellen dataroom	05-01-2026
Startbijeenkomst	08-01-2026
Dialogogesprekken, eerste ronde (definitieve gespreksdatum nader te bepalen)	26-01-2026 t/m 30-01-2026
Bezoek van een locatie/locaties	03-02-2026
Specialistisch overleg (definitieve gespreksdatum nader te bepalen)	02-03-2026 t/m 06-03-2026
Dialogogesprekken, tweede ronde (optioneel)	16-03-2026 t/m 20-03-2026
Uiterste datum indiening individuele vragen	25-03-2026
Verstrekken antwoorden individuele vragen	30-03-2026
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen (algemeen)	03-04-2026
Verstrekken/publicatie nota van inlichtingen	17-04-2026
Verzenden uitnodiging tot inschrijving	17-04-2026
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	29-05-2026 om 15.00 uur

Beoordelingsfase

Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	30-05-2026
Verzenden gunningsbeslissing	10-07-2026
Verificatiegesprek (definitieve gespreksdatum nader te bepalen)	20-07-2026 t/m 24-07-2026
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	30-07-2025
Verzenden opdracht	31-07-2026



Nadere selectie

- Aanbestedingsprocedure: concurrentiegericht dialogoog met 2 dialogoggespreksrondes
- Via **geschiktheidseisen** en **selectiecriteria** naar maximaal 3 gegadigden voor de concurrentiegericht dialogoog.
- Nu voorzien: 4 geschiktheidseisen en 2 selectiecriteria
- 2 geschikte partijen ranken en 1 loten



Geschiktheidseis 1

Projectmanagement

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste één opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, installatietechniek) uitgevoerd met een overeengekomen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan **13.000.000,- euro** (exclusief omzetbelasting) waarbij de ondernemer was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en de ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht. De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het werk is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden.



Geschiktheidseis 2

Ervaring met staalconservering van een beweegbare brug

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming staalconservering uitgevoerd aan een beweegbare brug:

- met een financiële omvang van de directe uitvoeringskosten van minimaal €1.500.000,- euro (exclusief BTW);
- gelegen in of over het rijkswegennet, provinciaal wegennet of hoofdvaarwegennet;
- gelegen in een vaarweg die minimaal geschikt is voor CEMT klasse Va schepen; en
- die tijdens de uitvoering was opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.



Geschiktheidseis 3

Ervaring met engineering en ontwerp van een beweegbare brug

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ontwerpberekeningen of herberekeningen uitgevoerd in het kader van de constructieve veiligheid van een beweegbare brug:

- met een stalen hoofddraagconstructie;
- gelegen in of over het rijkswegennet, provinciaal wegennet of hoofdvaarwegennet; en
- gelegen in een vaarweg die minimaal geschikt is voor CEMT klasse Va schepen.

De ondernemer was daarbij verantwoordelijk voor de engineering en het ontwerp van het elektromechanisch of hydraulisch bewegingswerk of onderdelen daarvan conform de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK) – RTD 1001 of hieraan vergelijkbaar.



Geschiktheidseis 4

Ervaring met engineering en ontwerp van een aanbrug of vaste brug

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ontwerpberekeningen of herberekeningen uitgevoerd in het kader van de constructieve veiligheid van een aanbrug of vaste brug:

- met een stalen hoofddraagconstructie;
- gelegen in of over het rijkswegennet, provinciaal wegennet of hoofdvaarwegennet; en
- gelegen in een vaarweg die minimaal geschikt is voor CEMT klasse Va schepen.

De ondernemer was daarbij verantwoordelijk voor de engineering en het ontwerp van:

- de meervoudige voegen; en
- de opleggingen;
- beiden volgens de richtlijnen en normen als opgenomen in ROK, 8700-serie, Eurocode of hieraan vergelijkbaar



Selectiecriterium 1

Ervaring met het toepassen van hulpconstructies

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor ontvangst van verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met het ontwerpen, realiseren en toepassen van staalbouwkundige hulpconstructies ten behoeve van het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan een kunstwerk:

- gelegen in of over het rijkswegennet, provinciaal wegennet of hoofdvaarwegennet; en
- gelegen in een vaarweg die minimaal geschikt is voor CEMT klasse Va schepen;

en waarbij deze hulpconstructies zijn toegepast ten behoeve van bereikbaarheid en afscherming van de brug bij conserveringswerkzaamheden met plaatselijk stralen en geheel overlagen.

Onder kunstwerk wordt hier verstaan:

- een beweegbare brug;
- een sluis; of
- een waterkering.



Selectiecriterium 2

Ervaring met het in- en uit bedrijf nemen van een beweegbaar kunstwerk

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met:

- het demonteren en monteren van installaties van de bewegende delen van een kunstwerk:
 - gelegen in het rijkswegennet, provinciaal wegennet of hoofdvaarwegennet; en
 - gelegen in een vaarweg die minimaal geschikt is voor CEMT klasse Va schepen; en
- het uit bedrijf nemen en het door middel van een SAT en SIT in bedrijf stellen van het de bewegende delen van het kunstwerk.

Onder bewegende delen van een kunstwerk wordt hier verstaan:

- een val van een beweegbare brug;
- het beweegbare brugdek van een draaibrug; of
- de deuren van een sluis.



EMVI-BPKV

- Doel: vereenvoudigen BPKV, beperken tenderkosten
- 2 criteria (naast CO2-prestatieladder):
 - Financiële beheersing
 - Invulling leeropgave (twee sub-criteria)
- Richtlijn: max. 5 A4 per (sub)criterium

Nog te bepalen (onderwerp van gesprek binnen ontwikkeling nieuw contractmodel):

- Verhouding kwaliteit-prijs
- Tendervergoeding/ontwerpvergoeding



EMVI-BPKV (criteria naast CO2-prestatieladder)

Criterium	Doelstelling	Eisen aan het plan
Financiële beheersing	Beheerste, transparante, kostenbewuste totstandkoming van de uitvoeringsprijs	• Wijze waarop prijstransparantie wordt geboden i.r.t. doorgrondings-, ontwerp- en uitvoeringsfase • Wijze waarop de ontwikkeling van de uitvoeringsprijs in de doorgrondings- en ontwerpfase beheerst plaatsvindt
Invulling leeropgave portfolio	Het benutten van leerervaringen voor opvolgende objecten binnen het portfolio, met als doel deze objecten sneller, goedkoper en met inzet van minder capaciteit te realiseren.	Wijze waarop de uitvoering van de doorgrondingsfase en ontwerpfase wordt doorlopen en de wijze waarop leerervaringen worden benut voor opvolgende objecten binnen het portfolio
	Completeren en aanscherpen van het Activiteitenboek met in logisch te groeperen en te beprijzen werkzaamheden	Wijze waarop het Activiteitenboek gedurende de looptijd van het portfolio wordt doorontwikkeld.



EMVI-BPKV

Voorwaarden

- De maatregelen moeten voldoen aan de Aanbestedingsdocumenten.
- Het is niet toegestaan om maatregelen aan te bieden die strijdig zijn met de Overeenkomst, het (Ontwerp) Tracébesluit, het bestemmingsplan of wet- en regelgeving.
- De Inschrijver mag uitsluitend maatregelen voorstellen die hij als Opdrachtnemer zelf zal uitvoeren. Dat betekent dat geen maatregelen mogen worden voorgesteld die een gezamenlijke inspanning van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever of derden (anders dan onder-opdrachtnemers) inhouden.



EMVI-BPKV

Voorwaarden

- Toepassing van de maatregelen mag niet afhankelijk worden gemaakt van een daartoe strekkende keuze van de Opdrachtgever of derden (anders dan onder-opdrachtnemers).
- Er mogen geen maatregelen worden voorgesteld die uitgevoerd worden in de periode vóór Contractdatum ROK.
- De Aanbesteder beschouwt een toezegging door de Inschrijver dat hij een [risico van de Aanbesteder] bij Inschrijving zal overnemen – of woorden van soortgelijke strekking – niet als maatregel.



Dank voor uw aandacht

Zijn er nog vragen?