

Annex 3.10 - Proceskaders onderhoud en (ver)plaatsingen

In het DAP worden nadere procesafspraken t.a.v. uitvoering van onderhoud en (ver)plaatsingen gemaakt gebaseerd op onderstaande kaders.

Jaar Planning

De onderhoudspartij maakt in januari de jaarplanning van het onderhoud. In deze jaarplanning verwerkt de onderhoudspartij reeds bekende inzichten. ProRail voegt daar haar eigen inzichten aan toe, denk aan projecten en vervangingsplannen.

Uiteindelijk stelt ProRail de voorgenomen planning vast.

Uitvoering

Vanuit de onderhoudspartij ontvangt de SMR/CRR periodiek, tenminste maandelijks, de voortgang en actuele planning. Voor de geplande locaties zal OG vooraf evt. bijzonderheden meegeven als aandachtspunt. In de ochtend wordt de definitieve planning voor die dag gecommuniceerd richting SMR/CRR.

Bij de start van de werkzaamheden meldt de uitvoerende/koppel zich bij de SMR/CRR en geeft aan waar hij aan het werk is en wat zijn planning is. Zodra de werkzaamheden klaar zijn meldt men zich weer af. Onderdeel van het afmelden is dat de beeldkwaliteit en beelduitsnede wordt doorgenomen. Zie ter indicatie ook onderstaande workflow.

Rapportage

De ON levert via een applicatie/tool een rapportage aan. De geconstateerde afwijkingen worden onderbouwd met het rapport, foto's en een duidelijke tekstuele uitleg.

Voor de geconstateerde afwijkingen kan ProRail expliciet opdracht geven, het zgn. Nawerk.

