

Appendix 2: Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam						
<div>Titel</div> <div>Opdrachtgever</div> <div>Projectcode</div> <div>Versie</div> <div>Datum</div>		<div>Mobiliteitshub</div> <div>Weezenlanden-Noord</div> <div>Gemeente Zwolle</div> <div>143572</div> <div>Definitief 1.0 (Werkversie t.b.v. Nota van Inlichtingen)</div> <div>6-6-2025</div>		<div>Toelichting</div> <div>De taak-rol verdeling:</div> <div>Verantwoordelijk = Eindverantwoordelijk voor de juiste voltooiing van de taak;</div> <div>Ondersteunend = Werkt gezamenlijk met de Verantwoordelijke aan de taak en levert proactief input en advies;</div> <div>Toetsend = Toetst de taak en keurt het resultaat goed of af.</div> <div>Geïnformeerd = wordt regelmatig geïnformeerd en op de hoogte gehouden.</div>		
#	Onderdeel	Opdrachtgever	Aannemer	Ingenieursbureau	Toelichting	Eisen
1	Projectmanagement					
1.1	Opstellen Projectmanagementplan	Ondersteunend	Ondersteunend	Verantwoordelijk		<div>Het Projectmanagementplan beschrijft o.a. de wijze waarop in het Bouwteam wordt (samen)gewerkt, hoe het Bouwteam is georganiseerd, hoe processen zijn ingericht en de wijze waarop het Bouwteam gaat voldoen aan de Project- en Bouwteamdoelstellingen.</div> <div>Het document bestaat tenminste uit:</div> <div><div>- organisatieschema van het Bouwteam;</div><div>- de samenwerkingsafspraken;</div><div>- de overlegstructuur;</div><div>- een nadere verdeling van taken en verantwoordelijkheden;</div><div>- een beschrijving van het ontwerpproces inclusief V&V;</div><div>- een beschrijving van het besluitvormingsproces; en</div><div>- de escalatieprocedure.</div></div>
1.2	Bouwteamoverleg organiseren en voorzitten	Ondersteunend	Ondersteunend	Verantwoordelijk		
1.3	Bouwteamoverleg agenda, verslag en actiepunten	Ondersteunend	Ondersteunend	Verantwoordelijk		
1.4	(Ontwerp)besluitenlijst	Toetsend	Ondersteunend	Verantwoordelijk		<div>Bevat de vastlegging van alle (ontwerp)besluiten die door het bouwteam worden genomen inclusief de impact op:</div> <div>(1) bouwteamdoelstellingen, (2) andere bouwteamproducten en (3) GOTICK-aspecten</div> <div>In deze lijst wordt scopemanagement geborgd.</div>
1.5	V&G-plan ontwerpfase	Toetsend	Verantwoordelijk	Ondersteunend		
2	Projectbeheersing					
2.1	Planning Bouwteamfase	Toetsend	Ondersteunend	Verantwoordelijk		<div>De planning dient:</div> <div><div>- actueel te zijn (tenminste bij ieder bouwteamoverleg te actualiseren);</div><div>- alle activiteiten en producten te bevatten met realistische doorlooptijden, de voortgang en gekoppeld aan resources/Deelnemers;</div><div>- gestructureerd te zijn volgens de WBS;</div><div>- een gesloten netwerk te zijn. Met uitzondering van de begin- en eindmijlpaal hebben alle activiteiten een predecessor (voorganger) en successor (opvolger);</div><div>- geen negatieve float te bevatten;</div><div>- als Gantt-diagram getoond te worden;</div><div>- expliciet het kritieke pad weer te geven;</div><div>- in bewerkbaar (MS-project of Primavera) en PDF-format te worden verstrekt.</div></div>
2.2	Documentenplanning	Geïnformeerd	Ondersteunend	Verantwoordelijk		<div>Bevat een overzicht van alle op te leveren producten in het bouwteam waarin tenminste zijn benoemd:</div> <div><div>- versie</div><div>- beoogde leverdatum</div><div>- opsteller</div><div>- toetser</div><div>- vrijgever</div></div>
2.3	Risicosessies en Risicodossier	Ondersteunend	Ondersteunend	Verantwoordelijk		
2.4	Financiën Bouwteamfase	Geïnformeerd	Ondersteunend	Verantwoordelijk		
2.5	Financiën Uitvoeringsfase	Geïnformeerd	Verantwoordelijk	Ondersteunend		
3	Contractmanagement					

[illegible]