

Verslag Consultatievragen

Vraagnr.	Uw antwoord
1	Het overgrote deel van de partijen geven aan momenteel voldoende capaciteit te hebben; zij benadrukken wel dat dit afhankelijk is van tijdige gunning en marktontwikkelingen. Wat gewenste periode tussen gunning en start uitvoering betreft wordt ca. 6 maanden als comfortabel genoemd.
2	Alle respondenten vinden UAV 2012 passend voor deze renovatie opgave.
3	Een voorbereidingstijd van 3–9 maanden wordt genoemd, waarbij de langste termijnen worden ingegeven door vergunningen en 'long-lead items'. Respondenten vragen aanbesteder om vergunning-procedures tijdig te starten en kritieke levertijden vroeg te identificeren.
4	Partijen zijn overwegend positief: 21 maanden lijkt haalbaar mits fasering en ombouwplannen helder zijn. De kanttekening die verschillende respondenten geven is dat definitieve beoordeling pas mogelijk is na inzicht in de planning en parallelle werkzaamheden.
5	Partijen verwachten tijdelijke installaties nodig te hebben om de AWZI in bedrijf te houden. Partijen zien diverse mogelijkheden om de inzet van tijdelijke voorzieningen te beperken, zoals gebruik van bestaande infrastructuur, prefabricage en slimme fasering.
6	Er worden diverse bewijsvormen genoemd zoals een Plan van Aanpak incl. fasering- en continuïteitsplan, een detail-planning (kritische pad), MKI/CO ₂ -scores, circulariteit en hinderbeperking. Partijen vragen om heldere doelstellingen en -weging en het belonen van significante verbeteringen.
7	Er is een breed draagvlak voor een bandbreedte (ca. 4 maanden) in start- en oplevermoment. Dit betekent wel dat de Aanbesteder kaders moet bieden om een juiste aanbidding te kunnen doen.
8	Partijen wensen een compleet bestek en (3D) tekeningen, scopekaart, faserings-plannen, AERIUS-/stikstofberekeningen, status vergunningen, randvoorwaarden voor tijdelijke installaties te ontvangen om een gedegen aanbidding te kunnen maken. Samenvattend willen respondenten kunnen vertrouwen op volledigheid en actualiteit van aangeleverde data.
9	Alle partijen stellen te beschikken over civiele en WTB-capaciteit. Voor Elektro en Proces Automatisering zal een vaste specialistische partner ingezet moeten worden.
10	Er worden zaken genoemd als continuïteit van het zuiveringsproces, wat met een zorgvuldige fasering en tijdelijke installaties moet worden gemitigeerd. Ook vergunningen wordt genoemd, waar vroeg starten en actief omgevingsmanagement kan helpen manifesteren van dit risico te beperken. Verder worden levertijden van kritieke componenten genoemd, wat vroegtijdige identificatie en bestelling zou betekenen om het risico te beperken. Tenslotte wordt de integratie met bestaande installaties en onbekende kabels en leidingen meermaals benoemd. Gedetailleerde onderzoeken (beschikbaar stellen) en 3D-inmeten kan hierbij helpen.
11	Er worden door meerdere partijen kansen gezien in emissieloos materieel, prefabricage en circulaire materiaalkeuze, bouwlogistiek en stimulering biodiversiteit. Respondenten geven ook mee om duurzaamheid een plek te geven in de EMVI criteria als HHR hier daadwerkelijk invulling aan duurzame kansen wil geven.

12	Diverse partijen hebben AWZI LZW aangedaan voor een locatiebezoek; ook wordt een schouw tijdens de aanbestedingsfase nog enkele keren benoemd als wenselijk.
13	Diverse zaken worden benoemd, zoals: - ruimte in de doorlooptijd voor consultatie en inschrijving en het tijdig en volledig verstrekken van benodigde informatie. - vroegtijdig nadenken over tijdelijke voorzieningen, testfasen en alternatieve (innovatieve) oplossingen. - heldere risico-allocatie opnemen in het bestek. - redelijke geschiktheidseisen om marktinteresse te waarborgen.