

Demarcatielijst PAISA 2.0

Dit is een overzicht van de producten die bij een voorbereiding en uitvoering van een deelopdracht noodzakelijk zijn. Het overzicht is niet limitatief en kan gedurende het contract bijgesteld worden in overleg met elkaar.

Omschrijving/product	Wie verantwoordelijk?	Wanneer?
Locatietekening/werktekening	OG	Bij aanvraag in visi, ca 8 weken voor start uitvoering locatie
Overzichtstekening	OG	Bij aanvraag in visi, ca 8 weken voor start uitvoering locatie
Locatielijst	OG	Bij aanvraag in visi, ca 8 weken voor start uitvoering locatie
(historisch) Bodem- fundering- verhardingsonderzoek	OG	Bij aanvraag of uiterlijk 6 wk voor start uitvoering locatie
Acceptatiebewijs afvoer grond	OG	min. 1 week voor start
Begeleidingsbonnen grondafoer	OG	min. 1 week voor start
BAL (voorheen BUS) melding / saneringsvergunning	OG (optioneel ON)	4 weken voor start
BRL 6000 PL	OG	1 week voor start
MKB	OG (optioneel ON)	1 week voor start
V&G plan ontwerpfase (inclusief bodem specifieke paragraaf)	OG	bij aanvraag, min 4. Weken voor start uitvoering locatie
Proefsleufgegevens (indien noodzakelijk)	OG	bij aanvang in visi
Bemalingsadvies (inclusief opbarstbenaderingen)	OG	bij aanvang in visi
Randvoorwaarde uitvoeringsplanning (zoals K&L info, geplande start en gepland einde, leveringsplanning, uitvoering in herinrichtingen)	OG	bij aanvang in visi
Victor – consultatie / wenstrace	OG	bij aanvang in visi
Victor – BLVC opstellen inclusief afstemming WWU	OG/ON	bij aanvang in visi
Victor – WIOR vergunning aanvragen+leges	OG (klein werk) / ON (middel/groot)	bij aanvang in visi
Verkeerstekeningen	ON (indien nodig)	4 wk voor uitvoering
Communicatie	OG	min 1 wk voor uitvoering
Uitvoeringsplanning	ON	8 wk voor uitvoering
V&G plan uitvoeringsfase	ON	4 wk voor uitvoering
Deelopdracht offerte	ON	2 wk voor uitvoering
Deelopdracht goedkeuring	OG	2 wk voor uitvoering
Bemalingsplan	ON	2 wk voor uitvoering
Melding / vergunning grondwateronttrekking	ON	1 wk voor uitvoering
Melding / vergunning grondwaterlozing	ON	1 wk voor uitvoering
WLS melding/vergunning	OG / (optioneel ON)	bij aanvang in visi
Omgevingsvergunning (kap)	OG	bij aanvang in visi, uiterlijk 1 wk voor uitvoering

Omschrijving/product	Wie verantwoordelijk?	Wanneer?
Vergunning/melding KEUR	OG	bij aanvang in visi, uiterlijk 4 wk voor aanvang
TVM (autoparkeer/fietsparkeer)	ON	6 wk voor uitvoering
Opheffen autoparkeren administratief	OG	bij aanvang in visi
Verplaatsen lichtmasten	OG	bij aanvang in visi
Verplaatsen laadpalen	OG	bij aanvang in visi
Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven	OG	bij aanvang in visi
Archeologisch onderzoek	OG	bij aanvang in visi
Verleggingen K&L	OG (derden partijen)	bij aanvang in visi
Opzeggen / aanvragen stroomaansluiting perscontainers	OG	bij aanvang in visi
Besluitvorming (inspraak)	OG	bij aanvang in visi
Ontheffing 7,5 ton zone	ON	2 wk na goedkeuring
Plaatsingsinstructie + technische gegevens betonputten / vloeren / containers	OG	bij aanvang in visi
Revisie/opleverdossier	ON	binnen 1 week na plaatsing
Resultaat proefsleuven	ON	Binnen 2 werkdagen na uitvoering proefsleuf