

**Herziene versie schema in paragraaf A.1.2.**

De doorlooptijd van deze opdracht behelst de periode najaar 2025 t/m eind 2028 (het moment oplevering stadsbad).

Hoofdproces	Programma	Ontwerp SO/VO	Ontwerp en uitwerking	Realisatie	Gebruik
<b>Fases</b>	Initiatief Haalbaarheidsstudie Projectdefinitie	Structuur-ontwerp (SO) Voorlopig Ontwerp (VO)	Definitief Ontwerp (DO) Technisch Ontwerp (TO) Bestek Prijsvorming Werkvoorbe- reiding	Uitvoering Oplevering	Nazorg Exploitatie
<b>Looptijd</b>	2023 – 2025	2023 – 2026 afgerond	2026	2026 – 2027	2028
<b>Rol bouw- manager</b>	n.v.t.	Aansluiting vanaf VO-concept Q3 2025 en toewerken naar VO-plus in Q2 26	Aansluiting vanaf selectie bouwteampartner op basis van VO+; begeleiden DO, Technisch Ontwerp, Bestek, Werkvoorbereiding	Directievoering en toezicht, Procesbe- heersing Bewaking G(R)OKIT Oplevering Overdracht beheerafdelingen en Vastgoed	Ondersteuning bij nazorg en overdracht beheerafdelingen en Vastgoed