

Annex 7

Uitval van Werkzaamheden

Van	Procurement
Kenmerk	Annex 7 – Uitval van Werkzaamheden
Contractversie	1.0
Status	definitief

Paraaf Opdrachtnemer

Paraaf Opdrachtgever

ANNEX 7 – Uitval van werkzaamheden

Hoofdoorzaak	Toelichting	Toedeling van het risico bij uitval van Werkzaamheden
Locatie niet bereikbaar	Opdrachtnemer kan Werkzaamheden niet uitvoeren vanwege aanwezigheid van materieel op de werkplek dat niet van Opdrachtnemer is.	Opdrachtgever
	Locatie kan niet worden bereikt als gevolg van problemen en/of verstoringen in de overbrengingsrit.	Opdrachtnemer
Constructie laat bewerken niet toe	Bewerking is niet mogelijk, terwijl de constructie wel voldoet aan vigerende onderhoudsnormen.	Opdrachtnemer
	Constructie voldoet niet aan vigerende onderhoudsnormen, waardoor Werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.	Opdrachtgever
Planning is niet uitvoerbaar	Er zijn teveel Werkzaamheden in de beschikbare TVP-tijd gepland.	Opdrachtnemer, tenzij voor uitvoering op kantooruren gemeld
Scope is niet aanwezig	ProRail heeft scope opgegeven, maar deze is in de praktijk niet langer aanwezig.	Opdrachtgever
In uitvoering blijkt er onvoldoende tijd beschikbaar te zijn.	Opdrachtnemer heeft eigen WBI en kan Werkzaamheden niet (volledig) uitvoeren ten gevolge van beperkingen die ProRail Verkeersleiding oplegt.	Opdrachtgever
	Opdrachtnemer heeft eigen WBI en Werkzaamheden duren langer dan gepland.	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer lift mee met een WBI-houder. Deze WBI-houder stelt in de praktijk minder tijd beschikbaar dan in de WBI staat opgenomen.	Opdrachtnemer
WBI	WBI is niet in orde	Opdrachtnemer, tenzij voor uitvoering op kantooruren gemeld
	Conflict met een andere WBI	Opdrachtgever
	Calamiteit op de werkplek zijnde niet veroorzaakt door Opdrachtnemer	Opdrachtgever
Brandgevaar	Natuurbrandrisico fase 0 en fase 1 zoals afgegeven door de Veiligheidsregio van het gebied waarin gewerkt wordt.	Opdrachtnemer
	Natuurbrandrisico fase 2 zoals afgegeven door de Veiligheidsregio van het gebied waarin gewerkt wordt.	Bij fase 2 treedt Opdrachtnemer met Opdrachtgever in overleg in het kader van onwerkbaar weer, zie Annex 3.
Materieel / personeel niet beschikbaar of storing	Werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd, doordat het personeel of materieel van opdrachtnemer niet aanwezig is en/of er storingen zijn aan het materieel.	Opdrachtnemer