

verslag

Marktconsultatie GRONST2

Omschrijving	Marktconsultatie GRONST2
Afschrift aan	Publicatie via TenderNed

PPO Zuid Nederland

ZN B Vaarwegen
Projectteam GRONST 2

Slachthuisstraat 71
6041 CB Roermond
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
stuwen_maas@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Vicky Vossen
Senior Inkoopadviseur
ZN B Vaarwegen

M +31 (0)6 11205867
vicky.vossen@rws.nl

Datum

8 Oktober 2025

Bijlage(n)

Presentatie Marktconsultatie
3-9-2025

Inleiding

Op 3 september 2025 heeft de marktconsultatie voor GRONST2 (Groot Onderhoud aan de Stuwen in de Maas) plaatsgevonden in Hotel van der Valk Oranjerie te Roermond. Allereerst willen wij, het projectteam van GRONST2, u bedanken voor uw deelname aan deze marktconsultatie en/of uw belangstelling voor dit verslag. Wij hebben deze marktconsultatie als nuttig en prettig ervaren. De gesprekken met de deelnemers waren open en hebben de denkrichtingen van het projectteam voor een groot deel bevestigd.

De marktconsultatie bestond uit een plenaire bijeenkomst, het invullen van een vragenformulier en verdiepende gesprekken.

Met 3 partijen zijn er op basis van de ingevulde vragenlijsten verdiepende gesprekken geweest. Dit waren prettige gesprekken die het projectteam hebben laten inzien dat ze op de goede weg zijn.

Dit verslag betreft de gehele marktconsultatie.

Doel van de Marktconsultatie

Met deze marktconsultatie heeft Rijkswaterstaat beoogd:

- De markt te informeren over de opzet van de marktbenadering;
- Te peilen of er voldoende interesse is vanuit de markt voor het uitvoeren van de opdracht;
- Marktpartijen de gelegenheid bieden om kansen en risico's aan te dragen die zij zien bij de opgave.

Samenvatting van de marktconsultatie inclusief verdiepende gesprekken

Een aantal thema's zijn aan bod gekomen:

1. Portfolio opdracht – opzet marktbenadering
 2. Financiële omvang – capaciteit markt
 3. Risicoverdeling
 4. Haalbaarheid planning
 5. Samenwerken
 6. Overig
-
1. De belangrijkste conclusie is dat marktpartijen de ROK/NOK Vernieuwingsopgave/contractuele portfolio aanpak onderschrijven. Dat er flexibiliteit nodig is om invulling te geven aan de NOK's gedurende de looptijd van de overeenkomst. Meerdere locaties tegelijkertijd aanpakken is mogelijk, maar laat de fasen per NOK wel op elkaar aansluiten i.v.m. het lerend vermogen, zoals gepresenteerd tijdens de Marktconsultatie. Onderhoud is ook een deel van de scope. Tijdens de Marktconsultatie is een optie van instandhouding gepresenteerd zoals het projectteam dit nu voor ogen heeft. Hierop zijn meerdere varianten mogelijk.
 2. Marktpartijen kunnen de financiële omvang van het project aan. Uitvoeringscapaciteit lijkt geen probleem te zijn, echter is er wel een mogelijk risico m.b.t. tendercapaciteit. Marktpartijen kunnen aan cherry picking doen wat tenders betreft, aangezien er meerdere aanbestedingen parallel lopen.
 3. De risicoverdeling zoals gepresenteerd tijdens het plenaire deel van de Marktconsultatie is prima, gedurende de looptijd van de opdracht kan die risicoverdeling aangepast worden naar aanleiding van de opgedane ervaring. N.a.v. de opgedane ervaring zal het lerend vermogen een positief effect hebben op geld en tijd.
 4. Aanbestedingsprocedure volgens de Concurrentiegerichtte Dialoog met minimaal 2 dialoogrondes is gewenst om de opdracht goed te kunnen doorgronden. Het level playing field moet te allen tijde gewaarborgd zijn.
 5. De samenwerking zoals gepresenteerd tijdens het plenaire deel van de Marktconsultatie is prima en wordt positief ervaren. De samenwerkingsvisie en intentie zal samen worden vormgegeven en uitgewerkt. Om de opgave succesvol te realiseren zal er intensief moeten worden samengewerkt.
 6. Op dit moment zijn er meerdere stuwprojecten die tegelijk naar de markt gaan, dit is een risico voor Rijkswaterstaat m.b.t. mogelijke inschrijvingen.

Voorwaarden

De marktconsultatie maakt geen deel uit van de aanbesteding. Met de verkregen uitkomsten en inzichten zal het projectteam haar plannen verbeteren en aanscherpen. De input van de deelnemende partijen zullen waar nodig en wenselijk worden verwerkt, maar niet alles zal een plek kunnen krijgen. Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Vervolgtraject

Voor Rijkswaterstaat zijn dit soort contactmomenten zeer waardevol. Het projectteam probeert vanuit haar eigen kennis en ervaring dit project succesvol op de markt te zetten, maar kennis en ervaring vanuit de markt is noodzakelijk om de marktbenadering en het project te laten slagen. Andere invalshoeken en inzichten vanuit deze marktconsultatie leveren bruikbare informatie op. Risico's die door de deelnemers zijn aangedragen worden veelal door het projectteam herkend, maar sommige zijn nieuw of net iets anders dan gedacht. Het geeft het projectteam de mogelijkheid om te leren en bij te sturen. De resultaten van de marktconsultatie worden gebruikt om in de komende periode nadere keuzes te maken. Het projectteam zal wellicht hierover in contact blijven met de markt en daarmee de dialoog voortzetten.

Aanwezige marktpartijen 3-9-2025

- Sweco Nederland B.V.
- Ballast-Nedam Infra B.V.
- Mercon B.V.
- Vialis B.V.
- Van Boekel Bouw & Infra
- Technobeton B.V.
- Count&Cooper Consulting B.V.
- SSB Bouman Hoogeveen B.V.
- Van der Ende Infa B.V.
- Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V.
- Soltegro B.V.
- Van Oord Nederland B.V.
- Istimewa Elektrotechniek B.V.
- Arcadis Nederland B.V.
- Peelen-Global
- Swarco Nederland B.V.
- Hollandia Infra B.V.
- Hollandia Services B.V.
- Mourik Infra B.V.
- Haan Industrial
- Van de Herik Kust- en Oeverwerken B.V.
- Yunex Traffic B.V.
- Hydraphalt – Strukton
- Hakkers B.V.
- Van de Wetering Cultuurtechniek B.V.
- Spie Nederland B.V.
- Boskalis Nederland B.V.
- Iv-Infra B.V.
- H2O-Drones B.V.
- De Vries Werkendam B.V.
- N.V. Besix S.A.
- Jotun B.V.
- Croonwolter&dros B.V.