



Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst

<NAAM NOK>

Zaaknummer: <ZAAKNUMMER>

Datum	<DATUM>
Status	Concept
Versie	0.1

CONCEPT

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Programma's, Projecten en Onderhoud (ZN A Vaarwegen)
Datum	<DATUM>
Status	Concept
Versienummer	0.1

CONCEPT

Inhoud

1	Algemeen 5
1.1	Doel Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst 5
1.2	Voorwaarden Nadere Overeenkomst 5
1.3	Inschrijving Nadere Overeenkomst 5
1.4	Planning 5
2	Beschrijving Werkzaamheden Nadere Overeenkomst 7
2.1	Scope 7
2.2	Omgeving 7
3	Wijzigingen en/of aanvullingen i.k.v. de Nadere Overeenkomst 8
3.1	Vraagspecificatie Eisen 8
3.2	Vraagspecificatie Proces 8
3.2.1	Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 8
3.2.2	Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 8
3.2.3	Planningsmanagement (PL) 9
3.2.4	Financieel management (FM) 9
3.2.5	Risicomanagement (RM) 10
3.2.6	Milieukosten (DU) 10
3.2.7	Verkeersmanagement voor Rijkswegen (VM) 10
3.3	Annexen behorende bij de Vraagspecificatie 11
3.3.1	Annex III Acceptatieplan 11
3.3.2	Annex IV Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 12
3.3.3	Annex VI Overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers 13
3.4	Overige aanvullingen en wijzigingen 14
Bijlage 1: Format Staat van ontleding van de inschrijving 15	
Bijlage 2: Vraagspecificatie Eisen behorende bij de Nadere Overeenkomst 16	
Bijlage 3: Ontwerp RI&E Veiligheid 17	
Bijlage 4: Risicolijst 18	
Bijlage 5: Verkeersmanagement voor Rijkswegen 19	

1 Algemeen

1.1 Doel Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst

Voorliggende Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst (nader genoemd: Werkbeschrijving) maakt deel uit van de 'Raamovereenkomst Variabel Onderhoud <PERCEEL> in Zuid-Nederland' met zaaknummer <ZAAKNUMMER>. De Raamovereenkomst maakt onverkort deel uit van deze werkbeschrijving.

De Opdrachtgever beoogt met voorliggende Werkbeschrijving de **specifieke aanvullingen en wijzigingen aan te geven ten opzichte hetgeen gesteld is in de Raamovereenkomst** die noodzakelijk worden geacht voor de gecontracteerden om een inschrijving te doen.

Dit document betreft de Werkbeschrijving ten behoeve van de Nadere Overeenkomst:

- <NAAM NOK>

1.2 Voorwaarden Nadere Overeenkomst

De Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het bepaalde in deze Werkbeschrijving.

Daarnaast geldt al het bepaalde in de Raamovereenkomst Variabel Onderhoud <PERCEEL> Zuid-Nederland met zaaknummer <ZAAKNUMMER>, tenzij in deze Werkbeschrijving anders is aangegeven. In dat laatste geval geldt het bepaalde in deze Werkbeschrijving. Dat wil zeggen dat de Werkbeschrijving aanvullend, en in sommige gevallen afwijkend, is van de Raamovereenkomst en in die gevallen prevaleert boven de Raamovereenkomst.

1.3 Inschrijving Nadere Overeenkomst

De inschrijving ten behoeve van deze Nadere Overeenkomst dient te geschieden op het bij het bij de Uitnodiging tot inschrijving gevoegde inschrijvingsbiljet.

De inschrijver dient bij zijn inschrijving te verstrekken een specificatie van het bedrag van de inschrijving conform het model in **Bijlage 1** van deze Werkbeschrijving gevoegde Staat van ontleding van de inschrijving.

De inschrijving ten behoeve van deze Nadere Overeenkomst dient te geschieden op basis van de tarievenlijst. Hier kan niet van afgeweken worden zonder gedegen motivatie en goedkeuring.

1.4 Planning

De Werkzaamheden in het kader van deze Nadere Overeenkomst dienen, met inachtneming van de (indien van toepassing zijnde) mijlpalen gevoegde Annex te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat deze conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk <DATUM VAN

OPLEVERING>. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als uiterste datum van oplevering.

CONCEPT

2 Beschrijving Werkzaamheden Nadere Overeenkomst

2.1 Scope

<KORTE BESCHRIJVING SCOPE>

2.2 Omgeving

De betrokken weg- en vaarwegbeheerder is Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district <DISTRICT>.

<AANVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING>

CONCEPT

3 Wijzigingen en/of aanvullingen i.k.v. de Nadere Overeenkomst

Dit hoofdstuk geeft de specifieke aanvullingen en/of wijzigingen ten behoeve van de Nadere Overeenkomst ten opzichte van de bij de Raamovereenkomst behorende documenten. Al het bepaalde in de Raamovereenkomst is van toepassing tenzij deze Werkbeschrijving anders is aangegeven.

3.1 Vraagspecificatie Eisen

De Vraagspecificatie Eisen als behorende bij de Raamovereenkomst wordt aangevuld en/of gewijzigd door de Vraagspecificatie Eisen die als **Bijlage 2** gevoegd is bij deze Werkbeschrijving.

3.2 Vraagspecificatie Proces

In deze paragraaf worden de aanvullingen en/of wijzigingen aangegeven ten aanzien van de bij de Raamovereenkomst behorende Vraagspecificatie Proces zoals deze gelden voor de voorliggende Nadere Overeenkomst. In het kader van de aanvullingen en/of wijzigingen wordt verwezen naar de diverse paragrafen uit de Vraagspecificatie Proces behorende bij de Raamovereenkomst.

3.2.1 *Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)*

<INDIEN VAN TOEPASSING>

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis IV020): Het ontwerp RI&E Veiligheid betreffende de Nadere Overeenkomst is als **Bijlage 3** gevoegd bij deze Werkbeschrijving.

3.2.2 *Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)*

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis IN100): Eis komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande:

IN100	De Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Nadere Overeenkomst 1 maal per maand een voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde kalenderdag van de opvolgende maand, ter acceptatie te brengen van de Opdrachtgever.
-------	---

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis B-IN200): Bepaling komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande:

IN200	De Opdrachtnemer organiseert gedurende de looptijd van de Nadere Overeenkomst maandelijks een voortgangsoverleg, waarbij de voortgangsrapportage wordt besproken.
-------	---

3.2.3 *Planningsmanagement (PL)*

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis PL100): Eis komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande:

PL100	De Opdrachtnemer dient in het kader van de Nadere Overeenkomst een planning op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
-------	--

3.2.4 *Financieel management (FM)*

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis FM120): Eis komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande:

FM120	De Opdrachtnemer dient in het kader van de Nadere Overeenkomst een detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
-------	--

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis FM200): Eis komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande:

FM200	De Opdrachtnemer dient in het kader van de Nadere Overeenkomst een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande format en ter acceptatie te brengen van de Opdrachtgever.
-------	--

TERMIJNSTAAT			
Betaalpost	Financiële waarde van de betaalpost	Geplande startdatum Werkzaamheden van betaalpost	Geplande einddatum Werkzaamheden van betaalpost
Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)			
Afleverdossiers	€ ... 10% van de opdrachtsom	Aflevering eerste afleverdossier door de Opdrachtnemer	Acceptatie laatste Afleverdossier
Opleverdossier	€ ... 15% van de opdrachtsom	Acceptatie opleverdossier	Acceptatie opleverdossier
<BETAALPOST>	€ ...	<Vul startdatum in>	<Vul einddatum in>
<BETAALPOST>	€ ...	<Vul startdatum in>	<Vul einddatum in>
	€ ...	<Vul startdatum in>	<Vul einddatum in>
	€ ...	<Vul startdatum in>	<Vul einddatum in>
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)			
...	€ ...	...	...
...	€ ...	...	...
Opdrachtsom:	€ ...		

3.2.5 Risicomanagement (RM)

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis RM110, lid 1): De risicolijst betreffende deze Nadere Overeenkomst is als **Bijlage 4** gevoegd bij deze Werkbeschrijving.

3.2.6 Milieukosten (DU)

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis DU020): Per Nadere Overeenkomst

3.2.7 <INDIEN VAN TOEPASSING> Verkeersmanagement voor Rijkswegen (VM)

Vraagspecificatie Proces Raamovereenkomst (eis VM020): Eis komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande:

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document "Verkeersmanagement voor rijkswegen" dat als **Bijlage 5** is toegevoegd aan deze Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst.

3.3 Annexen behorende bij de Vraagspecificatie

In deze paragraaf worden de aanvullingen en/of wijzigingen aangegeven ten aanzien van de bij de Raamovereenkomst behorende Annexen zoals deze gelden voor de voorliggende Nadere Overeenkomst. In het kader van de aanvullingen en/of wijzigingen verwezen naar de diverse Annexen paragrafen uit de Vraagspecificatie Proces behorende bij de Raamovereenkomst.

3.3.1 Annex III Acceptatieplan

De navolgende documenten worden aanvullend en/of afwijkend gevraagd in het kader van voorliggende Nadere Overeenkomst:

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Projectmanagement				
Aanpassingen die vanuit de Opdrachtnemer noodzakelijk zijn ten behoeve van de Nadere Overeenkomst	Conform ROK	Conform ROK	Conform ROK	Conform ROK
Projectbeheersing				
Planning	3 weken naar gunning NOK	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100 en Werkbeschriving
Detailplanning	3 weken voor start realisatie werkzaamheden	1 x digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005 § 7 lid 2
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	3 weken naar gunning NOK	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120 en Werkbeschriving
Termijnstaat	3 weken naar gunning NOK	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200 en Werkbeschriving
Omgevingsmanagement				

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Verkeersmaatregelenplan	Conform gestelde eisen in VSP en Werkbeschrijving	1 x digitaal	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM400 en Werkbeschrijving
<INVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING>				
Technisch management				
Procesbeschrijving levering gegevens	3 weken na gunning NOK	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	3 weken na gunning NOK	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	3 weken na gunning NOK	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	3 weken na gunning NOK	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement	3 weken na gunning NOK	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Afleverdossier	4 weken na realisatie werkzaamheden	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	8 weken na realisatie werkzaamheden	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

3.3.2 Annex IV Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden

De navolgende documenten worden aanvullend en/of afwijkend gevraagd in het kader van voorliggende Nadere Overeenkomst:

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Raamovereenkomst:		
art.15 sub a	art.15 sub b	art.15 sub c
<INVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING>		1x digitaal

3.3.3 Annex VI Overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers

De navolgende nevenopdrachtnemers worden aanvullend en/of afwijkend benoemd in het kader van voorliggende Nadere Overeenkomst:

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Variabel Onderhoud Nat (Raamovereenkomst Variabel Onderhoud) - Perceel Civiel Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen: <OPDRACHTNEMER> - Perceel Civiel Maas: <OPDRACHTNEMER> - Perceel Waterbouw Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen: <OPDRACHTNEMER> - Perceel Waterbouw Maas: <OPDRACHTNEMER> - Baggeren: <OPDRACHTNEMER>	Tot 2032	Rijkswaterstaat ZN A Vaarwegen
Vast Onderhoud Nat (Basis Onderhoudscontract) - Perceel Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen: <OPDRACHTNEMER> - Perceel Maas: <OPDRACHTNEMER>	Tot 2030	Rijkswaterstaat ZN A Vaarwegen
Vervanging & Renovatie en Meerjarig Onderhoud van Elektrotechnische-, Industriële Automatiserings- en Werktuigbouwkundige Installaties - Perceel Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen (TB3.0): <OPDRACHTNEMER> - Perceel Maas (MB2.0): <OPDRACHTNEMER>	TB3.0 tot <TIJDSTIP> MB2.0 tot <TIJDSTIP>	TB3.0 door Rijkswaterstaat BBV Brabantse Kanalen MB2.0 door Rijkswaterstaat BBV Maas
Onderhoud Uiterwaarden (WOCU): <OPDRACHTNEMER>	Tot <TIJDSTIP>	Rijkswaterstaat <CLUSTER>
Groot Onderhoud Stuwen Maas (GRONST 2): <OPDRACHTNEMER>	Tot <TIJDSTIP>	Rijkswaterstaat <CLUSTER>

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
<BOVENSTAANDE CHECKEN EN AANVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING>		

3.4 Overige aanvullingen en wijzigingen

<INVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING>

Niet van toepassing voor deze Nadere Overeenkomst.

CONCEPT

Bijlage 1: Format Staat van ontleding van de inschrijving

Separaat bijgevoegde bij deze Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst.

CONCEPT

Bijlage 2: Vraagspecificatie Eisen behorende bij de Nadere Overeenkomst

Separaat bijgevoegde bij deze Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst.

CONCEPT

Bijlage 3: Ontwerp RI&E Veiligheid

Separaat bijgevoegde bij deze Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst.

CONCEPT

Bijlage 4: Risicolijst

Separaat bijgevoegde bij deze Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst.

CONCEPT

Bijlage 5: Verkeersmanagement voor Rijkswegen

Separaat bijgevoegde bij deze Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst.

CONCEPT

Bijlage 6: Scheepvaartverkeersmanagement voor Rijksvaarwegen

Separaat bijgevoegde bij deze Werkbeschrijving Nadere Overeenkomst.

CONCEPT