

Gemeente Utrecht
t.a.v. mevrouw Ayşegül Eraslan
Postbus 10080
3505 AB UTRECHT

Tolkamer, 31 augustus 2023

Betreft : reserveren productieruimte/planorder t.b.v. project HIR Jutfaseweg te Utrecht.

Geachte mevrouw Eraslan,

Aansluitend op het onderhoud tussen u onze heer Marco van der Kamp sturen wij u hierbij een bevestiging van de gemaakte afspraken inzake het reserveren van productieruimte ofwel het aanmaken van een planorder.

Om de gevraagde levertijden van straatbakstenen voor dit project te garanderen, zal Vandersanden de onderstaande straatbakstenen die vanaf circa week 2 2024 op het project benodigd zijn vast in productie nemen. Voor het alvast in productie nemen van de materialen vragen wij u als gemeente Utrecht garant te staan voor de afname van de materialen. Wij vragen u in het bestek op te nemen dat de stenen middels een planorder zijn vastgelegd en de laagste inschrijver die het werk gegund krijgt de stenen bij ons gaat inkopen.

Wij nemen de volgende straatbakstenen in productie;

138.450 st.	DF80 Drainflow Marrone, A4-12, in mechanisch pakket
44.880 st.	KF80 Ardeche MV/ZA, A4-12, in mechanisch pakket
18.600 st.	WF85 Marrone ZV/ZA, A4-12, in mechanisch pakket

De stenen zijn leverbaar vanaf week 2-2024 in klempakket met levertempo van 2 vrachten per week (indien leverantie in mechanisch pakket gewenst is vernemen wij graag 4 weken vooraf de pakket variant).

Graag ontvangen wij één getekend exemplaar van deze bevestiging binnen 1 week voor akkoord retour. Wij danken u voor uw planorder opdracht en zullen aan de uitvoering de nodige zorg besteden.

Met vriendelijke groet,
Vandersanden BV



Ronald Kok
Customer Service Manager Straatbaksteen

Voor akkoord,
Gemeente Utrecht

