

BIJLAGE VSE-E RWIS3 planning

voorlegger

Datum 31 maart 2025

planning locatie uitrol:		operationeel project overleg (Voorbereidingsteam en Opdrachtnemer)															
sturing		Bestelling en DC (Voorbereidingsteam en Vaisala)															
deliverable		Voorbereidingsteam				DC				Opdrachtnemer							
		voorbereidingsteam		syst. levering Vaisala		assemblage RWIS		Aanleg RWIS meetstations		onthanteling GWS							
kalender		ontwerp	VMG dossier	cumm.	locaties	cumm.	locaties	cumm.	masten	cumm.	road sensor	cumm.	locaties	cumm.	veegactie	beheer en onderhoud	
2025	1	4	4	4													
	jan	8	8	12	10	10	10	10	10	10	5	5					
	feb	12	12	24	10	20											
	mrt	3	16	40	10	20											
	apr	4	16	56	10	30											
contract	mei	16	16	72	10	40											
	jun	1	16	88	15	55											
	jul	2	16	104	15	70	10	20	10	20	5	10					
	aug	3	16	120	15	85	10	35	15	35	5	15					
	sept	4	16	136	20	105	15	50	15	50	5	20					
2026	okt	5	16	152	20	125	15	65	15	65	10	30					
	nov	6	16	168	20	145	15	80	15	80	10	40					
	dec	7	16	184	20	165	15	100	20	100	10	50	10	10			
	jan	8	16	200	20	185	20	120	20	120	10	60	15	25			
	feb	9	16	216	20	205	20	140	20	140	10	70	15	40			
2027	mrt	10	16	232	20	225	20	160	20	160	20	90	15	55			
	apr	11	16	248	20	245	20	180	20	180	20	110	15	70			
	mei	12	16	264	20	265	20	200	20	200	20	130	15	85			
	jun	13	16	280	20	285	20	220	20	220	20	150	15	100			
	jul	14	16	296	15	300	20	240	20	240	20	170	15	115			
2028	aug	15	16	312	15	315	20	260	20	260	20	190	15	130			
	sept	16	16	328	15	330	20	280	20	280	20	210	15	145			
	okt	17	16	344	15	345	20	300	20	300	20	230	15	160			
	nov	18	16	360	15	360	20	310	10	310	20	250	15	175			
	dec	19	16				10	320	10	320	20	270	15	190			
2029	jan	20					10	330	10	330	20	290	15	205			
	feb	21					10	340	10	340	20	310	15	220			
	mrt	22					10	350	10	350	20	330	15	235			
	apr	23					10	360	10	360	10	340	15	250			
	mei	24					10										
2030	jun	25					10										
	jul	26					10										
	aug	27					10										
	sept	28					10										
	okt	29					10										
2031	nov	30					10										
	dec	31															
	2032	jan	32														
	feb	33															
	mrt	34															
2033	apr	35															
	mei	36															
	jun	37															
	jul	38															
	aug	39															
2034	sept	40															
	okt	41															
	nov	42															
	dec	43															
	transitie																

