

**Overeenkomst
inzake
Van Brienoordbrug
'Beweegbaar, civiel en ontvangst bogen'**

*Versie A
Zaaknummer 31205558
25 augustus 2025*

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | ALGEMEEN | 5 |
| 1.1 | Samenwerking, houding en gedrag | 5 |
| 1.2 | Definities en interpretatie, Appendices en rangorde | 5 |
| 1.3 | Het Werk | 6 |
| 2 | HOOFDVERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER | 6 |
| 2.1 | Realisatie, ontwerp, instandhouding en onderhoud | 6 |
| 2.2 | Aanvangsfase en Voorbereidingsfase | 7 |
| 2.3 | Ontwerpfase DO en UO Beweegbaar Deel | 8 |
| 2.4 | Realisatiefase Beweegbaar Deel | 10 |
| 2.5 | Vaststellen Targetprijs Westelijke Boogbrug en Oostelijke Boogbrug | 10 |
| 2.6 | Ontwerpfase Westelijke Boogbrug | 10 |
| 2.7 | Ontwerpfase Oostelijke Boogbrug | 12 |
| 2.8 | Realisatiefase Deel Westelijke Boogbrug | 13 |
| 2.9 | Realisatiefase Deel Oostelijke Boogbrug | 13 |
| 2.10 | Vergunningen | 13 |
| 3 | DUUR EN PLANNING | 14 |
| 3.1 | Mijlpalen Opdrachtgever | 14 |
| 3.2 | Projectplanning | 15 |
| 3.3 | Toegang tot de Bestaande Infrastructuur en het Werkterrein | 15 |
| 3.4 | Instructies van de Opdrachtgever | 15 |
| 3.5 | Opleveringen | 15 |
| 4 | KWALITEITSMANAGEMENT | 17 |
| 4.1 | Projectmanagementsysteem | 17 |
| 4.2 | Testen en keuringen | 17 |
| 4.3 | Opsporen en herstellen van Gebreken | 17 |
| 4.4 | Accepteren van Gebreken | 18 |
| 4.5 | Niet-herstelde Gebreken | 18 |
| 4.6 | Technische Onderhoudsperiode | 18 |
| 4.7 | Garanties | 18 |
| 4.8 | Gebreken na Hersteltermijn | 19 |
| 5 | BETALINGEN | 20 |
| 5.1 | Betalingen | 20 |
| 5.2 | Eindafrekening per Deel van het Werk | 21 |
| 5.3 | Targetprijs, Bespaarde Kosten en Overschrijdingskosten | 24 |
| 5.4 | Boetepunten | 25 |
| 6 | BIJSTELLINGSGEVALLEN | 26 |
| 6.1 | Bijstellingsgeval | 26 |
| 7 | WIJZIGINGEN | 29 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 7.1 | Wijzigingen | 29 |
| 7.2 | Procedure bij een Wijziging Opdrachtgever | 30 |
| 7.3 | Procedure bij een Wijziging Opdrachtnemer | 31 |
| 7.4 | Voorstel tot Wijziging | 31 |
| 7.5 | Reactie van de Opdrachtgever | 31 |
| 8 | WAARSCHUWINGEN | 32 |
| 8.1 | Waarschuwingen | 32 |
| 9 | NEVENOPDRACHTNEMERS, DERDEN EN ONDEROPDRACHTNEMERS | 32 |
| 9.1 | Samenwerken met Nevenopdrachtnemers en andere derden | 32 |
| 9.2 | Samenwerken met Onderopdrachtnemers | 33 |
| 9.3 | Blijvend voldoen aan eisen | 33 |
| 9.4 | Verplichte Onderopdrachtnemers | 34 |
| 9.5 | Bouwblokken | 34 |
| 10 | EIGENDOM BOUWSTOFFEN EN VRIJKOMENDE MATERIALEN | 34 |
| 10.1 | Eigendom van bouwstoffen | 34 |
| 10.2 | Verwijderen van bouwmaterieel en bouwstoffen | 34 |
| 10.3 | Vondsten en vrijkomend materiaal | 34 |
| 10.4 | Materiaal van de Opdrachtgever | 35 |
| 11 | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN | 35 |
| 11.1 | Aansprakelijkheid en vrijwaring van de Opdrachtgever | 35 |
| 11.2 | Aansprakelijkheid en vrijwaring van de Opdrachtnemer | 35 |
| 12 | OVERMACHT | 36 |
| 13 | VERZEKERINGEN | 36 |
| 13.1 | Verzekeringen van de Opdrachtnemer | 36 |
| 14 | VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST | 36 |
| 14.1 | Gronden voor voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever | 36 |
| 14.2 | Grond voortijdige beëindiging door de Opdrachtnemer | 37 |
| 14.3 | Afrekening | 37 |
| 14.4 | Procedure bij voortijdige beëindiging | 37 |
| 15 | OVERIGE BEPALINGEN | 37 |
| 15.1 | Kennisname | 37 |
| 15.2 | Intellectuele Eigendomsrechten | 38 |
| 15.3 | Indexering | 39 |
| 15.4 | Bankgarantie | 39 |
| 15.5 | Retentierecht | 39 |
| 15.6 | Geheimhouding | 39 |
| 15.7 | Kennisgeving en communicatie | 40 |
| 15.8 | Overdracht van rechten | 40 |

| | | |
|--------------|---|----|
| 15.9 | Toepasselijk recht | 40 |
| 15.10 | Geschillen | 40 |
| 15.11 | Deskundigenadvies | 41 |
| 15.12 | Forumkeuze | 42 |
| 15.13 | Bevoegdheid bij vrijwaringsprocedure | 42 |
| 15.14 | Voortdurende verplichtingen | 42 |

Deze overeenkomst is gedateerd [datum] (hierna: de “**Overeenkomst**”).

- (1) **DE STAAT DER NEDERLANDEN** (de Minister van Infrastructuur en Waterstaat), zetelend te Den Haag (hierna: de “**Opdrachtgever**”), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-generaal Rijkswaterstaat, [naam]; en
- (2) [**Opdrachtnemer**], statutair gevestigd te [plaats] (hierna: de “**Opdrachtnemer**”), rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] en [naam],

Opdrachtnemer en Opdrachtgever hierna gezamenlijk “**Partijen**” en elk afzonderlijk een “**Partij**”, zijn het volgende overeengekomen:

1 ALGEMEEN

1.1 Samenwerking, houding en gedrag

- 1.1.1 De Partijen dienen te handelen in overeenstemming met de Overeenkomst.
- 1.1.2 De Partijen zullen zich bij het uitvoeren van de Overeenkomst gedragen op een wijze die leidt tot wederzijds vertrouwen, open communicatie, transparantie en een goede samenwerking, met respect voor elkaars rollen, deskundigheid en verantwoordelijkheden.
- 1.1.3 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen zich gedragen als een goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever, zij zullen zich rekenschap geven van elkaar gerechtvaardigde belangen en zij zullen geen gedrag vertonen dat zich slecht verhoudt met de houding en het gedrag dat voor het deugdelijk uitvoeren van de Overeenkomst nodig is.
- 1.1.4 De Opdrachtnemer dient in de overeenkomsten met Onderopdrachtnemers en leveranciers bepalingen op te nemen die ervoor zorgen dat de Onderopdrachtnemers en leveranciers zich zullen gedragen als goed opdrachtnemer of goed leverancier, dat zij open communiceren en transparant zijn en die voorkomen dat een Onderopdrachtnemer of leverancier zich op ongewenste wijze gedraagt.
- 1.1.5 Indien de Opdrachtnemer ervan op de hoogte is of redelijkerwijs op de hoogte moet zijn van ongewenst gedrag van een Onderopdrachtnemer of een leverancier, dan zorgt de Opdrachtnemer dat de Onderopdrachtnemer dan wel leverancier zijn gedrag betert.

1.2 Definities en interpretatie, Appendices en rangorde

- 1.2.1 Termen in de Overeenkomst die met een hoofdletter beginnen hebben de betekenis zoals opgenomen in Appendix 1 (*Definities*).
- 1.2.2 De Overeenkomst omvat alle afspraken die door Partijen tot en met de Contractdatum zijn gemaakt over het onderwerp van de Overeenkomst en vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen daarover.
- 1.2.3 De volgende Appendices maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst:

- i. Appendix 1: Definities
- ii. Appendix 2: Vraagspecificatie
 - Onderdeel 1: Vraagspecificatie Eisen
 - Onderdeel 2: Vraagspecificatie Proces
- iii. Appendix 3: Annexen bij de Vraagspecificatie
 - Annex I Vergunningen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden
 - Annex II Planning
 - Annex III Acceptatieplan ontwerpfase
 - Annex IV Toetsingsplan uitvoeringsfase
 - Annex V Vrijkomende materialen
 - Annex VI Werkzaamheden Nevenaannemers
 - Annex VII Indexering
 - Annex VIII Bankgarantie
 - Annex IX Verzekeringen
 - Annex X Garanties
 - Annex XI Informatie
- iv. Appendix 4: Coördinatieprocedure Nevenaannemers contracten 2, 3 en 4
- v. Appendix 5: Coördinatieprocedure overige Nevenaannemers
- vi. Appendix 6: Acceptatieprocedure
- vii. Appendix 7: Aanbidding

1.2.4 In geval van onderlinge tegenstrijdigheid, gaat de hoofdtekst van de Overeenkomst boven de Appendices, gaat een hogere gerangschikte Appendix boven een lager gerangschikte Appendix en gaat een Annex met een lager nummer boven een Annex met een hoger nummer. In afwijking van het voorgaande gaat de Aanbidding boven de andere Appendices voor zover in de Aanbidding een hogere kwaliteit is aangeboden dan in de Appendices geëist.

1.2.5 Het bepaalde in de artikelen 7:751 tot en met 7:769 BW is niet van toepassing.

1.3 Het Werk

1.3.1 Het Werk betreft het werk zoals beschreven in paragraaf 1.1 tot en met 1.6 van de Vraagspecificatie Eisen.

2 HOOFDVERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

2.1 Realisatie, ontwerp, instandhouding en onderhoud

2.1.1 De Opdrachtnemer moet het Werk ontwerpen en realiseren in overeenstemming met de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst.

2.1.2 De Opdrachtnemer moet de in paragraaf 1.7 van de Vraagspecificatie Eisen genoemde onderdelen van het Werk onderhouden in overeenstemming met de de

Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst.

- 2.1.3 De Opdrachtnemer moet alle activiteiten verrichten die voor het voorgaande nodig zijn en zal alle incidentele activiteiten verrichten en diensten verlenen die volgen uit de Overeenkomst.
- 2.1.4 De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Werkzaamheden worden verricht in overeenstemming met en dat het Werk voldoet aan de Wet- en Regelgeving.
- 2.1.5 De Opdrachtnemer moet Documenten, Onderopdrachtnemers en Wijzigingen ter Acceptatie voor te leggen aan de Opdrachtgever in overeenstemming met Appendix 6 (*Acceptatieprocedure*) indien en voor zover dit is bepaald in Annex III (*Acceptatieplan Ontwerpfase*) of volgt uit de Overeenkomst;

2.2 Aanvangsfase en Voorbereidingsfase

- 2.2.1 De Opdrachtnemer moet de Werkzaamheden verrichten zodat de Aanvangsfase uiterlijk op de Mijlpaal Opdrachtgever genoemd in artikel [3.1.1 sub i] is voltooid. De Aanvangsfase is voltooid als de Opdrachtgever de volgende door de Opdrachtnemer ingediende Documenten heeft Geaccepteerd:
 - i. de Documenten genoemd in Annex III (*Acceptatieplan ontwerpfase*) onder "Aanvangsfase";
 - ii. een opgave van de Targetprijs Beweegbaar Deel met een bandbreedte van 30%; en
 - iii. de volledig ingevulde detailbegroting volgens de Vraagspecificatie Proces, ter onderbouwing van de Targetkosten Beweegbaar Deel zoals bedoeld sub ii.
- 2.2.2 De Opdrachtnemer mag niet beginnen met de Werkzaamheden met betrekking tot de Voorbereidingsfase zolang de Aanvangsfase niet is voltooid.
- 2.2.3 De Opdrachtnemer moet de Werkzaamheden verrichten zodat de Voorbereidingsfase uiterlijk op de Mijlpaal Opdrachtgever genoemd in artikel [3.1.1 sub ii] is voltooid. De Voorbereidingsfase is voltooid als de Opdrachtgever de volgende door de Opdrachtnemer ingediende Documenten heeft Geaccepteerd:
 - i. de Documenten genoemd in Annex III (*Acceptatieplan ontwerpfase*) onder "Voorbereidingsfase";
 - ii. een opgave van de Targetprijs Beweegbaar Deel met een bandbreedte van 20%; en
 - iii. de volledig ingevulde detailbegroting volgens de Vraagspecificatie Proces, ter onderbouwing van de Targetkosten Beweegbaar Deel zoals bedoeld sub ii.
- 2.2.4 De Opdrachtnemer mag niet beginnen met de Werkzaamheden met betrekking tot de Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel zolang de Voorbereidingsfase niet is voltooid.

2.3 Ontwerpfase DO en UO Beweegbaar Deel

- 2.3.1 De Opdrachtnemer moet de Werkzaamheden verrichten zodat de Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel uiterlijk op de Mijlpaal Opdrachtgever genoemd in artikel [3.1.1 sub iii] is voltooid.
- 2.3.2 In de Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel moet de Opdrachtnemer volgens het bepaalde in de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces, de Projectplanning en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever completeren tot een Definitief Ontwerp.
- 2.3.3 Bij de completering van het Definitief Ontwerp moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever actief meenemen, zodat Opdrachtgever inzicht heeft in de ontwerpkeuzes van Opdrachtnemer. Daartoe moet Opdrachtnemer de Opdrachtgever in kennis stellen van geplande ontwerpoverleggen en in staat stellen om deze bij te wonen.
- 2.3.4 De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever voldoen aan het bepaalde in deze Overeenkomst en hoeft dat niet te verifiëren en valideren als onderdeel van het proces genoemd in paragraaf 5.4 van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.3.5 De Opdrachtnemer moet in de Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel ieder Kwartaal inzichtelijk maken hoe risico's die bij de uitvoering van de Werkzaamheden met betrekking tot het Beweegbaar Deel kunnen optreden kunnen worden weggelaten of gemitigeerd, waardoor de Werkzaamheden met betrekking tot het Beweegbaar Deel voorspelbaar en betrouwbaar kunnen plaatsvinden.
- 2.3.6 De Opdrachtnemer moet in de Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel iedere maand de actuele Prognose Einde Werk (Beweegbaar Deel) rapporteren en onderbouwen volgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.3.7 De Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel is voltooid als de Opdrachtgever de volgende door de Opdrachtnemer ingediende Documenten en systemen heeft Geaccepteerd:
- i. de Documenten genoemd in Annex III (*Acceptatieplan ontwerpfase*) onder "Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel";
 - ii. een opgave van de Targetprijs Beweegbaar Deel met een bandbreedte van 10%; en
 - iii. de volledig ingevulde detailbegroting volgens de Vraagspecificatie Proces, ter onderbouwing van de Targetprijs Beweegbaar Deel zoals bedoeld sub ii.
- 2.3.8 De Opdrachtnemer mag niet beginnen met de Werkzaamheden met betrekking tot de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel zolang de Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel niet is voltooid. In afwijking van het voorgaande mag de Opdrachtnemer de long lead items genoemd in [•] reeds vanaf de daar genoemde tijdstippen inkopen in overeenstemming met [•] van de Vraagspecificatie Proces.

- 2.3.9 De Opdrachtnemer moet de Werkzaamheden verrichten zodat de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel uiterlijk op de Mijlpaal Opdrachtgever genoemd in artikel [3.1.1 sub iv] is voltooid.
- 2.3.10 In de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel moet de Opdrachtnemer volgens het bepaalde in de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces, de Projectplanning en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst het Definitief Ontwerp dat door de Opdrachtgever is Geaccepteerd uitwerken tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp.
- 2.3.11 Bij de uitwerking tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever actief meenemen, zodat Opdrachtgever inzicht heeft in de ontwerpkeuzes van Opdrachtnemer. Daartoe moet Opdrachtnemer de Opdrachtgever in kennis stellen van geplande ontwerpoverleggen en in staat stellen om deze bij te wonen.
- 2.3.12 De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever, die onderdeel uitmaken van het Geaccepteerde Definitief Ontwerp. De Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever voldoen aan het bepaalde in deze Overeenkomst en hoeft dat niet te verifiëren en valideren als onderdeel van het proces genoemd in paragraaf 5.4 van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.3.13 De Opdrachtnemer moet in de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel ieder Kwartaal inzichtelijk maken hoe risico's die bij de uitvoering van de Werkzaamheden met betrekking tot het Beweegbaar Deel kunnen optreden kunnen worden weggenomen of gemitigeerd, waardoor de Werkzaamheden met betrekking tot het Beweegbaar Deel voorspelbaar en betrouwbaar kunnen plaatsvinden.
- 2.3.14 De Opdrachtnemer moet in de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel ieder Kwartaal de actuele Prognose Einde Werk (Beweegbaar Deel) rapporteren en onderbouwen volgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.3.15 Uiterlijk drie maanden voor de Mijlpaal voor voltooiing van de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel genoemd in artikel [3.1.1 sub iv], moeten Partijen de Targetprijs Beweegbaar Deel vaststellen volgens de procedure opgenomen in [•] van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.3.16 De Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel is voltooid als de Targetkosten Beweegbaar Deel zijn vastgesteld volgens artikel [2.3.15] en de Opdrachtgever de Documenten genoemd in Annex III onder "Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel" heeft Geaccepteerd.
- 2.3.17 De Opdrachtnemer mag niet beginnen met de Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het Beweegbaar Deel zolang de Ontwerpfase Beweegbaar UO Deel niet is voltooid. In afwijking van het voorgaande mag de Opdrachtnemer de long lead items genoemd in [•] reeds vanaf de daar genoemde tijdstippen inkopen in overeenstemming met [•] van de Vraagspecificatie Proces.

- 2.3.18 Voor zover na Acceptatie van het Uitvoeringsgereed Ontwerp zoals bedoeld in artikel [2.3.9] verdere Ontwerpwerkzaamheden voor de realisatie van het Beweegbaar Deel noodzakelijk zijn, moet Opdrachtnemer die Ontwerpwerkzaamheden tijdens de Realisatiefase Beweegbaar Deel verrichten.

2.4 Realisatiefase Beweegbaar Deel

- 2.4.1 Na afronding van de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel moet de Opdrachtnemer de Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het Beweegbaar Deel verrichten in overeenstemming met het Geaccepteerde Uitvoeringsgereed Ontwerp, de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces, de Projectplanning en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst.
- 2.4.2 De Opdrachtnemer moet zich ervoor inspannen dat de Vergoedbare Kosten voor de Werkzaamheden in de Realisatiefase Beweegbaar Deel steeds zodanig zijn dat de Vergoedbare Kosten voor het Beweegbaar Deel zijn gelegen binnen de Targetkosten Beweegbaar Deel.
- 2.4.3 De Opdrachtnemer moet vanaf de start van de Realisatiefase Beweegbaar Deel iedere maand de actuele Prognose Einde Werk (Beweegbaar Deel) rapporteren en onderbouwen volgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Vraagspecificatie Proces.

2.5 Vaststellen Targetprijs Westelijke Boogbrug en Oostelijke Boogbrug

- 2.5.1 Uiterlijk 6 maanden voor de Mijlpaal Opleverdatum voor het Beweegbaar Deel stellen Partijen de Targetprijs Westelijke Boogbrug vast volgens de procedure opgenomen in [•] van de Vraagspecificatie Proces. De Targetprijs Westelijke Boogbrug moet marktconform zijn en moet, voor zover het om vergelijkbare Werkzaamheden gaat, zijn gebaseerd op dezelfde eenheidsprijzen en tarieven die zijn gehanteerd voor de vaststelling van de Targetprijs Beweegbaar Deel.
- 2.5.2 Uiterlijk 6 maanden voor de Mijlpaal Opleverdatum voor de Westelijke Boogbrug stellen Partijen de Targetprijs Oostelijke Boogbrug vast volgens de procedure opgenomen in [•] van de Vraagspecificatie Proces. De Targetprijs Oostelijke Boogbrug moet marktconform zijn en moet, voor zover het om vergelijkbare Werkzaamheden gaat, zijn gebaseerd op dezelfde eenheidsprijzen en tarieven die zijn gehanteerd voor de vaststelling van de Targetprijs Beweegbaar Deel en de Targetprijs Westelijke Boogbrug.

2.6 Ontwerpfase Westelijke Boogbrug

- 2.6.1 Na de Opleverdatum Beweegbaar Deel, moet de Opdrachtnemer de Ontwerpwerkzaamheden verrichten om de Ontwerpdocumenten Opdrachtnemer voor het Deel Westelijke Boogbrug tot stand te brengen volgens het bepaalde in de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces, de Projectplanning en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst.
- 2.6.2 Bij de totstandkoming van deze Ontwerpdocumenten moet de Opdrachtnemer de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp completeren.

Daarbij moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever actief meenemen, zodat Opdrachtgever inzicht heeft in de ontwerpkeuzes van Opdrachtnemer. Daartoe zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever in kennis stellen van geplande ontwerpoverleggen en in staat stellen om deze bij te wonen.

- 2.6.3 De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever voldoen aan het bepaalde in deze Overeenkomst en hoeft dat niet te verifiëren en valideren als onderdeel van het proces genoemd in paragraaf 5.4 van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.6.4 De Opdrachtnemer moet vanaf de Opleverdatum Beweegbaar Deel ieder Kwartaal inzichtelijk maken hoe risico's die bij de uitvoering van de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Westelijke Boogbrug kunnen optreden kunnen worden weggenomen of gemitigeerd, waardoor de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Westelijke Boogbrug voorspelbaar en betrouwbaar kunnen plaatsvinden.
- 2.6.5 De Opdrachtnemer moet vanaf de Opleverdatum Beweegbaar Deel iedere maand de actuele Prognose Einde Werk (Deel Westelijke Boogbrug) rapporteren en onderbouwen volgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.6.6 De Opdrachtnemer moet zich ervoor inspannen dat Targetkosten in de actuele Prognose Einde Werk (Deel Westelijke Boogbrug) steeds gelegen zijn binnen de Targetkosten Deel Westelijke Boogbrug.
- 2.6.7 De Opdrachtgever moet de Ontwerpdocumenten voor het Deel Westelijke Boogbrug binnen de termijn gesteld in Appendix 6 (*Acceptatieprocedure*) Accepteren wanneer:
- (a) de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever zijn gecompliceerd tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp en voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst; en
 - (b) het Uitvoeringsgereed Ontwerp leidt tot de realisatie van het Deel Westelijke Boogbrug overeenkomstig de bijbehorende Mijlpalen Opdrachtgever.
- 2.6.8 De Ontwerpfase Deel Westelijke Boogbrug is voltooid als de Opdrachtgever het Uitvoeringsgereed Ontwerp heeft Geaccepteerd in overeenstemming met artikel [2.3.7].
- 2.6.9 De Opdrachtnemer mag niet beginnen met de Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het Deel Westelijke Boogbrug zolang de Ontwerpfase Deel Westelijke Boogbrug niet is voltooid.
- 2.6.10 Voor zover na Acceptatie van het Uitvoeringsgereed Ontwerp verdere Ontwerpwerkzaamheden voor de realisatie van het Deel Westelijke Boogbrug noodzakelijk zijn, moet Opdrachtnemer die Ontwerpwerkzaamheden tijdens de Realisatiefase Deel Westelijke Boogbrug verrichten.

2.7 Ontwerpfase Oostelijke Boogbrug

- 2.7.1 Na de Opleverdatum Deel Westelijke Boogbrug, moet de Opdrachtnemer de Ontwerpwerkzaamheden verrichten om de Ontwerpdocumenten Opdrachtnemer voor het Deel Oostelijke Boogbrug tot stand te brengen volgens het bepaalde in de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces, de Projectplanning en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst.
- 2.7.2 Bij de totstandkoming van deze Ontwerpdocumenten Opdrachtnemer, moet de Opdrachtnemer de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever completeren tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp. Daarbij moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever actief meenemen, zodat Opdrachtgever inzicht heeft in de ontwerpkeuzes van Opdrachtnemer. Daartoe zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever in kennis stellen van geplande ontwerpoverleggen en in staat stellen om deze bij te wonen.
- 2.7.3 De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever voldoen aan het bepaalde in deze Overeenkomst en hoeft dat niet te verifiëren en valideren als onderdeel van het proces genoemd in paragraaf 5.4 van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.7.4 De Opdrachtnemer moet vanaf de Opleverdatum Deel Westelijke Boogbrug ieder Kwartaal inzichtelijk maken hoe risico's die bij de uitvoering van de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Oostelijke Boogbrug kunnen optreden kunnen worden weggenomen of gemitigeerd, waardoor de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Oostelijke Boogbrug voorspelbaar en betrouwbaar kunnen plaatsvinden.
- 2.7.5 De Opdrachtnemer moet vanaf de Opleverdatum Deel Westelijke Boogbrug iedere maand de actuele Prognose Einde Werk (Deel Oostelijke Boogbrug) rapporteren en onderbouwen volgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Vraagspecificatie Proces.
- 2.7.6 De Opdrachtnemer moet zich ervoor inspannen dat de Targetkosten in de actuele Prognose Einde Werk (Deel Oostelijke Boogbrug) steeds gelegen zijn binnen de Targetkosten Deel Oostelijke Boogbrug.
- 2.7.7 De Opdrachtgever moet de Ontwerpdocumenten voor het Deel Oostelijke Boogbrug binnen de termijn gesteld in Appendix 6 (*Acceptatieprocedure*) Accepteren wanneer:
- (a) de Ontwerpdocumenten Opdrachtgever zijn gecompleteerd tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp en voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst; en
 - (b) het Uitvoeringsgereed Ontwerp leidt tot de realisatie van het Deel Oostelijke Boogbrug overeenkomstig de bijbehorende Mijlpalen Opdrachtgever.
- 2.7.8 De Ontwerpfase Deel Oostelijke Boogbrug is voltooid als de Opdrachtgever het Uitvoeringsgereed Ontwerp heeft Geaccepteerd in overeenstemming met artikel [2.3.7].
- 2.7.9 De Opdrachtnemer mag niet beginnen met de Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het Deel Oostelijke Boogbrug zolang de Ontwerpfase Deel Oostelijke Boogbrug niet is voltooid.

- 2.7.10 Voor zover na Acceptatie van het Uitvoeringsgereed Ontwerp verdere Ontwerpwerkzaamheden voor de realisatie van het Deel Oostelijke Boogbrug noodzakelijk zijn, moet Opdrachtnemer die Ontwerpwerkzaamheden tijdens de Realisatiefase Deel Oostelijke Boogbrug verrichten.

2.8 Realisatiefase Deel Westelijke Boogbrug

- 2.8.1 Na voltooiing van de Ontwerpfase Deel Westelijke Boogbrug moet de Opdrachtnemer de Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het Deel Westelijke Boogbrug verrichten in overeenstemming met het Geaccepteerde Uitvoeringsgereed Ontwerp, de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces, de Projectplanning en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst.
- 2.8.2 De Opdrachtnemer moet zich ervoor inspannen dat de Vergoedbare Kosten voor de Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het Deel Westelijke Boogbrug steeds zodanig zijn dat de Vergoedbare Kosten voor het Deel Westelijke Boogbrug gelegen zijn binnen de Targetkosten Westelijke Boogbrug.
- 2.8.3 De Opdrachtnemer moet vanaf de start van de Realisatiefase Deel Westelijke Boogbrug ieder Kwartaal de actuele Prognose Einde Werk (Deel Westelijke Boogbrug) rapporteren en onderbouwen volgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Vraagspecificatie Proces.

2.9 Realisatiefase Deel Oostelijke Boogbrug

- 2.9.1 Na voltooiing van de Ontwerpfase Deel Oostelijke Boogbrug moet de Opdrachtnemer de Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het Deel Oostelijke Boogbrug verrichten in overeenstemming met het Geaccepteerd Uitvoeringsgereed Ontwerp, de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces, de Projectplanning en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst.
- 2.9.2 De Opdrachtnemer moet zich ervoor inspannen dat de Vergoedbare Kosten voor de Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het Deel Oostelijke Boogbrug steeds zodanig zijn dat de Vergoedbare Kosten voor het Deel Oostelijke Boogbrug gelegen zijn binnen de Targetkosten Oostelijke Boogbrug.
- 2.9.3 De Opdrachtnemer moet vanaf de start van de Realisatiefase Deel Oostelijke Boogbrug ieder Kwartaal de actuele Prognose Einde Werk (Deel Oostelijke Boogbrug) rapporteren en onderbouwen volgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Vraagspecificatie Proces.

2.10 Vergunningen

- 2.10.1 De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de Vergunningen die zijn vermeld in artikel 1, Annex I (*Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen*) op de Mijlpaal Opdrachtgever genoemd in artikel 3.1.1 sub iv beschikbaar zijn. De Opdrachtnemer verleent aan het verkrijgen van deze Vergunningen voor zover mogelijk zijn medewerking.

- 2.10.2 De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat hij tijdig de Vergunningen verkrijgt die niet zijn vermeld in artikel 1, Annex I (*Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen*). De Opdrachtgever verleent aan het verkrijgen van deze Vergunningen voor zover mogelijk zijn medewerking.

3 DUUR EN PLANNING

3.1 Mijlpalen Opdrachtgever

- 3.1.1 De Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden met in achtneming van de volgende Mijlpalen Opdrachtgever:
- i. de Aanvangsfase moet uiterlijk op de datum gelegen 16 weken na de Contractdatum zijn voltooid;
 - ii. de Voorbereidingsfase moet uiterlijk op de datum gelegen 28 weken na de Contractdatum zijn voltooid;
 - iii. de Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel moet uiterlijk op de datum gelegen 52 weken na de Contractdatum zijn voltooid;
 - iv. de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel moet uiterlijk op de datum gelegen 76 weken na de Contractdatum zijn voltooid;
 - v. de Werkzaamheden ten behoeve van het gereed zijn van de IFAT moeten uiterlijk op 6 februari 2029 zijn voltooid;
 - vi. de Werkzaamheden ten behoeve van de gereed zijn van de FAT heugel en locomobiel (gezamenlijk) moeten uiterlijk op 21 februari 2029 zijn voltooid;
 - vii. de Opleverdatum voor het Beweegbaar Deel moet zijn gelegen uiterlijk op de datum gelegen [•] weken na de Contractdatum;
 - viii. de Ontwerpfase Deel Westelijke Boogbrug moet uiterlijk op de datum gelegen [•] zijn voltooid weken na de Contractdatum;
 - ix. de Werkzaamheden ten behoeve van het uitvaren van de bestaande westelijke boogbrug moeten uiterlijk op 13 juli 2030 zijn voltooid;
 - x. de Werkzaamheden ten behoeve van het invaren van de nieuwe westelijke boogbrug moeten uiterlijk op 3 augustus 2030 zijn voltooid;
 - xi. de Opleverdatum voor het Deel Westelijke Boogbrug moet zijn gelegen uiterlijk op de datum gelegen [•] weken na de Contractdatum;
 - xii. de Ontwerpfase Deel Oostelijke Boogbrug moet uiterlijk op de datum gelegen [•] weken na de Contractdatum zijn voltooid; en
 - xiii. de Werkzaamheden ten behoeve van het uitvaren van de bestaande westelijke boogbrug moeten uiterlijk op een nader door Partijen vast te stellen datum gelegen tussen 1 juli 2032 en 30 september 2032 zijn voltooid;

- xiv. de Werkzaamheden ten behoeve van het invaren van de nieuwe westelijke boogbrug moeten uiterlijk op een nader door Partijen vast te stellen datum gelegen tussen 1 juli 2032 en 30 september 2032 zijn voltooid;
- xv. de Opleverdatum voor het Deel Oostelijke Boogbrug moet zijn gelegen uiterlijk op de datum gelegen [•] weken na de Contractdatum.

3.2 Projectplanning

- 3.2.1 De Opdrachtnemer stelt de Projectplanning op in overeenstemming met de eisen uit de Vraagspecificatie Proces. De eerste versie van de Projectplanning dient voort te bouwen op de planning die onderdeel uitmaakt van de Aanbieding.
- 3.2.2 Op de tijdstippen genoemd in de Vraagspecificatie Proces, of zoveel vaker als de Opdrachtgever daar om verzoekt, verstrekt de Opdrachtnemer een in overeenstemming met paragraaf 3.2.1 van de Vraagspecificatie Proces geactualiseerde Projectplanning aan de Opdrachtgever ter Acceptatie.
- 3.2.3 Indien de Opdrachtgever de Projectplanning niet Accepteert, vermeldt hij de redenen daarvoor. Als de Opdrachtgever de Opdrachtnemer niet binnen 20 Werkdagen informeert, dan wordt de Projectplanning als Geaccepteerd beschouwd.

3.3 Toegang tot de Bestaande Infrastructuur en het Werkterrein

- 3.3.1 De Opdrachtgever stelt de Bestaande Infrastructuur en het Werkterrein op [•] beschikbaar aan de Opdrachtnemer.
- 3.3.2 De Opdrachtnemer start niet eerder met Werkzaamheden ter plaatse van het Werkterrein dan nadat de Opdrachtgever deze aan hem beschikbaar heeft gesteld.
- 3.3.3 De Opdrachtnemer moet er rekening mee houden dat derden toegang hebben tot de openbare delen van de Bestaande Infrastructuur.

3.4 Instructies van de Opdrachtgever

- 3.4.1 De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer instrueren Werkzaamheden te stoppen en daarmee niet te starten, en vervolgens om de Werkzaamheden te (her)starten.
- 3.4.2 De Opdrachtnemer moet instructies van de Opdrachtgever onverwijld opvolgen.

3.5 Opleveringen

- 3.5.1 De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat Beweegbaar Deel uiterlijk op de Mijlpaal Opdrachtgever genoemd in artikel [3.1.1 onder vii] voldoet aan de Opleveringseisen Beweegbaar Deel en is opgeleverd aan de Opdrachtgever.
- 3.5.2 De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat het Deel Westelijke Boogbrug uiterlijk op de Mijlpaal Opdrachtgever opgenomen in artikel [3.3.1 onder xi] voldoet aan de Opleveringseisen Westelijke Boogbrug en is opgeleverd aan de Opdrachtgever.
- 3.5.3 De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat het Deel Oostelijke Boog uiterlijk op de Mijlpaal Opdrachtgever opgenomen in artikel [3.3.1 onder xv] voldoet aan de Opleveringseisen Deel Oostelijke Boogbrug en is opgeleverd aan de Opdrachtgever.

- 3.5.4 Zodra de Opdrachtnemer meent dat:
- (a) het Beweegbaar Deel voldoet aan de Opleveringseisen Beweegbaar Deel;
 - (b) het Deel Westelijke Boogbrug voldoet aan de Opleveringseisen Westelijke Boogbrug; en
 - (c) het Deel Oostelijke Boogbrug voldoet aan de Opleveringseisen Oostelijke Boogbrug,

verzoekt hij de Opdrachtgever het betreffende Deel van het Werk samen te inspecteren.

- 3.5.5 De inspecties worden georganiseerd door de Opdrachtnemer en moeten voldoen aan het bepaalde in [•] van de Vraagspecificatie Proces.
- 3.5.6 Als uit de inspectie blijkt dat nog niet aan alle toepasselijke eisen is voldaan, moet de Opdrachtnemer binnen 20 Werkdagen na de inspectie een overzicht van de Werkzaamheden die hij nog moet verrichten om te zorgen dat het betreffende Deel van het Werk op de toepasselijke Mijlpaal voldoet aan de desbetreffende eisen uit de Overeenkomst sturen aan de Opdrachtgever. Bij het overzicht voegt de Opdrachtnemer een in overeenstemming artikel [3.2] geactualiseerde Projectplanning ter Acceptatie.
- 3.5.7 Als de Opdrachtgever vaststelt dat het overzicht met aanvullende Werkzaamheden, of de geactualiseerde Projectplanning niet juist en volledig zijn, moet de Opdrachtnemer deze Documenten zo spoedig mogelijk aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen ter Acceptatie.
- 3.5.8 Niet later dan [•] na de inspectie of, indien van toepassing, nadat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden zoals bedoeld in artikel [3.5.6] heeft voltooid, dient de Opdrachtnemer de Documenten waaruit blijkt dat het betreffende Deel van het Werk op de desbetreffende Mijlpaal Opdrachtgever zal voldoen aan de betreffende Opleveringseisen te overhandigen aan de Opdrachtgever. Tevens moet de Opdrachtnemer daarbij het opleverdossier indienen dat volgens paragraaf 5.5.2 van de Vraagspecificatie Proces voor de betreffende oplevering is vereist.
- 3.5.9 De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de in artikel [3.5.8] genoemde Documenten aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat het betreffende Deel van het Werk kan worden opgeleverd.
- 3.5.10 Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat het betreffende Deel van het Werk kan worden opgeleverd, deelt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer mee dat hij dat Deel van het Werk aanvaardt en geldt de datum van die mededeling als de Opleverdatum voor dat Deel van het Werk.
- 3.5.11 Kleine Gebreken die op de toepasselijke Mijlpaal niet zijn hersteld maar ingebruikname van het betreffende Deel van het Werk niet in de weg staan, herstelt de Opdrachtnemer binnen de bijbehorende Herstelperiode overeenkomstig artikel [4.3.2].

4 KWALITEITSMANAGEMENT

4.1 Projectmanagementsysteem

- 4.1.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van de Werkzaamheden en voor de kwaliteit van resultaten van Werkzaamheden en van Documenten.
- 4.1.2 Als onderdeel van de Documenten zoals bedoeld in artikel [2.2.1], verstrekt de Opdrachtnemer een Projectmanagementplan dat voldoet aan het bepaalde in de Vraagspecificatie ter Acceptatie aan de Opdrachtgever.
- 4.1.3 De Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden uit in overeenstemming met het Geaccepteerde Projectmanagementplan.
- 4.1.4 De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever desgevraagd alle Documenten waarnaar in het Projectmanagementplan wordt verwezen.

4.2 Testen en keuringen

- 4.2.1 De Opdrachtnemer voert de vereiste testen en keuringen tijdig uit in overeenstemming met de Vraagspecificatie Proces.
- 4.2.2 De Opdrachtnemer levert de benodigde materialen en monsters die nodig zijn voor het uitvoeren van de testen en keuringen.
- 4.2.3 De Opdrachtnemer nodigt de Opdrachtgever van tevoren uit om bij de test of keuring aanwezig te zijn in overeenstemming met het Geaccepteerde Keuringsplan Werkzaamheden Uitvoeringsfase zoals bedoeld in eis UV045 van de Vraagspecificatie Proces.
- 4.2.4 De Opdrachtnemer rapporteert de resultaten van de test of keuring aan de Opdrachtgever in overeenstemming met eis UV045 van de Vraagspecificatie Proces na de verrichte test of keuring.
- 4.2.5 De Opdrachtnemer herstelt de Gebreken die uit een test of keuring naar voren komen en voert daarna de test of keuring opnieuw uit totdat deze het in de Vraagspecificatie vereiste resultaat geeft. Artikel [4.2.3] en [4.2.4] zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.
- 4.2.6 De Opdrachtnemer brengt materialen, faciliteiten of monsters waarvan de Vraagspecificatie bepaalt dat deze pas mogen worden aangevoerd na afronding van een test of keuring, niet eerder naar het werkterrein dan nadat de test of keuring met het vereiste resultaat is afgerond.

4.3 Opsporen en herstellen van Gebreken

- 4.3.1 Indien een Partij een Gebrek ontdekt voor het einde van een Herstelperiode, informeert hij de andere Partij hierover zo spoedig mogelijk. De Opdrachtnemer is verplicht het geconstateerde Gebrek te herstellen.

- 4.3.2 Gebreken die tijdens een Herstelperiode zijn ontdekt, herstelt de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 Werkdagen nadat hij heeft kennisgenomen van het Gebrek, tenzij een langere termijn voor herstel van het Gebrek noodzakelijk is, In dat geval moeten Partijen deze langere termijn overeenkomen.
- 4.3.3 De Overeenkomst kent de volgende Herstelperiodes:
- (a) voor het Beweegbaar Deel, met uitzondering van de onderdelen van het Beweegbaar Deel die vallen onder de Technische Onderhoudsperiode, de periode beginnend op de Opleverdatum van het Beweegbaar Deel en eindigend op de datum gelegen 26 weken daarna;
 - (b) voor het Deel Westelijke Boogbrug, de periode beginnend op de Opleverdatum van het Deel Westelijke Boogbrug en eindigend op de datum gelegen 26 weken daarna;
 - (c) voor het Deel Oostelijke Boogbrug, de periode beginnend op de Opleverdatum van het Deel Oostelijke Boogbrug en eindigend op de Einddatum.
- 4.3.4 Tot aan het einde van de Herstelperiode kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer instrueren onderzoek te doen naar mogelijk gebreken. De Opdrachtnemer dient die instructie onverwijld op te volgen. Het onderzoek kan inhouden dat de Opdrachtnemer testen en inspecties dient te verrichten die niet zijn opgenomen in de Vraagspecificatie.

4.4 Accepteren van Gebreken

- 4.4.1 De Opdrachtgever kan Gebreken accepteren als onderdeel van een Wijziging.

4.5 Niet-herstelde Gebreken

- 4.5.1 Indien de Opdrachtnemer Gebreken die aan de dag zijn getreden voor het einde van een Herstelperiode niet voor het eind van die Herstelperiode heeft hersteld, dan kan de Opdrachtgever een Wijziging opdragen inhoudende dat hij de Gebreken voor rekening van de Opdrachtnemer laat herstellen door een derde of dat hij de Gebreken accepteert.

4.6 Technische Onderhoudsperiode

- 4.6.1 Gedurende de Technische Onderhoudsperiode onderhoudt de Opdrachtnemer de objecten die behoren tot het Besturingssysteem Brugval, genoemd in hoofdstuk 1.7 van de Vraagspecificatie Eisen overeenstemming met de Vraagspecificatie Eisen, de Vraagspecificatie Proces en de overige eisen die volgen uit de Overeenkomst.

4.7 Garanties

- 4.7.1 De Opdrachtnemer verstrekt de garanties opgenomen in Annex X ter zake van de periode na de Opleverdatum van het betreffende Deel.

4.8 Gebreken na Hersteltermijn

- 4.8.1 De Opdrachtnemer is na de Hersteltermijn niet meer aansprakelijk voor een Gebrek in het Deel van het Werk waarop die Hersteltermijn betrekking heeft, tenzij:
- i. het Gebrek te wijten is aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen;
 - ii. de Opdrachtgever voorafgaande aan het einde van de Hersteltermijn dat Gebrek niet heeft opgemerkt, en
 - iii. de Opdrachtgever dat Gebrek op het tijdstip van het eindigen van de Hersteltermijn redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
- 4.8.2 De Opdrachtnemer is na Technische Onderhoudsperiode niet meer aansprakelijk voor een Gebrek in een object waarop de Technische Onderhoudsperiode betrekking heeft, tenzij:
- i. het Gebrek te wijten is aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen;
 - ii. de Opdrachtgever voorafgaande aan het einde van de Technische Onderhoudsperiode dat Gebrek niet heeft opgemerkt, en
 - iii. de Opdrachtgever dat Gebrek op het tijdstip van het eindigen van de Technische Onderhoudsperiode redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
- 4.8.3 De rechtsvordering uit hoofde van een Gebrek waarvoor de Opdrachtnemer op grond van artikel [4.8.1] aansprakelijk is, is niet ontvankelijk als het geschil aanhangig wordt gemaakt volgens het bepaalde in artikel [15.10.2 of 15.10.3] na verloop van:
- i. vijf jaar na het eindigen van de Hersteltermijn, of
 - ii. tien jaar na het eindigen van de Hersteltermijn, als het Deel van het Werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten of het Deel van het Werk ongeschikt is of dreigt te worden voor de bestemming waarvoor het bedoeld is en dit alleen kan worden verholpen of voorkomen door het treffen van buitengewone en zeer kostbare voorzieningen.
- 4.8.4 De rechtsvordering uit hoofde van een Gebrek waarvoor de Opdrachtnemer op grond van artikel [4.8.2] aansprakelijk is, is niet ontvankelijk als het geschil aanhangig wordt gemaakt volgens het bepaalde in artikel [15.10.2 of 15.10.3] na verloop van:
- i. vijf jaar na het eindigen van de Technische Onderhoudsperiode, of
 - ii. tien jaar na het eindigen van de Technische Onderhoudsperiode, als het object geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten of object ongeschikt is of dreigt te worden voor de bestemming waarvoor het bedoeld is en dit alleen kan worden verholpen of voorkomen door het treffen van buitengewone en zeer kostbare voorzieningen.

5 BETALINGEN

5.1 Betalingen

- 5.1.1 De Opdrachtgever is voor een Betaalperiode in de Aanvangsfase, de Voorbereidingsfase, de Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel en de Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel aan de Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan:
- i. de Vergoedbare Kosten die de Opdrachtnemer in die Betaalperiode daadwerkelijk heeft betaald, verminderd met de in die Betaalperiode door de Opdrachtnemer ontvangen teruggaven, kortingen en verzekeringspenningen, vermeerderd met de toepasselijke Fee over het aldus resterende bedrag;

plus

 - ii. andere opeisbare bedragen die de Opdrachtgever op de laatste dag van die Betaalperiode is verschuldigd aan de Opdrachtnemer;

minus

 - iii. boetes en andere opeisbare bedragen de Opdrachtnemer op de laatste dag van die Betaalperiode is verschuldigd aan de Opdrachtgever.
- 5.1.2 De Opdrachtnemer stuurt in de periode vanaf de Contractdatum tot en met de Aanvangsdatum uiterlijk 5 Werkdagen na afloop van iedere Betaalperiode aan de Opdrachtgever een factuur voor een voorlopig bedrag van [•] ter zake van het bedrag zoals bedoeld in artikel [5.1.1]. De Opdrachtgever betaalt deze factuur binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst daarvan. Binnen 5 Werkdagen na de Aanvangsdatum stuurt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een opgave van het totaal van de bedragen zoals bedoeld in artikel [5.1.1] die de Opdrachtgever daadwerkelijk voor de Aanvangsfase aan de Opdrachtnemer verschuldigd is. De opgave is onderbouwd op de wijze zoals bepaald in de Vraagspecificatie Proces. Een eventueel positief of negatief verschil met het totaal van de door de Opdrachtgever betaalde voorlopige bedragen, zal in de eerstvolgende Betaalperiode tussen Partijen worden verrekend.
- 5.1.3 De Opdrachtgever is voor een Betaalperiode in de periode vanaf de datum waarop de Ontwerpfase Beweegbaar Deel eindigt tot de Opleverdatum van het Deel Oostelijke Boogbrug, aan de Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan:
- i. de Vergoedbare Kosten die de Opdrachtnemer in die Betaalperiode daadwerkelijk heeft betaald, verminderd met de in die Betaalperiode door de Opdrachtnemer ontvangen teruggaven, kortingen en verzekeringspenningen, vermeerderd met de toepasselijke Fee over het aldus resterende bedrag;

plus

- ii. andere opeisbare bedragen die de Opdrachtgever op de laatste dag van die Betaalperiode is verschuldigd aan de Opdrachtnemer;
minus
- iii. het toepasselijke percentage over de Overschrijdingskosten voor zover de Totale Kosten tot en met die Betaalperiode, de bijbehorende Targetprijs overschrijden en die Overschrijdingskosten niet reeds in een eerdere Betaalperiode in mindering gebracht zijn;
minus
- iv. boetes en andere opeisbare bedragen de Opdrachtnemer op de laatste dag van die Betaalperiode is verschuldigd aan de Opdrachtgever.

- 5.1.4 De Opdrachtnemer dient in de periode vanaf de Aanvangsdatum tot de Opleverdatum van het Deel Oostelijke Boogbrug uiterlijk 5 Werkdagen na afloop van iedere Betaalperiode bij de Opdrachtgever een Betalingsverzoek per Deel van het Werk in waarin de Opdrachtnemer opgeeft welk bedrag zoals bedoeld in artikel [5.1.1] of [5.1.3] de Opdrachtgever voor die Betaalperiode volgens Opdrachtnemer voor de Werkzaamheden met betrekking tot dat Deel van het Werk verschuldigd is. De opgave is onderbouwd op de wijze zoals bepaald in de Vraagspecificatie Proces.
- 5.1.5 De Opdrachtgever bericht de Opdrachtnemer uiterlijk 10 Werkdagen na ontvangst van het Betalingsverzoek gemotiveerd het resultaat van zijn beoordeling van het Betalingsverzoek. Als het beoordelingsresultaat inhoudt dat de Opdrachtgever aanvaardt dat hij een bedrag aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, stuurt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever hiervoor een factuur en betaalt de Opdrachtgever deze factuur binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst daarvan.
- 5.1.6 Als het beoordelingsresultaat inhoudt dat de Opdrachtnemer een bedrag aan de Opdrachtgever verschuldigd is en de Opdrachtnemer dit aanvaardt, betaalt de Opdrachtnemer dit bedrag binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van de het beoordelingsresultaat aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtnemer niet aanvaardt dat hij een bedrag aan de Opdrachtgever verschuldigd is, bericht hij dit gemotiveerd aan de Opdrachtgever en geldt het bepaalde in artikel [15.10].
- 5.1.7 Betalingen onder de Overeenkomst worden verricht in euro's.
- 5.1.8 Over te laat verrichte betalingen is wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

5.2 Eindafrekening per Deel van het Werk

- 5.2.1 De Opdrachtnemer stuurt aan de Opdrachtgever een voorstel voor de Eindafrekening uiterlijk:
- i. voor de Werkzaamheden met betrekking tot het Beweegbaar Deel, het Deel Westelijke Boogbrug respectievelijk het Deel Oostelijke Boogbrug, binnen [12] weken na de bijbehorende Opleverdatum; of
 - ii. bij voortijdige beëindiging op grond van artikel [14], zo spoedig mogelijk na het bericht van voortijdige beëindiging.

- 5.2.2 Een Eindafrekening is in het geval genoemd in artikel [5.2.1] onder (i) gelijk aan:
- i. de daadwerkelijke Vergoedbare Kosten voor het betreffende Deel van het Werk die door de Opdrachtnemer zijn gemaakt, voor zover deze nog niet door de Opdrachtgever zijn vergoed, vermeerderd met de bijbehorende Fee over dat bedrag;
- plus
- ii. het toepasselijke percentage over de Bespaarde Kosten volgens het bepaalde in artikel [5.3.2], of
- minus
- iii. minus het toepasselijke percentage over de Overschrijdingskosten volgens het bepaalde in artikel [5.3.3] voor zover dit bedrag nog niet op de betalingen aan de Opdrachtnemer in mindering is gebracht op grond van artikel [5.1.3. sub iii] ;
- plus
- iv. andere opeisbare bedragen die de Opdrachtgever op de datum van de opgave is verschuldigd aan de Opdrachtnemer;
- minus
- v. opeisbare bedragen die de Opdrachtnemer op de datum van de opgave is verschuldigd aan de Opdrachtgever.

- 5.2.3 De Eindafrekening is in het geval genoemd in artikel [5.2.1] onder (ii) gelijk aan:
- i. bij een beëindiging op grond van artikel [14.1.1] (*Beëindiging vanwege een Tekortkoming Opdrachtnemer*) of op grond van artikel [14.1.2] (*Grond voor Onmiddellijke Beëindiging*):
 - 1) de daadwerkelijke Vergoedbare Kosten voor het betreffende Deel van het Werk die door de Opdrachtnemer zijn gemaakt tot de datum van beëindiging, voor zover deze nog niet door de Opdrachtgever zijn vergoed, vermeerderd met de bijbehorende Fee over dat bedrag;
- plus
- 2) andere opeisbare bedragen die de Opdrachtgever op de datum van de beëindiging is verschuldigd aan de Opdrachtnemer;
- minus
- 3) opeisbare bedragen die de Opdrachtnemer op de datum van de beëindiging is verschuldigd aan de Opdrachtgever;

minus

- 4) de te verwachten kosten die de Opdrachtgever nog zal moeten maken om het Werk opnieuw aan te besteden en de te verwachten meerkosten die de Opdrachtgever nog zal moeten maken om het Werk te realiseren, met een maximum van EUR 50.000.000.

ii. bij een beëindiging op grond van artikel [14.1.3] (*Discretionaire beëindiging door de Opdrachtgever*) of op grond van artikel [14.2.1] (*Beëindiging vanwege een Tekortkoming Opdrachtgever*):

- 1) de daadwerkelijke Vergoedbare Kosten voor het betreffende Deel van het Werk die door de Opdrachtnemer zijn gemaakt tot de datum van beëindiging, voor zover deze nog niet door de Opdrachtgever zijn vergoed, vermeerderd met de bijbehorende Fee over dat bedrag;

plus

- 2) contractverbrekingskosten die de Opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken vanwege de beëindiging van de Overeenkomst;

plus

- 3) andere opeisbare bedragen die de Opdrachtgever op de datum van de beëindiging is verschuldigd aan de Opdrachtnemer;

plus

- 4) de Fee over het verschil tussen (A) het totaal van de Targetprijzen en (B) de door de Opdrachtgever reeds betaalde Vergoedbare Kosten en Fee;

minus

- 5) opeisbare bedragen die de Opdrachtnemer op de datum van de beëindiging is verschuldigd aan de Opdrachtgever.

iii. bij een beëindiging op grond van artikel [14.1.4] (*Beëindiging vanwege ontbreken vaststelling Targetprijs*):

- 1) de daadwerkelijke Vergoedbare Kosten voor het betreffende Deel van het Werk die door de Opdrachtnemer zijn gemaakt tot de datum van beëindiging, voor zover deze nog niet door de Opdrachtgever zijn vergoed, vermeerderd met de bijbehorende Fee over dat bedrag;

plus

- 2) contractverbrekingskosten die de Opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken vanwege de beëindiging van de Overeenkomst;

plus

3) andere opeisbare bedragen die de Opdrachtgever op de datum van de beëindiging is verschuldigd aan de Opdrachtnemer;

minus

4) opeisbare bedragen die de Opdrachtnemer op de datum van de beëindiging is verschuldigd aan de Opdrachtgever.

5.2.4 De Opdrachtgever bericht de Opdrachtnemer uiterlijk 8 weken na ontvangst van het voorstel voor de Eindafrekening gemotiveerd het resultaat van zijn beoordeling van de Eindafrekening. Als het beoordelingsresultaat inhoudt dat de Opdrachtgever aanvaardt dat hij een bedrag aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, stuurt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever hiervoor een factuur en betaalt de Opdrachtgever deze factuur binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst.

5.2.5 Als het beoordelingsresultaat inhoudt dat de Opdrachtnemer een bedrag aan de Opdrachtgever verschuldigd is en de Opdrachtnemer dit aanvaardt, betaalt de Opdrachtnemer dit bedrag binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van het beoordelingsresultaat aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtnemer niet aanvaardt dat hij een bedrag aan de Opdrachtgever verschuldigd is, bericht hij dit gemotiveerd aan de Opdrachtgever en geldt het bepaalde in artikel [15.10].

5.2.6 De bepaling van een Eindafrekening binnen de daarvoor geldende termijn is de definitieve vaststelling van het totale op grond van de Overeenkomst nog te betalen bedrag voor dat Deel van het Werk, tenzij een van Partijen binnen 40 Werkdagen na ontvangst van die bepaling een geschil aanhangig maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel [15.10].

5.3 Targetprijs, Bespaarde Kosten en Overschrijdingskosten

5.3.1 Bijstelling van een Targetprijs is uitsluitend mogelijk in overeenstemming met artikel [6] (*Bijstellingsgevallen*) en artikel 15.3 (*Indexering*).

5.3.2 Indien de Totale Kosten voor een Deel lager uitvallen dan de daarbij behorende Targetprijs, dan is de Opdrachtgever een percentage van de Bespaarde Kosten aan de Opdrachtnemer verschuldigd in overeenstemming met de volgende tabel:

| Totale Kosten/Targetprijs * | percentage Bespaarde Kosten |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 100% | |
| • Voor zover onder 85% | 1/3 x Fee% |
| • Voor zover tussen 85% en 100% | 30% |

5.3.3 Indien de Totale Kosten voor een Deel hoger uitvallen dan de daarbij behorende Targetprijs dan is de Opdrachtnemer een percentage van de Overschrijdingskosten aan de Opdrachtgever verschuldigd in overeenstemming met de volgende tabel:

| Totale Kosten/Targetprijs * | percentage Overschrijdingskosten |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 100% | |
| • Voor zover tussen 100% en 115% | 1/3 x Fee% |

| | |
|----------------------------------|------------|
| • Voor zover tussen 115% en 160% | Fee% |
| • Voor zover meer dan 160% | 1/3 x Fee% |

5.4 Boetepunten

5.4.1 Bij een gebeurtenis of omstandigheid die valt onder een in de volgende tabel benoemde categorie, mag de Opdrachtgever Boetepunten vaststellen als in die tabel bij die categorie genoemd.

| | Categorie: | Boetepunten: |
|-----------------------------------|---|--------------|
| Tabel I. VEILIGHEID | | |
| 1. | Er heeft, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een ongeval plaatsgevonden waarbij één of meer doden of zwaargewonden zijn gevallen. | 10 |
| 2. | Er heeft, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een ander ongeval plaatsgevonden dan als bedoeld onder 1. | 6 |
| 3. | Er is, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een situatie ontstaan waardoor, direct of indirect, de veiligheid van weggebruikers in gevaar is gebracht. | 4 |
| 4. | Er is, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een situatie ontstaan waardoor, direct of indirect, de veiligheid van derden (niet zijnde weggebruikers) of hulpverleners in gevaar is gebracht. | 3 |
| Tabel II. PROCESBEHEERSING | | |
| 5. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het niet naleven van artikel [4]. | 3 |
| 6. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het zich voordoen van één van de volgende omstandigheden: <ul style="list-style-type: none"> (a) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder de daarvoor door Opdrachtnemer vrijgegeven Documenten; (b) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder de naleving van de projectovereenstemmingen met kabels en leidingen van derden; (c) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder te voldoen aan de eisen in paragraaf 4.3 (<i>Communicatie met derden</i>) van de Vraagspecificatie Proces; of (d) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder te voldoen aan de eisen in paragraaf 4.4 (<i>Verkeersmanagement voor Rijkswegen</i>) en 4.5 (<i>Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen</i>) van de Vraagspecificatie Proces; | 1 |
| 7. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan de eisen in paragraaf 3.2 (<i>Planningsmanagement</i>). | 2 |
| 8. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan de eisen in paragraaf 3.3.3 (<i>Cost control</i>) en 3.3.4 (<i>Cost assurance</i>) van de Vraagspecificatie Proces. | 4 |

| | Categorie: | Boetepunten: |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Tabel III. MIJLPALEN | | |
| 9. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat hij een Mijlpaal Opdrachtgever niet haalt. | [ntb] per dag |
| 10. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de Opdrachtnemer in het geval van een scheepvaartstremming van de vaarweg, de eindtijd van die scheepvaartstremming zoals vastgelegd in het besluit van de vaarwegbeheerder overschrijdt. | [ntb] per uur |
| 11. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de Opdrachtnemer in het geval van een stremming van de weg de eindtijd van die stremming zoals vastgelegd in het besluit van de wegbeheerder overschrijdt. | [ntb] per uur |
| Tabel IV. OVERIG | | |
| 12. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het niet nakomen van de waarschuwingsverplichting zoals bedoeld in artikel [8.1]. | [ntb] |
| 13. | Een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het niet nakomen van de verplichting zoals bedoeld in eis UV400 (<i>Overbelading motorvoertuigen</i>) uit de Vraagspecificatie Proces. | [ntb] per motorvoertuig |

5.4.2 Als een Tekortkoming Opdrachtnemer op hetzelfde moment valt binnen meer dan één categorie, kan de Opdrachtgever slechts ten aanzien van één categorie Boetepunten vaststellen, waarbij de categorie geldt waarbinnen het hoogste aantal kan worden vastgesteld.

5.4.3 Als een Tekortkoming Opdrachtnemer waarvoor Boetepunten zijn vastgesteld, zich herhaalt binnen dezelfde of de opvolgende Beoordelingsperiode en valt binnen dezelfde categorie, mag de Opdrachtgever hetzelfde aantal Boetepunten als laatst vastgesteld opnieuw vaststellen vermeerderd met 1 (één), enzovoorts.

5.4.4 De waarde van 1 Boetepunt is gelijk aan EUR 10.000.

6 BIJSTELLINGSGEVALLEN

6.1 Bijstellingsgeval

6.1.1 De volgende gebeurtenissen en omstandigheden zijn Bijstellingsgevallen, tenzij deze het gevolg zijn van een Tekortkoming Opdrachtnemer:

- i. een Wijziging van Wet- en Regelgeving;
- ii. een Tekortkoming Opdrachtgever;
- iii. een Wijziging Opdrachtgever;
- iv. een instructie van de Opdrachtgever om de Werkzaamheden te stoppen of daarmee niet te starten, en vervolgens om de Werkzaamheden te (her)starten;
- v. het onjuist zijn van informatie die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld en die is opgenomen in Annex XI, waaronder het onjuist zijn van Ontwerpdocumenten Opdrachtgever;
- vi. het onjuist zijn van de Vraagspecificatie Eisen of de Vraagspecificatie Proces;

- vii. schade aan de Bestaande Infrastructuur of het Werk veroorzaakt door derden die geen Onderopdrachtnemer zijn;
- viii. de kabels en leidingen genoemd in tabel 2, artikel 2, Annex I (*Kabels en Leidingen Derden, categorie 2*) zijn niet uiterlijk op de daarvoor genoemde data verlegd;
- ix. de energie-aansluiting genoemd in Annex II (*Planning*) is niet uiterlijk op de daarvoor genoemde datum gerealiseerd;
- x. de Opdrachtgever neemt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf [3.12] of [4.9] van Appendix 4 (*Coördinatie-regeling Nevenaannemers contracten 2, 3 en 4*), of paragraaf [3.11] van Appendix 5 (*Coördinatie-regeling overige Nevenaannemers*);
- xi. de Opdrachtnemer een afsluiting van de weg of de vaarweg aanvraagt die in overeenstemming is met Annex II (*Planning*), met paragraaf 4.4 (*Verkeersmanagement voor Rijkswegen*) of 4.5 (*Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen*) van de Vraagspecificatie Proces en met de voorschriften voor de aanvraag van die afsluiting, maar de beheerder van de weg of de vaarweg verleent voor de aangevraagde afsluiting geen toestemming;
- xii. het niet tijdig overeenkomstig de aanvraag besluiten door het bevoegde bestuursorgaan op een aanvraag voor een door de Opdrachtnemer te verkrijgen Vergunning, één en ander voor zover de Opdrachtnemer aantoont dat de ingediende aanvraag voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen daarvan en dat deze in overeenstemming is met hetgeen van een zorgvuldig Opdrachtnemer mag worden verwacht;
- xiii. een besluit van het bevoegde bestuursorgaan of een bevoegde rechter naar aanleiding van een verzoek, bezwaar of beroep van een derde om, al dan niet bij wijze van voorlopige voorziening, een door de Opdrachtnemer te verkrijgen Vergunning in te trekken, te schorsen of te vernietigen, één en ander voor zover de Opdrachtnemer aantoont dat de ingediende aanvraag voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen daarvan en dat deze in overeenstemming is met hetgeen van een zorgvuldig Opdrachtnemer mag worden verwacht;
- xiv. een Onderopdrachtnemer zoals bedoeld in artikel [9.4.1] is niet bereid binnen een redelijke termijn en op redelijke voorwaarden een onderaannemingsovereenkomst met de Opdrachtnemer te sluiten of de Onderaannemer zoals bedoeld in artikel [9.4.1] komt zijn verplichtingen op grond van de onderaannemingsovereenkomst niet na terwijl de Opdrachtnemer zich heeft gedragen zoals van een zorgvuldig Opdrachtnemer mag worden verwacht; en
- xv. een omstandigheid die een redelijk handelend professioneel Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst als deze niet zou hebben voorzien.

- 6.1.2 Als het Bijstellingsgeval een Wijziging Opdrachtgever betreft, geldt het bepaalde in artikel [7]. Voor de overige Bijstellingsgevallen geldt het bepaalde in artikel [6.1.3] tot en met [6.1.12]
- 6.1.3 De Opdrachtnemer deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 Werkdagen nadat hij zich ervan bewust wordt dat zich een Bijstellingsgeval voordoet, dat gemotiveerd aan de Opdrachtgever mee, tenzij de Opdrachtgever al aan de Opdrachtnemer heeft medegedeeld dat sprake is van een Bijstellingsgeval. Bijstellingsgevallen kunnen na de Mijlpaal Opdrachtgever behorende bij de oplevering van een Deel van het Werk niet meer worden medegedeeld.
- 6.1.4 Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet binnen 10 Werkdagen nadat hij zich daarvan bewust wordt meedeelt dat zich een Bijstellingsgeval voordoet, blijven de Targetprijs en de Mijlpalen Opdrachtgever ongewijzigd.
- 6.1.5 De Opdrachtgever deelt binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de mededeling van de Opdrachtnemer, aan de Opdrachtnemer mee of hij al dan niet aanvaardt dat sprake is van een Bijstellingsgeval dat tijdig is gemeld en dat effect heeft op de Targetprijs of de Mijlpalen Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever dit aanvaardt, verzoekt hij in de mededeling de Opdrachtnemer om een Impactopgave. Als de Opdrachtgever dit niet aanvaardt, is sprake van een geschil.
- 6.1.6 Als de Opdrachtgever niet tijdig reageert op de mededeling van de Opdrachtnemer, mag de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen en een nadere reactietermijn van 10 Werkdagen stellen. Als de Opdrachtgever niet binnen deze nadere reactietermijn heeft gereageerd op de mededeling van de Opdrachtnemer, wordt de Opdrachtgever geacht te hebben aanvaard dat sprake is van een Bijstellingsgeval en geacht te hebben verzocht om een Impactopgave.
- 6.1.7 Binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een verzoek om een Impactopgave, dient de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever een in overeenstemming met de Vraagspecificatie Proces onderbouwd voorstel in voor:
- i. wijziging van de Targetprijs, tenzij de Targetprijs op het moment dat het Bijstellingsgeval zich voordoet nog niet is vastgesteld. In dat geval betreft de Opdrachtnemer de financiële consequenties van het Bijstellingsgeval onderbouwd in de eerstvolgende opgave van de Targetprijs zoals bedoeld in artikel [2.2] en [2.3], respectievelijk de vaststelling van de Targetprijs zoals bedoeld in artikel [2.5]; en
 - ii. uitstel van Mijlpalen Opdrachtgever die het gevolg zijn van het Bijstellingsgeval. Daarbij moet de Opdrachtnemer uitgaan van het noodzakelijke uitstel van Mijlpalen Opdrachtgever als gevolg van onvermijdelijke vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden door het Bijstellingsgeval, zoals deze volgt uit de Geaccepteerde Projectplanning op de datum van de mededeling van het Bijstellingsgeval.

Als de Projectplanning moet worden gewijzigd, stelt de Opdrachtnemer tevens de gewijzigde Projectplanning voor.

- 6.1.8 Een Bijstellingsgeval leidt niet tot een verlaging van de Targetprijs of vervroeging van de Mijlpalen Opdrachtgever, tenzij dit een Wijziging betreft.
- 6.1.9 Als de gevolgen van een Bijstellingsgeval te onzeker zijn om redelijkerwijs te kunnen worden bepaald, mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verzoeken de Impactopgave op aannames te baseren die, voor zover deze later onjuist blijken te zijn, zullen worden bijgesteld.
- 6.1.10 De Opdrachtgever deelt binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de Impactopgave gemotiveerd mede of hij de Impactopgave al dan niet aanvaardt. Als de Opdrachtgever de Impactopgave aanvaardt, worden de Targetprijs en de Mijlpalen Opdrachtgever dienovereenkomstig aangepast. Als de Opdrachtgever de Impactopgave niet aanvaardt, kunnen Partijen binnen 10 Werkdagen overeenkomen dat een herziene aanpak van het Bijstellingsgeval met een herziene Impactopgave zal worden ingediend, of is sprake van een geschil.
- 6.1.11 Als de Opdrachtgever niet tijdig reageert op de Impactopgave van de Opdrachtnemer, mag de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen en een nadere reactietermijn van 10 Werkdagen stellen. Als de Opdrachtgever niet binnen deze nadere reactietermijn heeft gereageerd op de mededeling van de Opdrachtnemer, wordt de Opdrachtgever geacht de Impactopgave te hebben aanvaard.
- 6.1.12 Als de termijn voor het indienen van een Impactopgave door de Opdrachtnemer of de reactietermijn van de Opdrachtgever te kort is, kunnen Partijen een langere termijn overeenkomen.

7 WIJZIGINGEN

7.1 Wijzigingen

- 7.1.1 Partijen kunnen de Overeenkomst slechts wijzigen door een daartoe opgemaakt en door hen ondertekend document.
- 7.1.2 De Opdrachtgever mag de Opdrachtnemer verzoeken een wijziging van de Overeenkomst voor te stellen. Een wijziging op initiatief van de Opdrachtgever wordt aangemerkt als een Wijziging Opdrachtgever.
- 7.1.3 De Opdrachtnemer mag een wijziging voorstellen aan de Opdrachtgever. Een wijziging op initiatief van de Opdrachtnemer wordt aangemerkt als een Wijziging Opdrachtnemer.
- 7.1.4 Als:
- i. een Wijziging van Wet- en Regelgeving noopt tot een wijziging van de Overeenkomst; of
 - ii. de Overeenkomst, met uitzondering van de Aanbieding, dwingt tot een handeling in strijd met Wet- en Regelgeving of met intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde en dit kan worden gecorrigeerd met een wijziging van de Overeenkomst,

dan moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtgever. Een Wijziging als bedoeld onder (ii) kan iedere bepaling van de Overeenkomst, inclusief Aanbieding, betreffen.

7.1.5 Als de Aanbieding dwingt tot een handeling die in strijd is met Wet- en Regelgeving, anders dan ten gevolge van een Wijziging van Wet- en Regelgeving, of met intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde en dit gecorrigeerd kan worden door een wijziging van de Overeenkomst, moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtnemer.

7.1.6 Een Wijziging mag niet tot gevolg hebben dat:

- i. de uitvoering van de Overeenkomst wezenlijk wordt gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke doel van de Overeenkomst;
- ii. een Partij bij het uitvoeren van de Overeenkomst moet handelen in strijd met Wet- en Regelgeving.

7.2 Procedure bij een Wijziging Opdrachtgever

7.2.1 Zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtgever een verzoek tot een Wijziging Opdrachtgever heeft gedaan als bedoeld in artikel [7.1.2] of vast is komen te staan dat een Wijziging tot stand moet worden gebracht als een Wijziging Opdrachtgever als bedoeld in artikel [7.1.4], treden Partijen met elkaar in overleg over de:

- i. de aard van de Wijziging Opdrachtgever;
- ii. de als gevolg van de Wijziging Opdrachtgever aan te brengen wijzigingen in de Overeenkomst;
- iii. de vraag in hoeverre de Wijziging Opdrachtgever tot wijzigingen leidt in de Mijlpalen Opdrachtgever;
- iv. de orde grootte van wijziging van de Targetprijs als gevolg van de Wijziging Opdrachtgever.

7.2.2 De Opdrachtnemer moet, in overleg met de Opdrachtgever, ten behoeve van het overleg als bedoeld in artikel [7.2.1] de nodige informatie aanleveren, onderzoeken doen, berekeningen uitvoeren en zulke andere handelingen verrichten die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden, opdat het overleg een zo goed mogelijk inzicht oplevert in de gevolgen van de Wijziging Opdrachtgever.

7.2.3 De Opdrachtnemer moet binnen 20 Werkdagen na het overleg als bedoeld in artikel [7.2.1] een voorstel tot Wijziging als bedoeld in artikel [7.4] indienen bij de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtnemer meent dat sprake is van een grond om de uitvoering van een Wijziging Opdrachtgever te weigeren als bedoeld in artikel [7.2.4]. Als de Opdrachtnemer meent dat sprake is van een grond om de uitvoering van de Wijziging Opdrachtgever te weigeren als bedoeld in artikel [7.2.4], dan moet de Opdrachtnemer dat binnen voornoemde termijn van 20 Werkdagen gemotiveerd aan de Opdrachtgever mededelen.

- 7.2.4 De Opdrachtnemer mag slechts weigeren een Wijziging Opdrachtgever uit te voeren als de Wijziging Opdrachtgever:
- i. onverenigbaar is met werkwijzen die gebruikelijk worden toegepast; of
 - ii. de mogelijkheid van de Opdrachtnemer om aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen wezenlijk benadeelt.

7.3 Procedure bij een Wijziging Opdrachtnemer

- 7.3.1 Als de Opdrachtnemer een voorstel tot Wijziging Opdrachtnemer doet, moet hij bij zijn voorstel tot Wijziging het bepaalde in artikel [7.4] in acht nemen.

7.4 Voorstel tot Wijziging

- 7.4.1 Een voorstel tot Wijziging bevat ten minste:
- i. een beschrijving van de in de Overeenkomst aan te brengen wijzigingen;
 - ii. een beschrijving van de manier waarop de Opdrachtnemer de Wijziging tot stand wil brengen;
 - iii. inzicht in de wijzigingen in de Mijlpalen Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtnemer moet uitgaan van het noodzakelijke uitstel van Mijlpalen Opdrachtgever als gevolg van onvermijdelijke vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden door de Wijziging, zoals deze volgt uit de Geaccepteerde Projectplanning op de datum van de het voorstel tot Wijziging;
 - iv. een voorstel voor de gewijzigde Projectplanning;
 - v. voor zover het een Wijziging Opdrachtnemer betreft: inzicht in de wijziging van de Targetprijs die het gevolg van de Wijziging is; en
 - vi. voor zover het een Wijziging Opdrachtnemer betreft: een voorstel voor de wijze waarop met financiële voordelen van de Wijziging moet worden omgegaan.
- 7.4.2 Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel tot Wijziging mag de Opdrachtgever aanvullende informatie aan de Opdrachtnemer vragen en de Opdrachtnemer vragen het voorstel tot Wijziging nader uit te werken.

7.5 Reactie van de Opdrachtgever

- 7.5.1 De Opdrachtgever informeert de Opdrachtnemer binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel tot Wijziging, de aanvullende informatie of de nadere uitwerking of hij met het voorstel tot Wijziging instemt.
- 7.5.2 De Opdrachtgever mag zijn instemming met een voorstel tot Wijziging Opdrachtgever geven onder voorbehoud van het recht om de gevolgen van de Wijziging ten aanzien van de Projectplanning en de Targetprijs te laten vaststellen met toepassing van artikel [15.9] (*Toepasselijk recht en geschillen*).
- 7.5.3 De Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een voorstel tot Wijziging Opdrachtnemer voorwaarden verbinden (zoals dat de kosten die met de Wijziging Opdrachtnemer gemoeid zijn niet leiden tot een aanpassing van de Targetprijs). De

Opdrachtnemer mag een Wijziging Opdrachtnemer na kennisneming van de voorwaarden van de Opdrachtgever intrekken.

- 7.5.4 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het uitgewerkte voorstel tot Wijziging, moeten Partijen met elkaar in overleg treden en als zij niet binnen 40 Werkdagen overeenstemming hebben bereikt, moet de manier waarop de Wijziging Opdrachtgever tot stand wordt gebracht worden vastgesteld met toepassing van artikel [15.9] (*Toepasselijk recht en geschillen*). De Opdrachtgever (bij een voorgestelde Wijziging Opdrachtgever) of de Opdrachtnemer (bij een voorgestelde Wijziging Opdrachtnemer) moet het geschil dan binnen 20 Werkdagen na het verstrijken van de termijn van 40 Werkdagen aanhangig maken.

8 WAARSCHUWINGEN

8.1 Waarschuwingen

- 8.1.1 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk te waarschuwen voor omstandigheden (anders dan een Bijstellingsgeval) die zich voordoen en kunnen leiden tot:
- i. verhoging van de Vergoedbare Kosten ten opzichte van de geldende Prognose Einde Werk; en
 - ii. vertraging van de Werkzaamheden ten opzichte van een Mijlpaal Opdrachtgever.
- 8.1.2 De behandeling van een waarschuwing geschiedt in het eerstvolgende contractoverleg in overeenstemming met de Vraagspecificatie Proces.

9 NEVENOPDRACHTNEMERS, DERDEN EN ONDEROPDRACHTNEMERS

9.1 Samenwerken met Nevenopdrachtnemers en andere derden

- 9.1.1 De Opdrachtnemer werkt samen met de Opdrachtgever en de Nevenopdrachtnemers genoemd in deel 1 van Annex VI (*Werkzaamheden Nevenopdrachtnemers*) volgens het bepaalde in Appendix 4 (*Coördinatieregeling Nevenaannemers contracten 2, 3 en 4*).
- 9.1.2 De Opdrachtnemer werkt samen met de Opdrachtgever en de Nevenopdrachtnemers genoemd in deel 2 van Annex VI (*Werkzaamheden Nevenopdrachtnemers*) volgens het bepaalde in Appendix 5 (*Coördinatieregeling overige Nevenaannemers*).
- 9.1.3 De Opdrachtnemer laat de Nevenopdrachtnemers zoals bedoeld in Annex VI (*Werkzaamheden Nevenopdrachtnemers*) toe op de Bestaande Infrastructuur en het Werkerrein om de werkzaamheden genoemd in Annex VI te verrichten op de in die Annex genoemde tijdstippen. De Opdrachtnemer dient deze Nevenopdrachtnemers daarbij zo nodig gebruik te laten maken van de resultaten van de Werkzaamheden.

9.2 Samenwerken met Onderopdrachtnemers

- 9.2.1 De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de in de volgende tabel benoemde Belangrijke Onderopdrachtnemers gedurende de daarin genoemde periode daadwerkelijk worden ingezet bij het uitvoeren van de Werkzaamheden, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden:

| Belangrijke Onderopdrachtnemer | Periode |
|--------------------------------|-----------------------------|
| [•] | [Contractdatum - Einddatum] |
| [•] | [Contractdatum - Einddatum] |
| [•] | [Contractdatum - Einddatum] |

- 9.2.2 De Opdrachtnemer en zijn Onderopdrachtnemers voor wie de Opdrachtgever eerder toestemming heeft verleend, mogen slechts een overeenkomst ter uitvoering van een deel van de Werkzaamheden sluiten met een nieuwe Onderopdrachtnemer na Acceptatie door de Opdrachtgever.
- 9.2.3 De Opdrachtgever moet de toestemming als bedoeld in artikel [9.2.2] geven binnen de termijn gesteld in Appendix 6 (*Acceptatieprocedure*) nadat de Opdrachtnemer een rechtsgeldig ondertekende aanvullende eigen verklaring heeft ingediend, tenzij uit de aanvullende eigen verklaring blijkt dat sprake is van een Uitsluitingsgrond of de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat een Weigeringsgrond van toepassing is op de Opdrachtnemer.
- 9.2.4 Het bepaalde in artikel [9.2.2] is niet van toepassing op het sluiten van een overeenkomst ter uitvoering van een deel van de Werkzaamheden met een nieuwe Onderopdrachtnemer als de waarde van de opdracht aan de nieuwe Onderopdrachtnemer onder de € 130.000 (honderddertig duizend euro) ligt.
- 9.2.5 De overeenkomsten die de Opdrachtnemer sluit met Costplustiteiten die betrekking hebben op het uitvoeren van de Werkzaamheden, moeten overeenstemmen met de uitgangspunten opgenomen in eis FM030 van de Vraagspecificatie Proces.
- 9.2.6 De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever alle afspraken die hij met partijen die onderdeel zijn van de Opdrachtnemers en met zijn Onderopdrachtnemers maakt met betrekking tot het uitvoeren van een deel van de Werkzaamheden, binnen 10 Werkdagen na ondertekening daarvan.
- 9.2.7 De Opdrachtnemer garandeert dat alle Onderopdrachtnemers dit artikel [9.2] naleven.

9.3 Blijvend voldoen aan eisen

- 9.3.1 De Opdrachtnemer en de Belangrijke Onderopdrachtnemers moeten gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijven voldoen aan de eisen uit de aanbestedingsprocedure die aan het sluiten van de Overeenkomst is voorafgegaan, zoals de eisen met betrekking tot de Uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen.
- 9.3.2 Op de overige Onderopdrachtnemers mag gedurende de uitvoering van de Overeenkomst evenmin een Uitsluitingsgrond van toepassing zijn.

- 9.3.3 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst een Uitsluitingsgrond op de Opdrachtnemer of een Onderopdrachtnemer van toepassing wordt dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover per ommekeer te informeren.

9.4 Verplichte Onderopdrachtnemers

- 9.4.1 De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik maken van de zelfstandige hulppersonen genoemd in paragraaf 6.2 tot en met 6.6 van de Vraagspecificatie Proces voor de bij de betreffende zelfstandige hulppersonen genoemde werkzaamheden.

9.5 Bouwblokken

- 9.5.1 De Opdrachtgever moet aan de Opdrachtnemer de bouwblokken genoemd in eis IA060 van de Vraagspecificatie Proces leveren met inachtneming van de voor het betreffende bouwblok in Annex II genoemde besteltermijn.

10 EIGENDOM BOUWSTOFFEN EN VRIJKOMENDE MATERIALEN

10.1 Eigendom van bouwstoffen

- 10.1.1 De Opdrachtnemer draagt hierbij bij voorbaat het eigendom van de bouwstoffen die hij ten behoeve van het Werk verkrijgt over aan de Opdrachtgever bij betaling van de bouwstoffen door de Opdrachtgever of, indien de bouwstoffen eerder op het Werkterrein aankomen dan de Opdrachtgever ervoor heeft betaald, op het moment dat de bouwstoffen op het Werkterrein aankomen. Voor zover nadere handelingen nodig zijn om het eigendom van deze bouwstoffen aan de Opdrachtgever over te dragen, zal de Opdrachtnemer deze zodra dit mogelijk is verrichten.
- 10.1.2 De Opdrachtnemer draagt het eigendom van de bouwstoffen over aan de Opdrachtgever zonder dat dit bezwaard is met enige vorm van zekerheid.
- 10.1.3 Zodra niet in het Werk verwerkte bouwstoffen het Werkterrein verlaten en verrekening heeft plaatsgevonden voor de aanschafwaarde van deze materialen in overeenstemming met [•], dan verkrijgt de Opdrachtnemer het eigendom van de bouwstoffen terug.

10.2 Verwijderen van bouwmaterieel en bouwstoffen

- 10.2.1 De Opdrachtnemer verwijdert bouwmaterieel en bouwstoffen van het Werkterrein zodra hij dit niet meer nodig heeft voor het verrichten van de Werkzaamheden, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk heeft goedgekeurd dat de Opdrachtnemer het bouwmaterieel of de bouwstoffen in het Werk achterlaat.

10.3 Vondsten en vrijkomend materiaal

- 10.3.1 De Opdrachtnemer dient vondsten op het Werkterrein die mogelijk van enige materiële, historische of wetenschappelijke waarde zijn, direct schriftelijk te melden aan de Opdrachtgever en zo snel mogelijk aan de Opdrachtgever te overhandigen.

10.3.2 De Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding ten aanzien van de vondsten anders dan voor het verrichten van de met de vondst gemoeide Werkzaamheden in overeenstemming met artikel 5.

10.3.3 De Opdrachtnemer heeft het eigendom van vrijkomend materiaal, tenzij Annex V anders bepaalt.

10.4 Materiaal van de Opdrachtgever

10.4.1 De Opdrachtnemer gebruikt bouwmaterieel of bouwstoffen dat hem ter beschikking wordt gesteld door de Opdrachtgever uitsluitend voor het verrichten van de Werkzaamheden.

11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

11.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring van de Opdrachtgever

11.1.1 De Opdrachtgever is jegens de Opdrachtnemer aansprakelijk voor de gevolgen van Bijstellingsgevallen overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor ander door de Opdrachtnemer geleden nadeel.

11.1.2 De Opdrachtgever moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtgever.

11.1.3 De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van schade geleden als gevolg van stremming van het scheepvaartverkeer of het niet of verminderd beschikbaar zijn van de openbare weg die deel van het Werk uitmaakt voor het openbaar verkeer.

11.2 Aansprakelijkheid en vrijwaring van de Opdrachtnemer

11.2.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever is beperkt tot EUR 25.000.000 per geval en EUR 50.000.000 in totaal.

11.2.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een (vermeende) inbreuk door Opdrachtnemer op Intellectuele Eigendomsrechten van derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

11.2.3 De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever vrijwaren voor:

- i. aanspraken van derden als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer;
- ii. aanspraken van derden als gevolg van (vermeende) inbreuk door de Opdrachtnemer op Intellectuele Eigendomsrechten van derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden; en

- iii. alle nadelige gevolgen van het ten aanzien van de Werkzaamheden niet voldoen aan de op arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid betrekking hebbende Wet- en Regelgeving en de Wet arbeid vreemdelingen, behalve voor zover dat niet voldoen het gevolg is van een doen of nalaten van de Opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van het bepaalde in artikel [11.2.3 sub (i)] is beperkt tot EUR 25.000.000 per geval en EUR 50.000.000 in totaal. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer vrijwaren voor zover de schade dit bedrag te boven gaat.

12 OVERMACHT

- 12.1.1 Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst als gevolg van een omstandigheid die niet hem niet kan worden toegerekend, worden zijn verplichtingen voor de duur van deze omstandigheid opgeschort.
- 12.1.2 Partijen zijn niet jegens elkaar aansprakelijk voor schade als gevolg van een omstandigheid die hen niet kan worden toegerekend. Geleden schade blijft dus voor rekening van de Partij die deze schade geleden heeft.

13 VERZEKERINGEN

13.1 Verzekeringen van de Opdrachtnemer

- 13.1.1 De Opdrachtnemer dient adequate verzekeringen af te sluiten voor de Werkzaamheden in de periode tussen de Contractdatum en de Einddatum bij een gerenommeerde, door de Opdrachtgever van tevoren goedgekeurde verzekeraar op gebruikelijke en voor de Werkzaamheden adequate voorwaarden. Dit betreffen in ieder geval de verzekeringen genoemd in Annex IX bij de Vraagspecificatie met ten minste de daar genoemde dekking.
- 13.1.2 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever als medeverzekerde te laten opnemen in de verzekeringen genoemd in artikel [13.1.1].
- 13.1.3 De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever uiterlijk op [•] na de Contractdatum de polisbladen en -voorwaarden van de verzekeringen als bedoeld in artikel [13.1.1].

14 VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

14.1 Gronden voor voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever

- 14.1.1 De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum beëindigen als sprake is van een Tekortkoming Opdrachtnemer en als de Opdrachtnemer de Tekortkoming Opdrachtnemer niet heeft hersteld binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn, tenzij de Tekortkoming Opdrachtnemer gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis gelet op het geheel van de

verplichtingen van de Opdrachtnemer de beëindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

- 14.1.2 De Opdrachtgever mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als sprake is van een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging.
- 14.1.3 De Opdrachtgever mag de Overeenkomst op elk moment beëindigen op discretionaire gronden tegen een door hem aangegeven datum.
- 14.1.4 De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum beëindigen als:
- (a) de Targetprijs Beweegbaar Deel niet is vastgesteld op de datum genoemd in artikel [2.3.15];
 - (b) de Targetprijs Deel Westelijke Boogbrug niet is vastgesteld op de datum genoemd in artikel [2.5.1]; of
 - (c) de Targetprijs Deel Oostelijke Boogbrug niet is vastgesteld op de datum genoemd in artikel [2.5.2].

14.2 Grond voortijdige beëindiging door de Opdrachtnemer

- 14.2.1 De Opdrachtnemer mag de Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum beëindigen als sprake is van een Tekortkoming Opdrachtgever en als de Opdrachtgever de Tekortkoming Opdrachtgever niet heeft hersteld binnen een door de Opdrachtnemer gestelde redelijke termijn, tenzij de Tekortkoming Opdrachtgever gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de beëindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

14.3 Afrekening

- 14.3.1 Bij voortijdige beëindiging rekenen Partijen in overeenstemming met artikel [5.2.3] (*Eindafrekening*).

14.4 Procedure bij voortijdige beëindiging

- 14.4.1 Na voortijdige beëindiging van de Overeenkomst mag de Opdrachtgever het Werk afmaken met gebruikmaking van de bouwstoffen die zijn eigendom zijn.
- 14.4.2 De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer instrueren het Werkterrein te verlaten, zijn bouw materieel te verwijderen en de contracten met de Belangrijke Onderopdrachtnemers aan de Opdrachtgever over te dragen.

15 OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Kennisname

- 15.1.1 Het gegeven dat Opdrachtgever kennisneemt van enig document of enig document toetst of Accepteert, betekent in geen geval aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor de inhoud daarvan en evenmin wordt de Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige verantwoordelijkheid op grond van de Overeenkomst.

- 15.1.2 De Opdrachtgever kan een derde volmachtigen om namens haar een taak te verrichten. De Opdrachtgever deelt het verlenen van een volmacht en het intrekken daarvan, schriftelijk mede aan de Opdrachtnemer. Het verstrekken van een volmacht aan een derde voor het verrichten van een bepaalde taak, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Opdrachtgever om deze taak zelf te verrichten.

15.2 Intellectuele Eigendomsrechten

- 15.2.1 De Opdrachtnemer verleent hierbij aan de Opdrachtgever een onvoorwaardelijke, niet in tijd beperkte, onherroepelijke, niet te beëindigen, overdraagbare en vergoedingsvrije niet-exclusieve (sub)licentie, met het recht om sublicenties te verlenen, om al zijn Intellectuele Eigendomsrechten die zijn ontstaan of zullen ontstaan in verband met de Werkzaamheden en de Documenten, de daarin belichaamde werken en de daaruit voortvloeiende werken of naar aanleiding van deze Overeenkomst, te gebruiken, steeds met inachtneming van het bepaalde in artikel [16.4].
- 15.2.2 Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden verkregen op Intellectuele Eigendomsrechten van derden – zoals voor het hergebruik van oude ontwerpen of voor het gebruik van standaardsoftware – moet de Opdrachtnemer zich inspannen de benodigde licenties te verwerven ten behoeve van en op naam van de Opdrachtgever. Voor zover het niet mogelijk is deze licenties te verwerven op naam van de Opdrachtgever, moet de Opdrachtnemer in overleg treden met de Opdrachtgever en moet de toestemming van desbetreffende derden ten minste zodanig zijn, dat de Opdrachtgever niet gebonden is aan de Opdrachtnemer voor de toekomstige exploitatie en onderhoud van de werken, en de exploitatie en onderhoud zelf kan voortzetten, al dan niet door dit aan een derde uit te besteden.
- 15.2.3 De Opdrachtnemer mag, met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de Auteurswet, geen beroep doen op artikel 25 lid 1 sub (a), (b) en (c) van de Auteurswet met betrekking tot de Documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit voortvloeiend ontwerp of werk. De Opdrachtnemer mag zich niet verzetten tegen een andere gehele of gedeeltelijke wijziging of vernietiging van de Documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit voortvloeiend ontwerp of werk.
- 15.2.4 De Opdrachtgever mag het ontwerp of werk dat in de Documenten is belichaamd of daaruit voortvloeit zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer of zijn Onderopdrachtnemers één keer in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen realiseren ("verveelvoudigen" in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), ook als deze Overeenkomst voortijdig is beëindigd op grond van artikel [14.1.1 of 14.1.2]. Onder realisatie valt het recht van de Opdrachtgever om voor deze vorm van gebruik derden in te schakelen. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand van enig recht zich te verzetten tegen de in deze bepaling genoemde vorm van gebruik, in het bijzonder het recht om zich te dien aanzien op enig intellectueel eigendomsrecht te beroepen om dat gebruik te verhinderen of in te perken.

- 15.2.5 De Opdrachtgever verleent hierdoor voor de duur van deze Overeenkomst aan de Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, overdraagbare en vergoedingsvrije licentie, met het recht om aan derden sublicenties te verlenen, om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestaande Infrastructuur en de daarin belichaamde werken ten behoeve van de Werkzaamheden te gebruiken.

15.3 Indexering

- 15.3.1 De Targetkosten Beweegbaar Deel, de Targetkosten Westelijke Boogbrug en de Targetkosten Oostelijke Boogbrug worden ieder Kwartaal geïndexeerd, voor het eerst na vaststelling van de desbetreffende Targetprijs volgens artikel [2.3.15], [2.5.1] en [2.5.2]. Indexering vindt plaats achteraf volgens het bepaalde in Annex VII (*Indexering*).

15.4 Bankgarantie

- 15.4.1 Op de Contractdatum moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, een bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € [•] overeenkomstig het in Annex XIII opgenomen model.

15.5 Retentierecht

- 15.5.1 Enig retentierecht van de Opdrachtnemer is uitgesloten.

15.6 Geheimhouding

- 15.6.1 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer maken vertrouwelijke informatie niet bekend en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling daarvan, behalve in de gevallen omschreven in artikel [15.6.2] en [15.6.3].

- 15.6.2 Een Partij mag vertrouwelijke informatie bekendmaken:

- i. aan Onderopdrachtnemers of andere hulppersonen voor zover nodig om de rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst uit te oefenen of na te komen;
- ii. voor zover deze informatie nodig is voor financiële verantwoording en verslaglegging;
- iii. voor zover dit op grond van Wet- en Regelgeving vereist is; of
- iv. voor zover dit op grond van een rechtelijke beslissing vereist is.

- 15.6.3 De Opdrachtgever mag verder vertrouwelijke informatie bekendmaken:

- i. voor zover vereist in het kader van het bestuurlijk toezicht, parlementaire controle, of een (andere) democratische verantwoordingsplicht;
- ii. voor zover nodig voor het voortzetten van de Werkzaamheden na beëindiging van de Overeenkomst; of

- iii. voor zover dit voor uitvoering van tussen de Opdrachtgever en derden te sluiten overeenkomsten noodzakelijk is, in welk geval de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierover vooraf zal informeren.

15.6.4 In de gevallen genoemd in artikel [15.6.2 onder ii] en artikel [15.6.3 onder i] treden Partijen eerst met elkaar in overleg voordat de vertrouwelijke informatie wordt bekendgemaakt.

15.6.5 De Opdrachtnemer garandeert dat alle Onderopdrachtnemers zullen voldoen aan het bepaalde in dit artikel [15.6.1].

15.7 Kennisgeving en communicatie

15.7.1 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, moeten alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond van de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail gedaan worden:

aan de Opdrachtgever

- per post: [•]
- per e-mail: [•]

aan de Opdrachtnemer:

- per post: [•]
- per e-mail: [•].

15.7.2 Alle toe- en instemmingen die nodig zijn op grond van de Overeenkomst, moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen.

15.7.3 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, moet alle communicatie tussen Partijen plaatsvinden in het Nederlands.

15.8 Overdracht van rechten

15.8.1 Overdracht door een Partij van zijn rechten onder de Overeenkomst is slechts mogelijk indien dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald of na toestemming van de andere Partij.

15.9 Toepasselijk recht

15.9.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.10 Geschillen

15.10.1 Als een geschil tussen Partijen ontstaat in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst, moeten Partijen daarover overleg voeren.

15.10.2 Als het geschil door overleg niet binnen 20 Werkdagen wordt opgelost, wordt het geschil op verzoek van een van de Partijen voorgelegd aan een Commissie van Deskundigen volgens het bepaalde in artikel [15.11].

15.10.3 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid mogen Partijen in spoedeisende gevallen het geschil altijd voorleggen aan de voorzieningenrechter in Den Haag.

15.11 Deskundigenadvies

- 15.11.1 De Commissie van Deskundigen bestaat uit drie leden, tenzij Partijen overeenkomen dat de Commissie van Deskundigen zal bestaan uit één lid.
- 15.11.2 Als de Commissie van Deskundigen uit drie leden bestaat, moet elke Partij binnen 15 Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel [15.10.2] één lid van de Commissie van Deskundigen benoemen. De zo benoemde leden van de Commissie van Deskundigen moeten binnen 10 Werkdagen nadat zij beiden zijn benoemd gezamenlijk een derde lid van de Commissie van Deskundigen, die als voorzitter van de Commissie van Deskundigen zal fungeren, benoemen.
- 15.11.3 Als de Commissie van Deskundigen uit één lid bestaat, moeten Partijen binnen 15 Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in [15.10.2] gezamenlijk de deskundige benoemen.
- 15.11.4 Als een deskundige niet binnen de in artikel [15.11.2] of [15.11.3] genoemde termijn is benoemd, wordt de deskundige op verzoek van één van Partijen aangewezen door de president van de rechtbank in Den Haag. Op het advies, de benoeming en het functioneren van de Commissie van Deskundigen zijn de artikelen 1025 tot en met 1035 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.
- 15.11.5 De voorwaarden voor de benoeming van de leden van de Commissie van Deskundigen worden in overleg met de beoogde leden van de Commissie van Deskundigen door Partijen vastgesteld.
- 15.11.6 De kosten van de Commissie van Deskundigen en de kosten voor juridische bijstand worden gedragen door de in het ongelijk gestelde Partij, tenzij de Commissie van Deskundigen anders bepaalt.
- 15.11.7 Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de procedure als volgt:
- i. de meest gerede Partij zendt binnen 20 Werkdagen na de benoeming van de Commissie van Deskundigen een verzoek tot het geven van een bindend advies aan de leden van de Commissie van Deskundigen, met afschrift aan de andere Partij. Het verzoek bevat ten minste een omschrijving van het geschil, de standpunten van de desbetreffende Partij ter zake en de relevante bijlagen;
 - ii. de andere Partij moet binnen 20 Werkdagen schriftelijk op het verzoek reageren;
 - iii. op gemotiveerd verzoek van een der Partijen mag de Commissie van Deskundigen een verlenging van de termijnen toestaan met één maal 20 Werkdagen;
 - iv. afhankelijk van de behoefte van de Commissie van Deskundigen worden Partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten aan de Commissie van Deskundigen schriftelijk of vervolgens mondeling nader toe te lichten en al

dan niet met stukken te onderbouwen. De Commissie van Deskundigen ziet echter toe op een voortvarend verloop van het deskundigenadvies; en

- v. de Commissie van Deskundigen moet binnen 20 Werkdagen na de laatste toegestane proceshandeling van Partijen het advies uitbrengen.

- 15.11.8 De Opdrachtnemer mag een Onderopdrachtnemer in vrijwaring oproepen.
- 15.11.9 Het advies van de Commissie van Deskundigen geldt als bindend advies (een door een derde gegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek), tenzij een Partij binnen 20 Werkdagen na de datum van het advies aan de andere Partij heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen en binnen deze termijn ter zake een geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft gemaakt.
- 15.11.10 Als een Partij het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt, moeten Partijen het advies van de Commissie van Deskundigen naleven totdat de burgerlijke rechter een daarvan afwijkende uitspraak heeft gedaan.

15.12 Forumkeuze

- 15.12.1 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.
- 15.12.2 De eisende Partij is niet-ontvankelijk als het geschil niet is voorgelegd aan een Commissie van Deskundigen volgens het bepaalde in de artikelen [15.10] en [15.11].

15.13 Bevoegdheid bij vrijwaringsprocedure

- 15.13.1 Als de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij de burgerlijke rechter in vrijwaring oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtgever is aangespannen, kan de Opdrachtnemer geen beroep doen op een tussen Partijen overeengekomen bindend adviesregeling.
- 15.13.2 Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij de burgerlijke rechter in vrijwaring oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtnemer is aangespannen, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op een tussen Partijen overeengekomen bindend adviesregeling.

15.14 Voortdurende verplichtingen

- 15.14.1 Bepalingen uit deze Overeenkomst die naar hun aard de strekking hebben ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van deze Overeenkomst.

Ondertekend te

Ondertekend te

Namens de Opdrachtgever,

Namens de Opdrachtnemer,