



Vorbereiding 3 wijkrenovaties zuid

Nota van inlichtingen 3

Beantwoording vragen

De vragen 43 tot en met 50 zijn beantwoord via de Vraag en antwoord module van Tendermed. Met de beantwoording van vraag 43 is de beantwoording van vraag 22 komen te vervallen.

Nader toelichting rol aan te leveren projectplanning

Zoals verwoord in Aanbestedingsdocument-Vorbereiding 3 Wijkrenovaties Zuid in § 3.4.2.2 Subcriterium BPKV 1 – Procesbeheersing, is voor dit project een opzetplanning opgenomen vanuit de opdrachtgever. Bedoeld hierbij is bijlage A.A1 Planning. Verwoord in het programma van eisen (PVE) is dat bijlage A.A1 Planning de geplande doorlooptijd van de opdracht geeft.

Ter toelichting dat bij de opzetplanning in bijlage A.A1 vanuit de opdrachtgever is uitgegaan van de belangrijkste projectstappen en besluitvorming met een start van de uitvoering in Q2-2027. Een start van de uitvoering in Q2-2027 is niet bedoeld als deadline, de inschrijver wordt immers gevraagd hoe deze hier tegenaan kijkt. Wel wordt nu gesteld als eis dat een start van de uitvoering uiterlijk in 2028 moet plaatsvinden.

In het PVE staat voorgeschreven in § Projectstap A. Vastgelegde plankaders voor de wijkrenovaties, dat de opdrachtnemer een gedetailleerde planning dient aan te leveren. Deze planning is dus een onderdeel van de procesbeheersing en wordt daarbinnen beoordeeld. Belangrijk is dus hoe de opdrachtnemer aanbiedt zijn planning te borgen en te bewaken en de samenhang van zijn planning met de processtappen, besluitvorming en aanpak van de opdrachtnemer. Voornaamste beoordelingscriteria staat verwoord in 3.4.2.2 Subcriterium BPKV 1 – Procesbeheersing.

Als laatste wordt er op gewezen dat in het PVE § Projectstap A. Vastgelegde plankaders voor de wijkrenovaties, is opgenomen dat de te realiseren planning een onderdeel is van het kaderstellend raadsvoorstel in projectstap A. En aanvullend in het PVE onder BPKV 1 Procesbeheersing, 2. Projectplanning, dat in projectstap A gezamenlijk gekomen moet worden tot een meer gedetailleerde projectplanning met de noodzakelijke processtappen in een logische volgorde. Er is dus voorzien dat na gunning gezamenlijk gekomen wordt tot een definitieve projectplanning als onderdeel van de kaderstelling. Het belangrijkste vertrekpunt hierbij is uiteraard de aangeleverde planning van de opdrachtnemer bij zijn inschrijving.

Aangepaste documenten

Oude document	vervangen door document
N.v.t.	

Bijgevoegde documenten

Bijlage A.B12-1 - SSW Roermond Bijlage 1 Overzichtskaart knelpunten en maatregelen
Bijlage A.B13 Beleidsnotitie SROI Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2024
Bijlage A.B13-1 - Beleidsnotitie SROI Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2024.pdf
Bijlage A.B13-2 - Sociale paragraaf gemeente Roermond 1 oktober 2024 voor diensten.pdf
Bijlage A.B13-3 - Sociale paragraaf gemeente Roermond 1 oktober 2024 voor werken.pdf
Bijlage A.B13-4 - Handleiding WIZZR voor opdrachtgevers.pdf



Bijgevoegde documenten ter informatie*

NVI3-2024-10-10-Voorbereiding3wijkrenovatieszuid

Documenten bijgevoegd ter informatie, op verzoek, ter bewerking ten behoeve van de inschrijving of ter inlichtingen over doorgevoerde wijzigingen in een aanbestedingsdocument.

