



**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Poelendaesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088-7974600
F 088-7974601
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Jan Peters

Inkoopadviseur

T +31615964421
Jan.peters@rws.nl

verslag

Verslag schriftelijke marktconsultatie Onderhoudsopgave
Dijken en Dammen d.d. 29 september 2025

Datum	23-10-2025
Omschrijving	Verslag schriftelijke marktconsultatie
Datum publicatie	29-09-2025
Deelnemers	Van de Wetering Cultuurtechniek B.V. Ploegam B.V. Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. Martens en van Oord Aannemingsbedrijf B.V. Heijmans Infra B.V.
Afschrift aan	RWS PPO

Op 29 september 2025 is een schriftelijke marktconsultatie gepubliceerd voor de aanbesteding van de Onderhoudsopgave Dijken en Dammen ZD-N (ODD). De belangstelling voor deze schriftelijke marktconsultatie was tot ons genoeg aanzienlijk. Dit verslag heeft als doel een weergave te doen van deze marktconsultatie, wat de feedback was en wat wij als Rijkswaterstaat verwachten te kunnen doen met hetgeen de deelnemers ingebracht hebben.

Onderstaand de vragen met aansluitend hetgeen wij hebben opgehaald vanuit de ingediende antwoorden van de deelnemende partijen:

Vraag 1 : Is de integrale aanpak (één contract) maakbaar en haalbaar voor de markt?

Opgehaald:

Alle partijen bevestigen dat één integraal contract, de voorkeur heeft. Dit maakt het, al dan niet onder bepaalde uitgangspunten en voorwaarden beter beheersbaar en realiseerbaar.

Wat doet RWS hiermee:

De opdracht wordt door RWS integraal aanbesteed.

Vraag 2: Welke risico's zie de markt in de voorgestelde aanpak van RWS ?

Hieronder staan puntsgewijs de risico's die (vrijwel) algemeen in bepaalde vorm genoemd worden op de antwoord formulieren:

Opgehaald:

- Vergunningen: het verkrijgen daarvan (ivm de vele locaties) en de beperkingen die dit op het werk kunnen gaan opleggen. Een specifieke risicovergunning die genoemd wordt is vergunning aangaande ecologie.
- Planning: het handhaven van een ideale planning kan lastig zijn daar het veel locaties betreft en er mogelijk met stakeholders afgestemd moet worden (coördinatieproblemen).
- Scopecreep en wijziging van scope door omstandigheden (bijv schadebeeld en slechte of incomplete areaalgegevens).
- Een specifiek risico dat weliswaar slechts door 1 partij is genoemd maar hier toch vermeld wordt is mogelijk slechte bereikbaarheid van bepaalde objecten of scopelocaties.

Wat doet RWS hiermee:

Bij het opstellen van de aanbestedingsstukken en het contract zal hier aandacht aan gegeven worden.

Vraag 3: Hoe kan de markt deze risico's borgen?

Opgehaald:

Een duidelijke rode lijn in alle antwoorden is dat Opdrachtgever zich extra moet inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever kan garanderen dat alle benodigde onderzoeken en informatie daaruit, alsmede alle vergunningen, reeds aanwezig zijn en niet voor verrassingen kunnen zorgen en ook als voorbereiding zelf al meldingen worden ingediend.

Hoewel het maar 1 keer specifiek wordt vermeld is, vanwege aansluiting op punt 3 van vraag 2, toch het melden waard dat Borging actualiteit areaal gegevens en een goede overdracht, alsmede een start inventarisatie van het areaal bij kunnen dragen aan borging van risico's.

Wat doet RWS hiermee:

Bij het opstellen van de aanbestedingsstukken en het contract zal hier aandacht aan gegeven worden.

Vraag 4: Wat is het beeld van de markt bij voorliggende planning rekening houdend met onder andere broed-, storm-, en toeristenseizoenen?

Opgehaald:

Ongeveer de helft van de respondenten meldt dat de gunning van het contract eerder moet plaatsvinden (uiterlijk begin maart, liefst februari al) om zo een gedegen voorbereiding te kunnen doen voor de werkzaamheden. Diverse respondenten adviseren om met beperkingen toch tijdens broed-, zomer-, en stormseizoen te kunnen werken omdat de uitvoeringsplanning erg krap is,

Alle partijen achten het mogelijk uit te voeren mits er ook flexibel wordt omgegaan met voorwaarden en seizoenen. Hoewel het hiernavolgende niet

expliciet zo opgeschreven is in de antwoorden komt wel het beeld naar voren dat de vele beperkende seizoenen wel (grotendeels) te hanteren zijn maar dat dit wel risico's met zich meebrengt voor kosten (met name als gevolg van ecologische werkprotocol maatregelen).

Wat doet RWS hiermee:

Aan de hand van de huidige planning en conform de te volgen procedures zal de definitieve opdracht ca. eind maart 2026 verstrekt worden. RWS zal aandacht besteden aan de adviezen en suggesties van de deelnemers voor de aanbesteding en het contract.

Vraag 5: ziet de markt kansen voor duurzaamheidsmaatregelen?

Opgehaald:

De markt ziet in hoofdlijnen wel kansen voor duurzaamheidsmaatregelen.

- **Emissieloos werken:** wordt door vrijwel alle respondenten benoemd als kans.
- **Hergebruik van materialen:** dit wordt door ongeveer de helft van de respondenten in meer of mindere mate als kans gezien.
- **Slimme fasering:** om transportbewegingen te beperken noemt ongeveer de helft van de respondenten dit als kans op het gebied van duurzaamheid.

Wat doet RWS hiermee:

Bij het opstellen van de aanbestedingsstukken en het contract zal hier aandacht aan gegeven worden.

Wij danken u voor u deze zeer constructieve response en de welkome adviezen/suggesties op deze schriftelijke marktconsultatie en hopen u in het vervolg van de aanbesteding terug te zien.

Jan Peters
Inkoopadviseur RWS Z&D