



Annexen bij de Vraagspecificatie

Conserveren Oosterscheldekering
Zaaknummer: 31203739

Datum: 1-9-2025

Colofon

4.7

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Datum

1-9-2025

Status

Definitief

Versienummer

1.0

Inhoud

Annex I	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	8
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	12
Annex V	Vrijkomende materialen	13
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht	15
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling	18
Annex VIII	Stelposten	21
Annex IX	Bankgarantie	22
Annex X	Verzekeringen	25
Annex XI	De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen	26
Annex XII	De informatie van de Opdrachtgever	27
Annex XIII	Garanties	29
Annex XIV	Samenwerkingsgericht Prestatiemeten	31

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
n.v.t.				

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop toestemming moet zijn verkregen
n.v.t.				

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	n.v.t.
2	
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	n.v.t.			
2				
3				

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Mijlpaal	Object	Onderhoud	Datum
1	Schuif Roompot 25	Groot onderhoud	1-11-2027
2	Schuif Roompot 28	Groot onderhoud	1-11-2027
3	Schuif Roompot 27	Groot onderhoud	1-11-2028
4	Schuif Roompot 29	Groot onderhoud	1-11-2028
5	Schuif Roompot 30	Groot onderhoud	1-11-2028
6	Schuif Roompot 2	Groot onderhoud	1-11-2028
7	Schuif Schaar 16	Groot onderhoud	1-11-2029
8	Schuif Roompot 31	Groot onderhoud	1-11-2029
9	Schuif Roompot 22	Groot onderhoud	1-11-2029
10	Schuif Roompot 24	Groot onderhoud	1-11-2029
11	Peilmeetstations Noorland buiten en Noorland binnen	Klein onderhoud	1-11-2027
12	Remming- en geleidewerken Noorland binnen en Noorland buiten	Klein onderhoud	1-11-2027
13	Pijlers Roompot 1 tot en met 32, Schaar 1 tot en met 17 en Hamen 1 tot en met 16 (onder andere cardanbalken, cardanstoelen, cilinders en codegeverkasten inclusief toebehoren van deze objecten)	Klein onderhoud	1-11-2031
14	Schuiven Schaar 8 en Schaar 15 en Hammen 01 en 06 (2016 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2028
15	Schuiven Schaar 9 en Schaar 14 en Hammen 2 en Hammen 7 (2017 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2028
16	Schuiven Schaar 2 en 7 en Hammen 8 en 12 (2018 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2029

17	Schuiven Schaar 3 en 6 en Hammen 5 en 14 (2019 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2029
18	Schuiven Schaar 10 en Hammen 11 (2020 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2030
19	Schuiven Schaar 11 en Hammen 3 en 10 (2021 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2030
20	Schuiven Schaar 4 en 12 en Hammen 4 (2022 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2030
21	Schuif Hammen 13 (2022 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2031
22	Schuiven Schaar 5 en Hammen 9 en 15 (2023 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2031
23	Schuiven Roompot 3 en 4 en Schaar 1 en 13 (2024 groot onderhoud)	Klein onderhoud	1-11-2031

Optie:

Mijlpaal	Object	Onderhoud	Datum
24	Schuif Roompot 5	Groot onderhoud	1-11-2030
25	Schuif Roompot 10	Groot onderhoud	1-11-2030
26	Schuif Roompot 13	Groot onderhoud	1-11-2030
27	Schuif Roompot 17	Groot onderhoud	1-11-2030
28	Schuif Roompot 21	Groot onderhoud	1-11-2031
29	Schuif Roompot 19	Groot onderhoud	1-11-2031
30	Schuif Roompot 23	Groot onderhoud	1-11-2031
31	Schuif Roompot 26	Groot onderhoud	1-11-2031
32	Schuif Roompot 6	Groot onderhoud	1-11-2032
33	Schuif Roompot 9	Groot onderhoud	1-11-2032
34	Schuif Roompot 18	Groot onderhoud	1-11-2032
35	Schuif Roompot 7	Groot onderhoud	1-11-2032
36	Schuif Roompot 12	Groot onderhoud	1-11-2033
37	Schuif Roompot 16	Groot onderhoud	1-11-2033
38	Schuif Roompot 20	Groot onderhoud	1-11-2033
39	Schuif Roompot 1	Groot onderhoud	1-11-2033
40	Schuif Roompot 11	Groot onderhoud	1-11-2034
41	Schuif Roompot 14	Groot onderhoud	1-11-2034
42	Schuif Roompot 8	Groot onderhoud	1-11-2034

43	Schuif Roompot 15	Groot onderhoud	1-11-2034
44	Pijlers Roompot 1 tot en met 32, Schaar 1 tot en met 17 en Hamen 1 tot en met 16 (onder andere cardanbalken, cardanstoelen, cilinders en codegeverkasten inclusief toebehoren van deze objecten)	Klein onderhoud	1-11-2034

Let op: Opdrachtgever behoudt zich het recht om de datum mijlpalen te wijzigen, waardoor de volgorde van groot onderhoud schuiven wijzigt. Het aantal schuiven per jaar wijzigt niet.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	7 werkdagen	UAV-GC 2025, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, PM100, PM120
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan (o.a. kwaliteitsplan §19 UAV-GC 2025), (werkplannen en uitvoeringsplannen van alle Werkzaamheden ook welke niet specifiek zijn benoemd in deze annex)	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2025	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, PM100, B-PM110, PM120, CMOSK-14
Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	8 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	8 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Projectbeheersing				
Procesbeschrijving (plan) planningsmanagement	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, PL020
Planning	4 weken na opdrachtverlening	1 analoog en 1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL140
Detailplanning jaarlijks	8 weken na opdrachtverlening en jaarlijks in januari	1 analoog en 1 digitaal	14 werkdagen	UAV-GC 2005 § 7 lid 2 Vraagspecificatie Proces, PL100, PLOSK-02, PLOSK-03

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	2 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM290
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol)	6 weken vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	21 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, FF020 Gedragscode soortenbescherming RWS, § 3.3 Vraagspecificatie Proces, FF040
Bouwborden en informatieborden (ontwerp, tekst en locatie)	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, CD330, CD350
Verkeersmanagementplan (droog)	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie proces, VM020
Faseringsplan verkeersmaatregelen	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM020
Verkeersmaatregelenplan	Conform VM420 resp VM430	1 digitaal	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM020
Procesbeschrijving Verkeersincidentmanagement	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM020
Verkeersmanagementplan (nat)	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
(Scheepvaart)verkeersmaatregelenplan	10 weken voor aanvang	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, VN020

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
	uitvoeringswerkzaamheden			
Technisch management				
Toetsplan TIS conservering, keuringsplan en keuringsdocumenten van de TIS conserveren	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, TI090, VV120
Toetsplan TIS vizelen, keuringsplan en keuringsdocumenten van de TIS vizelen	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, TI100, VV120
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	4 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	6 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V-methoden (o.a. keuringsplannen § 20 en § 21 UAV-GC 2025)	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Werkplan-BEI	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, EI030
Schakelbrieven	14 dagen voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, IVOSK-13
Procesbeschrijving levering gegevens	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
Afleverdossier	2 weken nadat een object gereed is	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	4 weken voor de uiterste datum van oplevering	1 digitaal	21 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Resultaten inhuurinspectie per Object	1 week voor start uitvoeringswerkzaamheden aan betreffend Object	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BSOSK-03
Resultaten uithuurinspectie per Object	2 weken na afronding uithuurinspectie	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BSOSK-03

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Hersteladvies schades	2 weken na indiening uithuurinspectie	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BSOSK-03
Out scope	3 weken voor start uitvoeringswerkzaamheden aan betreffend Object	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, UVOSK-11
In scope	1 week na acceptatie van het Op/Afleverdossier door Opdrachtgever	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, UVOSK-11
Conserveringsplan, keuringplan en keuringsdocumenten	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, UV520
Vijzelplan, keuringplan en keuringsdocumenten	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, UV540
Plan hulpconstructies en bereikbaarheidsvoorzieningen , keuringplan en keuringsdocumenten	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, UV530
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van Zelfstandige Hulppersonen en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	4 weken Voorafgaande aan inzet van Zelfstandige Hulppersonen	1 digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010
Competenties persoon in- en uithuurinspecties	4 weken voorafgaande aan inzet start inhuurinspectie	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BSOSK-03
TIS conserveren	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, TI030, TI070
TIS vijzelen	10 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, TI060, TI070

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Ontwerpnota conserveringssystemen	15 weken vóór aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal
Ontwerpnota's hulpconstructies en bereikbaarheidsvoorzieningen	15 weken vóór aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal
Ontwerpnota vizelen	15 weken vóór aanvang uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
Kwalificaties hulppersonen Ontwerpwerkzaamheden conserveringssystemen
Kwalificaties hulppersonen Ontwerpwerkzaamheden hulpconstructies en bereikbaarheidsvoorzieningen
Kwalificaties hulppersonen Ontwerpwerkzaamheden vizelen

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende materialen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en ten behoeve van thermische verwerking afgevoerd (vervoerd en afgevoerd) te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.
2. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een Rijksbaggerdepot.

Artikel 3. Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 4.

Aziatische duizendknopen

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (*Fallopia japonica*, *F. sachalinensis* en *F. x bohemica*) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder "11. Verwerken van besmette grond" of conform de RWS-bijlage bij het "Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen".

Annex VI

Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht

Onderstaande lijst is niet uitputtend en aan verandering onderhevig, de voorziene tijdstippen van uitvoering kunnen tevens nog wijzigen. Opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden.

Project	Werkzaamheden	Uitvoering periode	Coördinatie door	Uitvoering door
Prestatiecontract Oosterscheldekering	Prestatiecontract Oosterscheldekering	doorlopend	OSK-areaal: Opdrachtgever Niet OSK-areaal: Opdrachtnemer Scaldis	Scaldis
Levensduur verlengend onderhoud bediening en besturing of vernieuwing besturingssystemen inclusief meerjarig onderhoud Oosterscheldekering	Diverse werkzaamheden in het Areaal m.b.t. bediening en besturing	2025-2040	Opdrachtgever	ABB
Metingen zichtlijnen	Vast onderhoud deformatiemetingen zichtlijnen	doorlopend	Opdrachtgever	Antea
Onderhoud midden spanningsinstallatie en trafo's	Onderhoud aan de midden spanning OSK	2025-2034	Opdrachtgever	Heijmans
Onderhoud brandmeld- en brandblusinstallatie Oosterscheldekering	Onderhoud brandmeld- en brandblusinstallatie Oosterscheldekering	2025-2034	Opdrachtgever	Chubb Fire en security
Onderhoud kathodische bescherming	Onderhoud kathodische bescherming	2025-2028	Opdrachtgever	van der Heide
Vernieuwing en onderhoud kathodische bescherming	Onderhoud kathodische bescherming	2029- e.v.	Opdrachtgever	n.t.b.
Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering fase 1b en 2a	Diverse werkzaamheden aan de bewegingswerken (cilinders en cardanbalk)	2025 - 2028	Opdrachtgever	Hollandia Services

Renovatie Bewegingswerken Oosterscheldekering fase 2b	Diverse werkzaamheden aan de bewegingswerken (cilinders en cardanbalk)	2028 - 2040	Opdrachtgever	N.t.b.
Groot variabel onderhoud civiel	Groot onderhoud aan loswallen en stroomgeleidescherm Brouwersspuisluis	2026 -2028	OSK-areaal: Opdrachtgever Niet OSK-areaal: Opdrachtnemer Scaldis	<u>2 Loswallen</u> <u>Vluchthaven</u> <u>Neeltje Jans:</u> Van der Straaten <u>3 Overige Loswallen:</u> nog niet bekend <u>4 stroomgeleide scherm</u> <u>Brouwersspui sluis:</u> nog niet bekend
Aanpassing Schuifaanslagen OSK fase 1	Het vervangen van schuifaanslagen en zijaanslagen aan de schuiven	2025 - 2026	Opdrachtgever	De Klerk BV
Aanpassing Schuifaanslagen OSK fase 2	Het vervangen van schuifaanslagen en zijaanslagen aan de schuiven	2025 - 2027	Opdrachtgever	KWS
Beveiliging OSK	Verbouwen portiersloge, Vervangen systemen in portiersloge, Beveiligen Topshuis en puntobjecten en vervangen afsluitbomen	2026-2030	Opdrachtgever	Nog niet bekend
Modernisering beveiliging, afronding contract Vialis	Deuren verkeerskoker	ntb	Opdrachtgever	Vialis
Renovatie Hydraulische installaties	Ontwerpen en vervangen van de hydraulische installaties in de containers in de verkeerskokers en de stijgleidingen op de cilinders.	2025-2037	Opdrachtgever	Hollandia Services / Van Halteren Techniek

Vervangen Middenspanningskabels	Vervangen van de middenspanningskabels van de gehele kering, in de verkeerskokers en Roggenplaat/Neeltje Jans.	2026-2027	OSK-areaal: Opdrachtgever Niet OSK-areaal: Opdrachtnemer Scaldis	Istimewa
Groot onderhoud Roompotsluis (ZD B Sluizen)	Groot onderhoud Roompotsluis	2028/2030	Opdrachtgever	Nog niet bekend.
Vervangen Onderrolwagens RPS (ZD B Sluizen)	Vervangen onderrolwagens	2026/2027	Opdrachtgever	Nog niet ingepland
Vast-, variabel onderhoud hoofdwegennet (ZD A Wegen)	Het vast, variabel onderhoud Rijkswegen. Waaronder de N57 (de werkweg en hoofdrijbaan Oosterscheldekering)	2025-2030	Opdrachtgever	Mourik Infra BV.
Groot onderhoud hoofdwegennet (ZD A Wegen)	Groot onderhoud Rijkswegen. Waaronder de N57 (werkweg en hoofdrijbaan Oosterscheldekering)	2026-2028	Opdrachtgever	Nog niet bekend

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raad Risico- en Indexeringsregelingen vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages:

Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 70 %;

Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 5 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Vervallen
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00:00 uur.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer ZAAKID betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het <Zaak omschrijving> ,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht tot 4 weken na de datum waarop:

- het Meerjarig Onderhoud is aanvaard conform § 30 lid 4 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen Meerjarig Onderhoud is overeengekomen,
- de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan conform § 27 lid 8 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen,
- het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2025.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de borg
- 10) Handtekening van de borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII De informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
1	Beschrijving bestaande situatie	1-9-2025 versie 1	
2	Beschrijving hydraulische installatie	1-9-2025 versie 1	
3	Oppervlakken te conserveren onderdelen schuiven en pijlerconstructies	1-9-2025 versie 1	
4	Typen Schuiven en oppervlakken	1-9-2025 versie 1	
5			
6	Overzicht te conserveren H en I profielen	1-9-2025 versie 1	
7	Werkwijze coderen tekeningen OSK	1-9-2025 versie 1	
8	Tekeningen Oosterscheldekering	1-9-2025 versie 1	
9	Fotoboek informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2025	1-9-2025 versie 1	
10	Overzicht toegepast conserveringssysteem op de Oosterscheldekering	1-9-2025 versie 1	Let op, overzicht is niet uitputtend.
11	Lijst met schuifnummer, cilindercode, cilindertype, diameter, slaglengte en overgangscilinder	1-9-2025 versie 1	
13	Benaming onderdelen Oosterscheldekering	1-9-2025 versie 1	
14	Overzicht sluitgaten Oosterscheldekering	1-9-2025 versie 1	
15	Aanzicht sluitgaten en overzicht hoogte schuiven Oosterscheldekering	1-9-2025 versie 1	
16	Overzicht gewicht schuiven	1-9-2025 versie 1	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
17	Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde boek 3 & 4	1-9-2025 versie 1	
18	Chroom VI onderzoeken	1-9-2025 versie 1	
19	Film Groot onderhoud conservering schuiven OSK 2003	1-9-2025 versie 1	
Flora en Fauna			
	Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)		Zie internet: https://ndff.nl
Overige informatie van de Opdrachtgever			

Annex XIII Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de Partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

- 1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk**
n.v.t.
- 2. Verhardingsconstructies**
n.v.t.
- 3. Markeringen**
n.v.t.

4. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen

n.v.t.

5. Voegovergangen

n.v.t.

6. Conserveringen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van oplevering dat de conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3;
- b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen heeft $\geq 5,0$ MPa, volgens NEN-EN-ISO 16276-1;
- c. slechts onthechting / afbladdering mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-5;
- d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-2;
- e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken.

Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als totaal. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen.

7. Opleggingen

n.v.t.

8. Boeteregeling garanties

n.v.t.

Annex XIV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Artikel 1 Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Onder samenwerkingsgericht prestatiemeten wordt verstaan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de samenwerking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Het doel ervan is een goede basis bieden om over de samenwerking met elkaar in gesprek te gaan. Samenwerkingsgericht prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van samenwerkingsgericht prestatiemeten

De context en toelichting van samenwerkingsgericht prestatiemeten is opgenomen in de verkorte Handreiking samenwerkingsgericht prestatiemeten.

Artikel 3 Vragenlijst

Ten minste om de vier kalendermaanden vullen zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever, ieder afzonderlijk, de vragenlijst in. De vragenlijst wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Gesprek over de samenwerking

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voeren op basis van de wederzijds ingevulde vragenlijsten een gesprek over hun samenwerking.

Artikel 5 Verslaglegging

De afspraken die in het gesprek over de samenwerking gemaakt zijn, worden opgenomen in het projectmanagementplan, onderdeel samenwerkingsafspraken zoals beschreven in de eis PM120 van de Vraagspecificatie Proces.