

Ref.	Onderwerp	Vraag	Antwoord																																																
d	Planning	Mededeling van de aanbestedende dienst. Op verzoek van een geïnteresseerde ondernemer, wordt er meer ruimte gegeven voor de (uiterste datum en tijd) ontvangst van de inschrijvingen.	Als gevolg van de in deze regel genoemde mededeling van de aanbestedende dienst, wordt de planning gewijzigd. De planning in hoofdstuk 1.20 van de Aanbestedingsleidraad (en in analogie daarmee de in de hoofdstukken 4.2 en 4.3 van de Aanbestedingsleidraad en de termijnen in TenderNed genoemde <u>data</u> en <u>tijden</u>) worden als volgt aangepast (in vet aangegeven): <table><tr><th>Fase</th><th>Datum</th></tr><tr><td>Verzending publicatie in TenderNed</td><td>08-10-2025</td></tr><tr><td>Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding</td><td>10-10-2025</td></tr><tr><td>Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 1</td><td>15-10-2025</td></tr><tr><td>Stellen vragen 2e Inlichtingenronde</td><td>31-10-2025, 14.00 uur</td></tr><tr><td>Uitbrengen Nota van inlichtingen - 2</td><td>07-11-2025</td></tr><tr><td>Stellen vragen 3e Inlichtingenronde</td><td>13-11-2025, 11.00 uur</td></tr><tr><td>Uitbrengen Nota van inlichtingen - 3</td><td>19-11-2025</td></tr><tr><td>Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 4</td><td>03-12-2025</td></tr><tr><td>Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 5</td><td>08-12-2025</td></tr><tr><td>(uiterste) Datum en tijd ontvangst inschrijvingen</td><td>19-12-2025, 11.00 uur</td></tr><tr><td>Demonstratie systeem</td><td>(later te plannen op te reserveren dagdelen) 19-01-2026 middag 20-01-2026 ochtend + middag</td></tr><tr><td>Interviews</td><td>(later te plannen op te reserveren dagdelen) 21-01-2026 middag</td></tr><tr><td>Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)</td><td>13-02-2026</td></tr><tr><td>Einde standstill termijn</td><td>06-03-2026</td></tr><tr><td>Afronding nadere Concretisering en Proof of Concept (Fase 1 implementatietraject)</td><td>08-04-2026</td></tr><tr><td>Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier</td><td>10-04-2026</td></tr><tr><td>Afronding Fase 2 implementatietraject</td><td>26-06-2026</td></tr><tr><td>Oplevering <u>initiele</u> ICT Prestatie, inclusief testen en acceptatie</td><td>15-07-2026</td></tr><tr><td>Afronding processen inrichting systeem</td><td>16-10-2026</td></tr><tr><td>Opleidingen afgerond</td><td>27-11-2026</td></tr><tr><td>Afronding detail inrichting systeem, uitvoering conversie</td><td>31-12-2026</td></tr><tr><td>Ingebruikname initiele ICT Prestatie ICT-applicatie</td><td>01-01-2027</td></tr><tr><td>Afronding implementatietraject <u>niet-initiele</u> ICT Prestatie</td><td>Nader te plannen, voor eind 2027</td></tr></table>	Fase	Datum	Verzending publicatie in TenderNed	08-10-2025	Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding	10-10-2025	Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 1	15-10-2025	Stellen vragen 2e Inlichtingenronde	31-10-2025, 14.00 uur	Uitbrengen Nota van inlichtingen - 2	07-11-2025	Stellen vragen 3e Inlichtingenronde	13-11-2025, 11.00 uur	Uitbrengen Nota van inlichtingen - 3	19-11-2025	Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 4	03-12-2025	Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 5	08-12-2025	(uiterste) Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	19-12-2025, 11.00 uur	Demonstratie systeem	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 19-01-2026 middag 20-01-2026 ochtend + middag	Interviews	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 21-01-2026 middag	Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)	13-02-2026	Einde standstill termijn	06-03-2026	Afronding nadere Concretisering en Proof of Concept (Fase 1 implementatietraject)	08-04-2026	Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier	10-04-2026	Afronding Fase 2 implementatietraject	26-06-2026	Oplevering <u>initiele</u> ICT Prestatie, inclusief testen en acceptatie	15-07-2026	Afronding processen inrichting systeem	16-10-2026	Opleidingen afgerond	27-11-2026	Afronding detail inrichting systeem, uitvoering conversie	31-12-2026	Ingebruikname initiele ICT Prestatie ICT-applicatie	01-01-2027	Afronding implementatietraject <u>niet-initiele</u> ICT Prestatie	Nader te plannen, voor eind 2027
Fase	Datum																																																		
Verzending publicatie in TenderNed	08-10-2025																																																		
Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding	10-10-2025																																																		
Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 1	15-10-2025																																																		
Stellen vragen 2e Inlichtingenronde	31-10-2025, 14.00 uur																																																		
Uitbrengen Nota van inlichtingen - 2	07-11-2025																																																		
Stellen vragen 3e Inlichtingenronde	13-11-2025, 11.00 uur																																																		
Uitbrengen Nota van inlichtingen - 3	19-11-2025																																																		
Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 4	03-12-2025																																																		
Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 5	08-12-2025																																																		
(uiterste) Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	19-12-2025, 11.00 uur																																																		
Demonstratie systeem	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 19-01-2026 middag 20-01-2026 ochtend + middag																																																		
Interviews	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 21-01-2026 middag																																																		
Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)	13-02-2026																																																		
Einde standstill termijn	06-03-2026																																																		
Afronding nadere Concretisering en Proof of Concept (Fase 1 implementatietraject)	08-04-2026																																																		
Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier	10-04-2026																																																		
Afronding Fase 2 implementatietraject	26-06-2026																																																		
Oplevering <u>initiele</u> ICT Prestatie, inclusief testen en acceptatie	15-07-2026																																																		
Afronding processen inrichting systeem	16-10-2026																																																		
Opleidingen afgerond	27-11-2026																																																		
Afronding detail inrichting systeem, uitvoering conversie	31-12-2026																																																		
Ingebruikname initiele ICT Prestatie ICT-applicatie	01-01-2027																																																		
Afronding implementatietraject <u>niet-initiele</u> ICT Prestatie	Nader te plannen, voor eind 2027																																																		