

Som van % ingetrokken

Koningsbrug

2024

Som van Forecast in uren 558 571 731 857 886 857 886 886 700 593 519 497

Som van Initiële aanvraag 548 516 665 782 850 824 900 864 834 842 708 574

Som van Totaal aangevraagd 548 516 677 782 850 824 900 864 834 842 708 574

Som van % ingetrokken

2025

Som van Forecast in uren 274 280 360 400 420 420 420 440 350

Som van Initiële aanvraag 274 263 351 376 422 407 427 432 440

Som van Totaal aangevraagd 274 263 351 376 422 407 427 432 440

Som van % ingetrokken

2026

Som van Forecast in uren 210 200 266 352 419 404 418 413 400 358 252 220

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Kruiswaterbrug

2024

Som van Forecast in uren 22 24 124 418 526 546 576 561 504 456 62 21

Som van Initiële aanvraag 14 24 200 600 620 660 682 682 620 620 18

Som van Totaal aangevraagd 14 24 200 600 620 660 682 682 620 620 18

Som van % ingetrokken

2025

Som van Forecast in uren 10 10 60 210 260 270 290 280 250

Som van Initiële aanvraag 6 10 16 300 310 300 310 310 308

Som van Totaal aangevraagd 6 10 16 300 310 300 310 310 308

Som van % ingetrokken

2026

Som van Forecast in uren 240 248 270 279 279 240 248

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Meppelerdiepbrug & Spooldersluis

2024

Som van Forecast in uren	111	104	126	281	554	536	554	602	476	193	129	124
Som van Initiële aanvraag	72	16	96	170	386	574	432	522	584	226	102	124
Som van Totaal aangevraagd	88	64	140	346	546	736	526	634	656	300	134	156
Som van % ingetrokken	27%		11%	18%	9%	11%	3%	10%	1%	20%		

2025

Som van Forecast in uren	50	50	60	140	270	270	270	270	240			
Som van Initiële aanvraag	32	62	84	236	98	56	195	211	215			
Som van Totaal aangevraagd	64	94	156	307	252	224	343	290	270			
Som van % ingetrokken	13%		5%	16%		18%	27%	11%				

2026

Som van Forecast in uren	50	50	50	120	200	200	200	200	200	100	50	50
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Oostersluis

2024

Som van Forecast in uren			50	214	239	287	332	332	274	51		
Som van Initiële aanvraag	58	112	240	321	352	448	114	672	384	80	48	112
Som van Totaal aangevraagd	98	174	304	385	500	480	274	992	592	112	216	224
Som van % ingetrokken	33%			8%	7%			2%			7%	

2025

Som van Forecast in uren			150	150	160	160	160	160	150			
Som van Initiële aanvraag	40	46	112	36	104	220	160	176	137			
Som van Totaal aangevraagd	104	94	150	44	129	272	168	224	273			
Som van % ingetrokken		6%				3%			6%			

2026

Som van Forecast in uren	90	90	165	165	165	165	165	165	165	90	90	80
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Oude Schouw

2024

Som van Forecast in uren	135	624	753	729	753	753	728	699	66	
Som van Initiële aanvraag	230	720	750	744	762	765	726	744		12
Som van Totaal aangevraagd	230	720	750	744	762	765	726	744		12
Som van % ingetrokken										

2025

Som van Forecast in uren	110	310	370	370	380	375	370			
Som van Initiële aanvraag		359	372	361	360	374	360			
Som van Totaal aangevraagd		359	372	361	360	374	360			
Som van % ingetrokken										

2026

Som van Forecast in uren		360	372	360	372	372	360	372		
Som van Initiële aanvraag										
Som van Totaal aangevraagd										
Som van % ingetrokken										

Pendeldienst randmeren

2024

Som van Forecast in uren	111	104	111	75				89	107	104
Som van Initiële aanvraag	8	18	20						-4	
Som van Totaal aangevraagd	62	50	38						86	18
Som van % ingetrokken										

2025

Som van Forecast in uren										
Som van Initiële aanvraag	68	27	36							
Som van Totaal aangevraagd	93	34	54							
Som van % ingetrokken			17%							

Post Gaarkeuken

2024

Som van Forecast in uren	443	414	443	429	529	643	664	664	486	443	429	414
Som van Initiële aanvraag	164	224	496	656	912	1.084	418	768	668	240	142	268
Som van Totaal aangevraagd	372	432	576	704	1.026	1.116	562	832	684	352	398	460
Som van % ingetrokken			3%	7%	2%	3%		6%		5%	20%	

2025

Som van Forecast in uren	200	200	250	300	300	300	300	300	250			
Som van Initiële aanvraag	72	134	254	201	209	404	352	360	336			
Som van Totaal aangevraagd	112	254	270	221	209	436	400	432	504			
Som van % ingetrokken	14%	3%					2%		5%			
2026												
Som van Forecast in uren	175	175	220	245	245	325	325	300	300	220	175	175
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												
Prinses Margrietsluis												
2024												
Som van Forecast in uren	549	468	413	300	387	513	566	576	432	256	214	207
Som van Initiële aanvraag		64	136	94	496	496	644	848	176	124	16	398
Som van Totaal aangevraagd	32	176	408	372	800	784	660	912	400	452	368	708
Som van % ingetrokken		18%	4%	4%		6%			8%	4%	26%	38%
2025												
Som van Forecast in uren	80	80	180	180	200	250	250	250	250			
Som van Initiële aanvraag	56	64	40	25	32	152	211	190	256			
Som van Totaal aangevraagd	96	112	64	98	200	280	275	336	280			
Som van % ingetrokken		14%		16%	16%	9%	12%	17%	9%			
2026												
Som van Forecast in uren	90	90	110	200	200	245	275	245	220	175	90	80
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												
Ramspolbrug												
2026												
Som van Forecast in uren				345	357	345	357	357	345	357		
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												
Ravenswaaij												
2024												

Som van Forecast in uren												
Som van Initiële aanvraag	-8											
Som van Totaal aangevraagd	290											
Som van % ingetrokken	17%											
2025												
Som van Forecast in uren												
Som van Initiële aanvraag	8		-8	243						27		
Som van Totaal aangevraagd	124			243						27		
Som van % ingetrokken	89%			10%								
Scharsterrijnbrug												
2024												
Som van Forecast in uren	22	24	154	546	651	653	686	672	612	584	75	21
Som van Initiële aanvraag	42	24	212	600	620	768	620	620	620	620	33	6
Som van Totaal aangevraagd	42	24	212	600	620	768	620	620	620	620	47	6
Som van % ingetrokken			66%			45%						
2025												
Som van Forecast in uren	10	10	20	300	300	300	300	300	300			
Som van Initiële aanvraag	3	3	15									
Som van Totaal aangevraagd	3	3	15									
Som van % ingetrokken												
2026												
Som van Forecast in uren	10	10	20	240	248	270	279	279	240	248	20	10
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												
Schuilenburg												
2024												
Som van Forecast in uren	399	373	454	621	642	621	727	854	700	450	231	207
Som van Initiële aanvraag	112	48	208	270	256	496	352	448	352	272	400	252
Som van Totaal aangevraagd	176	96	384	398	544	666	662	700	384	420	512	284
Som van % ingetrokken		33%				5%			29%		16%	
2025												
Som van Forecast in uren	80	80	200	200	270	300	300	300	300			

Som van % ingetrokken

ZVC Terschelling

2024

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag 44 64

Som van Totaal aangevraagd 44 64

Som van % ingetrokken 25%

2025

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Westwoldse AA brug

2024

Som van Forecast in uren 66 62 66 64 66 64 66 66 64 66 64 62

Som van Initiële aanvraag 12 20 20 12 6 18 12 24 12 6 11

Som van Totaal aangevraagd 12 32 20 12 6 18 12 24 12 6 11

Som van % ingetrokken

2025

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag 6 3 6 3 27 24 6 12

Som van Totaal aangevraagd 6 3 6 3 27 24 6 12

Som van % ingetrokken

2026

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Noord-West

Bernhardsluis

2024

Som van Forecast in uren 133 124 133 141 177 191 221 193 140 97 47 41

Som van Initiële aanvraag 32 80 112 144 112 96 48 32 48 32

Som van Totaal aangevraagd	48	48	80	112	160	160	112	48	32	16	48	80
Som van % ingetrokken				29%						100%	33%	
2025												
Som van Forecast in uren	32	32	40	64	80	80	80	80	80			
Som van Initiële aanvraag	16	8	8	16	32	48	40		32			
Som van Totaal aangevraagd	16	24	16	32	32	96	48		40			
Som van % ingetrokken				75%	50%	25%	50%		20%			
2026												
Som van Forecast in uren												
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												
Brug Zijkanaal C												
2024												
Som van Forecast in uren	22	24	144	491	554	536	554	554	536	505	94	50
Som van Initiële aanvraag	36	60	120	540	558	534	558	558	540	558	46	
Som van Totaal aangevraagd	36	60	120	540	558	534	558	558	540	558	46	
Som van % ingetrokken												
2025												
Som van Forecast in uren				270	279	270	279	279	270			
Som van Initiële aanvraag				38	6	6	153	279	279			
Som van Totaal aangevraagd				38	6	6	180	279	279			
Som van % ingetrokken												
2026												
Som van Forecast in uren				270	279	270	279	279	270	279		
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												
Centrale Meldpost IJsselmeergebied												
2024												
Som van Forecast in uren												
Som van Initiële aanvraag							194	342	294	272		
Som van Totaal aangevraagd							226	342	294	272		

Houtribsluizen

2024

Som van Forecast in uren	89	83	105	154	190	231	302	354	342	261	100	83
Som van Initiële aanvraag	96	80	82	128	254	224	245	330	240	261	202	128
Som van Totaal aangevraagd	96	204	114	210	462	320	277	426	352	429	266	144
Som van % ingetrokken		16%	14%	8%	15%	5%	17%	4%		4%		

2025

Som van Forecast in uren	144	108	108	108	108	144	170	170	170			
Som van Initiële aanvraag	139	72	97	132	147	106	32	168	137			
Som van Totaal aangevraagd	195	151	129	195	196	157	49	184	137			
Som van % ingetrokken	21%		6%									

2026

Som van Forecast in uren												
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Kaagbrug

2024

Som van Forecast in uren	686	642	706	722	681	664	686	686	648	682	664	642
Som van Initiële aanvraag	576	564	684	666	674	660	702	690	666	696	684	678
Som van Totaal aangevraagd	576	564	684	666	684	660	702	690	666	706	694	678
Som van % ingetrokken											3%	24%

2025

Som van Forecast in uren	348	336	348	336	345	333	348	342	336			
Som van Initiële aanvraag	594	347	330	126	30	276	222	321	318			
Som van Totaal aangevraagd	594	347	330	126	30	276	222	321	318			
Som van % ingetrokken	47%	16%		19%								

2026

Som van Forecast in uren	348	336	348	336	345	333	348	342	336	348		
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Lorentzsluis

2024

Som van Forecast in uren	133	124	133	154	256	246	255	255	246	174	92	83
Som van Initiële aanvraag	38		48	42	189	288	242	384	322	144	16	32
Som van Totaal aangevraagd	54	8	88	384	259	418	274	480	338	246	80	32
Som van % ingetrokken			18%	17%	18%	4%	18%	17%	14%	6%		

2025

Som van Forecast in uren	35	35	35	125	125	125	125	125	125			
Som van Initiële aanvraag		43	70	104	120	122	160	160	168			
Som van Totaal aangevraagd	24	48	134	136	144	218	184	192	184			
Som van % ingetrokken		33%	12%		17%	4%	9%		9%			

2026

Som van Forecast in uren												
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Marken, havenmeester

2024

Som van Forecast in uren				124	221	294	496	519	408	149	9	
Som van Initiële aanvraag				98	204	228	558	558	210	96		
Som van Totaal aangevraagd				98	204	228	558	558	210	96		
Som van % ingetrokken												

2025

Som van Forecast in uren				48	111	105	279	279	96			
Som van Initiële aanvraag				48	111	84	260	279	96			
Som van Totaal aangevraagd				48	111	84	260	279	96			
Som van % ingetrokken												

2026

Som van Forecast in uren				48	111	105	279	279	96	48		
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Muntsluit

2024

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

8 6 6
 8 6 6

2025

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

3 -3
 3 3

Naviduct

2024

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

257 240 257 264 289 285 337 337 326 272 249 288
 80 190 424 164 194 280 234 244 288 266 142 238
 434 494 458 228 242 280 234 244 288 314 142 298
 11% 21% 7% 2% 10% 4% 9%

2025

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

324 324 324 90 90 90 90 90 90
 96 74 76 127 142 129 105 97 143
 176 83 92 149 150 144 105 113 151
 22% 6%

Naviduct (combidiens met Roggebot-/Reevesluis) NO

2026

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Naviduct Krabbersgatsluis (RWS NW)

2026

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

Nijkerkersluis

2024

Som van Forecast in uren	44	41	59	120	181	194	189	271	206	124	49	41
Som van Initiële aanvraag	66	76	691	84	302	368	184	160	168	82	82	112
Som van Totaal aangevraagd	572	666	713	128	396	368	184	200	190	120	208	192
Som van % ingetrokken		20%	65%	12%	8%	2%	48%		35%	13%		33%

2025

Som van Forecast in uren	250	250	200	150	150	150	150	150	150			
Som van Initiële aanvraag	72	49	72	117	155	156	103	33	17			
Som van Totaal aangevraagd	116	90	99	133	177	180	163	55	47			
Som van % ingetrokken		9%	14%	2%	3%	3%		5%	34%			

2026

Som van Forecast in uren	380	344	380	398	404	388	402	394	388	398	366	402
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Noordersluis

2024

Som van Forecast in uren				379	566	600	644	664	518	505	49	
Som van Initiële aanvraag				282	360	560	456	668	698	453		
Som van Totaal aangevraagd				338	524	664	504	684	698	651		
Som van % ingetrokken				5%	3%				2%			

2025

Som van Forecast in uren				144	200	280	300	300	300			
Som van Initiële aanvraag				208	259	257	165	234	255			
Som van Totaal aangevraagd				232	269	265	196	306	275			
Som van % ingetrokken					1%			3%	1%			

2026

Som van Forecast in uren				360	372	360	372	372	360	372		
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Oranjesluizen

2024

Som van Forecast in uren	65	173	230	249	298	281	319	399	340	247	177	126
Som van Initiële aanvraag	32	16	208	129	192	314	240	330	1.442	192	224	144
Som van Totaal aangevraagd	240	320	448	417	432	474	632	388	1.490	384	247	160
Som van % ingetrokken	7%	15%	4%	19%	4%	20%	46%	22%	42%	17%		
2025												
Som van Forecast in uren	32	88	112	128	144	144	160	200	168			
Som van Initiële aanvraag	32	56	128	80	132	128	94	92	144			
Som van Totaal aangevraagd	48	80	144	88	188	272	214	270	144			
Som van % ingetrokken		10%	11%	9%		12%	4%	18%	11%			
2026												
Som van Forecast in uren	32	88	112	128	144	144	160	200	168	120	88	64
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												
Prinses Beatrixsluis												
2024												
Som van Forecast in uren	221	230	424	493	526	586	664	636	506	451	390	293
Som van Initiële aanvraag	240	64	367	320	260	464	640	432	464	368	240	288
Som van Totaal aangevraagd	336	464	383	496	324	528	688	432	480	496	304	384
Som van % ingetrokken		14%	17%	13%		3%	19%		3%		5%	4%
2025												
Som van Forecast in uren	120	120	184	200	224	256	320	320	256			
Som van Initiële aanvraag	80	56	88	176	120	107	64	23	32			
Som van Totaal aangevraagd	96	96	136	200	136	139	96	42	40			
Som van % ingetrokken		8%		16%	18%							
Prinses Irenesluis												
2024												
Som van Forecast in uren	133	124	133	141	177	191	221	193	140	97	47	41
Som van Initiële aanvraag	-64		38	80	128	112	144	208	112	32	32	32
Som van Totaal aangevraagd		48	38	96	176	128	160	208	112	144	48	48
Som van % ingetrokken				17%		50%	10%			22%		33%
2025												
Som van Forecast in uren	32	32	32	64	80	80	80	80	80			

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Schellingwouderbrug

2024

Som van Forecast in uren 95 446 558 540 558 558 540 508 48

Som van Initiële aanvraag -4 278 564 536 564 558 540 558

Som van Totaal aangevraagd 18 334 564 536 564 558 540 558

Som van % ingetrokken 100% 5%

2025

Som van Forecast in uren 135 279 270 279 279 270

Som van Initiële aanvraag 270 279 270 276 274 243

Som van Totaal aangevraagd 270 279 270 276 274 243

Som van % ingetrokken

2026

Som van Forecast in uren 135 279 270 279 279 270 279

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Schipholbrug

2025

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag 138 9

Som van Totaal aangevraagd 138 9

Som van % ingetrokken 100%

2026

Som van Forecast in uren 270 279 270 279 279 270 279 270 279

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Stevinsluis NO

2026

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Stevinsluis NW

2024

Som van Forecast in uren	133	124	143	184	256	214	221	221	214	221	99	83
Som van Initiële aanvraag	16	48		113	32	245	96	112	230	176	48	24
Som van Totaal aangevraagd	48	136	48	183	128	295	144	224	246	214	80	104
Som van % ingetrokken		24%	33%	9%	12%	5%	11%		20%			

2025

Som van Forecast in uren	35	35	35	125	125	125	125	125	125			
Som van Initiële aanvraag		16	32	136	72	68	56	48	56			
Som van Totaal aangevraagd	16	52	80	160	104	172	56	64	62			
Som van % ingetrokken		15%		5%	23%							

Verkeersmanagement centrale Wijde Blick

2026

Som van Forecast in uren				376	390	378	388	392	376	388		
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Wijde Blick

2024

Som van Forecast in uren	44	41	184	681	797	771	797	797	772	726	107	41
Som van Initiële aanvraag	30	72	138									
Som van Totaal aangevraagd	30	72	138									
Som van % ingetrokken												

2025

Som van Forecast in uren				376	390	378	388	392	376			
Som van Initiële aanvraag				-8	15		-11		338			
Som van Totaal aangevraagd					18				338			
Som van % ingetrokken					100%							

Zuidersluis

2024

Som van Forecast in uren	89	89	178	321	375	479	614	593	238	97	86	83
--------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

Noord-West

Muntsluis

2025

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag

6

Som van Totaal aangevraagd

6

Som van % ingetrokken

SWM Algemeen

Training - Sleutels - overig

2025

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag

3

Som van Totaal aangevraagd

3

Som van % ingetrokken

West

Bedienpost Topshuis Kreekraksluizen

2026

Som van Forecast in uren

112 112 112 200 216 256 300 300 256 216 112 112

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Biesboschsluis

2024

Som van Forecast in uren

75 347 404 374 374 297 272 234 21

Som van Initiële aanvraag

18 86 248 334 307 452 462 462 482 198 234

Som van Totaal aangevraagd

36 158 424 473 404 632 462 462 482 198 234

Som van % ingetrokken

9%

2025

Som van Forecast in uren

30 30 80 180 210 210 250 250 210

Som van Initiële aanvraag

90 81 54 125 214 104 179 157 145

Krammersluizen

2024

Som van Forecast in uren	33	35	45	71	69	71	71	44	35	34	33
Som van Initiële aanvraag	6	64	64	144	96	128	64	160	80		
Som van Totaal aangevraagd	134	96	160	336	192	288	160	256	144		
Som van % ingetrokken	12%	33%		33%	25%	11%		6%	11%		

2025

Som van Forecast in uren	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
Som van Initiële aanvraag		8	8	88	67	56	56	48	80		
Som van Totaal aangevraagd	24	32	96	96	91	80	56	64	80		
Som van % ingetrokken		25%	25%	8%					10%		

2026

Som van Forecast in uren				32	32	32	32	32	32		
Som van Initiële aanvraag											
Som van Totaal aangevraagd											
Som van % ingetrokken											

Ottersluis

2024

Som van Forecast in uren		90	411	479	490	590	577	458	389	36	
Som van Initiële aanvraag		18	457	390	460	620	620	444	456		
Som van Totaal aangevraagd		36	475	462	460	620	620	444	472	10	
Som van % ingetrokken									3%		

2025

Som van Forecast in uren			220	220	220	300	300	220			
Som van Initiële aanvraag			162	183	191	280	301	191			
Som van Totaal aangevraagd			162	183	199	300	301	191			
Som van % ingetrokken											

2026

Som van Forecast in uren			170	180	200	310	310	200	210		
Som van Initiële aanvraag											
Som van Totaal aangevraagd											
Som van % ingetrokken											

Sluis Hansweert

2024

Som van Forecast in uren	261	201	197	334	497	489	576	490	398	291	180	166
Som van Initiële aanvraag	80	176	144	192	240	304	304	320	352	16	32	144
Som van Totaal aangevraagd	160	208	336	288	528	496	432	336	416	80	64	144
Som van % ingetrokken			19%	11%	18%	6%	4%	5%				

2025

Som van Forecast in uren	64	64	64	104	104	104	104	104	104			
Som van Initiële aanvraag	72	64	56	96	72	48	104	64	64			
Som van Totaal aangevraagd	80	88	56	96	72	56	104	64	64			
Som van % ingetrokken		9%	29%	8%			46%					

2026

Som van Forecast in uren												
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Spieringsluis

2024

Som van Forecast in uren			45	199	230	316	530	506	288	208	19	
Som van Initiële aanvraag			18	234	251	252	620	620	210	510	233	
Som van Totaal aangevraagd			36	234	251	252	620	620	360	516	233	
Som van % ingetrokken											8%	

2025

Som van Forecast in uren				110	120	120	300	300	120			
Som van Initiële aanvraag				117	135	126	310	296	108			
Som van Totaal aangevraagd				117	135	126	310	296	108			
Som van % ingetrokken												

2026

Som van Forecast in uren				120	160	150	310	310	120	130		
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Spijkenisserbrug

2024

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag 64
 Som van Totaal aangevraagd 64
 Som van % ingetrokken 100%

2025

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

Topshuis (kleine objecten & Kreekraksluizen)

2024

Som van Forecast in uren	986	829	836	643	664	693	775	775	672	486	429	414
Som van Initiële aanvraag	224	800	736	558	768	480	886	320	464	352	198	128
Som van Totaal aangevraagd	333	896	768	718	928	638	1.014	576	704	496	230	160
Som van % ingetrokken		7%		2%	14%	3%	5%		9%	3%		

2025

Som van Forecast in uren					300	350	400	400	350			
Som van Initiële aanvraag	88	40	40	192	160	184	336	416	376			
Som van Totaal aangevraagd	112	72	80	280	160	272	496	592	456			
Som van % ingetrokken			10%	3%		3%		3%				

VMC ZWN Operator

2024

Som van Forecast in uren	443	414	443	429	443	429	443	443	428	443	429	414
Som van Initiële aanvraag	480	480	496	464	403	480	402	400	290	336	288	
Som van Totaal aangevraagd	480	512	512	544	483	528	498	400	338	368	368	
Som van % ingetrokken						3%	6%					

2025

Som van Forecast in uren												
Som van Initiële aanvraag							217	260	186			
Som van Totaal aangevraagd							225	260	186			
Som van % ingetrokken												

2026

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag
 Som van Totaal aangevraagd
 Som van % ingetrokken

Wilhelminasluis

2024

Som van Forecast in uren	177	166	212	321	375	429	443	443	428	443	332	311
Som van Initiële aanvraag	168	-16	150	192	264	506	394	570	464		116	342
Som van Totaal aangevraagd	208	172	230	238	444	554	428	768	516		224	386
Som van % ingetrokken		9%				14%	11%	10%	50%			3%

2025

Som van Forecast in uren	200	200	220	300	400	400	400	400	300			
Som van Initiële aanvraag	108	96	64	88	196	163	47	206	37			
Som van Totaal aangevraagd	124	116	96	104	204	211	145	235	37			
Som van % ingetrokken	26%	62%		8%		23%						

2026

Som van Forecast in uren	0	50	120	160	160	160	160	160	160	160	120	130
Som van Initiële aanvraag												
Som van Totaal aangevraagd												
Som van % ingetrokken												

Algerbrug/sluis

2024

Som van Forecast in uren	133	124	153	214	221	214	221	221	214	150	129	124
Som van Initiële aanvraag	96	28	148	186	276	145	258	196	40	93	78	49
Som van Totaal aangevraagd	96	60	210	196	276	246	258	212	40	93	94	65
Som van % ingetrokken				16%	12%	2%	7%	15%		18%		25%

2025

Som van Forecast in uren	50	50	80	80	100	120	120	100	80			
Som van Initiële aanvraag	15	0	40	55	28	50	38	64	15			
Som van Totaal aangevraagd	15	18	57	55	28	66	80	64	23			
Som van % ingetrokken							21%					

2026

Som van Forecast in uren
 Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Sambeek

2024

Som van Forecast in uren 155 145 155 169 264 351 399 399 354 194 150 145

Som van Initiële aanvraag 32 142 178 112 240 176 304 128 224 224 80 128

Som van Totaal aangevraagd 56 270 402 352 464 192 320 336 256 288 80 192

Som van % ingetrokken 24% 5% 6%

2025

Som van Forecast in uren 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Som van Initiële aanvraag 40 12 32 48 56 88 152 128 213

Som van Totaal aangevraagd 72 36 40 78 104 112 160 168 237

Som van % ingetrokken 22% 21% 8%

Sluis/stuwcomplex Sambeek

2026

Som van Forecast in uren

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

Sluiscomplex Weurt

2026

Som van Forecast in uren 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Som van Initiële aanvraag

Som van Totaal aangevraagd

Som van % ingetrokken

VP Terneuzen

2025

Som van Forecast in uren 64

Som van Initiële aanvraag 72

Som van Totaal aangevraagd 104

Som van % ingetrokken 15%

Weurt

2024

