



Annexen bij de Vraagspecificatie

Renovatie & Vervanging Vaste Vaarwegmarkering
Zaaknummer: 31198808

Datum: 16 oktober 2025

Colofon

4.7

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement
Datum	16 oktober 2025
Status	Definitief
Versienummer	1.1

Inhoud

Annex I	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	4
Annex III	Acceptatieplan	5
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	8
Annex V	Vrijkomende materialen	9
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht	11
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling	12
Annex VIII	Stelposten	15
Annex IX	Bankgarantie	16
Annex X	Verzekeringen	19
Annex XI	Geschillenregeling onafhankelijke deskundigen	20
Annex XII	De informatie van de Opdrachtgever	21
Annex XIII	Garanties	22
Annex XIV	Samenwerkingsgericht Prestatiemeten	23

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking	Te verkrijgen door
Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat: zie http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01	Boswet; Wet natuur-bescherming	Vellen en herplanten van houtopstanden	Ministerie van Economische Zaken	Generieke verkregen vergunning	Opdrachtgever
Meldingsplicht Marine terrein Den Helder	Aanmeldingsprocedure via RWS	Aanmelden	Ministerie van Defensie	24 uur van tevoren aanmelden met verplichte aanmeldgegevens	Opdrachtgever
Vergunning Eigen werken Rijkswaterstaat	Omgevingswet		Inspectie Leefomgeving (ILT)		Opdrachtgever

Artikel 2. Kabels en leidingen

Opdrachtnemer dient op basis van een actuele KLIC-melding inzichtelijk te maken welke raakvlakken er zijn met kabels en leidingen van derden. Daarbij dient Opdrachtnemer aan te geven hoe de raakvlakken worden beheerst aan de hand van de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces (CAT 1, 2 of 3). Vervolgens dient het proces voor een eventuele verlegging te worden opgestart overeenkomstig de daarvoor geldende processen behorende bij de betreffende Categorie. Hiervoor stelt Opdrachtnemer een verleggingsplan op.

Annex II Planning

Zie voor de prioritering van de objecten de objectenlijst (bijlage K bij de aanbestedingsleidraad). In het vierde kwartaal van elk jaar zal in samenspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een definitieve planning gemaakt worden voor het aankomende jaar.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	UAV-GC 2025, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	2 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen projectmanagementplan cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan (o.a. kwaliteitsplan §19 UAV-GC 2025)	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2025	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100, B-PM110
Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	2 weken voor start werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	14 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Procesbeschrijving machineveiligheid	1 generiek procesbeschrijving 4 weken na definitieve opdrachtverlening. Apart nog per vaarweg 2 weken voor start van de werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, MV020
Risicobeoordeling machineveiligheid	Generiek plan 2 weken voor 1 ^{ste} start werkzaamheden (kick off)	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, MV040
Projectbeheersing				
Procesbeschrijving (plan) planningsmanagement	4 weken na definitieve gunning/opdrachtverlening	1 digitaal	4 weken na ontvangst	Vraagspecificatie Proces, PL020

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Planning	4 weken voor datum aanvang werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL140
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	2 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	Na voltooiing van iedere deelopdracht/vaarweg	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM290
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol) per vaarweg	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces, FF040
Vergunningenplan+ overzicht benodigde privaatrechtelijke toestemmingen ivm werkstroken e.d. op eigendom derden	8 weken voor start uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	
Faseringsplan verkeersmaatregelen		1 digitaal	10 werkdagen	Bijlage bij vraagspecificatie Proces, VM020
(Concept) Verkeersmaatregelenplan		1 digitaal	10 werkdagen	Bijlage bij vraagspecificatie Proces, VM020
Procesbeschrijving Verkeersincidentmanagement	2 weken voor start werkzaamheden (per vaarweg)	1 digitaal	14 dagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM020
Verkeersmanagementplan (nat)	2 weken voor start werkzaamheden (per vaarweg)	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
(Scheepvaart)verkeersmaatregelenplan	2 weken voor start werkzaamheden (per vaarweg)	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
Technisch management				
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	4 weken voor start werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Beschrijving V&V-strategie	4 weken voor start werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V-methoden (o.a. keuringsplannen § 20 en § 21 UAV-GC 2025)	2 weken voor start uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Procesbeschrijving levering gegevens	4 weken voor start werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
Afleverdossier	5 werkdagen na voltooiing uitvoeringswerkzaamheden / per vaarweg(bundeling)	1 digitaal	14 dagen na ontvangst afleverdossier	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	4 weken na einde project	1 digitaal	4 vanaf ontvangst opleverdossier	Vraagspecificatie Proces, OP200
Beheer- en onderhoudsplan	Bij Afleverdossier als bijlage toevoegen	1 digitaal	14 dagen na ontvangst afleverdossier	Vraagspecificatie Proces, OP100??
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van Zelfstandige Hulppersonen en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van Zelfstandige Hulppersonen	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

De ontwerpwerkzaamheden binnen dit project bestaan uit het herberekenen van bestaande ontwerptekeningen, zodat wordt geborgd dat de constructies voldoen aan de contractuele eisen en in de praktijk veilig en functioneel kunnen worden gerealiseerd.

De opdrachtnemer levert de herberekende ontwerptekeningen, bijbehorende constructieve berekeningen en een toelichting op de ontwerpkeuzes op voorafgaand aan de verschillende ontwerpfasen (VO, DO en UO).

Deze documenten worden digitaal en, indien gewenst, ook op papier ter toetsing aangeboden. De opdrachtgever toetst conform UAV-GC 2025 op volledigheid en juistheid. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de toetsdocumenten, het moment van indienen en het aantal exemplaren.

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
(Ontwerptekeningen (herberekende situaties))	- Na afronding Voorlopig Ontwerp (VO) - Definitief Ontwerp (DO) - Uitvoeringsontwerp (UO)	Digitaal 1x (PDF & DWG)
Constructieve berekeningen (herberekeningen bestaande ontwerpen)	Gelijktijdig met de bijbehorende tekeningen VO / DO / UO	Digitaal 1x (PDF & DWG)
Toelichting ontwerpkeuzes / uitgangspuntennotitie	- Gelijktijdig met Voorlopig Ontwerp (VO) - Definitief Ontwerp (DO)	Digitaal 1x (PDF & DWG)

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
Geen.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Project.

Artikel 1.

Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien etc.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen dienen aangeboden te worden aan Opdrachtgever, deze bepaalt of materialen vervallen aan Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen, in overleg met Opdrachtgever, zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast.
5. Onderdelen die vervallen aan de Opdrachtgever, dienen in overleg afgeleverd te worden op een depot van Opdrachtgever. Voor perceel Noord is dit Harderhaven en voor perceel Zuid is dit Hellevoetsluis.
6. Vrijgekomen accu's die vervallen aan Opdrachtnemer, dienen naar een erkende verwerker te worden afgevoerd.

Artikel 2.

Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht

1. Vrijgekomen grond, baggerspecie en maaisel vervallen aan Opdrachtnemer.
2. Vrijgekomen stalen constructies vervallen aan Opdrachtnemer.

Artikel 3.

Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt en die zijn vervallen aan Opdrachtnemer, dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 4.

Aziatische duizendknopen

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (*Fallopia japonica*, *F. sachalinensis* en *F. x bohemica*) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het areaal ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door
nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van
de tijdstippen waarop zij worden verricht Niet van
toepassing.

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling

Artikel 1

Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Artikel 2

Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raad Risico- en Indexeringsregelingen vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages:

Code A

productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers	Lb = 55 %
productgroep 01 gasolie met hoog accijnstarief	Lb = 5 %
productgroep 19 Staal excl. betonstaal	Lb = 10 %

Code B

productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers	Lb = 65 %
productgroep 01 gasolie met hoog accijnstarief	Lb = 5 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Vervallen
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf maanden, waarbij de eerste periode eindigt op de eerste maandag van de 13de maand na de datum van de definitieve opdrachtverlening om 00:00 uur.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 UAV-GC 2025 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende prijs als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4, een drietal stelposten opgenomen, per perceel afzonderlijk, van totaal € 430.000,-- exclusief omzetbelasting per perceel.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpostnummer	Omschrijving Werkzaamheden	Bedrag (euro) excl. Omzetbelasting
Noord		
1	Vervangen objecten bij schades door derden	200.000,--
2	Plaatsen nieuwe objecten bij areaalherziening/uitbreiding	100.000,--
3	Kleine herstelwerkzaamheden bij vastgestelde gebreken tijdens conserveringswerkzaamheden	130.000,--
Zuid		
1	Vervangen objecten bij schades door derden	200.000,--
2	Plaatsen nieuwe objecten bij areaalherziening/uitbreiding	100.000,--
3	Kleine herstelwerkzaamheden bij vastgestelde gebreken tijdens conserveringswerkzaamheden	130.000,--

Ter verrekening van diensten en werkzaamheden t.a.v. boven gestelde stelposten worden de tarieven uit bijlage 'Staat van Prijzen' gebruikt. Activiteiten, diensten en/of leveranties die niet benoemd zijn maar deze wel gebruikt dienen te worden t.a.v. van de werkzaamheden binnen de boven gestelde Stelposten, zullen na gunning tussen OG en ON afgesproken en vastgelegd worden in een vorm van eenheidstarieven.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31198808 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het Renovatie & Vervanging Vaste Vaarwegmarkering,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is

gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht tot 4 weken na de datum waarop:

- het Meerjarig Onderhoud is aanvaard conform § 30 lid 4 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen Meerjarig Onderhoud is overeengekomen,
- de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan conform § 27 lid 8 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen,
- het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2025.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,
Plaats

...

7)

Datum

...

8)

Borg

...

9)

Handtekening

...

10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)

- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de borg
- 10) Handtekening van de borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII De informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl		
	Objectenlijst RVVV	V1.0	
	Integraal veiligheidsdossier voorbereiding ontwerpfase	V1.0	
Flora en Fauna			
	Voor informatie over Flora en Fauna wordt verwezen naar www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming		
	Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)		
Overige informatie van de Opdrachtgever			
	Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011	-	n.v.t.

Annex XIII Garanties

Niet van toepassing.

Annex XIV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Artikel 1 Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Onder samenwerkingsgericht prestatie meten wordt verstaan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de samenwerking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Het doel ervan is een goede basis bieden om over de samenwerking met elkaar in gesprek te gaan. Samenwerkingsgericht prestatie meten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van samenwerkingsgericht prestatie meten

De context en toelichting van samenwerkingsgericht prestatie meten is opgenomen in de verkorte Handreiking samenwerkingsgericht prestatie meten.

Artikel 3 Vragenlijst

Ten minste om de vier kalendermaanden vullen zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever, ieder afzonderlijk, de vragenlijst in. De vragenlijst wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Gesprek over de samenwerking

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voeren op basis van de wederzijds ingevulde vragenlijsten een gesprek over hun samenwerking.

Artikel 5 Verslaglegging

De afspraken die in het gesprek over de samenwerking gemaakt zijn, worden opgenomen in het projectmanagementplan, onderdeel samenwerkingsafspraken zoals beschreven in de eis PM120 van de Vraagspecificatie Proces.