

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	1	1	Algemeen uitvraag	Als ik goed geïnformeerd ben dan is dit project eerder in een bouwteamcontract uitbesteed en gegund geweest. Klopt dit? En kunt u aangeven waarom de uitvraag nu middels een RAW-bestek wordt uitgevraagd?	Het project is inderdaad eerder als bouwteamcontract gegund. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het bouwteam beëindigd. De belangrijkste reden voor het Hoogheemraadschap van Rijnland was dat het ontwerp in het bouwteam financieel dermate veel afweek van de oorspronkelijke raming dat de opdrachtgever dit niet kon accepteren. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft op basis van het beleid en de financiële kaders een heroverweging gemaakt. De uitkomst van deze heroverweging is dat de Balgstuwen gerenoveerd gaan worden. Bij een renovatie zijn er nagenoeg geen ontwerp vrijheden. Ook is de uitvoeringswijze grotendeels vastgelegd met de keuze voor renovatie. Een (RAW) bestek onder toepassing van de UAV-2012 ligt dan het meest voor de hand.
2	Inschrijffase	1	1	Algemeen uitvraag	Als ik goed geïnformeerd ben is dit project eerder uitgevraagd via een bouwteamcontract. Zijn de stukken die nu als RAW-contract, tekeningen en bijlagen worden aangeleverd een resultaat van dit bouwteamcontract? Kunt u aangeven welke stukken als resultaat vanuit het bouwteamcontract nu zijn aangeleverd bij deze uitvraag?	In hoofdstuk 6 van de inschrijvingsleidraad staat abusievelijk aangegeven dat het bestek een "uitkomst van het bouwteam" is. Dit is niet het geval. Er is een herziene versie van de Inschrijvingsleidraad meegestuurd (bijlage 3) waarin dit is aangepast. Nadat het Hoogheemraadschap van Rijnland het bouwteam heeft beëindigd is een volledig nieuw voorbereidingstraject gestart voor de renovatie samen met ingenieursbureau RHDHV. Dit voorbereidingstraject heeft geleid tot het onderhavige RAW-bestek. De stukken uit het bouwteam zijn onbruikbaar voor deze renovatie. Bij het huidige bestek zitten geen stukken die het resultaat waren van het bouwteamcontract. ter volledigheid: er zijn geen tekeningen of berekeningen uit het bouwteam gebruikt voor het opstellen van het onderhavige RAW-bestek.
3	Inschrijffase	1		1	Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij de provincie Noord-Holland een vergunning aangevraagd op basis van artikel 4.77 van de Omgevingsverordening NH2022 voor het renoveren van de balgstuwen Lisse, Aalsmeer en Leimuiden in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De Aannemer dient bij de uitvoering van het werk invulling te geven aan de gestelde voorschriften uit de vergunning (kenmerk: 2394834/2410620). De vergunning inclusief bijlage is bijgevoegd als bijlage 1 tm 1c van deze Nota van Inlichtingen.	

Bijlage 1: Vergunning Provincie Noord-Holland (balgstuwen Aalsmeer, Lisse en Leimuiden) inclusief tekeningen

Bijlage 2: Presentatie gegeven op de schouw

Bijlage 3: Aangepaste Inschrijvingsleidraad n.a.v. vraag 2 uit de Nota van Inlichtingen