

Bijlage F-C Slots

Er zijn door de Opdrachtgever diverse planbare periodes gereserveerd voor dit contract. Voor alle trajecten is het aan Opdrachtnemer om de Slots in te plannen binnen de planbare periodes en formeel aan te vragen conform bijlage F - Verkeersmanagement. De planbare periode geldt ten minste voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in eis Uitvoeringswijze.

De planbare periode is inclusief de eventuele reserveperiode.

Het is toegestaan om buiten onderstaande planbare periodes werkzaamheden uit te voeren binnen de WBU's/VTA's (niet zijnde werkzaamheden zoals genoemd in eis Uitvoeringswijze). Hierbij is Bijlage F-B - Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en werkvensters in geheel van toepassing.

2026																																													
		Januari				Februari				Maart				April				Mei				Juni				Juli				Augustus				September				Oktober							
Traject	Uitvoeringsvariant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
A6 Lelystad-Lelystad Noord	Verkeerssysteem icm nachten en weekenden																																												
A6 Ketelbrug-Urk	Nachten en weekenden																																												
A6 Urk-Emmeloord	Verkeerssysteem icm nachten en weekenden																																												
A6 Emmeloord-Lemmer	Verkeerssysteem icm nachten en weekenden																																												
A2 HRR Everdingen - Deil	Verkeerssysteem icm nachten																																												
A2 HRL Everdingen - Oudenrijn (incl. A2 PRL)	Weekenden en nachtafsluitingen																																												
Oudenrijn R-boog systeem en nachtafsluitingen	Verkeerssysteem icm nachten																																												
Oudenrijn R-boog (incl. A2 PRR)	Weekenden en nachtafsluitingen																																												