



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



**Het meerjarig in stand houden
van de sluiscomplexen Weurt en
Heumen met
upgradewerkzaamheden**



2^e nadere inlichtingenbijeenkomst
CHW LVO

Zaaknummer 31149680

27 augustus 2020



Agenda

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Opening - Kasper | (09:00-09:10) |
| 2. Laatste inzichten staat v Areaal – Remco | (09:10- 09:20) |
| 3. Recap wijzigingen aanbestedingsdossier NVI | (09:20- 10:00) |
| 1. Kasper | (09:20 - 09:35) |
| 2. Remco | (09:35 - 10:00) |
| 4. Veiligheid in het project: RIBO's – Remco | (10:00 – 10:10) |
| 5. Planning aanbestedingsprocedure – Kasper | (10:10 - 10:15) |



Laatste inzichten staat van het Areaal

Scope Vast en variabel onderhoud CHW-URG is (vrijwel) uitgevoerd

Onvoorziene zaken (niet voorzien bij publiceren contract CHW-LVO):

Schutsluis Weurt-Oost:

- Deur Waalhoofd (deurnr. III)
 - April 2020: assen wielstel gebroken a.g.v. vermoeiing
 - lekkage ballastkisten (ontlastende werking niet aanwezig)
 - diktesprong in as
 - toleranties
 - deur in dok gevaren (dok is gekeurd)
 - onderhoudsmaatregelen beoogd in CHW-LVO in 2020 uitgevoerd
 - Verbetermaatregelen verwerkt in werkomschrijvingen



Laatste inzichten staat van het Areaal

Schutsluis Weurt-Oost:

- Deur Middenhoofd (deurnr. I)
 - o deur in Waalhoofd geplaatst
 - o ook lekkage ballastkisten (ontlastende werking niet aanwezig)
 - o permanente pompinstallatie geplaatst om 'luchtkisten' droog te pompen
- Aanpassing 'Deurendans'
 - Inkassingen blijken niet uniform, aanpassing in houtwerk noodzakelijk, alleen uitwisselen met deur middenhoofd

Complex Weurt:

- CCTV-installatie
 - Reservedelen beschikbaar



Vragen tot dusver





Recap wijzigingen aanbestedingsdossier NVI

- Losse informatie:
 - Schutgegevens
- Aanbestedingsleidraad en inschrijvingsformulieren:
 - BPKV terminologie aangepast
 - “Beschikbare capaciteit” -> beschikbaarheid
 - “Functie accommoderen scheepvaart”-> “overbruggen peilverschil”
 - Beoordelingssystematiek RWS conform Infographic M.A.R.K.
 - Formulier Uniform Europees Aanbestedingsdocument vernieuwd
 - Format Staat van optionele activiteiten



Recap wijzigingen aanbestedingsdossier NVI

VSP:

- Verkeersmanagementeisen conform bijlage AA ook voor de niet Rijkswegen

Annexen:

- ODS Heumen niet geïmplementeerd

Overzicht aan activiteiten:

- Extra raamactiviteiten
- Extra optionele activiteit "Leveren en aanbrengen nieuwe sets assen t.b.v. roldeuren"



Recap wijzigingen aanbestedingsdossier NVI

Bijlage A – Generiek

- Technisch Risicodossier toegevoegd
- Aanscherping eisen veiligheidsmaatregelen inzake ladders/leuning, betreden kelders en elementverharding
- Aanvullende gegevens NGE (of:CE) toegevoegd
- Nadere duiding eisen veiligheidsmaatregelen inzake ladders/leuning, betreden kelders en elementverharding
- Overzichten met aanwezige reservedelen
- Overzicht Handleidingen en Instructies



Recap wijzigingen aanbestedingsdossier NVI

Bijlage A – Weurt - West:

- Werkomschrijving groot onderhoud hefdeuren kanaal en middenhoofd
- Ontwerp droogzetkuipen Weurt West,
- Inspectieverslag 2020 Waaldeur Weurt West en overzicht gebreken
- Diverse tekeningen, inspecties, etc. toegevoegd a.d.h.v.:
 - Leerervaringen onderhoud deur Waalhoofd;
 - Gestelde vragen;
 - Scopewijzigingen.



Recap wijzigingen aanbestedingsdossier NVI

Bijlage A – Weurt - Oost:

- Werkomschrijving Weurt-Oost onderhoud Roldeuren en aandrijving kanaal-, midden- en Waalhoofd
- Toevoeging optionele activiteit "Leveren en aanbrengen nieuwe sets assen t.b.v. roldeuren"
- Inspectieresultaten Droogdok
- Aanpassing looplijst
- Diverse tekeningen, inspecties, etc. toegevoegd



Recap wijzigingen aanbestedingsdossier NVI

Bijlage A – Heumen:

- Activiteit afscherming bewegende delen komt te vervallen



Recap wijzigingen aanbestedingsdossier NVI

NvI 28-08-2020:

- Werkomschrijvingen Weurt-Oost en -West
 - Leerervaringen o.b.v. uitgevoerde werkzaamheden
- Aanvullende documenten m.b.t. beantwoorde vragen
 - Bovenbelasting naast sluiskolken Weurt (RINK)
 - Overzicht keuringsplichtige onderdelen
 - Leuning tegen wand bij uitklimpladders vervalt



Vragen m.b.t. de wijzigingen in het dossier?





Veiligheid in CHW-LVO

Doelen CHW-LVO:

- veiligheid vergroten (iedereen weer veilig naar huis)
- acceptabele beschikbaarheid

Aandacht voor veiligheid

- ongevallen
 - managementaandacht + ISZW
 - ambitie: pro-actieve veiligheidscultuur
- oud object: risico's voor beschikbaarheid en veiligheid

Iedereen moet op de hoogte (kunnen) zijn van veiligheidsrisico's!



Veiligheid in CHW-LVO

Activiteiten:

- Scope o.b.v. RI&E's
- €240k bonussen op mijlpalen voorgeschreven Activiteiten t.a.v. veiligheid
- Update RI&E's o.b.v. uitgevoerde Activiteiten
- Zie IVP voor eisen m.b.t. veiligheid in:
 - Ontwerpdocumenten;
 - Werkplannen;
 - VTW's

Vast Onderhoud:

- Veiligheid in looplijsten (zie ook IVP)
- Update looplijsten indien er wijzigingen zijn



Veiligheid in CHW-LVO

- RWS is samen met ON verantwoordelijk voor veiligheid.
- Door expliciet beschouwen van veiligheid in documenten van Opdrachtnemer worden ON én OG aangezet tot het pro-actief voeren van 'het gesprek' met betrekking tot veiligheid bij daadwerkelijk risicovolle werkzaamheden.
- Veiligheidsbeschouwingen zijn geen 'moetje', maar dragen daadwerkelijk bij aan een veiliger werkplek.
- RWS beoogt zeker niet om werkzaamheden die (vrijwel) geen risico's in zich dragen onnodig gecompliceerd en daarmee wellicht zelfs minder veilig te maken.



Vragen t.a.v. zienswijze m.b.t. veiligheid?





Aanbestedingsplanning

Inschrijvingsfase	
Verzenden aankondiging door publicatie op Tendered	29 mei 2020
1 ^e inlichtingenbijeenkomst (digitaal)	10 juni 2020
1 ^e bezoek van de locatie – aanwijzing (digitaal)	10 juni 2020
Indienen vragen op Tendered	10 juni 2020 – 2 september 2020
Begin periode van (optionele) individuele inlichtingen	23 juni 2020
Einde periode van (optionele) individuele inlichtingen	1 juli 2020
2^e bezoek van de locatie – aanwijzing (fysiek)	15 juli 2020
BOUWVAK – GEEN BEANTWOORDING	20 juli – 21 augustus 2020
2 ^e inlichtingenbijeenkomst (fysiek) (tenzij nog niet haalbaar, dan digitaal)	27 augustus 2020
2^e bezoek van de locatie – aanwijzing (fysiek) (tenzij nog niet haalbaar, dan digitaal)	27 augustus 2020
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	2 september 2020
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	9 september 2020
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	30 september 2020





Vragen m.b.t. de planning?

