

Projectdocumentenlijst

Project: Nieuwbouw Klameare Workum
Opdrachtgever: Kultuerhûs De Klameare
Projectnummer: 1450KLW
Datum: 01.03.2024
Datum gewijzigd: 05.12.2025

Technisch ontwerp



blad	onderwerp		schaal	status	datum	gewijzigd
	1450KLW BESTK Nieuwbouw Klameare		n.v.t.	Definitief	03.10.2025	-
Architect (TWA Architecten)						
TO	001	Situatie Begane grond	1:200		03.10.2025	-
TO	002	Situatie dakaanzicht	1:200		03.10.2025	-
TO	003	Situatie Klic	1:200		03.10.2025	-
TO	004	Situatie Inmeting	1:200		03.10.2025	-
TO	005	Situatie Inmeting heipalen	1:200		03.10.2025	-
v	TO	100	Begane grond	1:100	03.10.2025	05.12.2025
v	TO	101	Eerste verdieping	1:100	03.10.2025	05.12.2025
	TO	102	Tweede verdieping	1:100	03.10.2025	-
	TO	103	Dakoverzicht	1:100	03.10.2025	-
v	TO	200	Doorsnede A-A en B-B	1:100	03.10.2025	05.12.2025
v	TO	201	Doorsnede C-C en D-D	1:100	03.10.2025	05.12.2025
	TO	300	Gevelaanzicht Noordwest- en Noordoostgevel	1: 100	03.10.2025	-
	TO	301	Gevelaanzicht Zuidoost- en Zuidwestgevel	1: 100	03.10.2025	-
	TO	400	Details	1:5	03.10.2025	14.11.2025
v		Detail 27b	0,0451		05.12.2025	
	TO	500	Bruto vloeroppervlakte Begane grond	1:200	03.10.2025	-
	TO	501	Bruto vloeroppervlakte Eerste verdieping	1:200	03.10.2025	-
	TO	502	Bruto vloeroppervlakte Tweede verdieping	1:200	03.10.2025	-
	TO	510	Gebruiksoppervlakte Begane grond	1:100	03.10.2025	-
	TO	511	Gebruiksoppervlakte Eerste verdieping	1:100	03.10.2025	-
	TO	512	Gebruiksoppervlakte Tweede verdieping	1:100	03.10.2025	-
	TO	600	Carport/geluidscherm, plattegrond	1:100	03.10.2025	-
	TO	601	Carport/geluidscherm, doorsnede en aanzichten	1:100	03.10.2025	-
v	TO	610	Luifel, plattegrond	1:50	03.10.2025	05.12.2025
	TO	611	Luifel, doorsneden en aanzicht	1:50	03.10.2025	-
	TO	700	Begane grond, vloerafweking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	701	Eerste verdieping, vloerafweking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	702	Tweede verdieping, vloerafweking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	710	Begane grond, wandafwerking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	711	Eerste verdieping, wandafwerking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	712	Tweede verdieping, wandafwerking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	720	Begane grond, plafondafwerking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	721	Eerste verdieping, plafondafwerking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	722	Tweede verdieping, plafondafwerking	1:100	03.10.2025	14.11.2025
	TO	800	Overzicht buitenkozijnen	1:50	03.10.2025	-
	TO	810	Overzicht binnenkozijnen	1:50	03.10.2025	-
	DO	820	Overzicht hoofdtrap	1:50	03.10.2025	-
	TO	900	Pantry overzicht	1:20	03.10.2025	-
	TO	9001	Pantry Materialisatie	n.v.t.	03.10.2025	-
Bijlage 01	Kleur- en materiaalstaat		n.v.t.		22.12.2023	10.12.2024
Bijlage 02	1450KLW_20231221_render_v2		n.v.t.		21.12.2023	-
	1450KLW_20240412_IMG_6322.pdf		n.v.t.		12.04.2024	-
	1450KLW_20240412_IMG_6323.pdf		n.v.t.		12.04.2024	-
	1450KLW_20240328_VG-Dossier		n.v.t.		25.10.2024	-
	1450KLW_20240328_VG-Plan		n.v.t.		25.10.2024	-
	1450KLW_TWA_BWK_plan.ifc		1:1		30.09.2025	-

Projectdocumentenlijst

Project: Nieuwbouw Klameare Workum
 Opdrachtgever: Kultuerhûs De Klameare
 Projectnummer: 1450KLW
 Datum: 01.03.2024
 Datum gewijzigd: 05.12.2025



Technisch ontwerp

blad	onderwerp	schaal	status	datum	gewijzigd
	1450KLW_TWA_BWK_carpot.ifc	1:1		30.09.2025	-
	1450KLW_TWA_BRA_plan.ifc	1:1		30.09.2025	-
	1450KLW_TWA_DRD_techniekbrug.ifc	1:1		30.09.2025	-
Installatie adviseur (Bouwen plus Energie)					
52	-1_01 VWA, HWA en condens leidingen	1:100	Definitief	03.10.2025	-
52	00_01 VWA, HWA en condens leidingen	1:100	Definitief	03.10.2025	-
52	01_01 VWA, HWA en condens leidingen	1:100	Definitief	03.10.2025	-
52	02_01 VWA, HWA en condens leidingen	1:100	Definitief	03.10.2025	-
52	03_01 VWA, HWA en condens leidingen	1:100	Definitief	03.10.2025	-
53	-1_01 Tapwater installaties	1:100	Definitief	03.10.2025	-
53	00_01 Tapwater installaties	1:100	Definitief	03.10.2025	-
53	01_01 Tapwater installaties	1:100	Definitief	03.10.2025	-
56	00_01 Klimaatinstallaties (HVAC)	1:100	Definitief	03.10.2025	-
56	01_01 Klimaatinstallaties (HVAC)	1:100	Definitief	03.10.2025	-
56	02_01 Klimaatinstallaties (HVAC)	1:100	Definitief	03.10.2025	-
57	00_01 Ventilatie installaties	1:100	Definitief	03.10.2025	-
57	01_01 Ventilatie installaties	1:100	Definitief	03.10.2025	-
57	02_01 Ventilatie installaties	1:100	Definitief	03.10.2025	-
57	03_01 Ventilatie installaties	1:100	Definitief	03.10.2025	-
50	PR_01 Principe Schema	n.v.t.	Definitief	03.10.2025	-
64	00_01 Elektra installaties kabelgoten	1:100	Definitief	03.10.2025	-
64	01_01 Elektra installaties kabelgoten	1:100	Definitief	03.10.2025	-
64	02_01 Elektra installaties kabelgoten	1:100	Definitief	03.10.2025	-
63	00_01 Elektra installaties verlichting	1:100	Definitief	03.10.2025	-
63	01_01 Elektra installaties verlichting	1:100	Definitief	03.10.2025	-
63	02_01 Elektra installaties verlichting	1:100	Definitief	03.10.2025	-
EO	3D_01 3D aanzichten	n.v.t.	Definitief	03.10.2025	-
WO	3D_01 3D aanzichten	n.v.t.	Definitief	03.10.2025	-
	2025120BC_bijlagen installaties bestek	n.v.t.	Definitief	03.10.2025	-
	15-03-2024_Klamaere_Workum.ifc			06.10.2025	-

Projectdocumentenlijst

Project: Nieuwbouw Klameare Workum
 Opdrachtgever: Kultuerhús De Klameare
 Projectnummer: 1450KLW
 Datum: 01.03.2024
 Datum gewijzigd: 05.12.2025



Technisch ontwerp

blad	onderwerp	schaal	status	datum	gewijzigd
Constructeur (Goudstikker de Vries)					
TO 001	Palenplan	1:100	Definitief	15.03.2024	10.12.2024
TO 100	Detailering onderbouw	1:20	Definitief	15.03.2024	10.12.2024
TO 101	Matenplan fundering	1:100	Definitief	15.03.2024	31.01.2025
TO 102	Begane grondvloer	1:100	Definitief	15.03.2024	31.01.2025
TO 201	Aanzichten	1:100	Definitief	15.03.2024	10.12.2024
TO 300	Detailering bovenbouw	1:100	Definitief	15.03.2024	10.12.2024
TO 301	1e Verdiepingvloer	1:100	Definitief	15.03.2024	31.01.2025
TO 302	2e Verdiepingvloer	1:100	Definitief	15.03.2024	31.01.2025
TO 303	Dakconstructie	1:100	Definitief	15.03.2024	31.01.2025
B01c	Statische berekening hoofddraagconstructie	n.v.t.	Definitief	15.03.2024	31.01.2025
B03a	Reactie opmerking gemeente	n.v.t.	Definitief	10.12.2024	31.01.2025
TO 100c	Principe Detailering Carports	1:20	Definitief	17.04.2024	-
TO 101c	Matenplan fundering Carports	1:100	Definitief	17.04.2024	-
TO 102c	Begane grond Carports	1:100	Definitief	17.04.2024	-
TO 201c	Begane grond Carports	1:100	Definitief	17.04.2024	-
TO 301c	Dak Carports	1:100	Definitief	17.04.2024	-
B2	Statische berekening hoofddraagconstructie Carports	n.v.t.	Definitief	17.04.2024	-
	CON GdV R22 20230402-cultuurhuis-De-Klameare.ifc			17.12.2024	-
	CON GdV R22 20230402-cultuurhuis-De-Klameare-Carport			17.04.2024	-
Brand-, en bouwfysica adviseur (DGMR)					
	TO-rapport akoestiek, (steden-) bouwfysica en duurzaamheid	n.v.t.	Definitief	23.10.2024	-
	Brandveiligheidsrapportage TO	n.v.t.	Definitief	23.10.2024	-
	Akoestisch onderzoek Kultuerhús Klameare	n.v.t.	Definitief	19.01.2024	-
Overig					
	08-05-2017 V170601 - Workum-1 akkoord Sudwest-Fryslan	n.v.t.	Definitief	22.09.2017	-
	2023-02-01 quickscan wet natuurbescherming Hearewei 1	n.v.t.	Definitief	01.02.2023	-
	2023-09-15 nader Ecologisch onderzoek Hearewei 1 Workum	n.v.t.	Definitief	15.09.2023	-
	2023-09-26 archeologischonderzoek Hearewei 1 Workum	n.v.t.	Definitief	26.09.2023	-
	2023-09-26 verkennend bodemonderzoek Hearewei 1 Workum	n.v.t.	Definitief	26.09.2023	-
	85784-1 R96547 Geotechnisch onderzoek	n.v.t.	Definitief	07.06.2024	-
	85784-1 R96888 Funderingsadvies	n.v.t.	Definitief	25.06.2024	-
	250107 ROB Workum De Klameare	nvt	Definitief	07.01.2025	-
	bomenposter	n.v.t.	Definitief	15.03.2023	-
	Bijlage Social Return	n.v.t.	Definitief	15.03.2023	-
	situatie bouwkundige vooropname	n.v.t.	Definitief	08.03.2024	-
	Workum heipalen.dwg	n.v.t.	Definitief	18.06.2024	-