

Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding: Herinrichting stationsgebied Horst-Sevenum

Datum: 20-11-2025



Vragen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Planning	Er wordt in appendix 2 en 6 gesproken over een planning die er ligt voor de bouwteamfase. Klopt het dat deze bestaat uit een startdatum van 3-3-2026 en de opleverdatum 31-12-2026? Of zijn er meer details bekend?	Voor de bouwteamfase wordt een periode van circa 3 à 4 maanden aangehouden. De enige andere mijlpaal is de opleverdatum, deze wordt aangepast (zie antwoord 6). De uiteindelijke planning wordt samen met Opdrachtnemer gedurende de bouwteamfase opgesteld
2	Vergunningen	In appendix 2 is aangegeven dat ON enkel werkvergunningen hoeft aan te vragen. Moeten wij nog rekening houden met procedures voor vergunningen zoals de omgevingsvergunning? Of zijn alle vergunningen reeds aangevraagd/verkregen?	De vergunningen dienen nog aangevraagd te worden. Er is op dit moment nog geen vergunning aangevraagd.
3	5.2.4. Mondelinge toelichting	Wanneer vind de mondelinge toelichting plaats? Is dit tijdens het verificatiegesprek op 2/3 februari?	Ja de verificatiegesprekken op 2 en 3 februari kunnen gezien worden als de mondelinge toelichting
4	Leidraad 5.2.2 SG2	Wij zouden graag bijlages toe willen voegen aan SG2 ter verduidelijking en ondersteuning, wilt u dit toestaan?	Ier aanvulling en ondersteuning staat aanbestedende dienst een maximum van 2 A3 aan bijlages toe voor SG2. Let wel dat dit niet gezien kan worden als additionele tekst en dat het puur ter ondersteuning is op het plan.
5	Definitief ontwerp	Welke vrijheden zijn er nog in het DO, hoe vast ligt dit ontwerp?	Het huidige DO is vastgesteld in samenspraak tussen gemeente, ProRail en NS. Op kleine punten kan er afgeweken worden, ook dient nog een aantal keuzes gemaakt te worden (bijvoorbeeld rondom het station en de ondergrond)
6	Opleverdatum en planning	In de leidraad is de datum 31 december 2026 (buiten gereed) benoemd als opleverdatum, is deze datum juist? In appendix 6 wordt bij indexatie gesproken over Q4-2027 als einde werk. Daarnaast lijkt de doorlooptijd voor 31 december 2026 gereed erg ambitieus als we in maart 2026 starten met de bouwteamfase. Moet bij artikel 3.2 onder sub (A) Definitief Ontwerp niet aangepast worden in Uitvoerings Ontwerp? Het Definitief Ontwerp is al opgesteld door Opdrachtgever en Opdrachtnemer dient het Uitvoerings Ontwerp op te stellen.	De deadline die Opdrachtgever met het LVO heeft staat op eind december 2027. Dan dient het gehele project administratief gereed te zijn, het LVO hanteert voor deze afronding ten minste 6 maanden. Vandaar dat de aanbestedende dienst de deadline heeft gezet op 31 december 2026 om genoeg buffer te houden. Uit meerdere vragen gedurende deze inlichtingenronde begrijpen wij dat deze datum niet haalbaar is. Aanbestedende dienst verplaatst daarom de deadline voor einde werk naar 31 mei 2027. Onder einde werk verstaan we dat het werk zowel buiten als administratief gereed is. Eind mei 2027 gereed uitvoering en administratief. En financieel gereed eind 2027 voor LVO, die hebben een lange doorlooptijd voor administratie
7	Bijlage 5 concept bouwteamovereenkomst, artikel 3.2 pagina 6	Opdrachtnemer gaat ervan uit dat de inkoopvoorwaarden van de gemeente niet van toepassing zijn verklaard op de bouwteamfase. Kunt u dit bevestigen?	Dat is juist. In de bouwteamfase wordt het Definitief Ontwerp uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp. Het Uitvoeringsontwerp wordt uitgewerkt tot werkschrijving.
8	Appendix 6 paragraaf 3.2.2, pagina 10	De gemeente heeft het volgende opgenomen bij het taakstellend budget: "Het voorlopig budget bepaald door de Opdrachtgever voor de uitvoering van de voorbereidingswerkzaamheden en de uitvoeringswerkzaamheden van het Project en, indien van toepassing, tevens voor de onderhoudswerkzaamheden gedurende een bepaalde periode, ontmanteling en/of sloop van het Project, een en ander zoals weergegeven in Appendix 3 (inclusief onderbouwing) en zoals van tijd tot tijd gewijzigd."	De Aanbestedende dienst verklaart de DNR 2011 van toepassing op de bouwteamfase
9	Bijlage 5 concept bouwteamovereenkomst, artikel 2.3 pagina 6	Kunt u bij de betekenis (begripsomschrijving) van het Taakstellend Budget de juiste verwijzing naar Appendix opnemen en de betreffende Appendix ook verstrekken?	Deze tekst is per abuis niet aangepast. Appendix 3 bestaat uit de Nota's van Inlichtingen. Alle omschrijvingen van het taakstellend budget zijn te vinden in de huidige stukken. RAW is wat aanbestedende dienst betreft een goede systematiek. De keuze voor de systematiek wordt samen met Opdrachtnemer gemaakt in de bouwteamfase. Op de uitvoeringsfase is wel de UAV 2012 van toepassing.
10	Appendix 6 paragraaf 2.1, pagina 5	Welke systematiek wilt u toepassen voor het opstellen van de werkschrijving (bijvoorbeeld RAW)?	Alle belangrijke aspecten uit de conceptovereenkomst van werk staan al in de andere aanbestedingsstukken. De conceptovereenkomst wordt na gunning gedeeld en samen met Opdrachtnemer definitief gemaakt.
11	Bijlage 5 concept bouwteamovereenkomst, artikel 2.1 pagina 4	Kunt u Appendix 4 - Conceptovereenkomst aanneming van werk beschikbaar stellen?	Dat is juist. In de bouwteamfase zit 10% AKWR in de uurarieven. In de uitvoeringsfase is de AKWR vastgesteld op 15%.
12	Aanbestedingsleidraad, pagina 24	De passage over AKWR is voor ons niet geheel duidelijk. Klopt onze aanname dat de AKWR in de bouwteamfase is gelimiteerd tot 10% (en tevens al opgenomen in de uurarieven) en in de realisatie tot 15%? U stelt dat de beoordelingscommissie niet op de hoogte is van de uurarieven en evenmin van welke kwalitatieve aanbiedingen van ons zijn. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de plannen anoniem worden beoordeeld. Verwacht u van gegadigden dat zij een anoniem PVA maken? Dit lijkt namelijk in strijd met hetgeen wij moeten indienen over het beoogde uitvoeringsteam.	Dat is onjuist, de kwalitatieve stukken worden gedeeld met het beoordelingsteam en hoeven niet geanonimiseerd te worden. De financiële stukken worden pas ingezien na het consensusoverleg
13	Aanbestedingsleidraad, pagina 20, par 5.3, stap 3	U stelt dat alle activiteiten benoemd in onze kwaliteitsplannen moeten zijn afgeprijsd in onze aanbieding. Onze aanbieding bestaat voor het prijscomponent enkel uit het indienen van uurarieven. Daarmee kunnen wij de benoemde werkzaamheden niet opnemen in onze aanbieding. Kunt u deze passage doen te komen vervallen?	Deze passage ziet er op neer dat de kwalitatieve uitwerkingen ook gedurende de bouwteamfase in de open begroting worden geplaatst. Voor uw aanbieding kunt u dus rekening houden met eventuele kosten die uw kwaliteitsplannen met zich brengen, zodat deze later op de begroting ingepast worden.
14	Aanbestedingsleidraad, pagina 19, par 4.3	In de leidraad worden twee verschillende einddata van het project benoemt, 1-12-2026 en 31-12-2026. In de appendix 6 (pag. 8) staat realisatie tot eind 2027. Op basis van deze informatie concluderen wij dat de Bouwteamfase t/m 31-12-2026 loopt waarna realisatie volgt t/m eind 2027, is deze conclusie correct?	Nee deze conclusie is niet correct. Zie ook antwoord 6 voor nadere toelichting en de aanpassing van de deadline.
15	Looptijd van het contract	U stelt dat het verzekerde bedrag maximaal 250.000 betreft per enkele gebeurtenis en een maximum van 1.000.000 per jaar. Er lijkt hier een fout te zijn gemaakt, klopt het dat er abusievelijk maximaal staat waar minimaal hoort te staan? U stelt dat de benoemde einddatum een nauwe einddatum is, ook wanneer er onvoorziene omstandigheden optreden zoals verlate start van het contract of vertraging in het vergunningenproces.	Dat klopt. De minimale dekking per gebeurtenis dient 250.000 euro te zijn en Opdrachtgever heeft - mede op basis van de beplaignen van de gids proportionaliteit - de maximale dekking die nodig is gemaximeerd.
16	Aanbestedingsleidraad, pagina 14, par 3.3.1	Vanzelfsprekend doen wij alles wat binnen onze macht ligt om alle werkzaamheden tijdig aan te vangen en risico's te minimaliseren, echter kunnen wij niet alles afdekken. Gaat u ermee akkoord dat de einddatum kan worden verschoven indien ON aantoonbaar en navolgbaar alles eraan heeft gedaan om de einddatum te halen en het niet redelijkerwijs kan worden opgelost binnen tijd en budget?	Zie ook antwoord op vraag 6. Aanbestedende dienst verplaatst de deadline. De deadline dient behaald te worden binnen beschikbaar budget.
17	Aanbestedingsleidraad, pagina 8.	U verzoekt ON om het DO uit te werken tot een UO en daarna een werkschrijving te maken conform UAV 2012. Wens u hierbij dat ON een bestek opstelt?	Een werkschrijving conform UAV 2012 is voldoende
18	Aanbestedingsleidraad, pagina 5, par 1.4.		

19	Aanbestedingsleidraad, pagina 4	U verzoekt ON om uurtarieven op te geven en spreekt verder over gemiddelde uurtarieven. Wanneer worden deze gemiddelde tarieven gebruikt? En hoe dienen wij om te gaan met functies die niet zijn opgenomen in de tarievenlijst?	De ingediende uurtarieven per functionaris worden in de bouwteamfase gebruikt. Naar het idee van aanbestedende dienst zijn de belangrijkste functies benoemd. U kunt een voorstel doen welke functies u mist. Anders wordt in de bouwteamfase samen in redelijkheid gekeken naar de inschaling van bepaalde functies
20	Leidraad 5.2.1	Wat bedoelt u bij format en omvang, Curriculum Vitae, met 'onder de boven vermelde voorwaarden'? Betekend dit dat de CV's binnen de 2200 woorden van het plan vallen?	De CV's dienen als bijlage en tellen niet mee in het maximale aantal woorden
21	NUTS	Wat voor afstemming heeft reeds plaatsgevonden met de NUTS-partijen? Is er al een omliggingsverzoek ingediend of dient deze procedure nog doorlopen te worden tijdens de bouwteamfase?	Nutspartijen Enexis en WML hebben opdracht voor het verleggen. Doorlooptijden dient in de bouwteamfase afgestemd te worden. Ziggo en KPN hebben aangegeven dat er niets verlegd hoeft te worden als de kabels in het zandbed liggen
22	Status DO	In de aanbestedingsdocumenten is het Definitief Ontwerp (DO) d.d. 13-01-2025 opgenomen. Kunt u bevestigen of dit DO reeds volledig is getoetst en geaccordeerd door de opdrachtgever? Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtnemer dit DO dan alsnog te toetsen alvorens het Uitvoeringsontwerp (UO) op te stellen?	Het huidige DO is vastgesteld in samenspraak tussen gemeente, ProRail en NS. Op kleine punten kan er afgeweken worden, ook dient nog een aantal keuzes gemaakt te worden (bijvoorbeeld rondom het station en de ondergrond)
23	Commitment DO	Hebben Prorail en NS commitment gegeven op het Definitief ontwerp?	Ja, ProRail en NS hebben het DO getoetst en zijn akkoord gegaan.
24	ROK Prorail en NS	U heeft met NS en Prorail een ROK gesloten (appendix 6 1.3-10). Wilt u de afspraken die hierin opgenomen zijn met ons delen zodat wij hierop aan kunnen sluiten en niks beloven wat tegenstrijdig is.	Zie antwoord 63
25	Beantwoorden vragen	Wilt u de vragen doorlopend beantwoorden en niet de nota-momenten afwachten? Dit helpt ons in het proces.	Aanbestedende dienst gaat proberen wekelijks te antwoorden
26	UEA	U stelt in paragraaf 3.1 van de Aanbestedingsleidraad dat de UEA op TenderNed in te vullen en beschikbaar is, maar dat is niet het geval. Kunt u de UEA op TenderNed beschikbaar stellen?	Ja deze wordt digitaal beschikbaar gesteld
27	Appendix 6 paragraaf 3.2.1.2, pagina 10	In paragraaf 3.2.1.2 Appendix 6 is het volgende opgenomen: "De aannemer is verantwoordelijk voor het ontwerp vanaf het DO en draagt de constructieve ontwerpverantwoordelijkheid". Wij gaan ervan uit dat u hiermee bedoeld de constructieve ontwerpverantwoordelijkheid vanaf UO mede in het licht van een relatief beperkte ontwerpopgave voor de aannemer. Is deze aanname juist? In artikel 10.1 is het onderstaande opgenomen: "De Opdrachtgever vergoedt de Aannemer voor zijn deelname in het Bouwteam, en de deelname door de Deelnemers vanuit Aannemer, op basis van de raming, uurtarieven en vergoedingen op basis van Appendices 2, 3 en 8, de aanbestedingsleidraad, de Inschrijfstaat en de afspraken vastgelegd in het PMP en de WBS." Kunt u de juiste verwijzing naar Appendices opnemen, bijvoorbeeld Appendix 8 ontbreekt?	Ja deze aanname is juist
28	Bijlage 5 concept bouwteamovereenkomst, artikel 10.1 pagina 12	In paragraaf 3.2 van de bouwteamovereenkomst geeft u aan dat de opdrachtnemer een werkschrijving moet maken op basis van het Definitieve Ontwerp (DO). Moet dit niet op basis van het Uitvoeringsontwerp (UO) zijn?	Dit is een oude verwijzing die niet verwijderd is. Appendix 8 is komen te vervallen.
29	3.2 Bouwteamovereenkomst	Kunt u het complete definitieve ontwerp opsturen (K&L, detail, doorsneden, onder- en bovengronds ontwerp)?	Dat is juist. Van het DO wordt een UO gemaakt en van het UO een werkschrijving.
30	Ontwerp	In uw planning geeft u aan dat het bouwteam start op 03-03-2026. Kunt u aangeven wanneer de bouwteamfase afgerond dient te zijn, gezien de vermelde einddatum van 01-12-206 (aanbestedingsleidraad) of 31-12-2026 (Appendix 6 Nota van Uitgangspunten)?	De definitief ondergrond komt aan bod in UO. Alle voor nu bekende stukken zijn gedeeld
31	2.3 Planning	Bij SG2 bullet 1, 2 en 3 geeft u aan dat het plan van aanpak moet voorzien in informatie hoe opdrachtgever de zaken aanpakt. Bedoelt u hier opdrachtnemer / inschrijver?	Zie antwoorden op vraag 1 en vraag 6.
32	SG2 - Plan van Aanpak Omgevingsmanagement	U geeft aan dat de kostenopstelling voor de bouwteamfase dient te zijn voorzien van transparante onderbouwingen op basis van open boek begrotingen en facturen. Wat verstaat u onder facturen? Facturen komen vaak na uitvoering van werkzaamheden en kunnen zodoende geen onderdeel vormen van een begroting.	Dat is juist, hier wordt opdrachtnemer/inschrijver bedoeld
33	SG3 - Financieel plan	In SG1 geeft u bij "in te dienen informatie" aan dat u in het geval van de samenwerking met combinanten of derden, wilt weten hoe Inschrijver zorgdraagt voor een optimale samenwerking met deze partijen, met name tijdens de realisatiefase. Kunt u aangeven / definiëren wat u verstaat onder derden?	Met factures worden offertes bedoeld.
34	SG1 - Plan van Aanpak Bouwteam	Appendix 4 (concept overeenkomst aanneming van werk) is niet bijgevoegd. Kunt u die delen?	Onder "derden" worden andere partijen bedoeld die betrokken zijn bij het project maar in meer of mindere mate invloed uitoefenen. Zoals bijv. ProRail/NS, omliggende bedrijven zoals het Loopcentrum en Bakker groen etc.
35	Bouwteamovereenkomst 2.1 – appendix 4	Het gesprek weegt mee in de beoordeling van de inschrijving, maar het is onduidelijk op welke wijze (meetbaar). Kunt u dat toelichten/verduidelijken?	Deze wordt na gunning gedeeld, zie antwoord vraag 11
36	Leidraad 5.2.4	Conform de leidraad 1.4 dient een UO te worden opgesteld en op basis daarvan een werkschrijving. Conform de bouwteamovereenkomst 3.2 dient een werkschrijving op basis van het DO te worden opgesteld. Kunt u dit verduidelijken en waar nodig aanpassen, zodat duidelijk wordt of wel of geen UO dient te worden opgesteld en op basis waarvan de werkschrijving dient te worden opgesteld?	Het gesprek weegt mee doordat er verduidelijkingsvragen kunnen worden gesteld. Hiermee kunnen scores van de subgunningscriteria maximaal één trede veranderen
37	DO-UO-Werkschrijving	De winnende Inschrijving is normaalgesproken ook onderdeel van de bouwteamovereenkomst, hier zou deze dan op plek H staan. Kunt u deze toevoegen, of uitleggen waarom deze niet is opgenomen?	In de bouwteamfase wordt het Definitief Ontwerp uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp. Het Uitvoeringsontwerp wordt uitgewerkt tot werkschrijving.
38	Bouwteamovk 2.1	U stelt de nota appendix 3 onder appendix 1 en 2. Hoe gaat u om met tegenstrijdigheden tussen de nota en appendix 1 en 2? Wij zouden het logischer vinden om de nota op B te zetten namelijk, zodat vragen en antwoorden die betrekking hebben op appendix 1 en 2 dan leidend zijn tov appendix 1 en 2.	Akkoord, deze wordt toegevoegd aan de bouwteamovereenkomst
39	Bouwteamovk 2.1 – D – nota van inlichtingen		Dit is akkoord, deze volgorde wordt aangepast. De nota van inlichtingen zijn leidend

40	Bouwteamleden en adviseurs gemeente	Kunt u voor inschrijvers een beeld schetsen van de bouwteamleden, die u gaat inzetten zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als ook uw adviseur(s). Welke rol zij gaan vervullen in het bouwteam, over welke kennisgebieden en ervaring ze beschikken en ook de beschikbare tijd in uren per week en of deze teamleden voor de bouwteamfase gepland (beschikbaar) zijn. Wij vragen dit om zo goed mogelijk met onze aanpak en de in te zetten medewerkers aan te sluiten op de al voorziene bouwteamleden, wij vragen hier uitdrukkelijk niet om namen of cv's? Past het ontwerp binnen het vigerende omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) of is hier nog een procedure of stagnatie risico waar inschrijver rekening mee dient te houden?	De hoofdteamleden staan in de appendix. Specialisten (bijvoorbeeld verkeerskundigen of groenspecialisten) vanuit Opdrachtgever worden op korte termijn voor specifieke werkzaamheden ingeschakeld
41	Omgevingswet		Het ontwerp past binnen het omgevingsplan en het bestemmingsplan is definitief.
42	Eigendomssituatie	Mogen wij ervan uitgaan dat alle benodigde onderzoeken tijdens de bouwteamfase zonder meer in 1 aan een gesloten fase uitgevoerd kunnen worden? Zo niet verzoeken wij u nader aan te geven waar nog belemmeringen spelen.	Als er nog nadere onderzoeken nodig zijn dan kunnen deze in een aaneengesloten fase uitgevoerd worden
43	Eigendomssituatie	Mogen inschrijvers er vanuit gaan, dat alle gronden die nodig zijn om het ontwerp te realiseren, bij gunning in het bezit zijn en er geen grondverwerving meer nodig is voor het realiseren van het werk. en hiermee ook alle benodigde onderzoeken tijdens de bouwteamfase zonder meer kunnen plaatsvinden? Zo niet verzoeken wij u nader aan te geven waar nog belemmeringen spelen.	Ja, er is een getekende ROK met andere partijen. O.a. de grondverwerving zit hier in en is dus ook rond. Er dienen nog afspraken vanuit NS uitgewerkt te worden in de bouwteamfase voor het UO. De harde afspraak met de NS is dat het stationsgebouw gedurende de uitvoering ten alle tijden beschikbaar is voor reizigers, leveranciers en hulpdiensten. Er is een uitgesproken wens van een nabijgelegen hoveniersbedrijf om de groenvoorziening op te pakken. Daarnaast is afgesproken om met de naaste omgeving en ondernemers in gesprek te gaan over de fasering en bereikbaarheid.
44	Derden	Zijn er afspraken met derden waar inschrijver bij inschrijving rekening dient te houden en zo ja kunt u deze dan delen.	
45	Bijlage 5 bouwteamovereenkomst art 2.1 Appendix 2	Hier wordt verwezen naar (Appendix 2) Beschrijving van de verantwoordelijkheden en werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam; Wij treffen in de appendix een zeer summiere beschrijving aan van onderwerpen en de verantwoordelijke. Wij missen hier onder meer de beschrijving van de werkzaamheden en of te realiseren producten. Tevens missen wij de coördinatie met nutsbedrijven, Prorail, eventuele nevenaannemer en de rol van uw adviseurs binnen het bouwteam. Wij willen u dan ook vragen om de appendix verder te specificeren om zo een duidelijker beeld aan inschrijvers te verschaffen op de gevraagde inzet binnen het bouwteam. Op deze tekening is een voorkeurstrace voor de kabels en Leidingen weergegeven. Dit nieuwe tracé suggereert een grote hoeveelheid aan verleggingswerkzaamheden door derden aan de noordzijde van het spoor. Wij willen u verzoek om inschrijvers nader inzicht te geven in de status van deze verleggingsplannen, eventuele afspraken met nutspartijen hierover en de eventuele planning en doorlooptijd, die deze nutspartijen nodig achten voor de engineering en verlegging, dit ook in relatie met uw fasering opzet.	De coördinatie met nevenaannemers en nutsbedrijven liggen bij Opdrachtnemer. ProRail sluit aan periodiek aan in het bouwteam voor afstemming. Verdere uitwerking van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden gebeurt in samenspraak in het bouwteamverband
46	Tekening 2025-01-13_050521101-NS-KL		Nutspartijen Enexis en WML hebben opdracht voor het verleggen. Doorlooptijden dient in de bouwteamfase afgestemd te worden. Ziggo en KPN hebben aangeven dat er niets verlegd hoeft te worden als de kabels in het zandbed liggen
47	planning	Wij willen OG verzoeken om een voorlopige planning op hoofdlijn te verstrekken met de verwachte en realistische doorlooptijd voor: 1) de bouwteamfase; 2) de contractfase voor de vaststelling van de overeenkomst voor aanneming van werk (realisatieovereenkomst) en 3) de realisatiefase, uitgaande van een gefaseerde uitvoering zoals opgenomen in de concept uitvoeringsfasering en waarbij rekening is gehouden met de verleggingswerkzaamheden door derden. Zodat inschrijvers een duidelijker beeld krijgen van het verwachte proces en de doorlooptijd.	Opdrachtgever schat de bouwteamfase in op circa 3 a 4 maanden, gevolgd door de prijsonderhandeling van circa 4 weken. Vervolgens start de uitvoering welke gereed zal zijn Q1 (of begin Q2) van 2027. De restpunten en administratie zullen dan uiterlijk 31 mei 2027 gereed zijn.
48	Aanbestedingsleidraad par 1.5	Op start met dat de opdracht uiterlijk op 1-12-2026 moet zijn opgeleverd. Waarbij de definitieve gunning op 3-3-2026 is voorzien. Dit betekent een doorlooptijd van 9 maanden. Naast de tijd die nodig is voor het goed doorlopen van de bouwteamfase vraagt de omvang van het werk en de gefaseerde uitvoering ook om de nodige voorbereidings- en uitvoeringstijd met daarnaast ook nog verleggingen van kabels en leidingen. Wij achten de gestelde mijlpaal voor oplevering dan ook verre van realistisch en verzoeken u dit te herzien? Of beoogt OG hier met het woord oplevering de oplevering van de bouwteamfase exclusief de realisatiefase. Hierbij merken wij ook op dat op tenderend bij de planning 1 juli 2027 is benoemd als datum voltooiing van de opdracht.	Zie antwoorden 1 en 6
49	Definitief ontwerp	In de leidraad staat op pg 33 Bijlage 1 Definitief Ontwerp. Klopt het dat dit het document is '2025-01-13_050521101-NS-0_Definitief-Ontwerp' in de map Appendices bt-overeenkomst?	Ja dat is juist
50	Appendices	In de map Appendices bt-overeenkomst springt appendix 2 naar appendix 5. Welk document is appendix 3 en welk document appendix 4?	Appendix 3 bestaat uit de Nota's van Inlichtingen en Appendix 4 is de concept nadere overeenkomst. Deze wordt gedeeld na gunning
51	Uittreksel van de kamer van koophandel	In paragraaf 2.8 van de leidraad staat dat een uittreksel van de kamer van koophandel (kvk) blijf moet geven dat de inschrijving rechtsgeldig ondertekend is. Op pagina 10 staat dat het uittreksel uit het handelsregister binnen 7 dagen op verzoek moet worden ingediend. Wanneer verwacht u het uittreksel kvk?	Paragraaf 2.8 is hierbij leidend ter ondertekening van de inschrijving.
52	Technische bekwaamheid	Gaat het in paragraaf 3.3.2 Technische bekwaamheid over document B zoals beschreven op pagina 10?	Dat klopt, de bijlage 4 staat in de opsomming op pagina 10 als document B. Document B verwijst naar het door Inschrijver ingevulde formulier. Bijlage 4 is het format.
53	Subgunningcriteria	Op pagina 19 van de leidraad staat dat inschrijver de subgunningcriteria in bijgesloten formats moet verwerken. Op welke bijgesloten formats doelt u hier?	Hierbij wordt alleen bedoeld op het bijgesloten format voor de financiële bieding. Voor de kwalitatieve subgunningcriteria staat Inschrijver vrij voor een eigen format (conform eisen in 5.2)
54	Nota van uitgangspunten	In appendix 6 Nota van uitgangspunten is op pagina 13 in bijlage 1 een aantal van toepassing zijnde documenten beschreven. Waar kunnen wij dit document vinden: 055KS10A - Kabelsituatie Blerick – Eindhoven ProRail?	Deze is per abuis niet geupload en wordt met deze nota gedeeld
55	Ondertekening documenten	Klopt het dat u op de documenten A t/m O op pagina 10/11 een handtekening verwacht van een bevoegde functionaris zoals omschreven in paragraaf 2.7?	De plannen van aanpak hoeven niet getekend te worden

56	Leidraad - geschiktheidseis	Opdrachtnemer dient geschikt te zijn voor werk dat valt binnen de 12-meter zonde vanaf het hart van het spoor. Hoe beoordeelt u of opdrachtnemer hier geschikt voor is?	Door middel van geschiktheidseis G4
57	Opleverdatum	Op pagina 6 van de leidraad staat een opleverdatum van 1-12-2026, op pagina 19 van de leidraad en in appendix 6 staat 31-12-2026. Welke opleverdatum is de juiste?	Zie antwoorden 1 en 6
58	Opleverdatum	U heeft een opleverdatum vastgesteld. Wat is de reden voor deze opleverdatum?	Deze datum heeft te maken met de administratieve oplevering voor het LVO
59	Leidraad en TenderNed	In TenderNed onder 'beantwoord de eisen staan 2 mappen. Op pagina 10 van de leidraad staat dat er een kwalitatieve en een commerciële kluis is. Klopt het dat in de map gunningscriteria 3x een plan van aanpak komt voor SG 1 t/m 3 en het uurtarief conform bijlage 3 fictieve uurtarieven voor SG4?	Dat is juist
60	Leidraad en TenderNed	In TenderNed onder 'beantwoord de eisen' staan 2 mappen waarvan 1 map voor overige documenten. Klopt het dat in de map overige documenten deze documenten komen: 3x bijlage 4 incl. een tevredenheidsverklaring per referentie voor G2, G3 en G4; 3x certificaat voor G5, G6 en G7; 1x UEA?	Voor het overzicht zal er een map aangemaakt worden voor alle geschiktheidseisen
61	Leidraad en TenderNed	Wenst u dat wij de documenten van onze indiening nummeren als document A t/m F zoals beschreven op pagina 10 leidraad?	Dat mag, maar is niet verplicht. Zolang alles maar ingediend wordt en te herleiden is welk document wat is
62	Beoordeling	Wat is het proces in de beoordeling van het plan i.c.m. de mondelinge toelichting? Worden er eerst punten toegekend aan het plan, dan volgt de mondelinge toelichting en dan wordt er opnieuw gekeken? Of is er pas beoordeling na de mondelinge toelichting?	De beoordeling vindt plaats voor de mondelinge toelichting/verificatiegesprek. Dit gesprek kan een trede per subgunningscriterium verschil maken.
63	Afspraken derden	In appendix 6 staat beschreven dat u een ROK gesloten heeft met ProRail en NS Stations waarin afspraken zijn gemaakt. Om een goede inschrijving te kunnen maken is het voor ons relevant op hoofdlijn te weten wat hierin is afgesproken. Kunt u de gemaakte afspraken op hoofdlijn delen?	Aanbestedende dienst kan de getekende ROK nu niet delen, na gunning zal deze gedeeld worden. De belangrijkste afspraken zijn van financiële aard tussen ProRail
64	Mondelinge toelichting	In hoeverre zijn de referentieprojecten voor geschiktheidseisen G2, G3 en G4 onderdeel van de mondelinge toelichting?	Deze mogen gebruikt worden in de toelichting, maar dienen op zich zelf staand te voldoen aan de eisen van G2, G3 en G4.
65	Financieel plan	5.2.3 Financieel plan; De aanpak van Aanbesteder streeft o.a. naar (financiële) doelmatigheid? Wanneer is volgens u financiële doelmatigheid geslaagd?	Dat het werk binnen plafondbudget conform de doelen van de gemeente gereed is
66	Financieel plan	5.2.3 Financieel plan; De aanpak van Aanbesteder is o.a. gestoeld op een gezonde balans tussen proces, ontwerp en uitvoering. Wat wordt hiermee bedoeld?	Dat het budget in verhouding tussen de fases verdeeld wordt, zodat het binnen het plafondbudget gerealiseerd kan worden.
67	Einddatum werk	Voltooiing van opdracht in TenderNed staat vermeld op 1 juli 2027. Hoe is de verhouding van die datum met de einddatum in de leidraad?	De datum van 1 juli 2027 op TenderNed was een fout. Voor de nieuwe data verwijzen we naar antwoorden 1 en 6
68	Mondelinge toelichting	Wanneer maakt u de dag en het tijdstip van de mondelinge toelichting bekend?	Deze vinden plaats op 2 en 3 februari 2026. Tijdstippen worden nog bekend gemaakt na inschrijving.
69	Mondelinge toelichting vs. verificatiegesprek	Wat is de verhouding tussen het verificatiegesprek met de inschrijver met de beste BPKV (pag. 20 leidraad) en de mondelinge toelichting (pag. 25 leidraad)?	Dit is hetzelfde
70	Werkzaamheden rondom het spoor	Het vergunningsgebied (ook wel genoemd beperkingengebied) zoals gehanteerd wordt door ProRail betreft 11m vanuit het hart vanuit het meest nabij gelegen spoor. Op blz 5 van de leidraad geeft u aan de 12m zone van het hart van het spoor. Wat is uw reden om 12m aan te houden?	Dit dient inderdaad 11 meter te zijn
71	Fatale data	In de leidraad geeft u aan op pagina 7 dat cursief weergegeven data de fatale data betreffen. Klopt het dat er geen fatale data zijn opgenomen in Tabel 2: planning op pagina 8?	De planning zoals benoemd wordt aangehouden. De tekst met betrekking tot fatale data heeft hier geen invloed op
72	Uitvoeringstermijn	Op pag. 8 van de leidraad geeft u aan dat de termijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd dient te worden gelijk blijft. Dit gaat ook op als de start vertraagd is zonder maximum in deze vertraging. Wat is uw motivering om deze passage op te nemen in de leidraad?	Vanwege de deadline vanuit het LVO
73	Definitief ontwerp	Mag de opdrachtnemer er vanuit gaan dat het DO maatvast en volgens de regels van de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) is opgesteld?	Het DO is maatvast
74	Definitief ontwerp	Kunnen wij het DO-ontwerp in CAD-formaat ontvangen?	Deze documenten worden gedeeld in de map "DWG bestanden ontwerp"
75	Huidige situatie	Kunt u het Digitaal Terreinmodel (DTM) verstrekken?	Deze documenten worden gedeeld in de map "DWG bestanden ontwerp"
76	Archeologisch vooronderzoek	Het Archeologisch vooronderzoek van RAAP beveelt aan voor een groot deel van het projectgebied proefsleufonderzoek uit te voeren. Voert u dit vooruitlopend al uit of dient de aannemer hier binnen de planning rekening mee te houden?	Opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden in de planning
77	Tritium Advies	Appendix 1 gaat over de onderzoeken van Tritium Advies. Op dit document staat geen naam of stempel van het bedrijf, waardoor wij de vraag hebben of dit het finale rapport betreft. Kunt u bevestigen dat dit het volledige eindrapport van Tritium is?	Dit is een samenvatting van alle uitgevoerde onderzoeken. De eindrapporten zijn ook beschikbaar en kunnen na gunning worden gedeeld
78	Nota van uitgangspunten	Wij waarderen de toegevoegde nota van uitgangspunten en uw doel om helderheid te geven in uw verwachtingen aan ons (geen vraag). De aanbouw van een Global System for Mobile communications for Railways (GSMR-mast) nabij het station is een raakvlakproject. Wie voert dit project uit en op welke locatie?	Bedankt voor het compliment
79	Raakvlakproject	Wie voert de conservering van de RRP leiding uit en wanneer? Pagina 2 nota van uitgangspunten	ProRail voert dit uit ten noordoosten van het spoor
80	Raakvlakproject	Wie voert de conservering van de RRP leiding uit en wanneer? Pagina 2 nota van uitgangspunten	Dit wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Hierover dient nog afgestemd te worden met RRP
81	Concept uitvoeringsfasering	Als appendix bij de bouwteamovereenkomst is een concept uitvoeringsfasering toegevoegd. In de nota van uitgangspunten staat op pagina 4 een korte toelichting. Kunt u deze fasering nog wat verder duiden, bijvoorbeeld, wat is de onderbouwing van de gekozen indeling o.b.v. welke wensen en welke volgorde is lijkt u de meest wenselijke?	Dit is besproken met NS en ProRail als conceptfasering met de afspraak dat het Station altijd bereikbaar is. Naar idee van aanbestedende dienst werkt het het makkelijkst om vanuit het station naar buiten toe te werken, zodat de oude aanrijdweg zo lang mogelijk behouden kan blijven. In het bouwteam wordt deze fasering geoptimaliseerd
82	Omgevingscommunicatie	In de nota van uitgangspunten op pagina 3 staat onder 1.3.6 dat de aannemer verantwoordelijk is voor de omgevingscommunicatie. In appendix 2 staat in de 1e witte regel dat OG verantwoordelijk is voor de bewonerscommunicatie. Waar moeten wij uitgaan?	Opdrachtgever zal communiceren via de gemeentelijke kanalen. Communicatie met projectgebonden bewoners is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer
83	Concept Bouwteamovereenkomst	Bijlage 5 Concept Bouwteamovereenkomst Art. 2.1: De inschrijving staat niet genoemd in het lijstje met contractdocumenten. Welke status krijgt deze binnen het contract?	De inschrijving wordt toegevoegd, zie ook antwoord 38
84	Concept Bouwteamovereenkomst	Bijlage 5 Concept Bouwteamovereenkomst Art. 2.1 sub E: Er wordt verwezen naar een conceptovereenkomst van aanneming van werk. Kunt u deze conceptovereenkomst met ons delen?	Deze wordt na gunning gedeeld, zie antwoord vraag 11

85	Bouwteamovereenkomst	Wat is uw reden om te kiezen voor de model de Modelovereenkomst Bouwteam DG2020 vs. het Model Bouwteamovereenkomst 2021 van Bouwend Nederland?	Dit model past goed bij de samenwerking zoals Opdrachtgever dit voor zich ziet. Het is een veelvuldig gebruikt model waar goede ervaringen mee zijn.
86	Concept Bouwteamovereenkomst	Bijlage 5 Concept Bouwteamovereenkomst Art. 3.2 sub H: Er wordt verwezen naar Appendix 6, dit moet volgens ons Appendix 4 zijn. Kunt u dit controleren?	Dat is correct, dit dient appendix 4 te zijn
87	Concept Bouwteamovereenkomst	Bijlage 5 Concept Bouwteamovereenkomst Art. 3.4 sub B: Er wordt voor het Taakstellend Budget verwezen naar Appendix 3, maar dit komt niet overeen met paragraaf 2.1 sub. D. Kunt u dit controleren?	De appendix is komen te vervallen. De passage met betrekking tot het taakstellend budget is opgenomen in de nota van uitgangspunten
88	Concept Bouwteamovereenkomst	Bijlage 5 Concept Bouwteamovereenkomst Art. 12.8 sub C: Er wordt verwezen naar Appendix 5, dit moet volgens ons Appendix 4 zijn. Kunt u dit controleren?	Dat is correct, dit dient appendix 4 te zijn
89	Definitief ontwerp	Wat zijn de wijzigingen tussen het DO van Arcadis en het DO van Movares en wat zijn de redenen voor deze wijzigingen?	Er is geen DO van Arcadis
90	Definitief ontwerp	In paragraaf 3.1 van DO oud is beschreven dat er nog grond moet worden aangekocht. Is deze grond inmiddels in het bezit van de gemeente?	De grondtransacties zijn bij start uitvoering afgerond
91	Financieel plan	5.2.3 Financieel plan. Het omschreven percentage voor AKWR van 15% incl. uitvoering is op basis van onze ervaring niet marktconform. Wat is uw onderbouwing om voor 15% te kiezen?	Naar het oordeel van Opdrachtgever is dit een marktconform percentage.
92	Raakvlakprojecten	In de nota van uitgangspunten staan Enexis, Ziggo en WML genoemd in raakvlakprojecten. Kunt u de planning van deze partijen met ons delen?	De planning dient tijdens de bouwteamfase nog afgestemd te worden. Deze partijen hebben de opdracht ontvangen
93	Verlichtingsplan	Op de DO tekening staat beschreven dat de verlichting is toegepast volgens het verlichtingsplan. Kunt u dit verlichtingsplan met ons delen?	Verlichtingsplan wordt bijgevoegd
94	Samenstelling team gemeente	Op pagina 5 van de leidraad beschrijft u dat de procesleider en architect vanuit opdrachtgever toezien op het DO en de functionele eisen conform uitvraag. In appendix 1 staan 3 rollen vanuit OG beschreven: PM, TM en CM. Kunt u verduidelijken wie er in uw team zitten?	Het kernteam bestaat uit een projectmanager, technisch manager en contractmanager. Vanuit opdrachtgever worden specialisten aangehaakt wanneer nodig
95	Betrokkenheid andere overheid	Is hoeverre is Waterschap Limburg betrokken bij het project?	Waterschap Limburg is niet betrokken
96	Presentatie aan omgeving	In Appendix 2 Verantwoordelijkheden ON-OG staat de presentatie UO aan omgeving genoemd. Wat is het doel van de presentatie van het UO aan de omgeving?	Om de omgeving mee te nemen in de uit te voeren plannen
97	Omgeving	In Appendix 2 staat dat het UO wordt gepresenteerd aan de omgeving. Wie valt wat u betreft onder deze 'omgeving'?	Ten minste de directe stakeholders (NS/ProRail, bewoners, omwonenden en ondernemersclub Sevenum)
98	Werk rondom het spoor	Is er in 2026 een treinvrije periode voorzien waarbinnen de werkzaamheden nabij de overweg kunnen worden uitgevoerd?	Vanuit ProRail zijn de volgende TVP's voor 2026 doorgegeven: 30-05 03:00 tot 01-06 01:00 11-7 01:00 tot 20-7 05:00 29-10 21:00 tot 2-11 05:00 12-12 01:00 tot 14-12 05:00 Er zijn geen rechten te ontlenen aan deze data. Inschrijver dient zelf een aanvraag te doen bij ProRail om werkzaamheden uit te voeren tijdens de aangegeven TVP's of dient een aanvraag te doen voor een nieuwe TVP. Verdere afstemming hierover kan geschieden in het bouwteam
99	Stakeholders	In hoeverre is vervoersmaatschappij Arriva betrokken bij het huidige DO?	Arriva is bekend met dit ontwerp
100	Algemeen	Bijlage 1: van toepassing zijnde documenten. Kunt u het ontwerp met sfeerbeelden (2021-07-15) en 055KS10A (K&L situatie) verstrekken.	Deze documenten worden gedeeld
101	Algemeen	Appendices 3 en 4 ontbreken. Kunt u deze alsnog ter beschikking stellen?	Appendix 3 bestaat uit de Nota's van Inlichtingen en Appendix 4 is de concept nadere overeenkomst. Deze wordt gedeeld na gunning
102	Leidraad	Leidraad5.3.1Hierin staat opgenomen dat er naast de uurtarieven geen andere kosten worden verrekend tijdens het bouwteam. Hoe zit dit in geval van (aanvullende) onderzoeken. Hoe worden deze dan verrekend?	Hier zullen separate afspraken over worden gemaakt op moment dat deze situatie zich voordoet, zie in dit verband ook de bouwteamovereenkomst. Uitgangspunt voor de verrekening van de inzet van Opdrachtnemer is dat enkel uurtarieven worden betaald en geen bijkomende kosten zoals, reiskosten, reprokosten, projectmanagementkosten etc.
103	Leidraad	Leidraad5.3.1Hierin staat dat wordt afgerekend op basis van het gewogen uurtarief, maar dit dient toch het aangeboden uurtarief te zijn?	Ja dat is juist
104	Leidraad	Is het correct dat er geen geschiktheidseis G1 is?	Dat klopt, de eis voor de verzekering onder 3.3.1 kan worden gezien als G1
105	Algemeen	Kunt u aangeven of en welke afspraken er al met de nutspartijen zijn gemaakt?	Opdrachten verleggen K&L, Enexis, WML, Ziggo en onder de beoogde rotonde zijn afspraken over gemaakt. Afstemming over de uitvoering moet nog plaatsvinden
106	Leidraad	In de leidraad staat een oplevering van het werk d.d. 01-12-2026. Tegelijkertijd geeft u aan (appendix 6) dat de looptijd van het bouwteam langer dan 1 jaar is. Dit spreekt zich tegen. Kunt u aangeven welke mijlpaaldata (in ieder geval bouwteamfase gereed, start uitvoering en oplevering) u voor ogen heeft en kunt u daarbij inzicht geven in het belang achter deze data?	Zie antwoorden 1 en 6
107	Algemeen	We zien dat het ontwerp dateert van 2023. Kunt u aangeven wat er in de tijd tussen 2023 en de aanbesteding heeft plaatsgevonden? Vanuit de verschillende contractstukken lijkt het alsof Movares ook een ontwerpende rol heeft. Vanuit de uitvraag blijkt dit weer niet. Kunt u aangeven welke rol Movares heeft in het bouwteam en welke invulling u van de aannemer verwacht ten aanzien van het ontwerp?	Het ontwerp is vastgesteld en geactualiseerd in januari 2025
108	Algemeen	Appendix 6U geeft aan dat u samen met het ingenieursbureau al de eerste eisen heeft opgehaald bij stakeholders. Kunt u deze met ons delen?	Movares heeft in samenwerking met de gemeente het DO gemaakt. In het bouwteam heeft Movares een toetsende rol op het ontwerp
109	Appendix	Appendix 6U spreekt in appendix 6 van een samenwerking die tot uiterlijk half 2027 gaat duren. In de aanbestedingsleidraad staat dat het werk uiterlijk 01-12-2026 opgeleverd moet zijn. Waar dienen we vanuit te gaan?	Alle tot nu toe opgehaalde eisen zijn verwerkt in de uitvraag
110	Appendix	Bijlage 5 Bouwteamovereenkomst / appendix 2In het rapport 'overzicht onderzoeken' wordt gesproken over een fietstunnel. Deze zien we niet in appendix 6 bij de scope staan. Behoort de fietstunnel wel of niet tot de scope?	Zie antwoorden 1 en 6
111	Bouwteamovereenkomst		De fietstunnel zat in het eerdere ontwerp en zit nu niet meer in de scope

112	Bouwteamovereenkomst	Bijlage 5 BouwteamovereenkomstIn de aanbestedingsleidraad en meerdere appendix staat het opstellen van een UO benoemd. Dit staat niet in de bouwteamovereenkomst benoemd. Hier staat dat we alleen een werkomschrijving moeten opstellen. Moet er wel of geen UO opgesteld worden na gunning? Zo ja, wie is hier verantwoordelijk voor?	Zie antwoord op vraag 37. De ontwerpverantwoordelijkheid ligt bij Opdrachtnemer
113	Appendix	Appendix 1De rollen ON die u benoemt in appendix 1 komen niet overeen met de rollen in bijlage 3 inschrijfstraat fictieve uurtarieven. We verzoeken u om bijlage 3 consistent te maken met appendix 1	Een nieuwe versie wordt geupload
114	Leidraad	Leidraad5.2.4Dienen de presentaties vooraf ingediend te worden?	Dat is niet nodig
115	Leidraad	Leidraad5.2.4De mondelinge toelichting staat niet opgenomen in de planning. Wanneer vinden deze plaats? Dit in verband met het tijdig reserveren van tijd in de agenda van onze sleutelfunctionarissen. Of wordt hiermee 2 en 3 februari bedoeld?	Hiermee wordt 2 en 3 februari bedoeld
116	Leidraad	Leidraad5.2.4De mondelinge toelichting duurt 60 minuten. U aangeven hoe u de verdeling voor u ziet (voorstellen, presentatie, vragen en afsluiting)?	De voorlopige planning is: 10 min voorstellen, 15 min toelichting, 30 min vragen, 5 min afronding
117	Leidraad	LeidraadSG 35.2.3In appendix 5 staat zeer uitgebreid omschreven hoe we de open begroting moeten opstellen. Dit raakt al veel van hetgeen u in SG3 uitvraagt. Waarin zit volgens u dan nog het onderscheidend vermogen voor inschrijvende partijen in SG3?	Appendix 5 bestaat inderdaad een uitleg over de open begroting, maar dit subgunningscriterium zoekt ook meer naar het proces voor een kostenbeheerst bouwteamproces zoals toegelicht in 5.2.3.
118	Leidraad	LeidraadSG 25.2.2Op basis van ervaring met vergelijkbare uitvragen is 2200 woorden erg krap om voldoende antwoord te geven op uw vraagstelling. We verzoeken u het aantal woorden te verhogen tot 7000 woorden.	Aanbestedende dienst begrijpt dat 2200 erg krap is. Dit wordt opgehoogd naar maximaal 4000 woorden.
119	Leidraad	LeidraadSG 25.2.2Wij verzoeken u om minimaal 2x A3 bijlage voor visualisaties en tabellen toe te staan bij dit criterium. Gaat u hiermee akkoord?	Een maximum van 2x A3 als bijlage wordt toegestaan, zie ook antwoord 4.
120	Leidraad	LeidraadSG 25.2.2U vraagt naar de communicatie met de omgeving én naar de communicatie en afstemming met stakeholders en derden. Wat is het verschil volgens u tussen de omgeving en stakeholders/derden?	Dit wordt beide benoemd om aan te geven dat beide als belangrijk worden gezien, maar dit ligt in het verlengde van elkaar
121	Leidraad	LeidraadSG 25.2.2U heeft zelf al een concept uitvoeringsfasering opgesteld. Dienen wij deze te volgen of zijn we vrij hiervan af te wijken?	Deze fasering dient als referentie en wordt samen met opdrachtnemer geoptimaliseerd
122	Leidraad	LeidraadSG 25.2.2U verwacht een fasering, werkwijze om hinder te voorkomen, werkwijze voor verkeersstromen en een aanpak voor de bereikbaarheid van het station. Wilt u een procesmatige omschrijving hoe we hier samen na gunning invulling aan gaan geven? Of verwacht u in de tenderfase al concrete ideeën van inschrijvende partijen?	Dit is een combinatie van eerste ideeën van Opdrachtgever in tenderfase te koppelen aan de ideeën van Inschrijver. Daarnaast wordt een procesbeschrijving verwacht hoe de definitieve uitwerking en afstemming in bouwteamfase vormgegeven wordt.
123	Leidraad	LeidraadSG 25.2.2Is er vanuit de gemeente al afstemming geweest met NS en / of ProRail? Zo ja, kunt u delen wat reeds gemaakte afspraken zijn en waarover nog afspraken gemaakt dienen te worden?	Het DO is goedgekeurd door NS en ProRail. Ook in de bouwteamfase sluiten NS en ProRail aan waar nodig
124	Leidraad	LeidraadSG 15.2.1 U vraagt bij SG1 naar de samenwerking binnen het bouwteam, inclusief eventueel samenwerkende partijen. Klopt het dat u hiermee met deze samenwerkende partijen niet de omgeving bedoelt? Deze aanpak behandelen we namelijk al in SG2.	Dat is juist
125	Leidraad	LeidraadSG 15.2.1 Op basis van ervaring met vergelijkbare uitvragen is 2200 woorden erg krap om voldoende antwoord te geven op uw vraagstelling. We verzoeken u het aantal woorden te verhogen tot 4500 woorden.	Aanbestedende dienst begrijpt dat 2200 erg krap is. Dit wordt opgehoogd naar maximaal 4000 woorden.
126	Leidraad	LeidraadSG 15.2.1 Tellen woorden die in figuren staan ook bij de 2200 woorden?	Nee die worden niet meegeteld
127	Leidraad	LeidraadSG 15.2.1 Wij verzoeken u het aantal CV's te maximaliseren tot 4 CV's conform de 4 rollen ON in appendix 1. Gaat u hiermee akkoord?	Dat is akkoord
128	Leidraad	LeidraadSG 15.2.1 We mogen 2200 woorden gebruiken. Klopt het dat de CV's niet tot deze 2200 woorden behoren?	Dat klopt, CV's vallen buiten deze 2200 woorden (opgehoogd naar 4000 woorden)
129	Leidraad	LeidraadSG 15.2.1 Kunt u van uw projectmanager, technisch manager en contractmanager aangeven welke kennis, expertise, ervaring en competenties zij hebben? Dit stelt ons beter in staat om te bepalen welke kennis, expertise, ervaring en competenties vanuit onze kant nodig zijn voor een succesvolle samenwerking.	Projectleider is huidige civiel projectleider ~10 jaar werkervaring De technisch manager heeft jarenlange kennis van de uitvoering en spoorse kennis De contractmanager heeft ~5 jaar ervaring en is ervaren op het gebied van bouwteamsamenwerkingen