



Annexen bij de Vraagspecificatie

GRONST - stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek
Zaaknummer: 31167770

Datum: 18 januari 2022

Colofon

4.5

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's. Projecten en Onderhoud Slachthuisstraat 71 Postbus2232, 3500 GE Utrecht
Datum	18 januari 2022
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	6
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	10
Annex V	Vrijkomende materialen	11
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	12
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	13
Annex VIII	Stelposten – niet van toepassing	16
Annex IX	Bankgarantie	17
Annex X	Verzekeringen – niet van toepassing	20
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen – niet van toepassing	21
Annex XII	Vervallen	22
Annex XIII	Informatie	23
Annex XIV	Vervallen	27
Annex XV	Garanties	28
Annex XVI	Prestatiemeten	30

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit / Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat; zie http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&q=2016-12-01	Boswet; Wet natuurbescherming	Vellen en herplanten van houtopstanden	Ministerie van Economische zaken	Generieke verkregen vergunning

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit / Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	n.v.t.
2	
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	n.v.t.			
2				
3				

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende randvoorwaarden en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

- Er dient gestart te worden met de Uitvoeringswerkzaamheden aan de Poirée-stuw Roermond. Hierbij geldt onderstaande randvoorwaarde:
 - o De bodem- en oeverbescherming stuwcomplex Roermond dient versterkt en de tegelvloer gerepareerd te zijn, voordat Uitvoeringswerkzaamheden Aanpassing Poirée-stuw Roermond starten

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor de tussentijdse aanvaarding van het gedeelte van het Werk wat beschreven staat in VSE Aanpassing Poirée-stuw Roermond wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	Digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	-	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110, PM120
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Procesbeschrijving machineveiligheid	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, MV020
Risicobeoordeling machineveiligheid	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, MV040
Projectbeheersing				
Planning	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100
Procesbeschrijving BPKV	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, DU010

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Omgevingsmanagement				
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD330
Procesbeschrijving: Ecologisch werkprotocol gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF020
Bewijs van acceptatie door bevoegd gezag inzake verkeersmaatregelen fietsbrug stuw Linne	21 dagen voor aanvang afsluiting	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VM035
Communicatieplan	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-CD040
Projectplan conform het Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS 000)	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CE030
Technisch management				
Procesbeschrijving leveren gegevens	21 dagen voor aanvang Ontwerpwerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	21 dagen voor aanvang sloop/demontage werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	28 dagen voor aanvang	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
	Ontwerpwerkzaamheden			
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Afleverdossier	21 dagen na Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	21 dagen na Oplevering	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Cybersecurity plan	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY020
SDR, System Design Review	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA130
PDR, Preliminary Design Review	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA140
CDR, Critical Design Review	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA150
Excel CMDB met configuration items (CI's)	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY810
Ontwerpoplossingen	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1x analoog en Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310
Werkplan duikwerkzaamheden	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Integraal Veiligheidsplan, H3.1.1
Werkplan werken op hoogte	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Integraal Veiligheidsplan, H3.1.2
Werkplan werken in besloten ruimtes	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Integraal Veiligheidsplan, H3.1.7
Werkplan werken tijdens de hoogwaterperiode	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Integraal Veiligheidsplan, H3.4.1

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Hijsplan	21 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV070
Ombouwplan per stuw	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV080
Betoninspectierapportage	28 dagen voor aanvang betreffende werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV1720
Conserveringsplan	28 dagen voor aanvang betreffende werkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV145
Configuratiemanagementplan	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA201
Deelkwaliteitsplan lodingen	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, HYD09
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	Digitaal	5 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Eisen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:			
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c en d	art.11 sub c
Monitoringsplan, indien van toepassing	Indien van toepassing 14 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	VSP, BS220	Digitaal
Voortgangsrapportage	5 dagen na afloop termijn	VSP, IN100	Digitaal
Bouwplaats ID	14 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	VSP, AB220	Digitaal
CO2 ambitieniveau	14 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	VSP, CO030	Digitaal
Eindrapportage MKI	14 dagen na oplevering	VSP, DU060	Digitaal
Meetnetontwerp	14 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	VSP, Bijlage S data 12	Digitaal
Deformatiemeetrapport	14 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	VSP, Bijlage S data 12	Digitaal
Bewijs van levering DINO data	14 dagen na indienen	VSP, GO110	Digitaal
Hydrografische opnemingen	5 dagen na aantoning	VSP, Bijlage T	Digitaal
WBS	14 werkdagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	VSP, PM120	Digitaal
Verkeersmaatregelenplan fietsbrug stuw Linne	10 weken voor afsluiting	VSP, VM030	Digitaal
Tekeningen voortvloeiend uit UO	14 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	VSP, OW010	Digitaal

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. Tevens dienen de hierna genoemde onderdelen/materialen als vrijkomende materialen te worden beschouwd: de voor het werk tijdelijk gefabriceerde Stoney droogzetmiddelen ten bate van het droogzetten van de stuwen Linne en Roermond.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2 Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfraction.

Artikel 3. Uitzonderingen eigendom

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een Rijksbaggerdepot.

**Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door
nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van
de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd**

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
MB 1.75: Het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het E&W/IA.	Juni 2020 t/m december 2025	Opdrachtnemer GRONST
MB 2.0: De opvolger van MB 1.75 die invulling gaat geven aan de V&R opgave.	Vanaf januari 2024	Opdrachtnemer GRONST
Team Onderhoud Uiterwaarden: https://www.uitvoeringstroomlijn.nl/interactieve-kaart/	Doorlopend	Opdrachtnemer GRONST
ZN KRW: Planuitwerking en contactvoorbereiding Kader Richtlijn Water Maas 2e en 3e tranche Zuid Nederland.	Juli 2018 t/m januari 2024	Opdrachtnemer GRONST
Stichting het Limburgs Landschap: Natuurontwikkeling Lus van Linne.	2012 t/m 2027	Opdrachtnemer GRONST
ZN B Vaarwegen: Diverse werkzaamheden waaronder baggeren op Maas en kanalen en onderhoud kunstwerken.	Doorlopend	Opdrachtnemer GRONST
Waterschap Aa en Maas: Beekmondingproject Sint Jansbeek.	Onbekend	Opdrachtnemer GRONST
Waterschap Aa en Maas: Installatie waterinlaat Sambeekse Uitwatering.	Onbekend	Opdrachtnemer GRONST
Waterkrachtcentrale Belfeld	Onbekend	Opdrachtnemer GRONST
PCN 1924 Maas: Het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het natte Areaal	Januari 2020 t/m december 2024	Opdrachtnemer GRONST
Special Belfeld-Sambeek: Herstellen nivelleersystemen en vervangen hydrauliek slangen sluizen Belfeld en Sambeek	December 2019 t/m juli 2022	Opdrachtnemer GRONST
Enexis: Saneringswerkzaamheden Rijksweg-Noord/Aan de Stuw Belfeld	2023	Opdrachtnemer GRONST

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1

Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2

Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst (en gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode) gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:

productgroep 00 Loonkosten CAO-medewerkers Lb = 35 %

productgroep 19 Staal exclusief betonstaal Lb = 20 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarige Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten – niet van toepassing

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31167770 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het GRONST - stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is

gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen – niet van toepassing

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen – niet van
toepassing

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
01	Werkterrein GRONST Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek	1.0 / 21-7-2021	Informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2005
Areaalgegevens			
02	Areaalgegevens Linne	21-12-2021	
03	Areaalgegevens Roermond	21-12-2021	
04	Areaalgegevens Belfeld	21-12-2021	
05	Areaalgegevens Sambeek	21-12-2021	
Ondergrond			
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO - DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl " Het DINOloket is nog live, maar inmiddels is het BROloket operationeel (www.broloket.nl). Men kan de gegevens van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) online inzien via het BROloket. Via BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart (www.pdok.nl)) kan men ook bestanden met BRO-gegevens opvragen. Hoe dat werkt is te lezen op de website van Basisregistratie Ondergrond www.basisregistratieondergrond.nl	-	
VaMIS			
06	Invulformulier Vamis	1.0 / 3-5-2021	
Veiligheid			
07	Integraal Veiligheidsdossier Roermond (incl. RI&E)	4.0 / 2-9-2020	
08	Integraal Veiligheidsdossier Linne (incl. RI&E)	3.0 / 1-9-2020	
09	Integraal Veiligheidsdossier Belfeld (incl. RI&E)	7.0 / 31-8-2020	
10	Integraal Veiligheidsdossier Sambeek (incl. RI&E)	3.0 / 3-9-2020	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
11	Integraal Onderhoudsregime E&W Installaties Natte Infrastructuur Rijkswaterstaat-Zuid Nederland	3.0 / 6-11-2018	
11 A	Voorbeelduitwerking RI&E Werken met droogzetmiddelen	-	Mogelijk te gebruiken voor VSP UV1890
Conventionele explosieven			
12	Vooronderzoek & Aanvullend Vooronderzoek Onontplofte Oorlogsresten stuw Belfeld	1.0 / 23-3-2021	
13	Vooronderzoek & Aanvullend Vooronderzoek Onontplofte Oorlogsresten stuw Sambeek	1.0 / 10-5-2021	
14	Vooronderzoek & Aanvullend Vooronderzoek Onontplofte Oorlogsresten stuw Roermond	1.0 / 9-8-2021	
Cultuurhistorie			
15	Herkennen archeologische vondsten uit waterbodems (en hoe daar mee om te gaan)	April 2013	
16	Archeologische Verwachtingenkaart van het Maasdal: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/archeologische-verwachtingskaart-maasdal-tussen-mook-en-eijsden	-	
17	Verslag bespreking stuw Roermond inzake monumentenstatus	1-9-2020	Mogelijk te gebruiken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning
18	Presentatie monument stuw Roermond inzake overleg RCE, provincie Limburg en gemeente Roermond	8-2-2021	Mogelijk te gebruiken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning
19	Onderbouwing maatregelen stuw Roermond i.r.t. monumentenstatus	23-3-2021	1) Mogelijk te gebruiken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning 2) Afstemming met de commissie Beeldkwaliteit (monumentencommissie) van de gemeente Roermond heeft nog niet plaatsgevonden
Flora en Fauna			
20	Flora en Fauna onderzoek GRONST	2.0 / 28-5-2019	Opdrachtgever voert medio 2022 een actualisatie uit. Zodra beschikbaar, worden deze gegevens met opdrachtnemer gedeeld.
21	Eindrapportage flora en fauna onderzoek Roermond	2.0 / 17-12-2019	Opdrachtgever voert medio 2022 een actualisatie uit. Zodra

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
			beschikbaar, worden deze gegevens met opdrachtnemer gedeeld.
22	Eindrapportage flora en fauna onderzoek Linne	2.0 / 17-12-2019	Opdrachtgever voert medio 2022 een actualisatie uit. Zodra beschikbaar, worden deze gegevens met opdrachtnemer gedeeld.
23	Eindrapportage flora en fauna onderzoek Sambeek	2.0 / 17-12-2019	Opdrachtgever voert medio 2022 een actualisatie uit. Zodra beschikbaar, worden deze gegevens met opdrachtnemer gedeeld.
24	Eindrapportage flora en fauna onderzoek Belfeld	2.0 / 13-12-2019	Opdrachtgever voert medio 2022 een actualisatie uit. Zodra beschikbaar, worden deze gegevens met opdrachtnemer gedeeld.
Kabels en Leidingen			
25	KLIC-melding stuw Linne	2-8-2021	
26	KLIC-melding stuw Roermond	2-8-2021	
27	KLIC-melding stuw Belfeld	2-8-2021	
28	KLIC-melding stuw Sambeek	2-8-2021	
Asbest			
29	Asbestbeheersplan objecten Rijkswaterstaat Zuid Nederland	24-1-2017	
30	Asbestinventarisatie stuw Linne	A / 14-3-2019	
31	Asbestinventarisatie stuw Roermond	A / 14-3-2019	
32	Asbestinventarisatie stuw Belfeld	A / 14-3-2019	
33	Asbestinventarisatie stuw Sambeek	A / 14-3-2019	
Bodem- en oeverbescherming			
34	Peilingen HEEL-LINNE	20-7-2020	
35	Peilingen ROERMOND	20-7-2020	
36	Peilingen BELFELD	10-8-2020	
37	Peilingen SAMBEEK	20-7-2020	
38	Onderzoek bodembescherming stuw Roermond	-	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Droogzetten			
39	Certificaat droogzetschot Stoney stuw (Sambeek)	21-9-2018	Certificaat geldig tot 21-9-2022
40	Certificaat schottenbalk Sambeek - Belfeld	29-3-2019	Certificaat geldig tot 31-12-2023
41	Certificaat jukkenkuip Sambeek - Belfeld	29-3-2019	Certificaat geldig tot 31-12-2019
42	Droogzetmiddelen en achterdraaipunten Linne Roermond	4.0 / 29-11-2021	Zou relevant kunnen zijn om een geschikt extra droogzetmaatregel te kunnen bepalen.
43	Nota van uitgangspunten t.b.v. controle Poirée-stuw te Roermond in de situatie droogzetten	3.0 / 21-7-2021	
44	Controle Poirée-stuw te Roermond in de situatie droogzetten	2.0 / 21-7-2021	
Conserveringsonderzoeken			
45	Onderzoeken zware metalen en PAK	9-9-2021	
Overige informatie van de Opdrachtgever			
46	AVG Verwerkersovereenkomst	April 2019	
47	Vershil in uitgangspunten t.o.v. referentieontwerp Linne	6.0 / 17-1-2022	
48	Informatie afvoerfrequenties Maas	1.0 / 9-11-2021	
49	Objectbeschrijvingen sluis- en stuwcomplexen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek (OSBI's)	-	
50	Giskaart met (planning) natte projecten in Zuid Nederland, ter informatie voor Opdrachtnemers / Inschrijvers: https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=ZN_Projecten_nat Een inlogcode wordt verstrekt na de trechteringfase.	-	

Annex XIV Vervallen

Annex XV Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

1. Conserveringssysteem stalen onderdelen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:
 - a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
 - b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);

- c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2-2003(E);
- d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));
- e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen.