



Annexen bij de Vraagspecificatie

Vervanging verlichting Schiphol tunnel
Zaaknummer: 31212908

Datum: 01-12-2025

Versie beheer

Versie nr	Versie datum	Opmerking
1.0	01-01-2025	Gereed voor aanbesteding

Colofon

4.7

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten
en Onderhoud

Surinamepad 90

Datum

2025 VS Haarlem

Status

01-12-2025

Versienummer

Definitief

V1.0

Inhoud

Annex I	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	4
Annex II	Planning	6
Annex III	Acceptatieplan	7
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	11
Annex V	Vrijkomende materialen	12
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht	14
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling	15
Annex VIII	Stelposten	18
Annex IX	Bankgarantie	19
Annex X	Verzekeringen	22
Annex XI	De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen	23
Annex XII	De informatie van de Opdrachtgever	24
Annex XIII	Garanties	25
Annex XIV	Samenwerkingsgericht Prestatiemeten	26

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/ Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
nvt				

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/ Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop toestemming moet zijn verkregen
nvt				

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
	GEEN

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
	GEEN			

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Engineering t/m uitvoeringsontwerp (UO) van het werk	Vrijdag 30 april 2027
2	Ombouwslot 1 VVS Westbuis 2 (parallelbaan)	maandag 14 juni 2027 21.00 uur tot/met dinsdag 22 juni 2027 5.00 uur
3	Ombouwslot 2 VVS Westbuis 1 (hoofdrijbaan)	Maandag 26 juli 2027 23.00 uur tot/met maandag 2 augustus 2027 23.59 uur
4	Ombouwslot 3 VVS Oostbuis 2 (parallelbaan)	Dinsdag 3 augustus 2027 0.00 uur tot/met maandag 9 augustus 2027 23.59 uur
5	Ombouwslot 4 VVS Oostbuis 2 (hoofdrijbaan)	Dinsdag 10 augustus 2027 0.00 uur tot/met dinsdag 17 augustus 2027 5.00 uur

Nr	Toelichting mijlpaal
1	
2	De slot aanvraag is afgestemd en toegewezen voor het project VVS
3	De slot aanvraag is afgestemd en toegewezen voor het project VVS
4	De slot aanvraag is afgestemd en toegewezen voor het project VVS
5	De slot aanvraag is afgestemd en toegewezen voor het project VVS

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	7 dagen	UAV-GC 2025, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	21 dagen	VSP: PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan (o.a. kwaliteitsplan §19 UAV-GC 2025)	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2025	1 digitaal	21 dagen	VSP: PM100, B-PM110
Procesbeschrijving (plan) planningsmanagement	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	VSP: PL020
Planning	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	VSP: PL100, PL140
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	21 dagen	VSP: FM100, FM120
Termijnstaat	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	21 dagen	VSP: FM200, FM290
Procesbeschrijving calamiteiten	uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21 dagen	VSP: IV100
Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement ROK	16 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	21 dagen	VSP: IV020
Procesbeschrijving machineveiligheid ROK	uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21 dagen	VSP: MV020
Risicobeoordeling machineveiligheid ROK	uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21 dagen	VSP: MV040
Omgevingsmanagement				
Verkeersmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	VSP: VM020 Bijlage G: VM100
Faseringsplan verkeersmaatregelen	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	VSP: VM020 Bijlage G:

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
				VM200
Slotaanvraag	Conform VM330	1 digitaal	Hindercat. A: 21 dagen B: 14 dagen C: 7 dagen	VSP: VM020 Bijlage G: VM330
(Concept) Verkeersmaatregelenplan	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	Hindercat. A: 21 dagen B: 14 dagen C: 14 dagen D: 14 dagen	VSP: VM020 Bijlage G: VM400
Technisch management				
Test & Evaluation Master Plan Opdrachtnemer (TeMP ON)	VO gereed	1 digitaal	21 dagen	Generieke Proceseisen realisatie TTI (LTS R1.2 SP2 B4-2.1.2)
Beschrijving V&V-strategie	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21 dagen	VSP: VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplannen §20 en §21 UAV-GC 2025)	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21 dagen	VSP: VV120
Procesbeschrijving levering gegevens	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal	21 dagen	VSP: LG020
Afleverdossier	Uiterlijk 5 werkdagen na aanvaarding deeloplevering	1 digitaal	21 dagen	VSP: OP100
Opleverdossier	28 dagen voor verzoek tot aanvaarding als bedoeld in § 24 lid 1 UAV-gc 2025	1 digitaal	21 dagen	VSP: OP200
Gemotiveerd voorstel om niet te patchen	Uiterlijk 30 werkdagen voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	14 dagen	VSP: CY750
Implementatieadvies kritieke en niet kritieke patches	Uiterlijk 30 werkdagen voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	14 dagen	VSP: CY760

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Cybersecurity dossier	Uiterlijk 30 werkdagen voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	14 dagen	VSP: CY800
Excel CMDB met configuration items (CI's)	Uiterlijk 30 werkdagen voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	14 dagen	VSP: CY810
Recoveryplan	Uiterlijk 30 werkdagen voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	14 dagen	CY820
Protocol voor back-up en recovery	Uiterlijk 30 werkdagen voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	14 dagen	VSP: CY830
Continuïteitsplannen voor energievoorziening	Uiterlijk 30 werkdagen voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	14 dagen	VSP: CY840
Software Development Plan	VO gereed	1 digitaal	14 dagen	Generieke Proceseisen realisatie TTI (LTS R1.2 SP2 B4-2.1.2) & VSP: IA030
Voorontwerp	VO gereed	1 digitaal	14 dagen	Generieke Proceseisen realisatie TTI (LTS R1.2 SP2 B4-2.1.2)
Definitief ontwerp	DO gereed	1 digitaal	14 dagen	Generieke Proceseisen realisatie TTI (LTS R1.2 SP2 B4-2.1.2)
Uitvoeringsontwerp	UO gereed	1 digitaal	14 dagen	Generieke Proceseisen realisatie TTI (LTS R1.2 SP2

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
				B4-2.1.2)
Rapportage Test Readiness Review (TRR)	(TRR) per test	1 digitaal	14 dagen	Generieke Proceseisen realisatie TTI (LTS R1.2 SP2 B4-2.1.2)
Configuratiemanagement-plan	Binnen 8 weken na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	VSP: IA201
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van Zelfstandige Hulppersonen en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van Zelfstandige Hulppersoon	1 digitaal	21 dagen	VSP: BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Ontwerpdocumenten (SDR, PDR, CDR)	SDR (VO) 28 dagen voor start ontwerpfase PDR (DO) PDR (DO) 28 dagen voor start ontwerpfase CDR (UO) CDR (UO) 28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal conform de Generieke Proceseisen realisatie TTI (LTS R1.2 SP2 B4-2.1.2), SDR: VSP-TTI-140 PDR: VSP-TTI-141 CDR: VSP-TTI-142
Omgevingsmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	1 digitaal
Beschrijving van de onderhoudsbediening als aanvulling in de gebruikershandleidingen	28 dagen voor start uitvoering	1 digitaal conform de Generieke Proceseisen realisatie TTI (LTS R1.2 SP2 B4-2.1.2), VSP-TTI-37

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Gasontladingslampen dienen te worden verwijderd en te worden aangeboden aan specialistische verwerkingsbedrijven;
2. Kabelgoten en ladders in de westelijke verkeersbuizen dienen waar mogelijk te worden hergebruikt.

Artikel 3. Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 4. Aziatische duizendknopen

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (*Fallopia japonica*, *F. sachalinensis* en *F. x bohemica*) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder “11. Verwerken van besmette grond” of conform de RWS-bijlage bij het “Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen”.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht

Project	Werkzaamheden	Voorzien tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
A Wegen WNN	Vast Onderhoud Wegen voor en na de Objectgrenzen, en calamiteiten	Continu gedurende de overeenkomst	Opdrachtnemer
B-Wegen WNN	Variabel Onderhoud Wegen voor en na de Objectgrenzen	Continu gedurende de overeenkomst	Opdrachtnemer
ODW WNN	Vast Onderhoud Dynamische Keten, alle DVM en VIC Net	Continu gedurende de overeenkomst	Opdrachtnemer
CIV WNN	Onderhoud systemen Verkeerscentrale	Continu gedurende de overeenkomst	Opdrachtnemer
TOPII, tunnel prestatiecontract	Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgrade werkzaamheden	Continu gedurende de overeenkomst	Opdrachtnemer

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raad Risico- en Indexeringsregelingen vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages:
productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 60 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning van een Nadere Overeenkomst die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Vervallen
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00:00 uur.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

gevestigd te 's –Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31212908 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het Vervanging verlichting Schipholtunnel,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht tot 4 weken na de datum waarop:

- het Meerjarig Onderhoud is aanvaard conform § 30 lid 4 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen Meerjarig Onderhoud is overeengekomen,
- de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan conform § 27 lid 8 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen,
- het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2025.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de borg
- 10) Handtekening van de borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII De informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie		
1	Informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2025	
2	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl	
3	Integraal veiligheidsdossier	Opgenomen in Bijlage B
4	Decompositie	
5	Bestaande verkeersmaatregelenplannen	Opgenomen in Bijlage G.D
6	Technische tekeningen	De technische tekeningen worden tijdens de aanwijzing in januari 2026 digitaal verstrekt
Overige informatie van de Opdrachtgever		
6	Handboek Werk in Uitvoering Landzijde	Dit handboek is toegevoegd als bijlage X bij de Vraagspecificatie ten behoeve van werkzaamheden bij Amsterdam Airport Schiphol Landzijde
7	Onderzoek/berekening ingangsluminantie	
8	Landelijke tunnel standaard. LTS 1.2 Servicepack 2 Batch 4	
9	CMDDB IA OT – Informatiebehoefte en presentatie Excel Format 2.0.1	
10	Format Risicobeoordeling	
11	Uniforme werkwijze planners SPIN V2.4	

Annex XIII Garanties

Niet van toepassing.

Annex XIV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Artikel 1 Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Onder samenwerkingsgericht prestatie­meten wordt verstaan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de samenwerking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Het doel ervan is een goede basis bieden om over de samenwerking met elkaar in gesprek te gaan. Samenwerkingsgericht prestatie­meten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van samenwerkingsgericht prestatie­meten

De context en toelichting van samenwerkingsgericht prestatie­meten is opgenomen in de verkorte Handreiking samenwerkingsgericht prestatie­meten.

Artikel 3 Vragenlijst

Ten minste om de vier kalendermaanden vullen zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever, ieder afzonderlijk, de vragenlijst in. De vragenlijst wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Gesprek over de samenwerking

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voeren op basis van de wederzijds ingevulde vragenlijsten een gesprek over hun samenwerking.

Artikel 5 Verslaglegging

De afspraken die in het gesprek over de samenwerking gemaakt zijn, worden opgenomen in het projectmanagementplan, onderdeel samenwerkingsafspraken zoals beschreven in de eis PM120 van de Vraagspecificatie Proces.