

Taakbeschrijving project

Datum: 14-11-2024
Print datum: 11-7-2025

O	GSG	Ambtelijk Opdrachtgever (Team Maatschappelijke Ontwikkeling; MO)
PM	GSG	Projectmanagement (Team Projecten)
A		Architect
C		Constructeur
I		Adviseur installaties, Bouwfysica en Duurzaamheid
BR		Adviseur Brandveiligheid
DT	GSG	Directievoering/Toezicht (Team Projecten)
BK		Bouwkostendeskundige (assistentie met FINANCIËLE controle Team Projecten)
AAN		Aannemer

X = taak
O = ondersteunende taak
A = op afroep deelnemen
B = bijdrage leveren

Fase VO en DO worden samengevoegd

de	taaknr	taakomschrijving	thema	themaomschrijving
1		Fase Initiatief/ haalbaarheid		
2		Fase Projectdefinitie		
5		Fase Voor- en Definitief Ontwerp		
6		Technisch Ontwerp / Bestek		
7		Fase Prijs- en contractvorming (aannemingsovereenkomst)		
8		Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		
08.04.010	843	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	04	Architectuur/ bouwkunde
08.04.030	1666	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	04	Architectuur/ bouwkunde
08.04.110	845	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten	04	Architectuur/ bouwkunde
08.04.130	855	Maken revisietekeningen bouwkundig werk	04	Architectuur/ bouwkunde
08.05.010	858	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	05	Interieur
08.05.060	860	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten	05	Interieur
08.05.070	870	Maken revisietekeningen Interieur	05	Interieur
08.06.010	915	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	06	Landschap
08.06.060	917	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap	06	Landschap
08.06.070	1763	Maken revisietekeningen Landschap	06	Landschap
08.08.010	781	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	08	Constructie
08.08.020	1670	Opstellen overzicht belastingen	08	Constructie
08.08.030	2794	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal	08	Constructie
08.08.040	802	Detailering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)	08	Constructie
08.08.040.01	803	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.03	806	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.04	804	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.05	805	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies	08	Constructie
08.08.040.06	807	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.09	808	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.10	812	Controleren van buigstaten	08	Constructie
08.08.040.11	813	Controleren nettenplannen en nettenlijsten	08	Constructie
08.08.040.12	810	Maken buigstaten	08	Constructie
08.08.040.13	811	Maken nettenplannen en nettenlijsten	08	Constructie
08.08.060	814	Detaileren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)	08	Constructie
08.08.060.01	1672	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.03	818	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.04	3003	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06	08	Constructie
08.08.060.05	1679	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.06	816	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.07	3004	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.08	3011	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.09	3005	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.10	3006	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.11	3007	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.12	3008	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.13	3009	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.14	3010	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.15	819	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.16	1683	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.17	1684	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.18	1680	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	08	Constructie
08.08.060.19	1682	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.20	1681	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	08	Constructie
08.08.080	822	Detailering voor staalconstructies (cluster)	08	Constructie
08.08.080.01	828	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.03	825	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.04	826	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.05	3012	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.06	1687	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.07	827	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.08	1688	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.100	830	Detailering voor houtconstructies (cluster)	08	Constructie
08.08.100.01	836	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.03	833	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.04	834	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.05	3015	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.06	1691	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.07	835	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.08	1692	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.130	841	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk	08	Constructie
08.08.140	842	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk	08	Constructie
08.08.160	1836	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies	08	Constructie
08.08.170	794	Maken revisietekeningen Constructies	08	Constructie
08.09.010	1133	Maken detailberekeningen Installaties	09	Installaties
08.09.020	886	Maken van werktekeningen Installaties	09	Installaties
08.09.030	3016	Maken springstekeningen Installaties	09	Installaties
08.11.010	930	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	11	Ontwerpintegratie
08.11.015	2062	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	11	Ontwerpintegratie
08.12.010	1451	Bewaken fasebudget	12	Geld
08.12.040	1079	Bewaken bouwkosten	12	Geld
08.13.010	1177	Organiseren project	13	Organisatie/procesintegratie
08.14.020	2076	Bewaken planning projectdoorlooptijd	14	Tijd
08.15.040	2077	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	15	Informatie en Communicatie
08.15.050	1082	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	15	Informatie en Communicatie
08.15.060	2078	Beheren projectdocumenten	15	Informatie en Communicatie
08.15.110	1840	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	15	Informatie en Communicatie
08.16.010	2081	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	16	Kwaliteitszorg en risico's
08.16.020	1423	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RiE's per projectdeel	16	Kwaliteitszorg en risico's
08.16.060	846	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	16	Kwaliteitszorg en risico's
08.16.080	861	Controleren Interieurtekeningen van derden	16	Kwaliteitszorg en risico's
08.16.090	1130	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	16	Kwaliteitszorg en risico's
08.16.105	872	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	16	Kwaliteitszorg en risico's
08.16.110	885	Controleren van springstekeningen Installaties	16	Kwaliteitszorg en risico's
08.17.020	783	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)	17	Vergunningen
08.17.025	2300	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)	17	Vergunningen
08.18.020	2815	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	18	Geïntegreerde Contracten
08.18.050	2826	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	18	Geïntegreerde Contracten
08.18.070	2836	Integreren adviezen inzake wijzigingen	18	Geïntegreerde Contracten
08.18.090	2845	Integreren keuringsresultaten	18	Geïntegreerde Contracten
9		Fase Uitvoering - Directievoering		
09.09.040	1136	Maken van meet- en inregelboek Installaties	09	Installaties
09.09.050	2332	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	09	Installaties

[illegible]

code	taaknr	taakomschrijving	themanr	themaomschrijving	O	PM	A	C	I	BR	DT	BK	AAN
09.11.010	2156	Coördineren ondersteunen directie	11	Ontwerpintegratie									X
09.14.060	1346	Bewaken projectdoorlooptijd	14	Tijd		O							X
09.15.030	1841	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	15	Informatie en Communicatie	A	X	A	A	A				X
09.15.040	1842	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	15	Informatie en Communicatie		A							X
09.15.045	2804	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	15	Informatie en Communicatie									X
09.15.050	2159	Uitvoeren wijzigingenbeheer	15	Informatie en Communicatie		X							B
09.15.110	2225	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	15	Informatie en Communicatie									X
09.15.130	1344	Rapporteren directievoering aan O/PM	15	Informatie en Communicatie									X
09.15.150	2862	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	15	Informatie en Communicatie									X
09.16.010	1354	Toezen op de uitvoering	16	Kwaliteitszorg en risico's		O							X
09.16.015	2277	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	16	Kwaliteitszorg en risico's									X
09.16.065	1349	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	16	Kwaliteitszorg en risico's									X
09.16.160	2294	Opnemen t.b.v. de oplevering	16	Kwaliteitszorg en risico's		O							X
09.16.215	2865	Keuren plantmateriaal	16	Kwaliteitszorg en risico's		X							X
09.16.270	1270	Beproeven Installaties bij oplevering	16	Kwaliteitszorg en risico's									X
09.18.020	2930	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	18	Geïntegreerde Contracten									X
09.18.050	2940	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	18	Geïntegreerde Contracten									X
09.18.070	2949	Integreren adviezen inzake wijzigingen	18	Geïntegreerde Contracten									X
09.18.090	2958	Integreren keuringsresultaten	18	Geïntegreerde Contracten									X
10		Fase Gebruik / Exploitatie			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.02.050	773	Evalueren uitbestedingsplan	02	Contracten	X	X							B