

DNR 2011 – Takenlijst – Project Laadinfra Afvalstoffendienst

Fase 0 – Initiatief / Inkoopfase

Werkzaamheid	Verantwoordelijke partij	Toelichting
Opstellen taakstellend budget	Gemeente	
Verkenning technische haalbaarheid en oplossingsrichtingen	Gemeente	

Fase 1 – Voorbereidingsfase (VO)

Werkzaamheid	Verantwoordelijke partij	Toelichting
Opstellen Programma van Eisen (PvE) en Voorlopig Ontwerp (VO)	Gemeente / Aannemer	Gemeente bepaalt eisen; aannemer adviseert technisch
Opstellen planning en bouwteamovereenkomst	Gemeente	
Opstellen inschrijvingsleidraad	Gemeente	
Uitvoeren voorbereidende onderzoeken	Gemeente / Aannemer	Bijv. locatieonderzoek, technische randvoorwaarden

Fase 2 – Ontwerpfase (DO / TO)

Werkzaamheid	Verantwoordelijke partij	Toelichting
Coördinatie bouwteam	Gemeente	
Coördinatie nutsbedrijven	Gemeente / Aannemer	Afhankelijk van benodigde aansluitingen
Opstellen detailplanning	Aannemer / Gemeente	Aannemer adviseert over uitvoeringsplanning
Uitvoeren specialistische onderzoeken	Gemeente	

Opstellen risicodossier	Gemeente / Aannemer
Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO)	Aannemer
Opstellen Definitief Ontwerp (DO)	Aannemer
Opstellen Uitvoeringsontwerp (UO)	Aannemer
Opstellen SSK-raming per ontwerpfase (VO en DO)	Aannemer
Uitvoeren onafhankelijke kostencheck	Gemeente
Aanvragen vergunningen	Gemeente
Opstellen realisatieovereenkomst (UAV-2012)	Gemeente

Fase 3 – Realisatiefase

Werkzaamheid	Verantwoordelijke partij	Toelichting
Realisatie laadinfra- installatie	Aannemer	
Uitvoeringsbegeleiding en toezicht	Gemeente	

Fase 4 – Nazorg / Oplevering

Werkzaamheid	Verantwoordelijke partij	Toelichting
Deelname aan oplevering en opstellen proces-verbaal van oplevering	Gemeente / Aannemer	
Evaluatie en nazorg	Gemeente / Aannemer	Gezamenlijke evaluatie en overdracht onderhoudsdocumentatie

